

**CONTRACT DE FINANȚARE  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE**

**NR: 1640/02.08.2022**

**BENEFICIAR: COMPANIA APA BRAȘOV SA**

**TITLUL PROIECTULUI: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă  
uzată în județul Brașov/regiunea Centru, în perioada 2014-2020**

**Cod SMIS 2014+ 152260**

## CONTRACT DE FINANȚARE

### 1. Părțile

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, cu sediul în str. Mendeleev nr.36-38, sector 1, București, România, cod poștal 010366, telefon: 0372/838.531, fax: 0372/838.501 poștă electronică: [contact.minister@mfe.gov.ro](mailto:contact.minister@mfe.gov.ro), cod fiscal 38918422, reprezentat legal prin domnul Marcel-Ioan BOLOȘ, ministrul investițiilor și proiectelor europene, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM,

și

COMPANIA APA BRAȘOV S.A., cod de identificare fiscală nr. 1096128, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/77/1991, cu sediul în Municipiul Brașov, Str. Vlad Țepeș nr.13, județul Brașov, România, cod poștal 500092, telefon 0268408602, fax 0268471427, poștă electronică [apabrasov@apabrasov.ro](mailto:apabrasov@apabrasov.ro), reprezentată legal prin domnul Dorin FĂTU, Director General, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare, în următoarele condiții:

### 2. Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
  - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
  - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
  - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și / sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

## CONDIȚII GENERALE

### Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 152260 intitulat: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/regiunea Centru, în perioada 2014-2020”, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM POIM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

### Articolul 2 - Durata contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 84 de luni, respectiv între data de 27 Ianuarie 2017 și data de 31 Decembrie 2023, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări și completări și/sau a Anexei 1 - Condiții specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari și beneficiarilor publici, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara Uniunii, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

### Articolul 3 - Valoarea contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 271.414.217,78 lei (*două sute șaptezeci și unu de milioane patru sute paisprezece mii două sute șaptesprezece lei și șaptezeci și opt de bani*), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea veniturilor nete generate		Valoarea necesară de finanțare		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
1=2+13	2=3+5	3	4	5=7+9+11	6	7	8	9	10	11	12	13
271.414.217,78	228.792.988,00	13.727.579,28	6,00	215.065.408,72	94	182.805.597,43	85	27.958.503,13	13	4.301.308,16	2	42.621.229,78

- (2) AM POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 210.764.100,56 lei (două sute zece milioane șapte sute șazeci și patru de mii una sută lei și cincizeci și șase de bani)<sup>1</sup>, echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare - Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor la contract.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 5, din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la aliniatul (2) se va reduce corespunzător.

#### Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :
  - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
  - (b) Ghidul Solicitantului
  - (c) Prezentul Contract de Finanțare
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare.

#### Articolul 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Secțiunii "Acordarea și recuperarea prefinanțării" din Anexa 1 - Condiții Specifice, după caz.

#### Articolul 6 - Rambursarea / plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM POIM în conformitate cu Secțiunea "Condiții de rambursare și plata cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiții Specifice, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM POIM.
- (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Secțiunea IV - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor din Anexa 1 - Condiții Specifice, AM POIM, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în Cererea de Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 zile lucrătoare.

<sup>1</sup> Reprezentând suma coloanelor 7 și 9 din tabelul de mai sus

- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM POIM va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care AM POIM dispune de resurse în conturile sale, și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM POIM va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM POIM sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

#### **Articolul 7- Drepturile și obligațiile Beneficiarului**

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 - Cererea de Finanțare, fără a depăși perioada de implementare.
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM POIM, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM POIM, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către AM POIM/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM POIM sau de alte

- structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
  - (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
  - (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în MySMIS 2014.
  - (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform articolului 3.
  - (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
  - (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
  - (14) Beneficiarul are obligația întocmirii Rapoartelor de Progres și a Cererilor de Rambursare și, după caz, a Cererilor de Plată, și de a pune la dispoziția AM POIM documentele justificative ce însoțesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi verificate de către AM POIM în vederea efectuării rambursării/plății.
  - (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM POIM, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
  - (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
  - (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
  - (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM POIM, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice informație solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Programului Operațional Infrastructură Mare și/sau a Proiectului implementat.
  - (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
  - (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 - Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 3 - Măsurile de informare și publicitate.
  - (21) Beneficiarul/Partenerii are/au obligația de a restitui AM POIM, orice sumă ce constituie

- plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM POIM despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Anexei 1 - Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM POIM în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM POIM:
- (a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
  - (b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
  - (c) înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și DRI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM POIM.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și comunitare.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.

## **Articolul 8 - Drepturile și obligațiile AM POIM**

- (1) AM POIM are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM POIM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM POIM are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
- (4) AM POIM are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Secțiunile aferente din Anexa 1 - Condiții Specifice.
- (5) AM POIM are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute în prezentul Contract de Finanțare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de Prefinanțare la AM POIM, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM POIM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (7) AM POIM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (8) AM POIM are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanțare.
- (9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă,

organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.

- (10) AM POIM are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM POIM va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

## **Articolul 9 - Contractarea și cesiunea**

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

## **Articolul 10 - Modificări și completări**

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de Finanțare, cu excepțiile menționate la alin. (7) al prezentului articol.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite AM POIM cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM POIM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM POIM, răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adițional, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanțare poate fi modificat prin notificarea adresată AM POIM în următoarele situații:
  - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare, stabilită de AM POIM, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operațional având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
  - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar, între tipurile de cheltuieli;
  - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului acolo unde este cazul;



- (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a Proiectului;
  - (e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;
  - (f) alte situații prevăzute în Anexa 1 - Condiții Specifice din prezentul Contract.
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data înregistrării la AM POIM, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă de AM POIM.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
- (a) De către AM POIM, la solicitarea Beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor;
  - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011;
  - (c) De către AM/Beneficiar în caz de forță majoră.

#### **Articolul 11 - Conflictul de interese**

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.

#### **Articolul 12 - Nereguli**

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM POIM identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM POIM aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către Beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM POIM cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

#### **Articolul 13 - Monitorizarea**

- (1) Monitorizarea Contractului de Finanțare este realizată de către AM POIM în conformitate cu prevederile Anexei 4 - Monitorizarea și raportarea.

#### **Articolul 14 - Forța majoră**

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.

- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

### **Articolul 15 - Încetarea Contractului de Finanțare și recuperarea sumelor plătite**

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract
- (2) AM POIM poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
  - (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanțare în cazul în care AM POIM și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
  - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
  - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2);
  - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz;
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7 alin. (28), contribuția din partea fondurilor ESI se recuperează.

### **Articolul 16 - Soluționarea litigiilor**

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

### **Articolul 17 - Transparență**

- (1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract.

- (2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:
  - a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de email și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;
  - b. valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;
  - c. dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;
  - d. informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;
  - e. rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;
  - f. denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;
  - g. elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.

## **Articolul 18 - Confidențialitate**

- (1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect menționate explicit în anexa, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată.
- (2) AM/ DRI delegat, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerati de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:
  - a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
  - b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

## **Articolul 19 - Protecția datelor cu caracter personal**

- (1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal permise în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
- (2) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu

informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

#### **Articolul 20 - Publicarea datelor**

Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 17 alin. (2) să fie publicate de către AM/ OI desemnat, cu respectarea art. 19 alin. (2).

#### **Articolul 21 - Corespondența**

(1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face exclusiv prin MySMIS 2014, cu excepția situației prevăzute de art. 7, alin. (27) din prezentul contract, caz în care corespondența se trimite la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar: Municipiul Brașov, Str. Vlad Țepeș nr.13 , județul Brașov, România, cod poștal 500092;

Pentru AM POIM: Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 - 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București, cod poștal 013681.

(2) AM POIM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

#### **Articolul 22 - Legea aplicabilă și limba utilizată**

(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

#### **Articolul 23 - Anexele Contractului**

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a prezentului Contract de Finanțare, având aceeași forță juridică:

Anexa 1 - Condiții Specifice, din care fac parte:

(a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

(b) Acordarea și recuperarea prefinanțării

(c) Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor

(d) Condiții aferente Programului Operațional

Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:

(a) Bugetul Proiectului

(b) Calendarul estimativ al achizițiilor

(c) Indicatori

(d) Graficul de activități

(e) Echipa de management și experți pe termen lung

Anexa 3 - Măsuri de informare și publicitate

Anexa 4 - Monitorizarea și raportarea

Anexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

## Articolul 24 - Dispoziții finale

(1) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2014.

**Pentru Ministerul Investițiilor și  
Proiectelor Europene**

**p. ministrul investițiilor și  
proiectelor europene,  
Marcel-Ioan BOLOȘ**

**Semnătura:**

**Data:**

**Pentru Beneficiar**

**Funcție: Director General**

**Nume: Dorin FĂTU**

**Semnătura:**

**Data:**

**Pentru Asociația de Dezvoltare  
Intercomunitară în domeniul  
apei din județul Brașov**

**Nume:  
Funcție: Președinte**

**Semnătura:**

**Data:**

**Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul**

**Director General**

**Ileana Mirela IORDACHE**

**Data:**

**Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă**

**Director General**

**Oana-Marie ARAT**

**Data:**

**Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă**

**Director General Adjunct**

**Mircea Sevastian GROSU**

**Data:**

**Direcția Evaluare și Contractare Proiecte**

**Director**

**Liliana Georgeta BARNA**

**Data:**

**Anexa 1 - Condiții Specifice** aplicabile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

### **Acronime**

Acronimele din cuprinsul prezentelor Condiții Specifice au următoarea semnificație:

ADI	Asociație de Dezvoltare Intercomunitară
AM	Autoritate de Management
APM	Agenția pentru Protecția Mediului
CF	Contract de Finanțare
CG	Condiții Generale
CS	Condiții Specifice
DRI	Direcția Regională Infrastructură
FC	Fondul de Coeziune
GS	Ghidul Solicitantului
POIM	Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
UIP	Unitatea de implementare a proiectului
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
CE	Comisia Europeană
FSE	Fondul Social European
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Regională
FEPAM	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime

### **Secțiunea I. Condiții Specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată**

#### **Articolul 1 - Drepturi și obligații suplimentare ale părților**

- (1) Beneficiarul, împreună cu ADI și autoritățile locale, se obligă să respecte regulile “in-house” care au stat la baza atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- (2) Beneficiarul este obligat să notifice AM POIM în scris și fără întârziere, cu privire la orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM POIM, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă AM POIM doar de la data primirii notificării de către AM POIM. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existența la momentul încheierii CF, (după caz) orice propunere de modificare a Actului Constitutiv, a Statutului sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activităților comerciale desfășurate; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.
- (3) În cazul în care AM POIM ia cunoștință în orice mod despre apariția unor divergențe între asociații/acționarii/reprezentanții legali ai Beneficiarului, urmare cărora, fără a se limita la acestea, se restrânge mandatul reprezentanților legali sau mandatul acestora este revocat și sunt desemnați noi reprezentanți, fără respectarea condițiilor legale, sau se modifică întinderea dreptului de reprezentare, AM POIM are dreptul, după caz, să

suspende total/partial plățile până la data când problemele constatate sunt remediate, în baza unor acte în formă și substanță satisfăcătoare pentru AM POIM. Beneficiarul exonerează AM POIM de orice răspundere pentru eventualele pierderi suferite de acesta, ca urmare a apariției situației descrise la acest articol.

- (4) Beneficiarul, împreună cu ADI și autoritățile locale, se obligă să respecte regula conform căreia acționariatul Beneficiarului este format exclusiv din membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară existente, precum și regula „controlului similar” celui exercitat asupra structurilor proprii ale asociațiilor/acționarilor.
- (5) În aplicarea prevederilor alin. (4), Beneficiarul, împreună cu ADI și autoritățile locale, se obligă să nu facă, fără acordul prealabil expres, în scris, al AM POIM, nici o schimbare privind titularii dreptului de proprietate deplin, cu toate atributele sale, asupra părților sociale/acțiunilor ce formează capitalul social al Beneficiarului, ori o altă schimbare de natură să afecteze controlul direct sau indirect al asociațiilor/acționarilor existenți la data semnării prezentului CF asupra capitalului social al Beneficiarului, indiferent dacă prin deținerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel.
- (6) În aplicarea prevederilor alin. (4), Beneficiarul, împreună cu ADI și autoritățile locale, se obligă să nu adopte, fără acordul prealabil expres, în scris, al AM POIM, o hotărâre în vederea reorganizării, fuziunii sau divizării. Pentru aceasta, Beneficiarul garantează că va face toate demersurile legale astfel încât asociații/acționarii să își mențină proprietatea asupra capitalului social al Beneficiarului și să nu adopte o hotărâre de reorganizare, fuziune sau divizare, în conformitate cu acest articol și fără respectarea prevederilor legale și că nu există impedimente de natură să determine nerespectarea acestei obligații față de AM POIM.
- (7) Beneficiarul se obligă să transmită AM POIM, în vederea avizării, orice intenție de modificare/completare a contractului de delegare a gestiunii încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și Beneficiar, care rectifică condițiile din Cererea de Finanțare (cadrul instituțional, politica tarifară etc). Beneficiarul împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară au obligația de a actualiza contractul de delegare, astfel încât acesta să corespundă cu prevederile Cererii de Finanțare, CF și cu politica de tarifare în particular.
- (8) În înțelesul art. 3, alin. 1 din CG, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului reprezintă cofinanțarea autorităților publice locale. În acest sens, în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul se obligă să întreprindă demersurile necesare obținerii hotărârilor autorităților deliberative revizuite privind asigurarea cofinanțării proiectului în cadrul POIM.
- (9) Beneficiarul împreună cu ADI și autoritățile locale se obligă să aplice pentru serviciile pe care le furnizează prețul/tarifal unic și strategia tarifară.
- (10) Dacă la data de 31.01.2023 se constată că există, din culpa beneficiarului, devieri mai mari de 20% față de Calendarul estimativ al achizițiilor și Graficul de rambursare a cheltuielilor, care pot afecta execuția corespunzătoare și în termen a proiectului, AM POIM își rezervă dreptul să diminueze valoarea prezentului CF cu contravaloarea contractelor din cadrul proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor.
- (11) AM POIM își rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la Articolul 3 - Valoarea contractului din CG, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, condițiile de operare (tarife, venituri, etc.) variază semnificativ de la prevederile inițiale privind determinarea nivelului de finanțare nerambursabilă și/sau dacă apar alte modificări ce: a) afectează natura operării, condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite; b) rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietății asupra oricărei părți a infrastructurii finanțate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare.
- (12) În cazul în care contribuția Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul are obligația de a atașa în copie contractul/contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar și bancă, înaintea prezentării celei de a IV - a Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului Contract.
- (13) Pentru asigurarea finanțării Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete locale, cu excepția TVA, Beneficiarul împreună și solidar cu ADI vor solicita autorităților



locale rectificarea de buget și includerea în bugetele proprii a sumelor aferente asigurării cofinanțării și a cheltuielilor altele decât cele eligibile și vor atașa la prima Cerere de Rambursare după aprobarea bugetelor locale, copii după documentele care dovedesc existența surselor necesare, precum și disponibilitatea fondurilor respective, în baza unor acte în formă și substanță satisfăcătoare pentru AM POIM. În situația în care Beneficiarul împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară nu fac dovada utilizării cofinanțării și a finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, AM POIM va notifica Beneficiarul, care are obligația ca în termen de 90 zile calendaristice de la comunicarea notificării să remedieze situația. În situația în care Beneficiarul împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și autoritățile locale nu transmit anual la AM dovada includerii în bugetul propriu a sumelor aferente asigurării cofinanțării și a cheltuielilor altele decât cele eligibile, cu excepția TVA, AM poate suspenda rambursarea cheltuielilor până la remedierea situației.

- (14) Obiectivele de investiții aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.
- (15) Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM POIM în implementarea proiectului.
- (16) Beneficiarul are obligația de a respecta Secțiunea II. Graficul de rambursare a cheltuielilor, precum și de actualizare a acesteia în funcție de sumele decontate.
- (17) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către AM POIM, conform Secțiunii II. cererile de rambursare/plată, precum și documentele justificative aferente.
- (18) Beneficiarul are obligația de a aplica pe toate documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului mențiunea "POIM cod SMIS 2014+ 152260", viza „Bun de plată” și viza „certificat în privința realității, regularității și legalității”. Beneficiarul va aplica mențiunea "Conform cu originalul" pe copiile documentelor suport/ justificative.
- (19) Beneficiarul are obligația informării anuale, pe perioadele menționate la art. 7, asupra altor categorii de venituri nete, decât cele care au fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu, generate de proiect.
- (20) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM POIM își rezervă dreptul de a modifica prin notificare CF, în sensul reducerii valorii finanțării acordate, în următoarele situații:
  - prin dezangajarea economiilor rezultate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică;
  - prin dezangajarea sumelor eligibile la data semnării contractului de finanțare, dar devenite neeligibile ca urmare a emiterii unui titlu de creanță sau a aplicării unor reduceri procentuale.
- (21) AM are obligația monitorizării anuale a existenței altor categorii de venituri nete decât cele care au fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu generate de proiect și de a deduce/recupera din finanțarea nerambursabilă acordată, valoarea acestor categorii de venituri ne-estimate sau cele care depășesc estimarea prevăzută de Beneficiar în conformitate cu prevederile din art. 3 alin. (1) - Valoarea contractului din CG.
- (22) Valoarea altor categorii de venituri decât cele care au fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu generate de Proiect până la finalizarea perioadei de 5 ani de la efectuarea plății finale sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (4) din CG, oricare dintre aceste date este mai apropiată, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă a proiectului/recuperată, dacă aceste categorii de venituri generate nu au putut fi estimate în mod obiectiv și/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanțare și/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre instituțiile abilitate conform legii.
- (23) În aplicarea alineatului (22) al prezentului articol, pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/regiunea Centru, în perioada 2014-2020”, care generează alte categorii de venituri nete decât cele care au

fost luate în calcul în analiza-cost beneficiu în cursul implementării, valoarea finanțării nerambursabile se reduce cu acele categorii de venituri nete care nu sunt luate în calcul în momentul încheierii prezentului contract și care sunt generate în mod direct numai în cursul implementării acestuia, cel târziu în momentul prezentării de către Beneficiar a cererii finale de plată.

- (24) Beneficiarul are obligația de a transmite dosarul de achiziție publică, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziție publică, către AM, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică.
- (25) Prevederile art. 10 alin. (7) lit. a) din CG, nu se aplică pentru proiectele aferente Obiectivului Specific 3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.
- (26) În vederea încadrării corecte a cheltuielilor în categorii și subcategorii, Beneficiarul are dreptul de a face modificări în cadrul categoriilor și subcategoriilor de cheltuieli din secțiunea „Bugetul proiectului”- Cererea de finanțare - MySMIS 2014 fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract, prevederile alin. 25 rămânând pe deplin aplicabile. În această situație Beneficiarul are obligația de a notifica AM POIM, în termen de 15 zile, asupra modificărilor intervenite.
- (27) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (11) din CG, Beneficiarul este obligat să plătească inclusiv sumele aferente non-funding gap-ului în vederea implementării proiectului, ce îi revin conform articolului 3 din CG.
- (28) În cazul în care MySMIS 2014 nu este disponibil, Beneficiarul are obligația de a adăuga toate documentele elaborate în formă scriptică în termen de trei zile lucrătoare de la momentul în care acesta redevine disponibil.
- (29) Beneficiarul va raporta anual nivelul indicatorilor de mediu prevăzuți în Anexa 8 la Ghidul Solicitantului pentru OS 3.2.
- (30) Beneficiarul se obligă să respecte condiționalitățile asumate prin POS Mediu, inclusiv dacă este cazul condiționalități aferente aplicării prevederilor OUG 66/2011.
- (31) AM POIM are dreptul de a întocmi procese-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și de a aplica corecții financiare în cazul încălcării de către beneficiar a legislației în materia achizițiilor publice.
- (32) În aplicarea alin. (1) al art. 23 din Condițiile Generale, prin Cererea de Finanțare, Anexa 2 la contract, se va înțelege inclusiv Cererea de finanțare inițială și revizuită în urma solicitării CE și/sau AIC precum și toate documentele solicitate/transmise în perioada de evaluare.
- (33) (După caz) În termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, Beneficiarul va prezenta HCL-uri actualizate aprobate, în cazul indicatorilor tehnico-economici finali, HCL-uri din care să reiasă că terenurile/bunurile imobile se află în proprietatea UAT-urilor și sunt puse la dispoziția proiectului de către UAT-urile corespunzătoare.
- (34) (După caz) Până la prezentarea HCL-urilor actualizate/de punere la dispoziția proiectului a terenurilor/bunurilor imobile de către UAT-urile corespunzătoare, Beneficiarul nu va putea solicita la rambursare cheltuieli aferente lucrărilor/bunurilor/serviciilor efectuate pe aceste terenuri/corespunzătoare bunurilor imobile.

## **Articolul 2 - Rezilierea Contractului de Finanțare, suspendarea plăților și recuperarea sumelor plătite**

- (1) AM POIM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate în situația încălcării de către Beneficiar a prevederilor prezentelor CS, Beneficiarul având obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum și a tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalități), în termenul solicitat de către AM. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum și alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.

- (2) În situația rezilierii unilaterale, a rezilierii de drept a contractului de delegare a gestiunii serviciului de către ADI sau UAT, pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora și pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului și/sau a retragerii licenței, AM POIM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate contractul de finanțare, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate.
- (3) În cazul în care Beneficiarul nu aplică prețul/tarifal unic și strategia tarifară, AM POIM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate contractul de finanțare, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate.
- (4) Suspendarea totală/parțială a plăților intermediare până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de AM și ca urmare a deciziilor CE, în următoarele cazuri:
  - a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către AM, nu respectă prevederile Cererii de Finanțare și/sau instrucțiunile emise de AM în executarea contractului;
  - b) Beneficiarul nu prezintă raportările solicitate precum și în situația în care aceste raportări nu conțin toate informațiile solicitate, sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele de reglementare;
  - c) în raportul Autorității de Audit naționale sau comunitare există elemente doveditoare care sugerează o neregulă în funcționarea sistemelor de management și control;
  - d) când reprezentantul organismului comunitar, abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informațiilor primite cu privire la cheltuielile indicate într-o declarație de cheltuieli certificată, constată o neregulă gravă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parțială a contribuției comunitare, caz în care AM va înceta prezentul Contract de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără nici o formalitate prealabilă.
- (5) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, dacă se constată o neconcordanță între starea de drept și/sau de fapt dovedită și cele declarate de către Beneficiar în Cererea de Finanțare, cu recuperarea în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum și a tuturor cheltuielilor accesorii.
- (6) În cazul în care contractele de lucrări au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului contract, dacă în urma verificării de către AM POIM a documentației de atribuire se constată necesitatea aplicării de corecții financiare în procent de 100% din valoarea contractelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM POIM poate rezilia Contractul de finanțare, decizia AM POIM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această situație, Beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul proiectului.
- (7) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, dacă beneficiarul nu semnează în timp de trei ani nici un contract de lucrări, cu recuperarea în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum și a tuturor cheltuielilor accesorii.
- (8) AM POIM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, cu recuperarea după caz a finanțării acordate, dacă proiectul nu obține aprobarea Comisiei Europene, precum și în cazul în care Comisia Europeană / organismul responsabil de AIC solicită modificarea proiectului și beneficiarul refuză să semneze, la solicitarea AM POIM și în termenul impus, un act adițional în vederea operării modificărilor solicitate.
- (9) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului CF.

## Secțiunea II. Graficul de rambursare a cheltuielilor

Nr. cererii de rambursare	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la AM**
Total buget*		

*\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.*

*\*\* ) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare*

## Secțiunea III. Acordarea și recuperarea prefinanțării

(1) Prefinanțarea se acordă din fonduri europene, pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015;

(2) Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea acordată Beneficiarului se realizează cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

a) depunerea de către Beneficiar a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, prin care solicită virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor aferente implementării proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;

b) existența conturilor, deschise pe numele beneficiarului, unde vor fi virate sumele aferente prefinanțării, conform activităților asumate în contractul de finanțare;

c) semnarea a cel puțin unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuție lucrări, din planul de achiziție al proiectului;

d) respectarea calendarului/graficului pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului.

(3) Beneficiarul are obligația de a justifica utilizarea prefinanțării prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform calendarului/graficului pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât și cofinanțării de la bugetul de stat.

(4) Beneficiarul are obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care nu justifică, prin cereri de rambursare, utilizarea corespunzătoare, conform prevederilor contractului de finanțare.

(5) Prefinanțarea se acordă în tranșe, cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa acordată anterior, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească durata contractului de finanțare.

(6) În aplicarea prevederilor alin. (5), sumele acordate ca prefinanțare se deduc prin aplicarea unui procent de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile solicitate și validate de autoritatea de management, aferente cererii de rambursare/plată transmise de beneficiar, până la cererea de rambursare finală. AM POIM își rezervă dreptul de a modifica procentul de recuperare a prefinanțării din următoarele cereri de rambursare, în funcție de sumele și valoarea eligibilă a proiectului, astfel încât valoarea prefinanțării și a dobânzilor aferente acesteia să poată fi recuperate integral, până la ultima cerere de rambursare.

(7) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), AM POIM notifică Beneficiarul cu privire la obligația restituirii, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, a sumelor aferente prefinanțării nejustificate sau utilizate necorespunzător, atunci când deducerea sumelor acordate ca prefinanțare, în conformitate cu prevederile alin. (5), nu este posibilă.

(8) În cazul în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (7), AM POIM are dreptul de a emite decizii de recuperare a prefinanțării, ce constituie titlu de creanță, care urmează să fie transmis debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(9) Împotriva titlului de creanță prevăzut la alin. (8) se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la AM POIM. Introducerea contestației nu suspendă executarea titlului de creanță.

(10) Beneficiarul are obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(11) Beneficiarul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (7), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (10) până la data stingerii acesteia.

(12) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (8), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării, AM POIM va comunica titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare.

(13) În vederea încasării de la Beneficiar a dobânzii prevăzute la alin. (11), AM POIM va calcula quantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică Beneficiarului. Dispozițiile alin. (12) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(14) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (7), alin. (8), alin. (11) au fost restituite integral, beneficiarul poate solicita o nouă tranșă de prefinanțare.

(15) În scopul întocmirii reconcilierii contabile aferente declarațiilor de cheltuieli transmise către autoritatea de certificare, sumele deduse din valoarea aferentă cofinanțării asigurate de la bugetul de stat se vor evidenția corespunzător în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea.

(16) Pentru a putea beneficia de prefinanțare, beneficiarii au obligația să deschidă un cont, la Trezoreria Statului, dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării și efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta.

(17) În cazul în care sumele primite ca prefinanțare sunt utilizate pentru cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor în vigoare, acestea pot fi transferate de către beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

(18) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (17), corespunzătoare sumelor de prefinanțare

rămase disponibile în conturi și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează AM POIM și se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanțării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.

(19) În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate conform alin. (18) și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, AM POIM are obligația de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene și cofinanțării publice asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală.

#### **Secțiunea IV. Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor**

##### **Articolul 1 - Mecanismul decontării cererilor de plată**

- (1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, Beneficiarii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.
- (2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
- (3) În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la AM cererea de plată și documentele justificative aferente acestora.
- (4) Cererile de plată conțin doar facturi neplătite de beneficiar.
- (5) Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente justificative, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil:
  - Pentru contractele de lucrări:
    - Contractele încheiate de beneficiar;
    - Facturile;
    - Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;
    - Autorizația de construire;
    - Autorizația dirigintelui de șantier;
    - Garanția de bună execuție pentru lucrări;
    - Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere;
    - Programul de urmărire și control al calității lucrărilor;
    - Procesele verbale pe faze determinate;
    - Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de certificatul de audit energetic aferent, după caz;
  - Pentru contractele de furnizare echipamente:
    - Contractele încheiate de beneficiar;
    - Facturile;
    - Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE;
    - Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate;
    - Procesele verbale de punere în funcțiunea a bunurilor achiziționate (se atașează la cererea de plată finală);
  - Pentru contractele de servicii:
    - Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare pentru servicii (dacă este cazul);

- Facturile;
  - Garanția de bună execuție pentru servicii;
  - Procesele verbale de predare a serviciilor;
  - Rapoartele de activitate/ audit.
- (6) Beneficiarul are obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.
  - (7) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererii de plată, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) și (4) din OUG nr. 40/2015, AM POIM efectuează verificarea cererii de plată.
  - (8) După efectuarea verificărilor AM POIM virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.
  - (9) În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, beneficiarul transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor. Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de beneficiar din bugetul propriu.
  - (10) Cel târziu, în ziua următoare virării, AM POIM transmite beneficiarului o notificare.
  - (11) Pentru depunerea de către beneficiar a unor clarificări solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (4) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
  - (12) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AMPOIM, Beneficiarul efectuează plata numai pentru facturile înscrise în notificarea menționată la alin. 9 al prezentei secțiuni. Sumele primite de beneficiar în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.
  - (13) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM POIM, beneficiarul are obligația de a depune la AM cererea de rambursare aferentă cererii de plată, în care sunt incluse numai sumele din facturile decontate prin cererea de plată.
  - (14) Cererile de rambursare conțin doar facturi plătite de Beneficiar. Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate și plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului.
  - (15) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor din Notificare și extrasele de cont aferente.
  - (16) În procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de AMPOIM. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
  - (17) După verificarea cererii de rambursare aferentă cererii de plată conform procedurilor de lucru, din valoarea acesteia AMPOIM deduce sumele virate pe baza cererii de plată.
  - (18) Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
  - (19) Nerespectarea prevederilor alin. (9) de către beneficiar, constituie încălcarea contractului de finanțare, AM POIM putând decide rezilierea acestuia.

## Articolul 2 - Mecanismul cererilor de rambursare

- (1) Beneficiarul are obligația de a depune la AM POIM cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanțare, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, atașând documentele justificative menționate la art.1 alin. (5) și (15) din prezenta secțiune.

- (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la AM, a cererii de rambursare, AM POIM autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, AM POIM notifică beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
- (3) Pentru depunerea de către beneficiar a unor clarificări solicitate de AM, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
- (4) În cazul aplicării unor reduceri procentuale de către AM POIM în conformitate cu art. 6 alin. (3) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, notificarea beneficiarului privind plata cheltuielilor aferente autorizate se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.
- (5) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, dar nu mai mult de 90 de zile.
- (6) Nedepunerea de către beneficiar a clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanțare la art.1 alin. (5) din prezenta secțiune atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
- (7) Dacă Beneficiarul nu transmite AM POIM o cerere de rambursare finală în termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare, prevăzută la art. 2 alin. (2) din CG, dar fără a depăși perioada de eligibilitate pentru POIM 2014-2020, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data expirării termenului de 90 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalități de către AMPOIM.
- (8) În vederea finanțării sumelor reprezentând TVA nedeductibilă, potrivit legislației în vigoare aferentă cheltuielilor eligibile, beneficiarul are obligația depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declarații pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală numai în cazul beneficiarilor înregistrați în scopuri de TVA.
- (9) Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului și plătite până la data semnării avizului cererii de rambursare finală.
- (10) Pentru plățile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, AM POIM va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plății dar fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.
- (11) AM va verifica realitatea, legalitatea și conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentației solicitate ce însoțește cererea de rambursare.
- (12) AM POIM va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în cererea de rambursare, conform prevederilor legale.



### ANEXA 3 Măsurile de informare și publicitate

Măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.

Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru toate mijloacele/materialele de informare și publicitate, obligatorii și opționale, Beneficiarii vor utiliza indicațiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.

Reguli generale - cerințe pentru toate proiectele

- (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare.
- (2) Neîndeplinirea acestor obligații poate avea drept consecință pierderea fondurilor alocate pentru informare și publicitate.
- (3) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanțării nerambursabile, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea Beneficiarului, titlul și rezumatul Proiectului, valoarea totală a finanțării, datele de începere și de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia.
- (4) Beneficiarul proiectului care nu depășește valoarea de 500.000 euro sau prin care nu se achiziționează un obiect fizic și nu se realizează lucrări de infrastructură/construcții este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații despre proiect (dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, dar asociat operațiunii.  
Beneficiarul este obligat să expună pe durata implementării, într-un loc ușor vizibil publicului, în apropiere de locația proiectului/organizării de șantier, un panou temporar dacă: proiectul constă în finanțarea infrastructurii sau a unor construcții și contribuția publică la proiect depășește 500.000 euro. Beneficiarul este obligat să înlocuiască panourile temporare cu plăci permanente, la cel mult 3 luni după finalizare (încheierea fizică a acestuia). De asemenea, vor fi instalate plăci pentru amplasare permanentă și în cazul proiectelor în care contribuția publică depășește 500.000 euro și proiectul constă în achiziționarea unui obiect fizic. Momentul finalizării operațiunii este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea documentului de recepție la terminarea lucrărilor, iar pentru cele de furnizare, cu momentul introducerii în gestiunea instituției a obiectelor furnizate. Pentru alte prevederi specifice situațiilor/detaliilor tehnice, beneficiarii vor urma indicațiile din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România.
- (5) Beneficiarii sunt obligați să utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum și cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoțite de mențiunea „Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”, după caz. Prin materiale de comunicare se înțelege: fluturași, pliante, broșuri, afișe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserții în presa scrisă, standuri expoziționale, autocolante, materiale

- promoționale sau orice alte produse prin care este promovat proiectul și rezultatele acestuia.
- (6) Publicațiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menționeze pe ultima copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data publicării, elementele de vizibilitate menționate la alin. (5), precum și textul “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
  - (7) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional vor conține obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum și cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” și un link către site-ul web al Programului Operațional , [www.mfe.gov.ro](http://www.mfe.gov.ro), însoțit de textul: „Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați [www.mfe.gov.ro](http://www.mfe.gov.ro)” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): <http://www.mfe.gov.ro>).
  - (8) Bannerele expuse în acțiunile proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare vor avea inscripționate titlul programului/proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor structurale 2014-2020, precum și mențiunea „Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020”.
  - (9) În cazul achizițiilor de mijloace fixe achiziționate în cadrul unui proiect cofinanțat de UE, vor fi folosite autocolante sau plăcuțe. Prin mijloace fixe se înțeleg acele obiecte care, conform legislației contabile naționale, depășesc valoarea de 2.500 lei și au o durată de viață mai mare de 1 an. Autocolantele/plăcuțele vor fi plasate pe partea cea mai vizibilă pentru public (dimensiune recomandată 100mm x 100mm sau pentru mijloace fixe mari, ex. mașini și utilaje, linii tehnologice, autovehicule de transport marfă, altele asemenea - minim recomandat 200mm x 200mm) și vor conține elementele obligatorii de identitate vizuală prevăzute la alin. 5. Beneficiarul va decide dacă se va personaliza prin autocolant sau plăcuță, în funcție de caracteristicile tehnice ale utilajului, dar trebuie să aibă în vedere necesitatea ca autocolantul/plăcuța să fie vizibile pe durata de viață (ciclul funcțional) a acestuia. Pentru produsele cu o suprafață foarte mică de expunere, în care informațiile nu ar fi suficient de vizibile și inteligibile, se utilizează cel puțin sigla Uniunii Europene.
  - (10) Beneficiarii sunt obligați să asigure o informare transparentă și corectă a mass-media și a publicului larg asupra Proiectului finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
  - (11) La începutul și la finalizarea unui program/ proiect finanțat din Instrumente Structurale, vor fi publicate în mass media anunțuri sau comunicate de presă (anunțuri de presă, pe pagina web sau alte mijloace). Beneficiarii finanțărilor vor face dovada apariției comunicatelor (știrilor rezultate) sau anunțurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunțul de început al proiectului și la cererea de rambursare finală pentru anunțul de finalizare al proiectului.
  - (12) În plus față de cele prezentate, Beneficiarul are libertatea de a utiliza orice alte mijloace de comunicare prezentate în MIV IS 2014-2020 în scopul promovării proiectului, avantajelor și rezultatelor acestuia, cât și contribuția UE.

#### ANEXA 4 MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

- (1) Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor acestuia și furnizează periodic către AM informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional;
- (2) AM analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructură și al celor de investiții productive, durabilitatea acestora, prin:
  - a. Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;
  - b. Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS2014+;
  - c. Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.
- (3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, lunar, precum și alte informații și date ori de câte ori se vor solicita în scris de AM. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării proiectului și probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
- (4) Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către AM, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărei luni pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;
- (5) Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații:
  - a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,
  - b. date privind stadiul achizițiilor,
  - c. date privind stadiul activităților,
  - d. date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu defalcare pe gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit,
  - e. date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului,
  - f. date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AM relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional
  - g. date privind participanții FC la intrarea și ieșirea din operațiune,
  - h. date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale cheltuielilor
  - i. informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare
- (6) Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, până la sfârșitul trimestrului I, pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.
- (7) Rapoartele de durabilitate vor conține următoarele tipuri de date și informații privind:
  - a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,
  - b. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului
  - c. modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze rezultate.
- (8) AM verifică și avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
  - a. colectării, revizuirii și verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;

- b. analizării gradului de realizare a indicatorilor;
- c. analizării evoluției implementării proiectului, raportat la graficul de activități stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
- d. identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.

(9) Vizita AM de monitorizare pe parcursul implementării proiectului:

- a. are în vedere verificarea existenței fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului și permite verificarea corectitudinii, completitudinii și acurateții informației furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres și a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți prin Contractul de Finanțare.
- b. facilitează contactul dintre reprezentanții AM și beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului.
- c. urmărește:
  - să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanțare;
  - să identifice, în timp util, posibilele probleme și să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum și îmbunătățirea activității de implementare;
  - să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;

(10) Analizarea durabilității proiectului se realizează de AM pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuțiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:

- a. o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora.
- b. o schimbare asupra proprietății unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public.
- c. încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.

(11) Vizita de monitorizare a durabilității proiectului se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului și are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.

(12) Beneficiarul are obligația de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a AM toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obținute pe parcursul implementării.

(13) Țintele aferente indicatorului "Procentul cumulativ de realizare a indicatorilor fizici ai proiectului" au caracter indicativ, acest indicator fiind utilizat doar pentru monitorizarea progresului fizic al implementării proiectului.



ANEXA 2



## Program Opera ional Infrastructur Mare

## CERERE DE FINAN ARE

<b>ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE</b> Se completeaz de c tre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Institu ia: Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Infrastructur Mare	
Num r de înregistrare.....	Numele i prenumele persoanei care înregistreaz .....
Data înregistr rii .....	Semn tura.....
Cod apel: POIM/3/3/2/Cre terea nivelului de colectare i epurare a apelor uzate urbane, precum i a gradului de asigurare a aliment rii cu ap potabil a popula iei	Cod proiect 152260
Titlul proiectului	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Brasov/regiunea Centru, in perioada 2014-2020
Componenta 1	OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de ap i ap uzat - proiecte noi de investi ii
Axa Prioritar	Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi ii de management eficient al resurselor
Opera iunea	Cre terea nivelului de colectare i epurare a apelor uzate urbane, precum i a gradului de asigurare a aliment rii cu ap potabil a popula iei
Schema de ajutor de stat	

## TITLUL PROIECTULUI

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Brasov/regiunea Centru, in perioada 2014-2020

## INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

### Lider

#### DATE DE IDENTIFICARE

**Denumire Organiza ie:** COMPANIA APA BRASOV SA  
**Tipul Organiza iei:** operator regional de ap  
**Este întreprinderea IMM:** NU  
**Cod de înregistrare fiscal /CIF:** 1096128  
**Num r de înregistrare la Registrul Comer ului:** J08/77/1991  
**Cod CAEN principal:** 3600 - Captarea, tratarea i distributia apei  
**Data infiin rii:** 26/11/1992  
**Înregistrat in scopuri de TVA:** DA  
**Entitate de drept public:** NU  
**Adresa po tal :** Municipiul Bra ov, România, Str. Vlad Tepes nr. 13, , jude ul Bra ov, cod po tal 500092, România  
**Telefon/Fax:** 0268408602 / 0268471427  
**Adresa e-mail:** apabrasov@apabrasov.ro  
**Pagina Web:** www.apabrasov.ro

#### REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTIT II

**Func ie:** Director General  
**Nume:** Dorin Fatu  
**Telefon/Fax:** - / 0268408602  
**Adres de e-mail:** luminita.mazarel@apabrasov.ro

#### DATE FINANCIARE

##### CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO81BRDE080SV 05660200800	080SV05660200800	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	Brasov-Brasov	Str. Mihail Kogalniceanu, nr.5, Localitate Municipiul Bra ov, Cod postal: 500090,Bra ov, România	BRDEROBU

##### EXERCII FINANCIARE - LEI

Perioada	Num r mediu de salarii	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2015 - 31/12/2015	876	108,279,207.00	200,569,845.00	115,968,069.00	20,424,000.00	132,953,351.00	12,690,301.00	15,637,400.00	0.00	0.00

#### FINAN RI

Asisten acordat anterior

**Cod SMIS:**

**Titlul proiectului:** Programul de dezvoltare a utilitatilor Municipale (MUDP)

**Nr. de înregistrare contract:** 282 / 09 APR 1995

**Dat începere:** 09 APR 1995

**Dat finalizare:** 31 DEC 2001

**Valoarea total proiect:** 30,694,703.00 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 30,607,120.00 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 30,607,120.00 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 18,536,558.00 LEI

**Rambursare efectiv :** 30,607,120.00 LEI

**Entitate finan toare:** Guvernul României

**Curs de schimb:** 1.29 LEI din data de

**Cererea de finan are curent este complementar cu această asisten acordat anterior.**

#### M sursa de ajutor de stat

**Baza legal na ional**

**Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sursa CE:** NR. din

#### Detalii proiect

---

##### **Obiective**

Proiectul a avut ca obiective tratarea si distributia apei potabile si colectarea si tratrea apelor uzate.

Obiectivul programului a fost atins prin realizarea urmatoarelor lucrari :

- reabilitarea 82,9 km re ea de distribu ie si 46,9 km bransamente (inclusiv instalarea a 6.500 apometre la consumatori), constructia a 4 rezervoare noi si reabilitarea a 3 rezervoare existente, refacerea unei hale de filtre din Statia de tratare a Apei Tarlung i introducerea unui sistem de monitorizare a debitelor i presiunilor în sistem.

- in sectorul apei uzate s-a reabilitat Sta ia de Epurare Brasov si au fost ref cuti 0,44 km colectorul „J” de canalizare.

Acestea au fost puse în func iune integral, asigurând alimentarea cu ap în re ea nou pe un numar de 161 de str zi.

Scopul Proiectului a fost de a sprijini CABv în:

a) consolidarea i ra ionalizarea utilit ilor locale i asigurarea serviciilor municipale;

b) finan area investi iilor prioritare în infrastructura urban în municipiul Bra ov;

c) stabilirea mecanismelor de finan are care vor promova sistemul de acoperire a costurilor în asigurarea serviciilor locale i implicarea financiar a CABv i a p r ilor locale în asigurarea i dezvoltarea acestor servicii;

e) dezvoltarea unui sistem descentralizat de finan are a infrastructurii urbane, care va promova viabilitatea financiar i eficien a economic .

##### **Rezultate**

Dup implementarea m surilor propuse s-au ob inut urm toarele rezultate:

-Reducerea pierderior în re ea de ap potabil

-Reducerea infilt rilor în sistemul de canalizare.

##### **Activit i finan ate**

1. Indicatori aferenti sistemului de alimentare cu ap potabil

- Reabilitare retele de apa : 82,9 km

- Bransamente: 46,9 km

- Apometre: 6500 buc

- Rezervoare noi: 4 buc

- Reabilitare rezervoare: 3 buc
- Reabilitare hala de filtre din Statia de tratare a apei: 1 buc

2. Indicatori aferenti sistemului de canalizare:
- Reabilitarea statiei de epurare Brasov, capacitate de tratare 2200 l/s: 1 buc
  - Reabilitare colector "J" de canalizare: 0,44 km
  - Statii de pompare: 3 buc

**Cod SMIS:**

**Titlul proiectului:** Proiect de apa uzata in Brasov LSIF 99.09.01

**Nr. de înregistrare contract:** Memorandum de Finantare RO9909 / 30 DEC 1999

**Dat începere:** 30 DEC 1999

**Dat finalizare:** 30 DEC 2002

**Valoarea total proiect:** 3,546,694.00 EURO

**Valoare eligibil proiect:** 3,546,694.00 EURO

**Valoare eligibil beneficiar:** 3,546,694.00 EURO

**Valoare sprijin beneficiar:** 3,546,694.00 EURO

**Rambursare efectiv :** 3,546,694.00 EURO

**Entitate finan toare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 0.00 LEI din data de

**Cererea de finan are curent este complementar cu acest asisten acordat anterior.**

**M sura de ajutor de stat**

**Baza legal na ional**

**Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

**Detalii proiect**

---

**Obiective**

Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea sistemului de canalizare în Bra ov (localitatile Sânpetru i H rman). Obiectivul programului a fost s asigure asisten a municipalit ii ora ului Bra ov prin intermediul Companiei APA R.A. Brasov, în dezvoltarea si reabilitarea sistemului de canalizare. Proiectul a solutionat problema apelor uzate din localit ile H rman i Sânpetru care nu dispuneau de servicii de canalizare. Tratarea apelor uzate provenite din aceste localit i se realizeaz în Sta ia de epurare Bra ov, care are capacitatea necesar de tratare a apei uzate inclusiv din aceasta zon . Pentru atingerea obiectivului, in cadrul proiectului s-au realizat 2 statii de pompare apa uzata (automatizate) si s-au construit 38,6 km de retea de canalizare.

**Rezultate**

Dup implementarea m surilor propuse s-au ob inut urm toarele rezultate:  
- facilitatea accesului Romaniei, ca tara candidata pentru aderarea la Uniunea European , prin acordarea de asisten financiar nerambursabila in vederea conformarii la prevederile aquis-ului comunitar.

**Activit i finan ate**

Finantarea a fost acordata pentru realizarea indicatorilor aferenti sistemului de canalizare.

Indicatori fizici - sistemul de canalizare:

- Statii de pompare automatizate: 2 buc



- Extindere retele de canalizare: 38,6 km

**Cod SMIS:**

**Titlul proiectului:** Tratarea apei potabile si a apelor uzate in municipiul Brasov si localitatile invecinate

**Nr. de înregistrare contract:** 2000RO16PPE007 / 07 IUN 2002

**Dat începere:** 07 IUN 2002

**Dat finalizare:** 31 DEC 2010

**Valoarea total proiect:** 46,139,505.00 EURO

**Valoare eligibil proiect:** 45,832,536.95 EURO

**Valoare eligibil beneficiar:** 45,832,536.95 EURO

**Valoare sprijin beneficiar:** 31,411,392.38 EURO

**Rambursare efectiv :** 29,639,963.00 EURO

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 0.00 LEI din data de

**Cererea de finan are curent este complementar cu aceast asisten acordat anterior.**

**M sura de ajutor de stat**

**Baza legal na ional**

**Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

**Detalii proiect**

---

**Obiective**

Obiectivul general al m surii a fost s îmbun t easc infrastructura de mediu a Bra ovului, municipiu aflat în România, ar candidat , la momentul respectiv , la aderarea la Uniunea European , în scopul îndeplinirii obliga iilor stabilite prin Tratatul de Aderare.

Masura const într-un numar de investi ii referitoare la tratarea i distribu ia apei potabile, precum i colectarea apelor uzate din municipiul Bra ov si localit ile învecinate.

Principalele lucrari realizate in cadrul acestei masuri, in vederea atingerii obiectivului programului, sunt:

1. In sistemul de apa potabila:

- Reabilitarea Statiei de tratare a apei potabile Tarlung, debit 2.000 l/s;
- Extinderea aductiunilor de apa potabila – 8,53 km;
- Reabilitarea aductiunilor de apa potabila – 6,05 km;
- Statii de pompare apa potabila – 8 buc;
- Extinderea cu 96,32 km a retelei de distributie in cartierele Stupini si Tractorul VI, inclusiv montarea de apometre;
- Reabilitarea a 44,73 km retea de distributie in cartierele Racadau, Schei, Timis Triaj, inclusiv montarea de apometre;

2. In sistemul de canalizare:

- Extinderea sireabilitatea a 10,72 retea de canalizare in cartierele Tractorul VI Sud si Timis Triaj, inclusiv montarea de debitmetre;
- Colectoare de canalizare noi si reabilitate – 22,10 km (colector nou Poiana Brasov-Rasnov si reabilitarea colectorului "I");
- Statii de pompare apa uzata – 1 buc.

**Rezultate**

Dup implementarea m surilor propuse s-au ob inut urm toarele rezultate:

- tratarea debitului de 2000 l/s de apa potabila in Statia de Tratare Tarlung în orice condi ii, incluzându-le i pe acelea de turbiditate mare, in conformitate cu Directivile UE privind calitatea apei;
- realizarea condi iilor de calitate a apei, clasa A2 conform Directivelor UE;
- cresterea gradului de conectare a populatiei la servicii de apa si apa uzata;
- reducerea pierderilor de apa;
- eliminarea inundatiilor in anumite zone ale municipiului Brasov;
- conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului urban i Directiva 91/271/CEE privind apele uzate urbane;
- conformarea cu directiva 80/68/CEE privind apele de suprafata .

#### Activități financiare

Indicatorii proiectului pentru care a fost acordată finanțarea sunt împărțiți în 2 categorii:

1. indicatori aferenți sistemului de alimentare cu apă potabilă:

- Reabilitare Stație de Tratare Tarlung, debit 2000 l/s: 1 buc
- Extindere aducțiuni: 8,53 km
- Reabilitare aducțiuni: 6,05 km
- Stații de pompare: 8 buc
- Extindere rețele de distribuție (cartierul Stupini și Tractorul VI), inclusiv apometre: 96,32 km
- Reabilitare rețele de distribuție (cartierele Racadau, Schei, Timis Triaș), inclusiv apometre: 44,73 km

2. indicatori aferenți sistemului de canalizare:

- Extindere/reabilitare rețele de canalizare (cartierele Tractorul VI Sud și Timis Triaș), inclusiv montare de debitmetre: 10,72 km
- Colectoare de canalizare noi și reabilitate (colector nou Poiana Brașov-Râșnov și reabilitare colector "I"): 22,10 km
- Stații de pompare: 1 buc

**Cod SMIS:** 1295

**Titlul proiectului:** POS Mediu 2007-2013 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov

**Nr. de înregistrare contract:** 89853 / 21 IUL 2009

**Data începerii:** 21 IUL 2009

**Data finalizării:** 30 IUL 2016

**Valoarea totală proiect:** 496,390,915.00 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 446,364,562.00 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 446,364,562.00 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 437,437,271.00 LEI

**Rambursare efectivă:** 282,364,414.07 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.20 LEI din data de 18 IUN 2009

**Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.**

#### Modalitatea de ajutor de stat

##### Baza legală națională

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

##### Baza legală comunitară

**Baza legală:**

**Modalitatea CE:** NR. din

#### Detalii proiect

---

##### Obiective

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană și România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile și a principiului "poluatorul plătește".

Obiectivul general al măsurii de investiții este îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă în beneficiul mediului și al omului, cu scopul de a îndeplini obligațiile de conformare referitoare la apă din Tratatul de aderare și obiectivele POS Mediu și Axa prioritară 1 „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”.

Proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013 din Fondul de Coeziune cu denumirea „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov” se află în curs de implementare. Acesta presupune investiții în tratarea și distribuția apei potabile precum și colectarea și tratarea apelor uzate în județul Brașov.

Proiectul este implementat pentru localitatile Brasov (inclusiv cartier Stupini), Sacele, Codlea, Feldioara, Rupea, Homorod, Gara Rupea, Hoghiz, Prejmer, Lunca Calnicului, Harman, Sanpetru, Bod si Moieciu de catre Operatorul Regional (OR) Compania Apa Brasov SA. Localitatile beneficiare ale proiectului sunt grupate in aglomerari, dupa cum urmeaza: Bra ov-Stupini-S acele, Codlea, Feldioara, Rupea -Gar Rupea, Homorod, Hoghiz, Prejmer-Lunca Călnicului i Bran-Moieciu.

Proiectul consta in principal in masuri aferente:

A. apei potabile: reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, reabilitarea si extinderea conductelor de distributie (inclusiv contorizare), statii de tratare noi si reabilitate, rezervoare de apa noi si reabilitate, statii de pompare noi si reabilitate, sisteme SCADA;  
B. apei uzate: extindere si reabilitare canale colectoare, statii de pompare noi si reabilitate, sta ii de epurare noi (SEAU Feldioara 142.000 l.e., SEAU Hoghiz 16.500 l.e., SEAU Lunca Calnicului 16.000l.e., respectiv SEAU Moieciu 5.800l.e.) si reabilitate ( SEAU Brasov 500.000 l.e.), prevazute cu treapta tertiara.

Populatia beneficiara a proiectului este de aproximativ 496.523 de locuitori.

Obiectivele definite de proiectul men ionat mai sus sunt:

- Asigurarea conform rii la legislatia na tional i a Uniunii Europene pe perioada de tranzi ie convenite între România i Uniunea European pentru sectorul de mediu;
- Asigurarea unei gestionari optime a fondurilor UE.

M sura va realiza:

A. Pentru alimentare cu ap :

- Furnizarea de ap potabil care s întruneasc standardele Directivei CE 98/83/EC privind apa potabil ;
- Asigurarea popula iei cu ap potabil de calitate;
- Asigurarea calit ii i disponibilit ii serviciilor legate de ap în conformitate cu principiile de eficien maxim a costurilor i a calit ii în exploatare i a accesibilit ii popula iei;
- Îmbun t irea securit ii aprovizion rii, prin înlocuirea conductelor defecte din punct de vedere al structurii;
- Reducerea pierderilor fizice de ap .

B.Pentru ap uzat :

- Cre terea calit ii apelor de suprafa prin minimizarea efectelor a ez rilor umane;
- Diminuarea riscurilor de s n tate prin extinderea re elei de canalizare pentru acoperirea popula iei care în prezent este dependent de depozitarea on-plot a n molului cu reducerea riscului asociat de poluare a apelor de suprafa i subterane;
- Asigurarea calit ii i disponibilit ii serviciilor de ap i ap uzat în concordan cu principiile de eficien maxim a costurilor i a calit ii în exploatare i a accesibilit ii popula iei;
- Reducerea infiltr rilor în sistem;
- Reducerea riscului de inundare cu ape uzate;
- Respectarea standardelor de tratare a apelor uzate urbane Directiva 91/271 /EEC privind evacuarea în lacuri non-sensitive;
- Reducerea polu rii râurilor interioare datorit efluen ilor de ap uzat slab tratat .

## Rezultate

Dup implementarea m surilor propuse, se a teapt ob inerea urm toarelor rezultate:

- Conformarea cu Directivele Europene i Legislatia Româneasc în domeniul apei/ apei uzate;
- Cre terea popula iei deservite în toate aglomer rile vizate;
- Proiectul va determina dezvoltarea capacit ii locale pentru implementarea viitoarelor proiecte.

## Activit i finan ate

Indicatorii proiectului pentru care a fost acordata finantarea sunt impartiti in 2 categorii:

1. indicatori aferenti sistemului de alimentare cu apa potabila:

- Reabilitarea si extinderea aductiunilor: 40,25 km
- Reabilitarea si/sau statie noua de tratare a apei: 3 buc
- Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de inmagazinare apa: 5 buc
- Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare a apei potabile: 3 buc
- Extinderea retelei de distributie: 38,87 km
- Reabilitarea retelei de distributie: 89,34 km
- SCADA: 3 unitati

2. indicatori aferenti sistemului de canalizare:

- Extinderea retelelor de canalizare: 92,33 km
- Reabilitarea retelelor de canalizare: 1,27 km
- Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare a apei uzate:13 buc
- Reabilitarea si/sau construirea de SEAU: 3 buc
- Colectoare de canalizare: 21,31 km

## Asisten solicitat

## STRUCTURA GRUPULUI

Nu se aplica pentru Obiectivul Specific 3.2

### Documente încrcate

Fiier	Data încrcării fiierului	Descriere
Declaratie Conflict Interese Fatu Dorin_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie Conflict Interese Fatu Dorin
Declaratie Eligibilitate_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie Eligibilitate
Declaratie angajament_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie angajament
CD 2008-Act additional nr.4_mai 2022_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Act additional nr.4/mai 2022 la CD
Adeverinta teren Hoghiz_POIM_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie teren Hoghiz
Plan de informare si publicitate REVIZUIT - Semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Plan de publicitate si informare a Proiectului
HCL 45 din 12.04.2022_Ghimbav_Anexa 2-strategia tarifara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	HCL 45 din 12.04.2022_Ghimbav_Anexa 2-strategia tarifara
9. HCL_UAT Hoghiz_ aprobare studiu fezabilitate_ aprobare strategia de tarificare_incheiere act additional CD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	HCL Hoghiz_SF_indic_cofin_strategie tarificare
Declaratie TVA_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie TVA
16_1. HCL_Municipiul Brasov_ aprobare studiu fezabilitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	HCL Brasov_SF_indicatori tehnico-economici POIM
13_1. HCL_UAT Codlea_ aprobare studiu fezabilitate si indicatori_actualizata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	HCL Codlea_SF_indic_cofin_strategie tarificare
CF_BV POIM_20.05.2022_semnat.pdf 2CE4622A462E9D56065AC61BF061441D0EACC5CB269DC368854EC548EBBC34AB	08/06/2022	Cerere Finantare
HCL Sacele 100, 101 si 208 (modif 101).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	HCL Sacele_SF_indic_cofin_strategie tarificare
17_1.HCL_127_2022_Consiliul Judetean.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	HCL_Consiliul Judetean Brasov_ aprobare SF_ aprobare strategia de tarifi si incheiere act additional la CD
14. Decizia nr. 2-30.01.2019_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizia nr. 2-30.01.2019_OR
16. Decizii aprobare Plan Admin si Manag_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizii aprobare Plan Admin si Manag
17. Licenta si Ordin ANRSC 95_2021_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Licenta si Ordin ANRSC 95_2021
21. Solicitare aprobare tarife_05.09.2019_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Solicitare aprobare tarife_05.09.2019
18. Plan Administrare si Management 2016-2020_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Plan Administrare si Management 2016-2020

Fișier	Data înregistrării	Descriere
19. Regulament intern_semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Regulament intern
20. ROF_2019_semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	ROF_2019
13. Decizia 3-30.01.2019_semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Decizia 3-30.01.2019
12. Act constitutiv OR actualizat_2012_semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Act constitutiv OR actualizat_2012
11. HCL Sanpetru_constituire OR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Sanpetru_constituire OR
10. HCL Rupea_constituire OR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Rupea_constituire OR
9. HCL Harman_constituire OR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Harman_constituire OR
6. HCL Brasov_constituire OR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Brasov_constituire OR
5. HCL Apata_constituire OR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Apata_constituire OR
4. Hotarare Tribunal Bv. 10102_29.07.2008_semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Hotarare Tribunal Bv. 10102_29.07.2008
4. HCJ 318_2006 si 491_2007 contituire OR_semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCJ 318_2006 si 491_2007 constituire OR
3. CIF Compania APA Bv_semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	CIF Compania APA Bv
1. HCL_UAT Bod_ aprobare studii fezabilitate proiect_ aprobare strategia de tarifare_incheiere act aditional CD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Bod_SF_indic_cofin_strategie tarifare
10. Prejmer statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Prejmer statut terenuri
Declaratie teren_Prejmer_POIM_semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Declaratie teren Prejmer
7. HCL Ghimbav_constituire OR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Ghimbav_constituire OR
2. Certificat inreg. RC_30.07.2008_semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Certificat inreg. RC_30.07.2008
1. Bod statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Bod statut terenuri
7. HCL_UAT Halchiu_ aprobare SF_mandat aprobare strategie tarifare_mandat incheiere AA la CD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Halchiu_SF_indic_cofin_strategie tarifare
8. HCL_UAT Harman_ aprobare studii fezabilitate proiect_ aprobare strategia de tarifare_incheiere act aditional CD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Harman_SF_indic_cofin_strategie tarifare
10. HCL_UAT Prejmer_ aprobare SF_ aprobare strategia de tarifare_incheiere act aditional CD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Prejmer_SF_indic_cofin_strategie tarifare
11. HCL_UAT Rupea_ aprobare SF_mandat aprobare strategie tarifare_mandat incheiere act aditional la CD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Rupea_SF_indic_cofin_strategie tarifare
6. Ghimbav statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Ghimbav statut terenuri

Fișier	Data înregistrării	Descriere
7. Halchiu statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Halchiu statut terenuri
11. Rupea statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Rupea statut terenuri
13. Sanpetru statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Sanpetru statut terenuri
Hotarari ADI semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Hotarari ADI tarife
7. Statut 2008_initial ADI semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Statut 2008_initial ADI
HCL aderare Vistea semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL aderare Vistea
Decizia ADI nr. 28_22.12.2015_ aprobare preturi si tarife semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Decizia ADI nr. 28_22.12.2015_ aprobare preturi si tarife
8. Harman statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Harman statut terenuri
8. HCL Halchiu constituire OR.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Halchiu constituire OR
15. Decizia nr. 9-31.01.2019 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Decizia nr. 9-31.01.2019_OR
4. Codlea statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Codlea statut terenuri
12. Sacele statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Sacele statut terenuri
6. Incheiere ADIDAJBV semnat.pdf 2D03EA618C452CA6B6206ECCDFBACD1D32BE6E1472FD72627FB9B 818BDC2EE4F	08/06/2022	Incheiere ADIDAJBV
1. HCJ constituire ADI semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCJ constituire ADI
2. HCL-uri constituire ADI semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL-uri constituire ADI
3. Act Constitutiv 2008_initial semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Act Constitutiv 2008_initial
4. Certificat inreg. fiscala ADI semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Certificat inreg. fiscala ADI
5. Certificat inscriere PJ ADI semnat.pdf E06EA81622013317B2B602BBDB7860D8948E395E042D1459AE3D698 12EE0DD4A	08/06/2022	Certificat inscriere PJ ADI
HCL aderare ADI Dragus semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL aderare ADI Drgu
HCL aderare Racos semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL aderare Racos
HCL aderare Vulcan semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL aderare Vulcan
HCL Crizbav 22_29.08.2014_ aderare ADI semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL aderare Crizbav
HCL Teliu 33_22.07.2015_ aderare ADI semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL aderare Teliu

Fișier	Data înregistrării fișier	Descriere
Hotarari noi membri ADIDAJBV_semnat.pdf 80C1B7380B69DFACC1380B7AB3359333309C60087139521F3B7B71FC19B795B	08/06/2022	Hotarari ADI
Hot. ADI nr. 4_05.09.2008_organigrama ADI_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Hotarare ADI_organigrama
Decizia ADI nr. 35-16.09.2019_ajustare preturi si tarife_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizia ADI nr. 35-16.09.2019_ajustare preturi si tarife
Decizia ADI nr. 36-16.09.2019_actualizare indic. performanta_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizia ADI nr. 36-16.09.2019_actualizare indic. performanta
Hotarare ADI nr. 3_05.09.2008_nivel contrib. anuale la buget ADI_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Hotarare ADI nr. 3_05.09.2008_nivel contrib. anuale la buget ADI
2. HCL Racos nr. 22_09.03.2015_delegare_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	2. HCL Racos nr. 22_09.03.2015_delegare
6. Hot. 32_din_2020_Haghig_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	6. Hot. 32_din_2020_Haghig
3. HCL Teliu_predare_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	3. HCL Teliu_predare
4. Hot. ADI nr. 1_05.09.2008_aprob. CD_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	4. Hot. ADI nr. 1_05.09.2008_aprob. CD
5. Hot. ADI nr. 2_05.09.2008 aprob. reg. serv_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	5. Hot. ADI nr. 2_05.09.2008 aprob. reg. serv
7. Solicitare Act Adicional la CD_Haghig si anexe semnate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	7. Solicitare Act Adicional la CD_Haghig si anexe
8. Procese verbale de predare_primire a infrastructurii existente_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	8. Procese verbale de predare_primire a infrastructurii existente
1. Act Constitutiv_2008_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Act Constitutiv_2008_OR
9. Hoghiz statut juridic terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Hoghiz statut juridic terenuri - adeverinta
9.1. Hoghiz statut juridic terenuri-HCL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Hoghiz statut juridic terenuri-HCL
13. HCL_UAT Sanpetru_aprobare SF_strategia de tarifare_incheiere act aditional CD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	HCL Sanpetru_SF_indic_cofin_strategie tarifare
5. Feldioara statut juridic strazi.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Feldioara_statut terenuri
Hotararea nr 72 2022_plan tarifar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Hotarare ADIDAJ Bv_aprobare strategie tarifara
5. HCL UAT Feldioara_aprobare SF_mandat aprobare strategia de tarifare incheiere act aditional CD- HCL_delegare 2008.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	HCL UAT Feldioara_aprobare SF_mandat aprobare strategia de tarifare incheiere act aditional CD- HCL_delegare 2008
6. HCL_UAT Ghimbav_delegare gestiune si insusire CD_aprobare SF-mandat aprobare strategie tarif si incheiere act aditio.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	HCL_UAT Ghimbav_delegare gestiune si insusire CD_aprobare SF-mandat aprobare strategie tarif si incheiere AA la CD
1. Contract Delegare_24.09.2008_semnat.pdf D8422C372157F05B1E058E0F048A7B4F2C659CB9E48E12AD5A7E52A8FCF6002A	08/06/2022	Contract de Delegare
Hotararea nr 71 2022_indicatori tehnico economici proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Hotarare ADIDAJ Bv_aprobare indicatori tehnico-economici proiect
Hotararea nr.70 2022_aprobare SF.pdf D5218F0ECD24B557443C049384E7CD3385AEBFCC7311126A619164C4F761373F	08/06/2022	Hotararea nr.70 2022_Studiu Fezabilitate



Fișier	Data înregistrării	Descriere
HCL aprobare CD_Sanpetru.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _Sanpetru
HCL Bod nr. 62_20.10.2008.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _Bod
HCL Brasov nr 08.10.2008.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _mun. Brasov
HCL Harman.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _Harman
HCL Rupea nr. 16_29.10.2008.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _Rupea
HCL Sacele 100, 101 si 208 (modif 101).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _Sacele
Declaratie conditonalitati POS Mediu_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	Declaraie privind asumare conditonalitatilor din POS Mediu
HCL aprobare CD _Prejmer.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _Prejmer
HCL aprobare CD _Hoghiz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _Hoghiz
HCL aprobare CD _Halchiu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _Halchiu
HCL aprobare CD _Consiliul Judetean Bv.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _Consiliul Judetean Bv
HCL aprobare CD _Codlea.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	HCL aprobare CD _Codlea
Incheiere ADIDAJBV_registrul Asociatiilor si Fundatiilor_semnat.pdf 2D03EA618C452CA6B6206ECCDFBACD1D32BE6E1472FD72627FB9B 818BDC2EE4F	07/07/2022	Incheiere ADIDAJBV_registrul Asociatiilor si Fundatiilor
Solicitare eliminare UAT Moieciu_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	Justificare lipsa HCL aprobare SF_UAT Moieciu
Declaratie teren_Brasov_POIM_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	Declaratie terenuri UAT Brasov
Declaratie teren_Sacele_POIM_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	Declaratie teren_Sacele
Clarificare Strategie tarifara Codlea si Brasov_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	Justificare strategie tarifara UAT Brasov si UAT Codlea
Act constitutiv CABv_actualizat 2022_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	Actul Constitutiv actualizat 2022
CF_BV POIM_semnat.pdf 702395698C2D2F4F1BC4C065E864F14C6B9AB517309F7F77A70B55FB 1E3AF9E9B	07/07/2022	Cerere de Finantare actualizata
Declaratie strazi private_Sanpetru_POIM_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	Declaratie strazi private_Sanpetru
Declaratie teren_Ghimbav_POIM_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	Declaratie teren_Ghimbav
Declaratie teren_Rupea_POIM_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	Declaratie teren_Rupea
CF_BV POIM_19.07.2022_semnat.pdf AE9867463C38C7491801446C23300158B3EC5E72D94883A9BFCE070 B00D2AAB4	21/07/2022	Cerere de Finantare sectiunea G 1.2.2 actualizata



## Atribute proiect

<b>Tip proiect:</b>	Proiecte de infrastructur de apă și apă uzată
<b>Proiect major:</b>	DA
<b>CCI:</b>	Neatribuit
<b>Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):</b>	DA
<b>Proiect finalizat:</b>	NU
<b>Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană :</b>	NU
<b>Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):</b>	NU
<b>Codul comun de identificare al planului de acțiune comun:</b>	
<b>Proiectul include finanțare inițială Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):</b>	NU
<b>Suportul public va constitui ajutor de stat:</b>	NU
<b>Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP):</b>	NU
<b>Proiectul este generator de venit:</b>	DA
<b>Pro rata a veniturii net actualizate (%):</b>	94.00
<b>Costuri eligibile actualizate în EURO:</b>	43,449,312.00
<b>Costuri eligibile neactualizate în EURO:</b>	46,222,672.34
<b>Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:</b>	NU
<b>Relevant pentru mecanismul ITI DD:</b>	NU
<b>Proiectul este instrument financiar:</b>	NU

## Documente încadrate

Fișier	Data încadrării fișier	Descriere
Tabelul C3_semnat.pdf 02F553CC9A6950DC5B9902A3B139380AD500A02F6AB7B5B160A8B2 E1C0930602	08/06/2022	Tabelul C3

## Ajutor de stat PM

### Argumentele care au stat la baza stabilirii faptului că proiectul nu implică acordarea de ajutor de stat

Proiectul nu implică acordarea unui ajutor de stat în următoarele situații:

- Beneficiarul SC COMPANIA APA BRASOV SA este Operator Regional (OR): companie de apă și apă uzată de înaltă în proporție de 100% de către unitățile administrativ-teritoriale ("autorități municipale") care sunt membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ("ADIDAJBV"), constituită în 2008.
- Beneficiarul furnizează servicii de apă și apă uzată ("Serviciul") în ariile geografice ale autorităților municipale în baza unui document de atribuire (Contractul de Delegare a Serviciilor atribuit de către ADIDAJBV respectând regulile in-house a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei ADI cu obiect de activitate servicii de utilități publice, ca acționari ai OR exercită prin intermediul ADI un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice ale OR legate de serviciul furnizat/prestat (în acest caz serviciul de alimentare cu apă și de canalizare), similar cu controlul exercitat asupra propriilor lor structuri în situația unei gestiuni directe; b) OR, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități în sectorul furnizării de servicii comunitare de utilități publice (în cazul de față serviciul de alimentare cu apă și de canalizare conform Legii nr. 241/2006), destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor în aria de competență teritorială a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației) capitalul social al OR este detinut integral de unități administrative teritoriale membre ale asociației; participarea capitalului privat la capitalul OR este exclusiv a unei licențe clasa 1 nr. 5277/24.02.2021 acordate de către autoritatea națională de reglementare (ANRSC).
- Rețeaua de apă și apă uzată constituie monopoluri naturale, care nu intră în competiție cu alte infrastructuri de aceeași natură.
- Beneficiarul deține drepturi exclusive pentru furnizarea Serviciului în ariile geografice ale autorităților municipale ce sunt membre ADI, astfel încât pe această piață nu există concurență.
- ANRSC aprobă tarifele în baza strategiei tarifare aprobate de ADI. Tarifele pentru prestarea serviciului sunt calculate în confirmare cu

legea, numai costurile pentru asigurarea serviciului putând fi incluse în tarif.

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice nu permite Beneficiarului, în calitate de Operator Regional, să opereze pe alte piețe sau arii geografice deschise competiției. Beneficiarul, SC COMPANIA APA BRASOV SA nu activează în alte arii geografice sau piețe comerciale.

- Investițiile private în acest sector sunt ne semnificative, din cauza necesității majore de dezvoltare a infrastructurii, în scopul conformării, în raport cu costurile operaționale ridicate.

- Infrastructura și serviciul de apă nu este proiectat astfel încât să favorizeze o anumită întreprindere sau sector, ci pentru a furniza beneficii întregii societăți.

- Finanțarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată prin POIM nu reprezintă ajutor de stat pentru că la nivelul proprietarilor, operatorului, contractorului și consumatorul final nu este distorsionată competiția și nu există efecte potențiale asupra comerțului între statele membre.

Analiza a fost făcută în conformitate cu Grila analitică pentru infrastructura de apă.

## Responsabil de proiect

**Nume și prenume :** Doru Opterean

**Funcție :** Director Programe Externe

**Telefon :** 0745083316

**Fax :** 0268408602

**Adresă e-mail :** apabrasov@apabrasov.ro

## Capacitate solicitant

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

#### Sursa de cofinanțare

Buget local

#### Calitatea entităților în proiect

#### Cod CAEN relevant

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

#### Capacitate administrativă

Compania Apa Brasov S.A. a beneficiat de proiecte finanțate din fonduri UE și BERD, respectiv:

•MUDP

•FOPIP I

•Masura ISPA 2000 RO 16/P/PE/007 "Tratarea apei potabile și a apelor uzate în municipiul Brasov și localitățile învecinate".

•POS Mediu "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brasov".

•BERD: "Programul de benchmarking și îmbunătățire a performanțelor financiare și operaționale".

•Proiectul BERD "Extinderea sistemului de Benchmarking pentru Operatorii Regionali și sprijin pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară".

•Acordul de Sprijin pentru Implementarea Proiectului (PISSA), finanțat de BERD, pentru consolidarea sectorului de apă și apă uzată finanțat în cadrul Axei Prioritare 3 a POIM 2014-2020.

Directoria Programe Externe (DPE) cuprinde 30 de posturi. Conform Deciziei nr. 43/14.07.2020, structura DPE, care va intra în vigoare la semnarea Contractului de Finanțare cuprinde următoarele entități funcționale:

•UIP

1.Bir. Implementare Contracte Lucrări I

2.Bir. Implementare Contracte Lucrări II

3.Bir. Implementare Contracte Servicii și Raportare

4.Bir. Economic UIP

•Biroul Supervizare Contracte Neeligibile POIM

Atribuțiile funcțiilor sunt cuprinse în fișele de post. DPE este condus de un Director, aflat în subordinea Directorului General.

Responsabilitățile Directorului DPE sunt prezentate în ROF din 2019. Organigrama DPE este prezentată în Folder 4/Documente UIP.

Pe perioada implementării, DPE va beneficia de suportul consultanței ce se va achiziționa prin contractele de servicii ATMP și ATSL, în conformitate cu cerințele Contractului de Finanțare, dar și de suportul celorlalte departamente.

## Capacitate financiar

Evoluția, în ultimii 3 ani, a principalilor indicatori financiari ai Companiei Apa Brasov S.A. este prezentată în cele ce urmează:

-Cifra de afaceri (RON):

- 2018: 118,6 milioane RON;
- 2019: 125,0 milioane RON;
- 2020: 127,3 milioane RON.

-Total active fixe (RON):

- 2018: 609,9 milioane RON;
- 2019: 642,2 milioane RON;
- 2020: 707,4 milioane RON.

-Rezultate din exploatare:

- 2018: 10,9 milioane RON
- 2019: 14,4 milioane RON
- 2020: 5,4 milioane RON.

Situația financiară a operatorului este una bună, Compania de Apa Brasov având una dintre cele mai ridicate performanțe financiare din întreg sectorul de apă și apă uzată.

Strategia de tarify stabilită prin Contractul de Delegare presupune ajustări ale tarify în fiecare an, atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali. Strategia de tarify din POS Mediu a fost implementată integral.

Rezultatele analizei financiare arată că structura de finanțare a proiectului este de 94% sub formă de grant și subvenții (85 % grant UE și subvenții de la Bugetul de stat de 13%, Bugetele Locale de 2%) și contribuția proprie a companiei va fi de 6%. Ținând cont de faptul că o astfel de implementare presupune și posibilitatea de a folosi mecanismul de Cereri de Plat, considerăm că fluxul de numerar aferent implementării proiectului este asigurat și nu vor fi probleme în implementare.

## Capacitate tehnic

COMPANIA APA BRASOV SA cuprinde 880 de posturi, dintre care 51 sunt posturi de conducere și 829 sunt posturi de execuție.

Compania funcționează în baza Licenței ANRSC nr. 5277/24.02.2021, Clasa 1, valabilă până la 06.04.2026 și furnizează servicii pentru cca 350.000 locuitori, peste 3.500 agenți economici și peste 370 instituții publice.

Capacitatea tehnică este asigurată de Direcția Tehnică (348 pers.) care cuprinde: Serviciul Tehnic, Producție, Investiții (27 pers.), Biroul Proiectare (7 pers.), Sector Rupea (46 pers.), Sector Sucele (29 pers.), Sector Codlea (33 pers.), Sector Exterioare (34 pers.), Secția Stații Epurare (72 pers.), Atelier Transport (57 pers.), Atelier Mecanic (20 pers.), Atelier Energetic (19 pers.), Laborator Verificări Metrologice (4 pers.), Direcția Exploatare Municipii (284 pers.) care cuprinde: Secția Apa (147 pers.), Secția Canal (40 pers.), Atelier Mișcare Apă (67 pers.), Sector Poiana (30 pers.), dar și de către Laborator Apotabil (13 pers.), Laborator Ape Uzate (11 pers.), Serviciul pentru Situații de Urgență (4 pers.), precum și de către Serviciul IT (5 pers.) care asigură implementarea sistemului informatic al societății, toate aflate în coordonarea Directorului General.

Fiecare Centru Operațional gestionează Gospodăriile de Apă, prin compartimente tehnice de mentenanță ale apelor /canalizare, contoare apotabil /uzat, mentenanță echipamente mecanice, electrice, automatizări și SCADA pentru STAP și SEAU.

## Capacitate juridic

Constituit în baza hotărârii UAT-urilor membre ale "ADIDAJBv" (în baza Legii nr. 51/2006, modificată prin OUG nr. 13/2008), Operatorul Regional COMPANIA APA BRASOV SA este o societate comercială cu personalitate juridică și capital social integral public (de înut de UAT-urile membre ale ADIDAJBv).

Operatorul deține dreptul de a întreprinde acțiuni legale în aria de responsabilitate a serviciilor sale și își exercită acest drept în cadrul prevederilor statutare privind gestiunea serviciilor publice de apă -canalizare de pe raza UAT-urilor asociate în cadrul ADIDAJBv, pentru administrarea eficientă, bună funcționare și exploatare a sistemelor de utilități publice și în scopul implementării programelor de investiții publice de interes județean, destinate înființării, modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de apă-canalizare pe care le furnizează.

Acționariatul CABv SA cuprinde: județul Brasov-42%, municipiul Brasov 42%, orașul Rupea-3,4%, orașul Ghimbav-3,1%, comuna Apata-1,8%, comuna Halchiu-2,7%, comuna Harman-2,8%, comuna Sanpetru-2,2%.

OR COMPANIA APA BRASOV SA are capacitatea de a întreprinde acțiuni legale (în special cele legate de licitare și contractare) și dispune de personal cu studii adecvate și experiență juridică necesară acestor acțiuni.

Structura companiei cuprinde Biroul Juridic în care își desfășoară activitatea un număr de 8 juriști organizați în cadrul Serviciului Juridic, Patrimoniu, Acționariat aflat în subordinea Directorului General. Personalul juridic al companiei are o experiență bogată în activitatea de achiziții publice cât și de monitorizare a respectării clauzelor contractuale.

## Localizare proiect

### ROMÂNIA

#### Componenta 1

#### Informații proiect

**Regiunea** Centru  
**Jude ul** Bra ov  
**Localitatea** Jude ul Bra ov

Proiectul este amplasat în jude ul Brasov, in zona centrala a României. In aria proiectului sunt incluse 5 orase, 10 comune.

Propunerile de investitii se fundamenteaz pe prevederile MP aprobat în 2015 si sunt corelate cu alte investitii din alte surse de finan are.

Investiti iile în alimentarea cu ap se propun în 2 SZAA :

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Brasov include zonele de alimentare cu apa Brasov, Sacele, Ghimbav, Sanpetru, Poiana Brasov (face parte din sistemul Brasov, insa nu sunt prevazute investitii prin prezentul proiect), Harman, Codlea, Halchiu, Feldioara, Haghig (face parte din sistemul Brasov, insa nu sunt prevazute investitii prin prezentul proiect), Bod, Prejmer.

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Rupea: include zonele de alimentare cu apa Rupea, Hoghiz, Homorod, Ungra, Racos

Investiti iile în colectarea i tratarea apei uzate se propun în

- Clusterul Brasov – include 6 aglomerari din aria proiectului: Brasov (acopera localitatile Brasov, Sacele, Ghimbav, Sanpetru), Harman (acopera localitatea Harman), Codlea (acopera localitatea Codlea), Halchiu (acopera localitatea Halchiu), Feldioara (include localitatea Feldioara) si Bod (include localitatile Bod si Colonia Bod). Statiune turistica Poiana Brasov este deja conformata.

- Clusterul Rupea include 2 aglomerari: Rupea (acopera localitatea Rupea) si Hoghiz (acopera localitatea Hoghiz).

- Clusterul Prejmer include 1 aglomerare din aria de operare: aglomerari din aria de de operare Prejmer (acopera localitatile Prejmer, Stupinii Prejmerului si Lunca Calnicului).

Avand in vedere formatul documentelor, datele de geolocalizare se vor transmite prin e-mail.

#### Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
harta_canal_semnat.pdf AD031E9915622CED6798EB5CCA7D6A5F8AA6391F10A5B74C13708B E15484C2C7	08/06/2022	Harta investitii canal
harta_apa_semnat.pdf AB89D1753B26015BD61B808731B9666A45840020F35AE76B4F880249 CCA7FB73	08/06/2022	Harta investitii apa

## DESCRIEREA PROIECTULUI

### Obiective proiect

#### Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din județul Brașov incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.

Proiectul este coerent cu Axa Prioritară 3, Ob. Specific 3.2 și va contribui la realizarea obiectivelor POIM astfel:

- CO 18: 244.263 locuitori, din care CO 18 POIM – 1.323 locuitori

- CO 19: 33.349 l.e., din care CO 19 POIM – 12.003 l.e.

- 2S33 – Gradul de conectare al populației la servicii de alimentare cu apă conforma cu directiva 98/83/EC va crește de la 30,5% înainte de proiect la 30,9% după etapa I POIM și de la 30,9% înainte de etapa a II-a a proiectului la 100% după finalizarea proiectului, respectiv o populație suplimentară conformată de 244.263 locuitori (1.323 POIM și 242.940 PODD)

- 2S31 – Gradul de conectare a încărcării organice biodegradabile la sistemele de colectare în aglomerări cu peste 10.000 l.e. va crește de la 92,73% înainte de proiect, la 96,02% după etapa I POIM și la 100% după finalizarea proiectului, respectiv 25.626 l.e. (11.667 l.e. POIM și 13.959 l.e. PODD)

- 2S32 - Gradul de conectare a încărcării organice biodegradabile la sistemele de colectare în aglomerări cu 2000 -10000 l.e. va crește de la 74,28 înainte de proiect, la 75,46 % după etapa I POIM și la 100% după finalizarea proiectului, respectiv 7.723 l.e. (335 POIM l.e. și 7.388 l.e. PODD)

Prin proiect se va asigura uscarea namolului generat în aria de operare a CABV și reducerea cantității reziduale din depozitele de stocare a deșeurilor menajere pentru 451.472 l.e. conform art. 1 și art. 28 din Directiva 2008/98/EC.

Pentru ape uzate, ratele conforme pentru agl. sunt verificate și raportate anual de către ANAR, iar rata de conectare la sistemul de apă este raportat de către INS; calitatea apei este confirmată de Ministerul Sănătății. Datele privind evoluția populației sunt furnizate de către INS, pe baza celor raportate de ANAR și prognozează evoluția populației echivalente.

Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economică a zonei prin:

Crearea de locuri de muncă în perioada de implementare a contractelor de lucrări și servicii (1500 locuri de muncă temporare)

Stimularea investițiilor private în turismul în zona rurală cu crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei de proiect. Accesul la serviciile publice de apă și canalizare sigure și de calitate va stimula societățile comerciale, investitorii și dezvoltatorii de a investi în aria proiectului. Se va contribui și pe această cale la crearea de locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetele locale, utile în dezvoltarea comunităților și îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației

Reducerea riscului de poluare a solului și apelor subterane și îmbunătățirea calității mediului

Îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea riscului de îmbolnăvire în mediul rural prin dezvoltarea/înființarea sistemelor de colectare a apelor uzate și prin asigurarea furnizării apei potabile de calitate, în condiții de siguranță și în regim continuu

Îmbunătățirea funcțională cu ajutorul SCADA centralizat și prin mărirea capacității de intervenție în caz de avarii

Dezvoltarea durabilă a zonei: Reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă va contribui la conservarea pe termen lung a resurselor de apă. Reducerea poluării râului Ghimbaselul Vechi, prin trecerea în conservare a stației de epurare Bod și transportul apelor uzate din aglomerarea Bod în stația de epurare Feldioara, va mări capacitatea acestuia de autopurificare și va stimula dezvoltarea biodiversității, a activităților de agrement, a agriculturii irigate, a industriei și comerțului riveran și posibil, a noi folosințe în aval

#### Obiectivele specifice ale proiectului

1. Conformarea cu angajamentele României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate urbane, transpus în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005, principalele măsuri propuse vizând următoarele:
  - creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de canalizare
  - îmbunătățirea calității efluentului
  - reducerea ratei de infiltrație în sistemul de canalizare cu aproximativ 27%, față de anul 2019
  - îmbunătățirea capacității de gestionare a namolului provenit de la stațiile de epurare
2. Conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004), principalele măsuri propuse vizând următoarele:
  - creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă
  - alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislație
  - creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului

### Context

Proiectul este amplasat în județul Brașov situat în zona centrală a României. În aria proiectului sunt incluse 5 orașe, 10 comune.

SITUAȚIE EXISTENTĂ

Alimentare cu apă

Aria proiectului cuprinde 15 UAT (inclusiv CJ) acoperite de 2 de sisteme de alimentare cu apa: sistemul zonal de alimentare cu apa Brasov si sistemul zonal de alimentare cu apa Rupea  
Inainte de proiect, din totalul de 353.159 locuitori numai 107.661 (30,5%) beneficiaza de apa potabila în conformitate cu Directiva 98/83/EC.

Alimentarea centralizat cuprinde surs subteran prin intermediul a 44 foraje, 2 captari de surafata, 18 captari de izvoare, 231 km aduc iuni, 2 sta ii de tratare apa, 10 sta ii de clorare, 20 sta ii de pompare, 71 rezervoare și 994 km reea de distributie cu aproximativ 36.000 bran amente.

Deficien ele generale privind alimentarea cu apa :

- Calitatea necorespunzatoare a apei la sursa
- Ineficienta proceselor de tratare în vederea potabilizarii apei urmarind incadrarea indicatorilor de calitate in limitele admise de Directiva 98/EEC, cu corespondenta in legislatia romaneasca prin Legea apei 458/2002, modificata prin Legea 311/2004;
- Infrastructura existenta cu o vechime mai mare de 40 de ani si o stare tehnica degradata
- Capacitatile existente nu asigura neesaru rezultat din calculele debitelor prognozate

Canalizarea și epurarea apelor uzate

Aria de acoperire a proiectului include 12 UAT-uri formând 9 aglomer ri cu înc rcare care dep esc 2000 l.e. per aglomerare. Cele 9 aglomerari in care sunt propuse investitii sunt: Brasov (include Brasov, Sacele, Ghimbav si Sanpetru), Harman, Codlea, Halchiu, Feldioara, Bod, Prejmer, Rupea si Hoghiz.

Din înc rcarea total generata: 349.738 LE, 91,4% este epurat în conformitate cu cerin ele Directivei 91/271/EC.

Infrastructura de apa uzat cuprinde în prezent 5 Sta ii de epurare, 30 de sta ii de pompare, 784 km de retea de canalizare menajer gravitacionala sau sub presiune prev zute cu aproximativ 29.000 de racorduri la propriet i.

Infrastructura de apa uzat prezint urm toarele deficien e dup finalizarea POSM i altor proiecte paralele:

- Grad insuficient de acoperire cu re ele de canalizare
- Existen a unor sta ii de epurare care func ioneaz necorespunz tor
- Conducte de canalizare foarte vechi, cu limita de uzur normal dep it
- Nivel ridicat al infiltrai ilor
- Sta ii de pompare ape uzate care func ioneaz necorespunz tor
- Colmat ri i deterior ri locale ale colectoarelor de canalizare menajer
- Desc rc ri de apa uzat menajer în emisarii naturali, f r epurare prealabil
- Lipsa sistemului SCADA.

#### Documente înc rcate

Fi ier	Data înc rcare fi ier	Descriere
Plan de preluare a serviciilor de apa-canal_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFB4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/07/2022	Plan de preluare a serviciilor de apa-canal

#### Justificare

Obiectivul general al proiectului îl reprezint îmbun t irea infrastructurii de apa i canalizare în localit ile din jude ul Brasov incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obliga iilor stabilite prin Tratatul de Aderare i Directivele Europene relevante.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urm toarele:

Conformarea cu angajamentele României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea și epurare apelor uzate urbane, transpus în legisla ia na ional prin Hot rrea Guvernului nr. 352/2005, principalele m suri propuse vizând urm toarele:

- cre terea gradului de conectare a popula iei la re eua de canalizare
- îmbun t irea calit ii efluentului
- reducerea ratei de infiltrai ii în sistemul de canalizare cu aproximativ 27%, fata de anul 2019
- îmbun t irea capacit ii de gestionare a n molului provenit de la sta iile de epurare

Conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, a a cum a fost transpus în legisla ia româneasc prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificata prin Legea nr. 311/2004), principalele m suri propuse vizând urm toarele:

- cre terea gradului de conectare a popula iei la re eua de alimentare cu apa
- alimentarea cu apa potabil la standardele de calitate stabilite prin legisla ie
- cre terea gradului de siguran în func ionarea sistemului

Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economica a zonei prin:

Crearea de locuri de munca in perioada de implementare a contractelor de lucr ri i servicii (1500 locuri de munc temporare)

Stimularea investi iilor private i a turismului în zona rurala cu crearea premiselor pentru dezvoltarea economica a zonei de proiect. Accesul la serviciile publice de apa i canalizare sigure i de calitate va stimula societ i comerciale, investitori i dezvoltatori de a investi în aria proiectului. Se va contribui i pe această cale la crearea de locuri de munca i venituri suplimentare la bugetele locale, utile in dezvoltarea comunit ilor i îmbun t irea condi iilor de via ale popula iei

Reducerea riscului de poluare a solului si apelor subterane si imbunatatirea calitatii mediului

Îmbunatatirea conditiilor de viata i reducerea riscului de îmboln vire în mediul rural prin dezvoltarea/infiintarea sistemelor de colectare a apelor uzate si prin asigurarea furnizarii apei potabile de calitate, in conditii de siguranta si in regim continuu

Îmbunatatirea functionala cu ajutorul SCADA centralizat si prin marirea capacitatii de interventie in caz de avarii

Dezvoltarea durabila a zonei: Reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apa va contribui la conservarea pe termen lung a resurselor de apa. Reducerea polu rii raului Ghimbaselul Vechi, prin trecerea in conservare a statiei de euprare Bod si transportul apelor uzate din aglomerarea Bod in statia de epurare Feldioara, va m ri capacitatea acestuia de autopurificare i va stimula dezvoltarea biodiversit ii, a activit ilor de agrement, a agriculturii irigate, a industriei si comertului riveran si posibil, a noi folosinte in aval

## Grup tinta

Grupul tinta este format din populatia judetului Brasov, respectiv localitatile din lista de investitii prioritare a judetului Brasov care vor avea acces la apa potabila conforma si vor primi servicii de colectare si epurare a apelor uzate. Aria proiectului (aria investitiilor finantate prin POIM 2014 – 2020) cuprinde 13 UAT-uri (inclusiv CJ).

## Sustenabilitate

### Descriere/Valorificarea rezultatelor

Propunerile de investitii se fundamenteaza pe prevederile MP aprobat in 2015 si sunt corelate cu alte investitii din alte surse de finantare. Investitiile sunt in valoare de 217.912.061 euro (prezenta curenta fara TVA) din care:

- costuri totale investitii de baza in sector apa : 117.997.717 euro
- costuri totale investitii de baza in sector apa uzat : 99.914.344 euro

### Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institucionale relevante cu parteneri pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost planificate si eventual incheiate:

Numarul autoritatilor locale care fac parte din ADIDAJBv este de 23, din care 13 UAT-uri sunt incluse in prezentul proiect. Implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitatilor construite va fi asigurata de catre Compania Apa Brasov S.A., care actioneaza in baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu ADIDAJBv. Contractul respecta cerintele POIM si prevederile legale in vigoare, asigurand baza organizarii operationale si institucionale a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prestat in județul Brasov. In conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, OR are ca misiune sa administreze, sa opereze, sa mențină, sa îmbunătătească, sa reînnoiască si sa extindă, acolo unde este cazul, toate activele publice prevazute in contract. Implementarea Proiectului va fi asigurata de catre Operatorul Regional Compania Apa Brasov S.A., in calitate de Beneficiar (in numele ADIDAJBv), in conformitate cu cerintele Contractului de Finantare ce va fi semnat cu AM POIM. Pe tot parcursul implementarii Proiectului, personalul UIP va beneficia de suportul de specialitate al consultantilor ce se va achizitiona prin contractele de servicii ATMP si ATSL, in ceea ce priveste managementul Proiectului si supervizarea executiei lucrurilor de constructii, in conformitate cu cerintele Contractului de Finantare, dar si de suportul celorlalte departamente din cadrul OR (financiar, tehnic, juridic, IT, Centre Operative, etc.).

### Ofer detalii cu privire la modul in care va fi gestionat infrastructura dupa incheierea proiectului (denumiri, numele operatorului; metode de selectie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Infrastructura din proiect va fi gestionata de OR, in conformitate cu prevederile CD. Atata timp cat infrastructura existenta la data semnării CD, cât și bunurile aferente infrastructurii rezultate din investitiile ulterioare, sunt bunuri publice care apar in UAT-urilor si acestea vor fi returnate proprietarului la incetarea contractului.

In scopul implementarii si continuitatii proiectului, la nivelul structurii beneficiarului, s-a estimat o organigrama cu 880 posturi, dintre care 51 - posturi de conducere si 829 - posturi de executie.

In prezent 27 de posturi alocate DPE sunt ocupate, DPE fiind responsabila cu pregatirea proiectului de investitii propus spre finantare in cadrul POIM 2014-2020 si implementarea acestuia, impreuna cu tot personalul necesar, pentru a se asigura:

- Extinderea ariei de acoperire a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare
- Organizarea Org. managementului serviciilor de alimentare cu apa si canalizare pe criterii de rationalitate
- Managementul contractelor de lucrari care se vor realiza in POIM
- Preluarea in administrare si operare a investitiilor finalizate prin POS Mediu si a celor care se vor realiza prin POIM
- Interventii operative la nivelul fiecarui centru operational in cazul aparitiei avariilor
- Implementarea etapizata a tehnologiilor IT&C pentru cresterea performantei manageriale, implicat a calitatii serviciilor
- Cresterea autonomiei financiare a societatii prin atragerea de fonduri nerambursabile si/sau din alte surse
- Intarirea functiei de control strategic si operational, atat la nivelul societatii, cat si in teren

Infrastructura nou creată va fi operată de personalul tehnic și de producție din cadrul Direcției Generale Tehnice.

### Transferabilitatea rezultatelor

Utilizarea optima a infrastructurii construite prin POS Mediu impune masuri ce vor fi extinse si la nivelul investitiilor finantate prin POIM. Astfel, se va urmări continuarea dezvoltării societății prin consolidarea obiectivelor strategice asumate, ce reflecta atât valorile societății cât și interesele generale vizând performanțele economice.

In acest scop se vor avea in vedere:

- adoptarea unei structuri organizatice bazate pe conceptul activitatilor regionale si locale, care sa permita gestionarea activitatilor operationale la nivel local si a activitatilor majore si a serviciilor experte la nivel regional
- extinderea certificatului sistemului integrat de management, la nivelul fiecarui UAT preluat
- implementarea planului de creșterea a tarifelor, implementarea principiului poluatorul plătește
- aplicarea strategiei privind creșterea calitatii și diversificarea/flexibilizarea modalitatilor de citire și facturare pentru serviciile și produsele oferite,



- extinderea sistemului GIS, a modelării hidraulice, SCADA, managementul activelor și măsuri de reducere a pierderilor de apă
- aplicarea strategiei în planul de acțiuni pentru eficientizarea consumului de energie, a strategiei de gestionare a nămolurilor și reziduurilor, managementul apelor uzate industriale, precum și protecția surselor de apă
- informare publică de conștientizare a necesității conectării la sistemele centralizate de alimentare cu apă și canalizare
- campanii de analize de calitate a apei pentru sursele individuale pentru a demonstra consumatorilor riscurile utilizării surselor individuale.
- sesizarea organelor competente în privința nerespectării Legii 241/2006, art.31, pct.14 cu privire la obligativitatea racordării la rețeaua de canalizare a riveranilor străzilor pe care sunt executate colectoare.

## Relevan

### Referitoare la proiect

Proiectul reprezintă o continuare a eforturilor anterioare de implementare a investițiilor la nivelul ariei de operare a Companiei APA Brașov S.A., determinate în baza Master Planului județean. Investițiile care urmează a fi implementate vor contribui la conformarea cu obligațiile de mediu asumate prin Tratatul de Aderare și la îmbunătățirea standardelor de viață ale populației beneficiare.

Comparatia între LIP-ul din MP Actualizat și investițiile propuse prin POIM și PODD este prezentată detaliat în cadrul cap.3 din Apendice 4, SF, Parte scrisă

### Referitoare la SUERD

Strategia UE pentru Regiunea Dunării a devenit un instrument deosebit de important pentru consolidarea caracterului complementar și a sinergiilor pentru programele și politicile din Regiune.

Astfel, Strategia Dunării reprezintă un punct de plecare pentru viitoare cooperări, într-un context mai amplu, cu efecte multiple. Abordarea Strategiei Dunării cu o privire de ansamblu a dezvoltării regionale va contribui la întărirea legăturilor existente cu legăturile strategice ale regiunii extinse a Marii Negre.

POIM contribuie în mod direct la implementarea obiectivelor SUERD, cu accent pe primii doi piloni: Conectarea regiunii Dunării și 2.

Îmbunătățirea condițiilor de mediu în Regiunea Dunării.

Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) prevede în cadrul pilonului 2, aria prioritară "Restabilirea și menținerea calității apelor", realizarea următoarelor acțiuni:

- stimularea investițiilor majore în construirea și modernizarea instalațiilor de epurare a apelor urbane din bazinul Dunării, inclusiv măsuri pentru a dezvolta capacitatea (la nivel regional și local) pentru proiectarea de astfel de infrastructuri;
- implementarea Planului de Management al Bazinului Dunării;
- tratarea substanțelor periculoase și a nămolurilor contaminate cu cele mai noi și cele mai bune tehnologii disponibile și să elaboreze și să promoveze măsuri de remediere pentru produsele periculoase, respectiv zonele industriale abandonate și depozitele de deseuri.

### Aria prioritară SUERD

Restaurarea și întreținerea calității apelor

### Referitoare la alte strategii

#### Strategii relevante:

- Master planurile județene/zonale pentru apă și apă uzată

#### Documente încercate

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
HCJ 128 din 2015 aprobare MP_semnat.pdf 36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C BFAB6145068	08/06/2022	HCJ aprobare MP
Anexa investiții LIP_semnat.pdf 77E7F255D91A320628A40E792D9BDFBC56B992C6D11F7BCCE08C1B 3A3C9CE63B	07/07/2022	Detaliere investiții LIP
Programul de Investiții Prioritare în Infrastructură_semnat.pdf FD788A09AB5BF1B58D84AC0625195F47996CFB73B39239B2C237F81 604C73CBA	07/07/2022	Program Investiții Prioritare
Master Plan județul Brașov_semnat.pdf 6F0383241DF37C5B9AC07CDC5576B4D412FFA7DD27CDDFF87456024 182362C7B7	07/07/2022	Master Plan județul Brașov



## Riscuri

Principalele riscuri identificate sunt legate de: cerinta de apa si rata conectarii la canalizare, proiectare, achizitia terenurilor, administrative si de achizitie, constructie, operationale, financiare, de reglementare, sociale, legate de schimbarile climaice si dezastre naturale asociate, de mediu

### Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	M suri de atenuare ale riscului
1.	Cerere de apă subestimată, conectare la canalizare scăzută	Promovarea conectării pop. la rețeaua de apă /canalizare. Criterii tarifare
2.	Riscuri de proiectare: - Investigații și studii inadecvate - Estimare eronată a costurilor	- Investigații și studii realizate la faza de SF - Reviuirea proiectului în baza condițiilor actuale de piață
3.	Achiziția terenurilor - Întârzieri la achiziția terenurilor - Costuri marite la achiziția terenurilor	- Achizițiile de teren vor fi facilitate de autoritățile locale - Costurile au fost stabilite și luate în calculul investițiilor
4.	Riscuri administrative și de achiziție - Întârzieri în pregătirea procedurilor - Întârzieri în atribuire - Nu sunt primite oferte - Obținerea cu întârziere a avizelor și AC	- Predarea la timp a DA-urilor de către cons. AT - S-au luat în considerare întârzierile de timp. Cons. AT oferă sprijin în procesul de atribuire - Revizuirea Strategiei de achiziție - Pregătirea în avans a doc. necesare
5.	Riscuri de construcție - Creșterea costului proiectului; - Întârzierea construcției - Probleme cu contractorii (lipsă resurse-insolvență) - Indisponibilitatea surselor de finanțare	- Alocarea de resurse financiare suplimentare - Monitorizarea activității antreprenorilor - Monitorizarea situației financiare a antreprenorilor - Contractarea unei linii de credit. Resurse financiare de la aut. locale
6.	Riscuri operaționale - Surse de apă insuficiente sau cu calitate necorespunzătoare - CO <sub>2</sub> între inere mai mari decât cele estimate	- Proiectul reabilitează și utilizează resurse existente pentru care există date privind cantitatea și calitatea - Costuri de întreținere calculate pe baza celor mai bune practici internaționale
7.	Riscuri financiare - Niveluri scăzute ale tarifelor; - Niveluri de colectare scăzute ale tarifelor	- Strategia tarifară a fost comunicată și aprobată de factorii de decizie în faza de aprobare a Proiectului - Conștientizarea pop. și măsurile de sistare a serv. pentru utilizatori. Acordarea subvenției sociale pentru cons. vulnerabili
8.	Risc de reglementare - Tarif afectat de influențe politice sau de reglementare	- Strategie de tarifare asumată de aut. locale, aprobată de ANRSC care verifică corectitudinea formulei de aplicare
9.	Alte Riscuri (social) - Opoziție publică	- Activități și campanii de sensibilizare pentru a crește nivelul de acceptare socială
10.	Riscuri legate de schimbările climatice și dezastre naturale asociate - modificarea regimului precipitațiilor medii, precipitații extreme, inundații/viituri, eroziune, secetă, temperaturi extreme, incendii	- Măsurile de adaptare: asigurarea surselor alternative de apă, capacitatea de înmagazinare a apei; reabilitarea rezervoarelor de stocare a apei; reducerea pierderilor din rețele; tehnologii eficiente de decantare a apei; respectarea soluțiilor de fundare; reducerea infiltrațiilor/exfiltrațiilor prin reabilitarea conductelor; epuizamente directe/indirecte; umpluturi din pământ argilos; materiale specifice de pozare a conductelor; rețete canalizare în sistem divizor; asigurarea capacității de transport prin extindere; înălțarea amplasamentelor peste cota de inundabilitate, hidranți și sisteme de intervenție; planuri de prevenire/ stingere incendii
11.	Riscuri de mediu: - Măsurile de prevenire/evitare/reducere a impactului asupra mediului din Acordul de mediu în faza de construcție nu sunt respectate	- Antreprenorii vor întocmi Planuri de management de mediu care conțin măsurile de protecția mediului, a siturilor Natura 2000 stabilite prin Acordul de mediu; rezultatele monitorizării sunt transmise către OR, APM și ANANP

## Principii orizontale

### EGALITATE DE ANSE

#### Egalitate de gen

Respectarea principiului egalității de șanse și a tratamentului egal, va fi asigurată în cadrul Proiectului prin oferirea accesului egal al oricărei persoane din UAT-urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară la servicii conforme de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate, indiferent de gen, etnie, vârstă.

Principiul egalității de șanse este respectat și în ceea ce privește selectarea echipei de proiect UIP-OR, compusă din 9 femei și 16 bărbați.

Managementul OR ține cont de aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în privința accesului la angajare, condițiile de muncă oferite, formarea profesională și promovarea (Directiva 76/207 a CE) precum și aplicarea principiului egalității de remunerare între femei și bărbați (Directiva 75/117 a CE). Egalitatea de șanse va continua să fie respectată și privind alocarea activităților în cadrul echipei UIP, în vederea pregătirii și implementării acestui Proiect, în mod special privind: asigurarea managementului de proiect (tehnic și financiar), pregătirea și desfășurarea procesului de achiziții publice, contractarea și managementul contractelor, activitățile privind contabilitatea proiectului, platile, raportările, protecția mediului, publicitatea Proiectului.

Conform Regulamentului Intern al Beneficiarului, capitolul I - Dispoziții generale, art.4: angajatorul va asigura egalitatea de șanse și tratament pentru toți salariații, fără discriminări directe sau indirecte.

De asemenea, pe toată durata procesului de achiziție publică din cadrul Proiectului, va fi respectată de către OR atât legislația din domeniul Achizițiilor Publice cât și principiul tratamentului egal al Operatorilor Economici

#### Nediscriminare

Investitiile prevăzute în cadrul proiectului au fost planificate astfel încât să asigure un acces nediscriminatoriu la serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru toate categoriile de populație deservită. Astfel în zonele urbane și rurale se va ajunge spre un procent de 100% disponibilitate a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. S-a avut în vedere ca și tarifele aplicate în urma implementării investiției să fie suportabile pentru întreaga populație deservită indiferent de nivelul veniturilor.

De asemenea, pe toată durata procesului de achiziție publică din cadrul Proiectului, va fi respectată de către OR atât legislația din domeniul Achizițiilor Publice cât și principiul tratamentului egal al Operatorilor Economici

#### Accesibilitate persoane cu dizabilități

La sediul Operatorului sunt deja prevăzute cai de acces pentru persoane cu dizabilități, astfel încât prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică sunt respectate.

În cadrul investițiilor, au fost prevăzute, acolo unde este cazul, spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. După caz, facilitățile existente pentru persoanele cu dizabilități vor fi îmbunătățite.

#### Schimbări demografice

Schimbările demografice au fost luate în calcul ACB în sensul că investițiile au fost dimensionate ținând cont de tendința de scădere a populației din județul Brașov în fiecare din localitățile vizate de Proiect, iar tarifele la apă și apă uzată pentru o gospodărie au fost calculate ținând cont de dinamica evoluției gospodăriei

### DEZVOLTAREA DURABIL

#### Poluatorul plătește

Din punct de vedere al activității UIP, responsabilă de derularea acestui proiect, principiul „Poluatorul plătește” se respectă prin faptul că toate deșeurile generate de activitatea UIP sunt colectate conform legislației în vigoare.

Proiectul respectă legislația națională și europeană în ceea ce privește stabilirea tarifului pentru serviciul de apă și canalizare în conformitate cu principiul poluatorul plătește și de recuperarea integrală a costurilor, ținând cont de nivelul de suportabilitate a populației. Principiului poluatorul plătește a fost implementat, în conformitate cu art. 9 al Directivei Cadru Apă, în Strategia de tarifare stabilită în ACB, aplicabilă agenților economici și casnici care are la bază aplicarea principiului recuperării costurilor serviciilor de apă și prin aplicarea de penalități în cazul nerespectării condițiilor de descărcare în rețelele de canalizare.

Constructorul este responsabil cu remedierea daunelor și suportarea costurilor în cazul producerii unei poluări accidentale în faza de construcție.

#### Protecția biodiversității

Prezentul proiect are în vedere conservarea și protejarea biodiversității prin faptul că nu au fost propuse lucrări în arii naturale protejate, iar în cadrul contractelor de lucrări vor fi cuprinse amenajări pentru protecția mediului, constructorii fiind obligați să aducă terenul la starea inițială, biodiversitatea naturală fiind astfel protejată. De asemenea, proiectul contribuie la conservarea biodiversității și a serviciilor, ecosistemelor prin epurarea apelor uzate, se obține o calitate corespunzătoare a efluenților stațiilor de epurare, protejându-se habitatele și speciile.

Statele membre UE iau măsurile necesare pentru apele uzate în aglomerările umane cu mai mult de 2.000 de l.e. care urmează să fie colectate și tratate înainte de descărcarea acestora, în deplină conformitate cu standardele și constrângerile specifice în vigoare.

### Utilizarea eficientă a resurselor

Proiectul răspunde obiectivelor stabilite prin POIM, AP3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor” și cerințelor acquis-ului comunitar în domeniul apei și colectării/epurării apelor uzate. Proiectul integrează măsuri care asigură menținerea/atingerea stării bune a corpurilor de apă și conformarea cu prevederile în vigoare.

Eficiența utilizării resurselor prin: reabilitarea parțială a aducțiunilor; colectarea apelor uzate; achiziție echipamentelor SCADA, echipamente eficiente energetic și detector pierderi; implementarea principiului recuperării costurilor de operare a serviciilor de apă și canalizare.

### Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2016-2030, aprobată prin HG nr 739/2016, stabilește obiectivele de reducere GES (creșterea cu 19% în sectorul non ETS, reducerea consumului de energie primară cu 19% până în 2020, reducerea GES cu 40% până în 2030) și adaptare la schimbările climatice, corelat cu obiectivele Strategiei Europa 2020 (20%, 20%, 20%) și Cadrului 2030 privind clima și energia.

Măsurile care contribuie la atingerea obiectivelor identificate, au fost integrate în proiect.

Reducerea emisiilor de GES și creșterea eficienței energetice

- gestionarea eficientă a namolurilor: uscarea și valorificarea energetică și materială a namolurilor la Fabrica de ciment;
- utilizarea eficientă a resurselor prin implementarea unor sisteme eficiente de epurare a apelor uzate;
- utilizarea tehnologiilor eficiente energetic (pompe, suflante, instalația de uscare).

Adaptare la efectele schimbărilor climatice: Reducerea riscului de deficit de apă

- reducerea pierderilor prin reabilitarea conductelor de aducțiune,
- achiziția unui autolaborator de detectare a pierderilor;
- achiziția de echipamente SCADA pentru monitorizarea proceselor tehnologice;
- măsuri de adaptare identificate în urma analizei CCVRA.

### Reziliența la dezastre

Riscurile climatice au fost identificate pentru fiecare din opțiunile analizate, fiind propusă spre implementare opțiunea cu riscurile climatice cele mai reduse.

S-a identificat ca proiectul este vulnerabil la următoarele hazarde climatice: seceta, precipitații extreme, inundații, creșterea temperaturii medii anuale, furtuni, viteza maximă a vântului, disponibilitatea apei, incendii spontane, creșterea lungimii sezonelor. Având în vedere că măsurile de adaptare de natură investițională, operațională și strategică au fost integrate în proiect încă din faza de proiectare, riscurile identificate sunt reduse.

Pentru toate riscurile identificate, entitatea responsabilă cu implementarea măsurilor de prevenire/ atenuare a efectului acestora este proiectantul, constructorul și operatorul.

Măsurile propuse asigură conformarea cu obiectivele SSC (reducerea emisiilor GES, creșterea eficienței energetice și de adaptare la schimbările climatice) și cu măsurile pentru prevenirea riscurilor climatice și măsurile non-structurale prevăzute în Avizul de mediu pentru POIM menite să întărească reziliența la dezastre naturale.

De asemenea, în cadrul contractelor de lucrări, Antreprenorii vor prevedea lucrări de protecția mediului cu rolul de a atenua reziliența la dezastre.

## Coerența cu politica de mediu

### Descrieți modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor POIM, DCA 2000/60/CE prevăzute în cadrul PMBH Olt și la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC privind emisiile de GES și eficiența energetică, prin:

- utilizarea eficientă a resurselor prin detectare/reducerea pierderilor prin reabilitări, SCADA și implementarea principiilor utilizatorului plateste și poluatorului plateste
- asigurarea furnizării în siguranță a apei potabile și îmbunătățirea calității apei furnizate controlate microbiologic, prin reabilitare captare, aducțiuni și rețele, realizarea/reabilitare rezervoare și stații de clorinare, instituire zone de protecție sanitară, monitorizare
- conservarea biodiversității și a serv. ecosistemice prin colectarea apelor uzate din aria proiectului, epurarea în SEAU existente, reducerea exfiltratelor, tehnologii adecvate de realizare a lucrărilor (foraje dirijate, reabilitare prin camăsuire, monitorizare specii)
- analiza riscurilor climatice și integrarea în proiect a măsurilor de adaptare: alegere surse, amplasamente, utilizare eficientă resurselor, reducere pierderi, colectare tip divizor, adecvarea treptei de decantare pentru tratarea apelor cu turbiditate mari în condiții optime de consum al reactivilor, dotări generatoare electrice, SCADA
- colectarea 100% apelor uzate din aria proiectului, epurarea în SEAU existente și managementul adecvat al namolului prin tratarea termică și valorificare la fabrica de ciment contribuie la atingerea/mentinerea stării corpurilor de apă subterane și de suprafață în legătură cu proiectul
- reducerea emisiilor GES față de situația existentă prin achiziția de pompe consum redus de energie și gestionarea adecvată a namolurilor de epurare.

### Descrieți modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conformării și ruina daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul poluatorului plătește

Principiul precauției

Proiectul - implementat ca urmare a POIM 2014-2020 și PNMBHD 2009-2015/2016-2021 (ce au parcurs procedura SEA)

Prin parcurgerea procedurii EIM se identifică din faza SF impactul potențial, analizat în selectarea opțiunilor

#### Principiul acțiunii preventive

- Integrarea în proiect a măsurilor din actele de reglementare emise
- monitorizare SCADA în rețeaua de apă și canalizare, reducerea riscului de inundabilitate urbană prin utilizare de materiale cu caracteristici hidraulice superioare
- reducerea pierderilor de apă, infiltrațiilor și exfiltrărilor prin reabilitări
- informarea/implicarea publicului prin publicitate și conștientizare ca parte din proiect

#### Principiul remedierii cu prioritate la sursă

- monitorizarea operațiilor SAA și a canalizării (SCADA)
  - la poluări accidentale, aplicarea măsurilor de intervenție și remediere conform Planului de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale actualizat periodic
- Poluatorul plătete
- aplicarea tarifării conform Secțiunii E.1.4.4. a CF
  - actualizarea sistemului de monitoring al apelor uzate descarcate în rețeaua de canalizare, a politicii tarifare și de aplicare a penalităților la nerespectarea condițiilor de calitate
  - contracte de servicii cu cerințe privind calitatea apei uzate descarcate în rețea
  - în execuție, Constructorul va respecta cerințele din actele emise și va suporta remedierea oricărui daune produse mediului inclusiv redarea terenului circuitului inițial
  - în operare OR va urmări recuperarea costurilor de poluare (penalități) de la poluatori
  - OR va respecta prevederile autorizațiilor de funcționare privind exploatarea resurselor de apă și va plăti daune, în caz de neconformare

## Directiva SEA

### Proiectul este pus în aplicare ca urmare a unui plan sau program, altul decât programul operațional?

DA

În cazul în care răspunsul la întrebare este DA, vă rugăm să precizați dacă planul sau programul respectiv a fost făcut obiectul unei evaluări strategice de mediu, în conformitate cu Directiva SEA?

NU

### Vă rugăm să furnizați o scurtă explicație

Prezentul proiect implementează măsurile incluse în PMBH Olt care sunt parte integrantă din „Planul Național de Management aferent porțiunii din Bazinul Hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprins în teritoriul României” (PNMBH).

PNMBH actualizat pentru perioada 2016-2021 a parcurs procedura SEA fără evaluare de mediu, fiind emis, de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Decizia etapei de încadrare nr. 13657/01.06.2016. Astfel, MMAP a luat decizia că planul nu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesită evaluare de mediu și poate fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Planul național de management al bazinelor hidrografice 2016-2021 a fost aprobat prin HG nr. 859/2016.

Informațiile privind derularea procedurii SEA și consultarea publicului sunt prezentate în Declarația privind evaluarea strategică de mediu, publicată de ANAR (atașată în Apendice 7).

PNMBH a fost pus la dispoziția publicului pe site-ul Administrației Naționale Apele Române:

<https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-european-integrat-resurse-de-apa/planurile-de-management-ale-bazinelor-hidrografice/planuri-de-management-nationale/>, în prezent fiind supus revizuirii.

## Directiva EIM

### În cazul neîndeplinirii condiționalității ex-ante privind legislația din domeniul mediului (Directiva 2011/92/UE și Directiva 2001/42/CE), în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303.2013, demonstrați legătura cu planul de acțiune convenit:

Condiționalitatea ex-ante privind EIM și SEA a fost considerată parțial îndeplinită la momentul aprobării POIM (<http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014> - Anexe POIM - Anexa 6G6). Criteriile privind implementarea Directivelor 2011/92/UE și 2001/42/CE, precum și asigurarea unei capacități administrative suficiente pentru implementare, au fost considerate îndeplinite. Parțial îndeplinit s-a considerat criteriul privind aranjamentele de instruire și diseminare a informațiilor pentru personalul implicat în implementarea directivelor. Pentru îndeplinirea acestui criteriu a fost realizată o Strategie de training a personalului din cadrul autorităților competente pentru protecția mediului și din cadrul autorităților de management relevante; ghidurile referitoare la anumite sectoare relevante pentru finanțările din FESI au fost introduse în legislație și a fost demarat procesul de realizare a unor ghiduri pentru sectoare noi și de pregătire a personalului privind aplicarea acestor ghiduri. Având în vedere că implementarea strategiei și a elaborării de noi ghiduri a demarat conform planului, fiind realizate etapele prevăzute în Strategie, România a raportat Comisiei Europene îndeplinirea condiționalității, în vederea aprobării acesteia. Planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalității nu viza modul de derulare al procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Comisia Europeană a considerat condiționalitatea îndeplinită prin Adresa nr. Ares(2016)7131178 - 22/12/2016. (CF, Apendice 7)

### Proiectul este inclus în anexele la Directiva EIM?

Anexa 2

### A fost realizată o evaluare a impactului asupra mediului?

DA

**V rug m s include i documentele (ca apendicele 6):**

- (a) rezumatul f r caracter tehnic al raportului EIM.;
- (b) informa ii privind consultarile cu autorit ile de mediu, cu publicul i, dac este cazul, cu alte state membru, efectuate în conformitate cu articolele 6 i 7 din Directiva EIM.
- (c) Decizia autorit ii competente emise în conformitate cu articolele 8 i 9 din Directiva EIM, inclusiv informatii cu privire la modul în care aceasta a fost pus la dispozitia publicului.

**Aprobarea de dezvoltare/autoriza ia de construc ie (dup caz):**

**Proiectul se afl deja în faza de construc ie (exist cel pu in un contract de lucr ri) F.3.5.1?**

DA

**Aprobarea de dezvoltare/autoriza ia de construc ie a fost deja acordat pentru acest proiect (pentru cel pu in un contract de lucr ri) F.3.5.2?.**

DA

**La data**

13-Nov-2018

**Men iona i autoritatea sau autorit ile competente care au acordat sau vor acorda aprobarea de dezvoltare:**

Primaria Feldioara, Primaria Brasov, Primaria Sanpetru, Primaria Sacele, Consiliul Jude ean Brasov

**Documente înc rcate**

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
19. Anunt APM DI.pdf 940370B63E609E603C4C7CD951DFFA70EE54DCD7127CD62E775419A5B49EE145	08/06/2022	Anun APM DI Sacele Livezii
1.Notificare + MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Notificare + MP Sacele-Oituz
3. Primaria Ghimbav.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM primarie Ghimbav - Ghimbav
AC Feldioara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	AC Feldioara POIM
AC Harman - Prejmer.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	AC Harman - Prejmer POIM
AC Ghimbav.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	AC Ghimbav
AC Harman - Sanpetru.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	AC Harman - Sanpetru
AC Insitului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	AC Institutului
AC Livezii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	AC Livezii
AC Oituz, Vulcan, Mocanilor, Unirii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	AC Oituz, Vulcan, Mocanilor, Unirii
1. Aviz GA BV 166.2018_Institutului (Brasov).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz GA BV 166.2018_Institutului (Brasov)
2. Aviz BV nr 38.2020 Narciselor (Brasov) .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz BV nr 38.2020 Narciselor (Brasov)

Fișier	Data înregistrării	Descriere
3. Aviz GA nr. 159_2019_str. Livezii_Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz GA nr. 159_2019_str. Livezii_Sacele
5. Aviz GA nr 168. 2018 Ghimbav.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz GA nr 168. 2018 Ghimbav
6. Aviz GA 58.2019 Harman - Sanpetru.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz GA 58.2019 Harman - Sanpetru
CU_Gimbav.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CU_Gimbav
CU_Institutului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CU_Institutului
CU_Livezii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CU_Livezii
CU_Narciselor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CU_Narciselor
CU_Oituz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CU_Oituz
CU_Sanpetru.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CU_Sanpetru
CU.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CU POIM
3. Anunt Primarie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt Primarie DI-Sanpetru Harman
14. PDV Membri CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV Membri CAT - Narciselor
2. Anunt titular.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM-Narciselor-anunt titular
1. Anunt Ziar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM-Sanpetru Harman
5. DEI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	DEI Sanpetru Harman
3. Anunt Primaria Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM Primarie - Sacele Oituz
19. Anunt APM DI.pdf F0CD9EAE82F34A8350C509DE14B947769F1C45EC9BF25FF03AEC E69E29928A4	08/06/2022	Anunt APM DI Sacele-Oituz
3. Anunt Primaria BV.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM primarie - Institutului
8. PV CAT .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PV CAT - Ghimbav
Anunt DI APM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunt DI APM - POIM
25. PDV COM PREJMER 7289 DIN 21.04.2021 MEMORIU VAR. 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV COM PREJMER 7289 DIN 21.04.2021 MEMORIU VAR. 3 - POIM
Anunturi DI primarii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunturi DI primarii
Anunturi APM_DD - Primarii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunturi APM_DD - Primarii

Fișier	Data încrăcării fișier	Descriere
19. Depunere compl. MP si Notif. modif. pr.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Depunere compl. MP si Notif. modif. proiect - POIM
28. PDV COM FELDIOARA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV COM FELDIOARA - POIM
29. PDV CJ Covasna .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV CJ Covasna - POIM
57. PDV ISU 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV ISU 1 - POIM
2. Anunt titular.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM titular - Ghimbav
13. Anunt APM DI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Anunt APM DI - Institutului
16. Decizie incadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Decizie incadrare - Institutului
1. Anunt ziar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM ziar - Ghimbav
4. Primaria Brasov.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM primarie Brasov - Ghimbav
1 Anunt ziar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt ziar DI-Ghimbav
2 Anunt titular.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt titular DI-Ghimbav
3 Primaria Ghimbav.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt primaria Ghimbav DI-Ghimbav
4 Primaria Brasov.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt primaria BV DI-Ghimbav
0. Sumar EIM_Brasov-Ghimbav .pdf 2018EAE22031592B31050FA9E179E61D9DA2FA283F2C5232A1FF08A C8CE11E43	08/06/2022	Sumar EIM_Brasov-Ghimbav
1. Notificare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Notificare - Ghimbav
3. DEI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	DEI - Ghimbav
4. Depunere MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Depunere MP - Ghimbav
6. Anunt APM Sol Acord.pdf 36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C BFAB6145068	08/06/2022	Anunt APM Sol Acord - Ghimbav
9. Adresa transmitere decizie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Adresa transmitere decizie - Ghimbav
12. Anunt APM DI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Anunt APM DI - Ghimbav
15. Decizie incadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Decizie incadrare - Ghimbav
Anunt APM.pdf 36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C BFAB6145068	08/06/2022	Anunt APM - POIM
Site Titular.pdf 36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C BFAB6145068	08/06/2022	Anunt APM Site Titular - POIM



Fișier	Data înregistrării	Descriere
Anunt site+sedii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunt APM DI sediu titular - POIM
Anunturi solicitare AM-Primarii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunturi solicitare AM-Primarii - POIM
TEX.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunt APM DI ziar - POIM
Anunturi dezbateri APM.pdf 3D6F104F36AE7C889B5531104B9A10EE92C0E705D42809A2564637D379C7680E	08/06/2022	Anunturi dezbateri APM - POIM
Anunt TEx.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunt dezbateri APM - POIM
sediu .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunt dezbateri APM sediu titular - POIM
site .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunt dezbateri APM site titular - POIM
Anunturi dezbateri APM - Primarii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunturi dezbateri APM - Primarii - POIM
Site APM .pdf 1F654920A1A596B98E432ECFEFAFC09F4BB17A112430C62A6C730A907D99781E	08/06/2022	Anunt APM - POIM_DP
TEX.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunt ziar APM_DD - POIM
0. Sumar EIM proiect regional.pdf E3E5E7042458D14E183C4B99738DAA61D53D321AA3FD0E40ED78DBFFC560AFAA	08/06/2022	Sumar EIM proiect regional
1. Solicitare AM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Solicitare AM - POIM
4. PV verific. amplasament.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PV verific. amplasament - POIM
6. DEI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	DEI - POIM
15. Notificare APM modificat proiect .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Notificare APM modificat proiect - POIM
8. Informare ABA OLT sol. Aviz GA -modif.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Informare ABA OLT sol. Aviz GA -modif - POIM
10. Depunere MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Depunere MP - POIM
14. Solicitare amanare CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Solicitare amanare CAT - POIM
17. PV Sedinta CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PV Sedinta CAT - POIM
18. Solicit. APM complet. MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Solicit. APM complet. MP - POIM
21. Solicit. PDV Autoritati.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Solicit. PDV Autoritati - POIM
22. PDV DSPJ BRASOV 7369 DIN 23.04.2021 MEMORIU VAR. 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV DSPJ BRASOV 7369 DIN 23.04.2021 MEMORIU VAR. 3 - POIM
23. PDV ISU 7613 DIN 28.04.2021 MEMORIU VAR. 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV ISU 7613 DIN 28.04.2021 MEMORIU VAR. 3 - POIM



Fișier	Data înregistrării	Descriere
24. PDV GARDA FORESTIERA 7621 DIN 28.04.2021 MEMORIU var. 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV GARDA FORESTIERA 7621 DIN 28.04.2021 MEMORIU var. 3 - POIM
26. PDV ORAS RUPEA 7622 DIN 28.04.2021 MEMORIU VAR. 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV ORAS RUPEA 7622 DIN 28.04.2021 MEMORIU VAR. 3 - POIM
27. PDV MUN. SACELE 7977 DIN 05.05.2021 MEMORIU VAR. 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV MUN. SACELE 7977 DIN 05.05.2021 MEMORIU VAR. 3 - POIM
30. PDV ANANP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV ANANP - POIM
31. PDV ABA OLT SEICA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV ABA OLT SEICA - POIM
32 Sol PDV CFM .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sol PDV CFM - POIM
33. Sol PDV ML .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sol PDV ML - POIM
38. PV CAT Etapa Incadrare .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PV CAT Etapa Incadrare - POIM
34. PDV CFM .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV CFM - POIM
35. PDV ML .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV ML - POIM
36. Lista control eval adecv.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Lista control eval adecv - POIM
39. Transmitere Decizie incadrare .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Transmitere Decizie incadrare - POIM
44. Decizia etapei de incadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizia etapei de încadrare - POIM
45. Depunere propunerii Indrumar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Depunere propunerii Indrumar - POIM
46. Transmitere membrii CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Transmitere membrii CAT - POIM
48. PDV ANANP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV ANANP - POIM_1
49. Transmitere Indrumar .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Transmitere Indrumar - POIM
50. Afisare pe site a indrumarului.pdf 36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C BFAB6145068	08/06/2022	Afisare pe site a indrumarului - POIM
51. Depunere RIM si SEA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Depunere RIM si SEA - POIM
52. Afisare pe site APM a RIM si Studiului EA.pdf 36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C BFAB6145068	08/06/2022	Afisare pe site APM a RIM si Studiului EA - POIM
56. PDV Garda mediu .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV Garda mediu - POIM
53. Trans SGA RIM SI EA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Trans SGA RIM SI EA - POIM
54. Sol PDV Autoritatii si transmitere RIM si SEA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sol PDV Autoritatii si transmitere RIM si SEA - POIM

Fișier	Data înregistrării fișier	Descriere
55. PDV ANANP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV ANANP - POIM_2
58. PDV ML .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV ML - POIM_1
59. PDV CFM .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV CFM - POIM_1
60. PDV Garda de Mediu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV Garda de Mediu - POIM
61. PDV SGA BRASOV .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV SGA BRASOV - POIM
62. Transm. sol. org. dezbateri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Transm. sol. org. dezbateri - POIM
66. PV Dezbateri Publica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PV Dezbateri Publica - POIM
67. Transm. Obs public si sol rev RIM si EA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Transm. Obs public si sol rev RIM si EA - POIM
68. Depunere RIM si SEA rev., Anexa 50, Notific. modific. pr.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Depunere RIM si SEA rev., Anexa 50, Notific. modific. proiect - POIM
69. Afisare RIM SEA REV si Anexa 50 .txt.pdf 36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C BFAB6145068	08/06/2022	Afisare RIM SEA REV si Anexa 50 - POIM
70. Informare membrii CAT Anexa 50 RIM - EA rev.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Informare membrii CAT Anexa 50 RIM - EA rev - POIM
71. Info SGA RIM EA REV Anexa 50 .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Info SGA RIM EA REV Anexa 50 - POIM
72. PV CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PV CAT - POIM
73. Transmitere Erata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Transmitere Erata - POIM
77. PV CAT Emitere Acord.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PV CAT Emitere Acord - POIM
74. PDV CFM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV CFM - POIM_2
75. PDV ABA Olt.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV ABA Olt - POIM
76. PDV ISU.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV ISU - POIM
82. Aviz ANANP si CJ Covasna.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Aviz ANANP si CJ Covasna - POIM
83. Aviz GA Brasov.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Aviz GA Brasov - POIM
2. Acord mediu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Acord mediu - POIM
1. Anunt ziar DI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt ziar DI-Narciselor
3. Anunt primaria Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt Primarie DI-Sacele Livezii

Fișier	Data înregistrării	Descriere
4. Aviz GA nr. 160_2019 str. Oituz, Vulcan, Mocanilor, Unirii_Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz GA nr. 160_2019 str. Oituz, Vulcan, Mocanilor, Unirii_Sacele
Aviz GA Brasov.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz GA Brasov POIM
6. Info ABA solicit. Aviz GA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Info ABA solicit. Aviz GA - Narciselor
1. Anunt ziar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM-Narciselor
2. Anunt titular DI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt titular DI-Narciselor
3. Anunt Prim Bv DI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt Primaria BV DI-Narciselor
0. Sumar EIM_ str. Narciselor .pdf DB34E7C8938D113A0C3B7E2E5B9E881DBDB36EBF20A45E1C336CC34220EB47C1	08/06/2022	Sumar EIM_ str. Narciselor
1. Cerere-Notificare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Cerere-Notificare - Narciselor
5. DEI .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	DEI - Narciselor
15. PDV SEICA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV SEICA - Narciselor
8. Depunere MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Depunere MP - Narciselor
11. Anunt APM sol acord.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunt APM sol acord - Narciselor
12. Transm. MP membri CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Transm. MP membri CAT - Narciselor
19. PV CAT .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PV CAT-Narciselor
0. Sumar EIM_Harman-Sanpetru.pdf 807FB815EC59E5A9FADA625ABE3B13843FF92F20613914A7725DCC EF8CE9BEFC	08/06/2022	Sumar EIM_Harman-Sanpetru
22. Anunt APM DI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunt APM DI - Narciselor
24. DI nr. 50.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	DI nr. 50 - Narciselor
3. Anunt Primarie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM Primarie-Sanpetru Harman
1. Anunt Ziar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt ziar DI-Sanpetru Harman
2. Anunt titular.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt titular DI-Sanpetru Harman
1. Notificare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Notificare Sanpetru Harman
6. Informare ABA Olt_Aviz GA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Informare ABA Olt_Aviz GA Sanpetru Harman
8. Depunere MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Depunere MP Sanpetru Harman

Fișier	Data înregistrării	Descriere
11. Anunt APM solicit. acord.pdf 36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C BFAB6145068	08/06/2022	Anunt APM solicit. acord Sanpetru Harman
12. Adresa APM transm. MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Adresa APM transm. MP Sanpetru Harman
14. PDV Membri CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV Membri CAT Sanpetru Harman
15. Aviz GA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Aviz GA Sanpetru Harman
23. Anunt APM DI.pdf C842B95CBA2783DC6FD9BDF3FAE2E5DEDF340C791A93076D9B205 E3074439E39	08/06/2022	Anunt APM DI Sanpetru Harman
16. Solicitare completari MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Solicitare completari MP.Sanpetru Harman
17. Completari MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Completari MP Sanpetru Harman
19. PV CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PV CAT Sanpetru Harman
26. DI .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	DI Sanpetru Harman
1. .Anunt ziar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABV-solicitare AM ziar - Sacele Livezii
2. Anunt Titular.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABV-solicitare AM titular - Sacele Livezii
3. Adresa primarie Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABV-solicitare AM Primarie - Sacele Livezii
1. Anunt ziar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABV-anunt ziar DI-Sacele Livezii
2. Anunt Titular sediu .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	EIM-CABV-anunt titular DI-Sacele Livezii
AC Narciselor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	AC Narciselor
6. Aviz ABA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Aviz ABA Sacele Livezii
10. Transmitere Decizie .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Transmitere Decizie - Institutului
1. Depunere Notificare si MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Depunere Notificare si MP Sacele Livezii
5. DEI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	DEI Sacele Livezii
11. Anunt APM sol acord.pdf 36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C BFAB6145068	08/06/2022	Anunt APM sol acord Sacele Livezii
12. Transmitere MP Membrii CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Transmitere MP Membrii CAT Sacele Livezii
14. PDV Membrii CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PDV Membrii CAT Sacele Livezii
17. PV CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	PV CAT Sacele Livezii

Fișier	Data înregistrării	Descriere
22. Decizie încadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizie încadrare Sacele Livezii
1. Anunt ziar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM ziar - Sacele Oituz
2. Anunt titular.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM titular - Sacele Oituz
1. Anunt ziar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt ziar DI-Sacele Oituz
2. Anunt sediu Titular.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt sediu titular DI-Sacele Oituz
3. Anunt Primaria Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt primarie DI-Sacele Oituz
0. Sumar EIM_str. Oituz-Sacele .pdf A40BD1B62CCE82B9F2B9EFA48199718F1CC9B0030AA90B286BED8B1783F0207E	08/06/2022	Sumar EIM_str. Oituz-Sacele
5. DEI nr. 11243E.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	DEI nr. 11243E Sacele-Oituz
6. Aviz ABA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz ABA Sacele-Oituz
17. PV CAT .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PV CAT Sacele-Oituz
11. Anunt APM Sol Acord.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunt APM Sol Acord Sacele-Oituz
12. Transmitere MP membrii CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Transmitere MP membrii CAT Sacele-Oituz
14. PDV Membrii CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PDV Membrii CAT Sacele-Oituz
22. Decizie încadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizie încadrare Sacele-Oituz
1. Anunt Ziar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM ziar - Institutului
2. Anunt Titular .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-solicitare AM titular - Institutului
2. Anunt DI site Titular.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt site titular DI- Institutului
3. Anunt DI Primarie BV.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	EIM-CABv-anunt Primaria BV DI-Institutului
0. Sumar EIM_str. Institutului.pdf B1BCDA8E491204C979D93DA528A4759D071C64E2088DAFC02D5E4113238BBD77	08/06/2022	Sumar EIM_str. Institutului
1. Depunere Notificare si MP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Depunere Notificare si MP Institutului
3. DEI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	DEI - Institutului
7. Anunt APM sol Acord.pdf 36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3CBFA6145068	08/06/2022	Anunt APM sol Acord Institutului
9. PV CAT .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	PV CAT Institutului

Fișier	Data încadrării fișier	Descriere
0. Sumar EIM_str. Livezii-Sacele.pdf 739F7FF471B10D212BE59BC190D829017FFDBBAC21497318D52603C B61689F88	08/06/2022	Sumar EIM_str. Livezii-Sacele
26SEA BV_ REV 25.10.2021 Fin.pdf 37E2FB067354AE5D8B72B1EDEF3EA3FBBA1BD5910D46A5D9A5D9D 0F71164686F	08/06/2022	EA BV_ REV 25.10.2021
03Depunere memoriu de prezentare pentru acord mediu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Depunere memoriu de prezentare pentru acord mediu
_Sumar EIM_proiect regional.pdf E3E5E7042458D14E183C4B99738DAA61D53D321AA3FD0E40ED78DB FFC560AFAA	08/06/2022	Sumar EIM_proiect regional
01Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu
02Decizia evaluării inițiale.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Decizia evaluării inițiale
04Anunțurile privind Decizia de încadrare a proiectului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Anunțurile privind Decizia de încadrare a proiectului
05Solicitare APM amanare CAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Solicitare APM amânare CAT
06Notificare APM modificare proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Notificare APM modificare proiect
07Solicitare completare memoriu de prezentare APM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Solicitare completare memoriu de prezentare APM
08Transmitere memoriu de prezentare revizuit APMBv.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Transmitere memoriu de prezentare revizuit APMBv
10Anunțurile privind EIM și EA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Anunțurile privind EIM și EA
11Decizia etapei de încadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Decizia etapei de încadrare
12Transmitere către APM doc etapa de încadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Transmitere către APM doc etap de încadrare
13Transmiterea îndrumarului privind definirea domeniului evaluării.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Transmiterea "îndrumarului" privind definirea domeniului evaluării
21Anunțurile publice privind decizia de emisie a Acordului de Mediu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Anunțurile publice privind decizia de emisie a Acordului de Mediu
18Transmitere de către APM adresa de completare a documentației după dezbaterile publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Transmitere de către APM adresa de completare a documentației după dezbaterile publice
19Depunere RIM și Studiu de evaluare adecvată APM revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Depunere RIM și Studiu de evaluare adecvată APM revizuit
20Erata Ramboll la RIM și EA transmisă către APM.pdf E1A124427F341097A90DB3E3006F4C82D1F7F61C747281D794CF00B BC6AD3A3E	08/06/2022	Erata Ramboll la RIM și EA transmisă către APM
22Transmitere APM valoare documentației pentru obținerea avizului de mediu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Transmitere APM valoare documentației pentru obținerea avizului de mediu
23Acord mediu_m.pdf 7E39F5237FA746CFAAA42DDBF34C25A9E4E78551DE9647800FE200 112339803D	08/06/2022	Acord mediu
25Rezumat fără caracter tehnic.pdf 88B2191A121951C0B87F3BCDD63A630CBA1815581DBA242955023C4 E5B026BE1	08/06/2022	Rezumat fără caracter tehnic
26RIM BV REV 25.10.2021 Fin.pdf 4D7A68F170A2CF5AA58D5375CAED8896E846E6051DE95A16D48DE D5CC363768C	08/06/2022	RIM BV REV 25.10.2021

Fișier	Data înregistrării fișier	Descriere
Documente EIM_Ghimbav_total_semnat.pdf 41C2D36C12C425766457329F0F9E31F0E6D9D65E253B07AF9BB208D79C4641E2	08/06/2022	Documente EIM_Ghimbav_total
Documente EIM_Harman Sanpetru_total_semnat.pdf E5D5E3A200008AB93FABB3FFC1BCE6676551C849BE9F05B8AE135734A4E4DD7F	08/06/2022	Documente EIM_Harman Sanpetru_total_semnat
Documente EIM_Institutului_total_semnat.pdf 735B44BB18FBDD147AC6F03E4F8CC3F83E51F63C45A84DA541B907B9BBC61755	08/06/2022	Documente EIM_Institutului_total
Documente EIM_Narciselor_total_semnat.pdf 22296058FFC7D3268601B7EF4AEF35B243B0306CE2CAFC7B330320A8EB070ACF	08/06/2022	Documente EIM_Narciselor_total
Documente EIM_Oituz_total_semnat.pdf 32D8E48819762CF9861DA8296DBC89313D9C11371BF703D72A9522B704AD5837	08/06/2022	Documente EIM_Oituz_total
Documente EIM_Livezii_total_semnat.pdf 8A166B830E6AC58306A24E44F1C61301B818B311E68357F8FA6927984F82BA93	08/06/2022	Documente EIM_Livezii_total
16Anunțurile publice privind dezbaterile publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anunțurile publice privind dezbaterile publice
09Adresa APM necesitate EIM și EA .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Adresa APM necesitate EIM și EA
14Depunere RIM și EA APM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Depunere RIM și EA APM
15Solicitare APM organizare dezbateri publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Solicitare APM organizare dezbateri publice
17Transmitere APM înregistrare audio dezbateri publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Transmitere APM înregistrare audio dezbateri publice

## Directiva privind habitatele

Este posibil ca proiectul să aibă efecte negative semnificative, fie individual, fie în combinație cu alte proiecte, asupra siturilor incluse sau care urmează să fie incluse în rețeaua Natura 2000?

NU

Vă rugăm să anexați declarația prevăzută la apendicele 1, completată de către autoritatea competentă, și o hartă indicând amplasarea proiectului și a sitului la Natura 2000. În cazul unui proiect major care nu se referă la infrastructură (de exemplu, achiziționarea de echipamente), acest lucru ar trebui explicat în mod corespunzător în continuare și, în acest caz, nu este obligatoriu să anexați o astfel de declarație.

Proiectul POIM a fost supus evaluării adecvate, în conformitate cu art. 6 (3) din Directiva Habitatare, având în vedere că investițiile intersecționează ROSCI0170 Padurea și Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer, ROSCI0055 Dealul Cetății Lempes-Mlaștina Harman, ROSCI0120 Muntele Tampa, ROSCI0329 Oltul Superior, ROSCI0303 Hartibaciu Sud-Est și este amplasat în vecinătatea ROSCI0137 Padurea Bogatii, ROSCI0056 Dealul Ciocas și Dealul Vitelului, ROSCI0001 Anisururile de pe Tarlug, ROSCI0415 Lunca Barsei, ROSCI195 Piatra Mare, ROSPA0093 Padurea Bogata, ROSPA0082 Muntii Bodoc Baraolt, ROSPA0099 Podisul Hartibaciului, ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav-Magura Codlei. Proiectul a fost supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra siturilor, având în vedere obiectivele specifice de conservare ale habitatelor și speciilor. În conformitate cu rezultatele Studiului EA, având în vedere măsurile de evităre și reducere a impactului, proiectul nu are efecte negative asupra integrității siturilor și asupra stării de conservare a speciilor sau habitatelor, nu conduce la înrăutățirea stării de conservare a acestora și nu împiedică atingerea/mentinerea stării favorabile de conservare, în acord cu obiectivele specifice de conservare ale acestora. Studiul de evaluare adecvată a fost pus la dispoziția publicului prin publicarea pe site-ul APM la adresa: <http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documente-procedura-eim-si-ea> A fost obținut Avizul ANANP ST Brașov nr. 114/S.T.BV/23.11.2021 și Avizul CJ Covasna (administrator ROSPA0082 și ROSCI0056) nr. 43/30.09.2021 – documente atașate în Apendicele 6. Declarațiile Natura 2000 aferente procedurilor EIA anterioare sunt prezentate în CF, Apendice 1.

### Documente înregistrate

Fișier	Data înregistrării fișier	Descriere
1. Sumar EIM.pdf DB34E7C8938D113A0C3B7E2E5B9E881DBDB36EBF20A45E1C336CC34220EB47C1	08/06/2022	Sumar EIM Narciselor



Fișier	Data înregistrării	Descriere
2. Decizie încadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizie încadrare Narciselor
ROSPA0099.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	ROSPA0099 Pod Hartibaciului
ROSCI0303_compl.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	ROSCI0303 Hartibaciu compl
ROSCI0329comp.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	ROSCI0329 Otlul superior compl
ROSCI0055.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Dealul Cetii Lempes - Mlastina Harman
ROSCI0120.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	ROSCI0120 Tampa
3. Sumar EIM.pdf E3E5E7042458D14E183C4B99738DAA61D53D321AA3FD0E40ED78DBFFC560AFAA	08/06/2022	Sumar EIM POIM
2. Acord mediu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Acord mediu POIM
1. Rezumat NT .pdf 88B2191A121951C0B87F3BCDD63A630CBA1815581DBA242955023C4E5B026BE1	08/06/2022	Rezumat NT-Apendice 6 POIM
2. Decizie încadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizie încadrare Ghimbav
Declaratie Natura 2000 Livezii Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie Natura 2000 Livezii Sacele
Declaratie Natura 2000 Institutului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie Natura 2000 Institutului
Declaratie Natura 2000 Ghimbav DJ 103C.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie Natura 2000 Ghimbav DJ 103C
Declaratie Narciselor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie Narciselor
20220328_939_I_Declaratie SGA pentru contract Institutului Brasov.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie SGA pentru contract Institutului Braov
20220328_938_I_Declaratie SGA pentru contract Ghimbav.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie SGA pentru contract Ghimbav
20220328_937_I_Declaratie SGA pentru contract Oituz, Vulcan, Mocanilor, Unirii Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie SGA pentru contract Oituz, Vulcan, Mocanilor, Unirii Scele
20220328_936_I_Declaratie SGA pentru contract Timisu Sec Sanpetru.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie SGA pentru contract Timiu Sec Sănpetru
20220328_935_I_Declaratie SGA pentru contract Narciselor Brasov.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie SGA pentru contract Narciselor Braov
20220328_934_I_Declaratie SGA pentru contract Livezii Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie SGA pentru contract Livezii Scele
20211007_747_I_Transmitere aviz favorabil CJ Covasna.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz favorabil CJ Covasna
1. Sumar EIM.pdf 2018EAE22031592B31050FA9E179E61D9DA2FA283F2C5232A1FF08A8CE11E43	08/06/2022	Sumar EIM Ghimbav
1. Sumar EIM.pdf B1BCDA8E491204C979D93DA528A4759D071C64E2088DAFC02D5E4113238BBD77	08/06/2022	Sumar EIM - Institutului



Fișier	Data înregistrării	Descriere
2. Decizie încadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizie încadrare Sacele-Oituz
1. Sumar EIM.pdf A40BD1B62CCE82B9F2B9EFA48199718F1CC9B0030AA90B286BED8B1783F0207E	08/06/2022	Sumar EIM Sacele-Oituz
2. Decizie încadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizie încadrare Sacele-Livezii
2. Decizie încadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizie încadrare Sanpetru-Harman
1. Sumar EIM.pdf 807FB815EC59E5A9FADA625ABE3B13843FF92F20613914A7725DCC EF8CE9BEFC	08/06/2022	Sumar EIM Sanpetru-Harman
Declaratie natura 2000 Sacele Oituz Vulcan Mocanilor Unirii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie Natura 2000 Sacele Oituz Vulcan Mocanilor Unirii
Harta Natura 2000 Sacele Oituz Vulcan Mocanilor Unirii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Harta Natura 2000 Sacele Oituz Vulcan Mocanilor Unirii
Harta Natura 2000 Ghimbav DJ 103C.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Harta Natura 2000 Ghimbav DJ 103C
Harta Natura 2000 Livezii Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Harta Natura 2000 Livezii Sacele
Harta natura 2000 Narciselor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Harta natura 2000 Narciselor
ROSPA0099_compl..pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	ROSPA0099 Pod Hartibaciului compl
ROSCI0137.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	ROSCI0137 Padurea Bogatii
ROSCI0137_comp.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	ROSCI0137 Padurea Bogatii compl
Harta Natura 2000 Institutului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Harta Natura 2000 Institutului
ROSPA0037.pdf D97F786DF4ACC98216E5141821B1C9E1A8208808CC32B4E709A9914CEFA9437A	08/06/2022	ROSPA0037 Dumbravita
ROSCI0415.pdf 747F139B043AB0A3AE529BE82EB9B19FC92EE7E1A6BCD13520A5E47989D45353	08/06/2022	ROSCI0415 Lunca Barsei
ROSPA0082 .pdf BE8F97110990F8058C3FC7AF412BF0E683AA7713E879E6AA30C3448087FACCCAC	08/06/2022	ROSPA0082 Bodoc Baraolt
ROSPA0093.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	ROSPA0093 Padurea Bogata
ROSCI0001.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	ROSCI0001 Anisurile de pe Tarlung
Harta Natura 2000 Timisu Sec.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Harta Natura 2000 Timisu Sec
Declaratie Natura 2000 Timisu Sec.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie Natura 2000 Timisu Sec
1. Sumar EIM.pdf 739F7FF471B10D212BE59BC190D829017FFDBBAC21497318D52603CB61689F88	08/06/2022	Sumar EIM Sacele-Livezii
2. Decizie încadrare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizie încadrare - Institutului

Fișier	Data înregistrării	Descriere
ROSCI0329.pdf BA6C3C13313307C7E0228CF7CDD8F7CF64C4726928ACF7A0900456 669EA90ADF	08/06/2022	ROSCI0329 Oltul superior
ROSCI0303.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	ROSCI0303 Hartibaciu
Plan general Natura 2000_semnat.pdf CAEDBDF5DF766FCCC022BE2A85E6358051E7468D93D2483CC0A7 E61C5B0F4C8	08/06/2022	Plan general Natura 2000
Aviz ANANP_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Aviz ANANP
Aviz custode Covasna_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Aviz Covasna
ROSCI0195.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	ROSCI0195 Piatra Mare
ROSCI0056.pdf 64BF8B4A0FB617CF00EA1BF9AD6429F9BE4BC802E3F632527D1F2B A47EF9ED98	08/06/2022	ROSCI0056 Dealul Ciucas
ROSPA0093_Comp.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	ROSPA0093 Padurea Bogata compl
ROSPA0037_comp.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	ROSPA0037 Dumbravita compl

## Directiva-cadru privind apa

**În cazul îndeplinirii condițiilor ex-ante corespunzătoare, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, demonstrați legătura cu planul de acțiune convenit:**

Condiționalitatea privind sectorul de apă a fost considerată ca fiind parțial îndeplinită la momentul aprobării POIM (<http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014> - Anexe POIM - Anexa 6.6.1). Criteriul îndeplinit parțial a vizat asigurarea contribuției diferiților utilizatori la recuperarea costurilor, conform Art. 9 (1) din Directiva 2000/60/EC, având în vedere faptul că a doua generație a PMBH care conține analiza economică conform Anexei III a Directivei (similar cu cea aferentă PMBH I), nu erau finalizate la acea dată, precum și faptul că s-a solicitat suplimentar din partea Comisiei o analiză a modului în care este reflectată poluarea difuză în calitatea apelor de suprafață și subterane.

Analiza modului de recuperare a costurilor pentru serviciile de apă se regăsește în a doua generație a PMBH. Modul de stabilire a tarifelor este deja reglementat în legislație, în acord cu prevederile Directivei.

În vederea îndeplinirii condițiilor, autoritățile române au elaborat totodată metodologia de evaluare a impactului poluării difuze și au aprobat PMBH în data de 16.11.2016, prin HG 859/2016. Astfel, România a raportat Comisiei Europene îndeplinirea condițiilor, în vederea aprobării acestora. Totodată, conform analizei de la secțiunea F.5.3, proiectul este considerat ca fiind compatibil cu PMBH actualizat pentru perioada 2016-2021. Condiționalitatea a fost considerată îndeplinită de COM prin adresa nr. Ares(2017)368801-24/01/2017 (CF, Apendice 7).

**Proiectul implică o nouă modificare a caracteristicilor fizice ale unui corp de apă subteran care deteriorează starea unui corp de apă sau care împiedică atingerea unei stări bune a apei/unui potențial bun al apei?**

NU

**Vă rugăm să anexați declarația prevăzută la apendicele 2, completată de autoritatea competentă. În cazul unui proiect major care nu se referă la infrastructură (de exemplu, achiziționarea de echipamente), acest lucru ar trebui explicat în mod corespunzător în continuare și, în acest caz, nu este obligatoriu să anexați o astfel de declarație:**

Declarațiile ANAR sunt prezentate în Apendice 2.

**Vă rugăm să explicați coerența proiectului cu obiectivele planului de management al bazinului hidrologic care au fost stabilite pentru corpurile de apă relevante:**

Dezvoltarea proiectului s-a făcut având în vedere obiectivele de mediu prevăzute de PMBH Olt, în conformitate cu cerințele Directivei privind apa potabilă (80/778/EEC) și Directiva DCA de atingere/mentinere a stării ecologice/chimice bune a corpurilor de suprafață, atingere/mentinere a stării chimice/cantitative bune a corpurilor subterane, nedeteriorarea stării apelor.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor, astfel:

-lucrările propuse sunt cuprinse în anexele 9.2 și 9.3 a PMBH Olt – Măsurile de bază pentru asigurarea infrastructurii de alimentare cu apă și apă uzată

-alimentarea cu apă din surse existente și sursa reabilitată prin proiect (Izvor Saros), fără deteriorarea stării corpurilor de apă, cu asigurarea calității și siguranței distribuției apei potabile

-asigurarea zonelor de protecție a instalațiilor de stocare și tratare

-utilizarea eficientă a resurselor de apă, în conformitate cu principiul utilizatorului plătește

- epurarea apelor uzate in statii de epurare existente
- controlul apelor uzate industriale descarcate in retelele de canalizare
- reducerea poluarii apelor subterane prin reducerea exfiltratiilor din retelele de canalizare
- colectarea si epurarea apelor uzate din zona proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de atingere a starii ecologice bune dupa anul 2021 pentru raul Ghimbasel (RORW8.1.50.6\_B2) si mentinerea starii ecologice si chimice bune pentru raul Durbav (RORW8.1.50.6.4\_B1), Raul Turcu RORW8.1.50.4\_B1 si Raul Olt RORW8.1\_B6 si mentinerea starii calitative bune a corpurilor de apa subterana (ROOT02, ROOT04, ROOT11), cu care proiectul este in legatura
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si adoptarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice.

**Documente înc rcate**

Fi rier	Dat înc rcare fi rier	Descriere
Anexa F.2.2_1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anexa F.2.2_1 - apendice 7
Anexa F.2.2_2.pdf D7404F639DFF493F69A351FAC8FA132E3D5FBCD7E50EB91CA6D205D8078A1B51	08/06/2022	Anexa F.2.2_2 - apendice 7
Declaratie ANAR POIM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie ANAR POIM
Declaratie ANAR str. Oituz, Vulcan, Mocanilor, Unirii (Sacele).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie ANAR str. Oituz, Vulcan, Mocanilor, Unirii (Scele)
Declaratie ANAR str. Narciselor (Brasov).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie ANAR str. Narciselor (Braov)
Anexa F.2.2_4.pdf F07D5C149787490D6CB17294D6579E25B453D206038BC48C106619F635EE51DC	08/06/2022	Anexa F.2.2_4 - apendice 7
Anexa F.3.1.pdf 6094C3BDB93A38AE781F7206B97B303929258F7E17E91ADD1F3FFD5D8BF7D60B	08/06/2022	Anexa F.3.1 - apendice 7
Anexa F.5.1.pdf F7357B4933ACF9B903199FE6455F3176452B4F5AC415CB9A90315BCFA3DDB8EE	08/06/2022	Anexa F.5.1 - apendice
Anexa_F.7.2.pdf 78EA459401F375B3A009B2CB68935D0A35A10156274387D2ACCF2D43CD8617BC	08/06/2022	Anexa_F.7.2 - apendice 7
Declaratie ANAR Ghimbav.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie ANAR Ghimbav
Declaratie ANAR Sanpetru.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie ANAR Sânpetru
Declaratie ANAR str. Institutului (Brasov).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie ANAR str. Institutului (Braov)
Declaratie ANAR str. Livezii (Sacele).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaraie ANAR str. Livezii (Scele)
Declaratie ANAR semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Declaratie ANAR
Anexa F.6.2.1.pdf AE9EC4C8F13FEC54726A0490385C83526452ECFB2EBC5A2A142DF9ECD438C9C7	08/06/2022	Anexa F.6.2.1 - apendice 7
Anexa F.2.2_3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Anexa F.2.2_3 - apendice 7
Anexa_F.8.3.pdf 9E5D2169CC013F3DB6EDF519A00D3F50C20305DBC3722AEC326F0C7B8D45A9A0	08/06/2022	Anexa_F.8.3 - apendice 7

## Alte directive de mediu

### **Aplicarea Directivei 91/271/CEE a Consiliului (1) (directiva privind tratarea apelor urbane reziduale) - Proiecte în sectorul apei urbane reziduale.**

Tabelul privind conformitatea aglomerarilor vizate cu Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE) este prezentat în CAP 1 CF/Apendice 3./

Proiectul a fost dezvoltat având în vedere obiectivele Planului de acțiune privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane, prevăzut în Anexa nr 1 la HG nr 188/2002 - Norma tehnică privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane (NTPA 011) prin care se stabilesc măsurile și termenele de implementare a Directivei 91/271/CEE. Investițiile propuse prin proiect contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin Plan, astfel:

După implementarea proiectului și a celui finanțat prin PODD (an 2026), ratele de colectare în aglomerările din aria proiectului cu mai mult de 2000 de l.e vor crește de la 91,4% (an 2019) la 100 % în toate aglomerările.

Epurarea apelor uzate se va realiza în Stațiile de epurare existente sau în curs de realizare, dimensionate astfel:

SEAU Stupini -Brasov 500000 l.e epurare avansată cu reducerea compusilor de carbon, azot și fosfor  
 SEAU Feldioara 142000 l.e epurare avansată cu reducerea compusilor de carbon, azot și fosfor  
 SEAU Lunca Calnicului 28.667 LE epurare biologică  
 SEAU Hoghiz 16.500 LE epurare biologică

OR monitorizează calitatea apelor uzate deversate de agenții economici în rețeaua de canalizare, în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu aceștia.

Condițiile de evacuare în canalizare a apelor uzate provenite de la diferite industrii sunt stabilite de OR luând în considerare încărcările și debitele proiectate ale SEAU.

Detalii privind conformarea cu Directiva 91/271/CEE modificată, Apend. 4, SF, Vol. I.

### **Aplicarea Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și Consiliului (2) (directiva-cadru privind gestionarea deeurilor) - Proiecte în sectorul gestionării deeurilor.**

**În cazul neîndeplinirii condițiilor ex-ante corespunzătoare, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, demonstrați legătura cu planul de acțiune convenit:**

Planul Național de Gestionare a Deeurilor a fost elaborat și aprobat prin HG 942/2017. Astfel, prin adresa Ares(2018)4528824 - 04/09/2018, CE consideră că au fost făcute progrese în îndeplinirea condiționalității ex-ante pentru sectorul deeurilor și va monitoriza în continuare implementarea măsurilor propuse. Adresa Ares(2018)4528824-04/09/2018 este prezentată în Apendice 7.

### **V rugăm să explicați modul în care proiectul îndeplinește obiectivele stabilite la articolul 1 din directiva-cadru privind deeurile. În special, arătați modul în care proiectul este coerent cu planul relevant de gestionare a deeurilor (articolul 28), ierarhia deeurilor (articolul 4) și modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor de reciclare pentru 2020 [articolul 11, alineatul (2)]:**

În cadrul proiectului a fost realizată Strategia namolurilor în concordanță cu obiectivele Directivei, Strategia națională de gestionare a deeurilor și cu PNGD, următoarele măsuri fiind integrate în proiect:

- prioritizarea gestionării deeurilor în linie cu "ierarhia gestionării deeurilor", protecția și utilizarea eficientă a resurselor
- optiunea de management al namolurilor asigură protecția mediului și a populației și valorificarea durabilă a acestora prin uscarea termică și valorificare energetică a acestora

Conform Strategiei propuse, namolul generat la stațiile de epurare din aria de operare tratat termic (uscarea până la 90%SU la SEAU Feldioara) va fi valorificat energetic la fabrica de ciment Hoghiz

Soluția asigură:

- îndeplinirea obiectivelor privind namolurile stabilite prin PNGD de „Planificarea gestionării namolurilor rezultate de la stațiile de epurare” și „Gestionare durabilă a namolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești”
- reducerea cantității de namol eliminată prin depozitare
- gestionarea namolurilor în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și a mediului: instalația asigură uscarea termică a namolurilor, tratarea aerului extras în biofiltru pentru reținere particule și neutralizare mirosuri, monitorizarea SCADA a procesului tehnologic
- reducerea efectelor generale ale utilizării resurselor naturale.

Strategia namolurilor de la stațiile de epurare este prezentată în Apendicele 4/I\_SF/Cap. 6. Namolul generat în cadrul stațiilor de tratare existente/reabilitate prin proiect, respectiv ST Tarlung și ST Bogata va fi transportat la Depozitul de deeurii conform FIN-ECO Brasov. Prevederile articolului 11, alineatul (2) din Directiva nu se aplică.

### **Aplicarea Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și Consiliului (1) (directiva privind emisiile industriale) - Proiecte care necesită acordarea unei autorizații în temeiul directivei respective.**

Nu se aplică

### **Orice alte directive relevante privind protecția mediului (v rugăm să oferiți explicații mai jos):**

Proiectul contribuie la conformarea cu cerințele Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman referitoare la furnizarea în condiții de siguranță a apei potabile către populație (a se vedea Apendice 4, Volumul I, Capitolul 9), inspecția sistemelor de alimentare cu apă, supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, prin implementarea următoarelor măsuri: asigurarea perimetrelor de protecție sanitară, detectarea posibilelor pierderi din rețea și integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice.

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
Apendice 3 Brasov POIM_semnat.pdf 6426AF8F5128940B241473125EDA49FC3AE875842B35ED939BC6252 407C6E5D7	08/06/2022	Apendice 3

## Medii - costul măsurilor luate

În cazul unor astfel de costuri, au fost incluse în analiza cost-beneficiu?

DA

Vă rugăm să estimați proporția costului măsurilor luate pentru a reduce și/sau compensa efectele negative asupra mediului:  
2.52 %

Vă rugăm să descrieți măsurile luate pentru combaterea efectelor negative:

Costul total al măsurilor de mediu este de 3870737 euro și reprezintă 2.52 % din costul total al proiectului (153770618 euro).

Costurile de mediu sunt incluse în Devizul General și au fost luate în considerare în ACB.

Măsurile generale adoptate în cadrul proiectului în vederea reducerii și/sau prevenirii impactului negativ generat de implementarea proiectului asupra factorilor de mediu sunt următoarele:

- Gestionarea deșeurilor
- Readucerea terenurilor la starea inițială
- Monitorizare Planuri de management de mediu
- Măsurile aferente înființării și desființării organizațiilor de santier
- Dotări pentru limitarea dispersiei de praf, reducerea intensității zgomotului, intervenție în caz de poluare accidentală
- Instalare sistem SCADA pentru monitorizarea sistemelor de tratare și distribuire a apei potabile și a sistemelor de colectare și tratare a apei uzate, ca instrument eficient pentru monitorizarea mediului
- Măsurile de monitorizare prevenire/eliminare și reducere a impactului asupra siturilor Natura 2000 (monitorizare specii invazive și monitorizarea prezentei speciilor Lutra lutra și Castor fiber în siturile ROSCI0170 Padurea și Mlastinile eutrofe de la Prejmer, ROSCI0329 Oltul Superior, ROSCI0056 Dealul Ciocas - Dealul Vitelului, ROSCI0303 Hartibaciu Sud-Est, ROSCI0137 Padurea Bogatii, ROSCI0415 Lunca Barsei, ROSCI0195 Piatra Mare, ROSCI0001 Anisurile de pe Tarlung)
- Organizarea de campanii de informare și publicitate privind proiectul și sensibilizarea/conștientizarea publicului cu privire la folosirea eficientă a resurselor de apă și protecția mediului.

Costurile defalcate ale măsurilor de mediu sunt prezentate în Apendice 4, Vol. I, Cap 12.1, sect.12.7 și Apendice 7.

## Schimbări climatice și dezastre

Explicați modul în care proiectul contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu Strategia UE 2020, incluzând informațiile privind cheltuielile legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa 1 la regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei

Strategia UE 2020 în România este implementată prin Strategia Națională privind Schimbările Climatice (SNSC) 2016 – 2020, aprobată de MMAR. SNSC stabilește ca ținte:

- reducerea emisiilor de GES cu 20%
- creșterea eficienței energetice cu 20%
- creșterea energiei din surse regenerabile cu 24%

SNSC acoperă măsurile de adaptare și diminuare a efectelor schimbărilor climatice și este însoțită de Planul Național de Acțiune (PNA) 2016 – 2020. Proiectul este în concordanță atât cu SNSC cât și cu PNA, prin soluțiile care vizează:

- consumuri energetice reduse
- soluții eficiente de captare a apei potabile pentru protecția surselor subterane
- extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare pentru a reduce riscul infiltrațiilor și exfiltrărilor cauzate de inundații urbane sau de precipitații extreme, al diluției în SEAU și al poluării emisarilor
- gestionarea eficientă a namolului din SEAU pentru reducerea emisiilor de GES

Proiectul vizează utilizarea eficientă a resurselor de apă prin:

- captarea eficientă a apei
- îmbunătățirea eficienței de tratare și transport al apei potabile (inclusiv reducerea pierderilor de apă din rețele)
- extinderea contorizării debitelor de apă furnizate către consumatori

Calculul sprijinului pentru obiectivele legate de schimbările climatice s-a realizat având în vedere coeficientul de 40% aplicabil codului domeniului de intervenție nr. 021 «gestionarea apei și conservarea apei potabile» și a fost estimat la 5909107 Euro.

Explicați modul în care au fost luate în considerare riscurile legate de schimbările climatice, aspectele privind adaptarea și atenuarea, precum și rezistența în fața dezastrelor

La calculul volumului externalităților (GES) și costul extern al CO<sub>2</sub> s-a utilizat Metodologia BEI 2020 pentru calculul emisiilor GES și variațiile acestora, emisiile relative fiind de -13902t CO<sub>2</sub>eq/an, sub limita stabilită de metodologie pentru includerea în amprenta de carbon (detalii Apendice 4, SF/Vol II/Cap 12.2/ sect. 12.1.3.

Măsurile de reducere a GES: tratare și valorificare namol, pompe eficiente energetic, reabilitare rețele, monitorizare, utilaje cu consum redus de energie.

Evaluarea vulnerabilitatii si a riscurilor la schimbarile climatice s-a realizat conform Metodologiei de evaluare a riscurilor „Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”, a „Ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului”, a Ghidului DG clima „Schimbari Climatice si Proiectele Majore” si a fost inclusa ca parte a procedurii EIM. In cadrul analizei s-au avut in vedere schimbarile climatice curente si prognozate, conform Studiului “Scenarii de schimbare a regimului climatic in Romania in perioada 2001-2030” si Scenarii climatice pentru perioada 2001-2099 intocmite de Administratia Nationala de Meteorologie.

Riscurile climatice au fost identificate pentru fiecare din optiunile analizate. Schimbarile climatice si riscurile asociate nu influențează în mod semnificativ opțiunile și nici locația proiectului. La identificarea și evaluarea riscurilor s-au utilizat: evaluarea vulnerabilității, pragurile și impacturile critice legate de climă, probabilitatea - marcată pe baza unor praguri predefinite, impactul - marcat pe baza unor praguri predefinite și evaluarea riscului - scorul de probabilitate x scorul de impact

#### **Explicați ce măsuri au fost luate în cadrul proiectului pentru a asigura rezistența la variabilitatea climatică actuală și la schimbările climatice viitoare**

Măsurile de adaptare investiționale, operationale și strategice au fost identificate în analiza CCVRA integrate în proiect, considerate în cadrul EIM și asigură reziliența la schimbările climatice curente și viitoare.

- Sisteme apă: pentru riscul mediu la temperaturi extreme, modificarea regimului precipitațiilor medii/extreme, seceta/deficitul de apă, inundații/viituri, eroziunea solului, măsurile sunt: treapta de decantare pentru apă cu turbiditate mare (ST Tarlung), surse cu grad de asigurare de min. 98%, rezervoare, reabilitare conducte, soluții de fundare cf. categ. geotehnice, contoare, conducte din materiale adecvate amplasate sub adâncimea de îngheț, generatoare electrice, SCADA

- Sisteme canalizare: pentru riscul mediu la temperaturi extreme, modificarea regimului precipitațiilor medii/extreme, seceta, inundații și incendii, măsurile de sunt: extindere/reabilitare conducte de tip separativ, convertizoare de frecvență la SP, instalația de uscare dotată cu siloz namol uscat și platforma acoperită containere, grupuri electrogene fixe și mobile, conducte rezistente la coroziune, extindere de capacitate rețele, realizarea lucrărilor conform concluziilor studiilor geotehnice, hidranți și alte sisteme de intervenție.

Ca urmare a măsurilor de adaptare riscurile climatice reziduale au un nivel scăzut și nu necesită costuri suplimentare; prin procedura EIM nu au fost stabilite măsuri suplimentare.

Detalii în Apendice 4, Vol I SF - Cap.12.2 și Vol IV ACB - Anexa 5; Apendice 7.

Responsabili implementare măsuri: proiectant, constructor și operator.

#### **Documente încrcate**

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
SF_Cap. 12.1 _rev 4.pdf CA0A6D2751FCDD1DCBFA7B7DF29E9DD7EE980334876D599D14BE21198145DA7	08/06/2022	SF_Cap. 12.1 _rev 4
Cap12.2_SchimbariClimatice_semnat.pdf 16E4305CAE77CF850669CD99834C6FB771C7D3BC7E55433C358DB55BE7038687	08/06/2022	Cap 12.2_Schimbari climatice
Anexa_F.8.3.1_semnat.pdf 8417825AAC6035C4E79E93C688ED63D6AEFBB500FEA54D14F32AAF132C19B66D	08/06/2022	Anexa F 8.3.1
Anexa_F.8.3_semnat.pdf 18E570971D40DB0B54B6F683B65AC4837F4627EDCE4928D37DEBDA D57FB43C7F	07/07/2022	Anexa F8.3 actualizata
SF_Cap. 12.2 _rev 4 _semnat.pdf 717C7AB50660626CA3E46E5C1BCEC2003F1DD9FAD822A7AE0A3AEB14126FC108	07/07/2022	Cap. 12.2 actualizat

## **Descriere tehnică a proiectului**

### **INVESTIȚII PROPUSE:**

Propunerile de investiții se fundamentează pe prevederile MP aprobat în 2015 și sunt corelate cu alte investiții din alte surse de finanțare.

Investițiile sunt în valoare de 217.912.061 euro (pre-uri curente fără TVA) din care:

- costuri totale investiții de bază - ap : 117.997.717 euro

- costuri totale investiții de bază - ap uzat : 99.914.344 euro

Investiții ap etapă I POIM:

- stație de pompare apă potabilă- ext- 1 unitate

- rețea de distribuție - reab - 2 km

- rețea de distribuție - ext- 10 km

Investiții ap etapă a II-a PODD:

- Reabilitare captare izvoare Saros - 1 unitate;

- conducte de aducțiune-reab- 18 km

- conducte de aducțiune-ext- 54 km

- reabilitare stație de tratare Tarlung - decantor lamelar Q=500 l/s - 1 unitate

- stație de clorinare - ext- 4 unitate

- rezervor de înmagazinare - reab- 2 unitate

- reabilitare castel de apă - 4 unitate

- rezervor de înmagazinare - ext - 2 unitate

- Reab rezervor de rupere a presiunii - 1 unitate

- stație de pompare apă potabilă- reab- 1 unitate

- statie de pompare apa potabila- ext- 5 unitati
  - retea de distributie – reab- 171 km
  - retea de distributie – ext- 96 km
  - SCADA – 1 sistem (regional si local)
- Investi ii canal etapa I POIM:
- Retea de canalizare – reab – 1 km
  - Retea de canalizare – ext- 11 km
  - Conducte de refulare – ext- 4 km
  - SPAU – ext- 4 unitati
- Investi ii canal etapa II PODD>
- Retea de canalizare–reab–57 km  
 Retea de canalizare– ext–128 km  
 Cond ref-ext-33km  
 SPAU-ext-59unit  
 Instalatie de uscare termica a namolului – 1 unitati

**Documente înc rcate**

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
SF_Cap.9_semnat.pdf 6A69AE5225B6AB7E1237C4CA0A7A9CDF4BF1C86C3F603B1061CBF82EFACFOA61	08/06/2022	SF_Capitolul 9
SF_Cap.1_semnat.pdf 13B85529FF29825ACDBE0146E9F4D6FF899A7415FD2BC3DF716C8CB4B17FE8E1	08/06/2022	SF_Capitolul 1

**Descrierea produsului**

**Descrierea fazelor**

**CCI pentru proiectul aprobat**

Neatribuit

**Descrierea fazelor**

Proiectul este supus etapizarii astfel, in etapa I de finantare se vor extinde 9% din retelele de alimentare cu apa, se vor reabilita 1,3% din retelele de distributie si se va realiza 16,67% din statiile de pompare apa potabile, respectiv extindere retele de canalizare 8%, reabilitare retele de canalizare 1,6%, extindere conducta de refulare 11% si se vor realiza 6,35% statii de pompare apa uzata menajera. Din punct de vedere financiar etapa I reprezinta 21,21% din valoarea totala eligibila a proiectului.

**Descrierea fazelor precedente (B 3.4)**

Nu se aplica

**Descriere proiect inclus în TEN**

**Descrierea proiectului dintr-o re ea transeuropean**

Nu se aplica



## Sprijin IMM locuri de munc

Nu se aplica

## Sprijin intreprinderi OT 1,2,4

Nu se aplica

## Exploatare infrastructur

### Descrierea utilizării optime a infrastructurii

Infrastructura din proiect va fi gestionată de OR, în conformitate cu prevederile CD. Atât infrastructura existentă la data semnării CD, cât și bunurile aferente infrastructurii rezultate din investițiile ulterioare, sunt bunuri publice care apar în UAT-urilor și acestea vor fi returnate proprietarului la încetarea contractului.

În scopul implementării și continuității proiectului, la nivelul structurii beneficiarului, s-a estimat o organigramă cu 880 posturi, dintre care 51 - posturi de conducere și 829 - posturi de execuție.

În prezent 27 de posturi alocate DPE sunt ocupate, DPE fiind responsabilă cu pregătirea proiectului de investiții propus spre finanțare în cadrul POIM 2014–2020 și implementarea acestuia, împreună cu tot personalul necesar, pentru a se asigura:

- Extinderea ariei de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare
  - Organizarea managementului serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pe criterii de rationalitate
  - Managementul contractelor de lucrări care se vor realiza în POIM
  - Preluarea în administrare și operare a investițiilor finalizate prin POS Mediu și a celor care se vor realiza prin POIM
  - Intervenții operative la nivelul fiecărui centru operational în cazul apariției avariilor
  - Implementarea etapizată a tehnologiilor IT&C pentru creșterea performanței manageriale, implicând calitatea serviciilor
  - Creșterea autonomiei financiare a societății prin atragerea de fonduri nerambursabile și/sau din alte surse
  - Întărirea funcției de control strategic și operational, atât la nivelul societății, cât și în teren
- Infrastructura nou creată va fi operată de personalul tehnic și de producție din cadrul Direcției Tehnice a companiei.

## Studii de fezabilitate

### Analiza cererii

#### Descrierea

Proiecția cererii a fost elaborată având în vedere următoarele elemente și ipoteze privind populația:

- Nivelul actual al populației separat pe zone urbane și zone rurale, luând în considerare rezultatele Recensământului populației din 2011;
- Evoluția populației, luând în considerare prognoza emisă de Institutul National de Statistica.

Pentru evoluția viitoare a populației s-a avut în vedere prognoza emisă de către Institutul National de Statistica în cadrul raportului "Proiectarea populației României, în profil teritorial, la orizontul anului 2060" emisă în 2017. Prognoza populației a fost realizată considerând următoarele elemente metodologice:

- S-a pornit de la populația rezidentă înregistrată în localități la recensământul din anul 2011;
- Pentru perioada 2012 - 2018 s-a analizat tendința evoluției populației urbane și rurale din județul Brașov (conform INS) și s-a aplicat factorul de scădere pentru localitățile urbane și rurale;
- Pentru perioada 2019 - 2060 s-a considerat trendul conform prognozei emise de INS (variantele medii) și s-a aplicat acel factor de ajustare localităților urbane și rurale din județ;

Evoluția gradului de conectare atât la servicii de apă caldă cât și la servicii de apă caldă și caldă este pornită de la gradul actual de conectare (2020), este ajustată în anul 2023 considerând conectarea locuitorilor care au acces la servicii prin POS Mediu și alte investiții și este crescută ca urmare a implementării proiectului de investiții începând cu anul 2024 și 2026. Pentru apă: UAT-urile Apata, Moieciu, Homorod, Racoș, Teliu și Haghig beneficiază de

#### Referințe

Appendicele 4 Raportul ACB, Capitolul 4.1 și în modelul financiar în foaia Demand.



proiecte în derulare din alte surse de finanțare care vor asigura gradul de conformare de 100%. Aceste UAT-uri nu beneficiază de conformare prin programul POIM.

Pentru canal: UAT-urile Apata, Homorod, Moieciu, Racoș și Haghigh beneficiază de proiecte în derulare din alte surse de finanțare care vor asigura gradul de conformare de 100%. Aceste UAT-uri nu beneficiază de conformare prin programul POIM.

În proiectarea evoluției cererii individuale au fost luate în considerare următoarele elemente:

- Elasticitatea cantității determinată de tarife. În ultimii ani, consumul individual de apă a avut o tendință de diminuare, care este prevăzută să continue pe termen scurt, în principal datorită modificărilor tarifare din această perioadă, ceea ce reflectă caracterul elastic al consumului raportat la tarif. Această diminuare reprezintă evoluția firească pentru un consum actual destul de ridicat ca urmare a rationalizării consumului în urma finalizării investițiilor din POS Mediu fiind, de asemenea, influențată de îmbunătățirea eficienței aparatelor de uz casnic (ex.: îmbunătățirea tehnologiilor mașinilor de spălat determinat o scădere a consumului de apă etc.). Totuși, din cauza faptului că în România nu s-au făcut studii clare cu privire la nivelul factorului de elasticitate a pretului mai ales în cazul operatorilor regionali mici care vor crește semnificativ gradul de conectare la servicii în anii următori, nu am utilizat un factor specific de elasticitate, dar am prognozat un trend descrescător pentru perioada până în 2023, luând în considerare experiența și așteptările companiei.

- Evoluția cererii individuale a fost pregătită având în vedere situația particulară a fiecărei localități și în baza discuțiilor cu operatorul. Prognoza a pornit de la cererea de apă curentă atât în zona operată cât și în cea neoperată pentru anii 2019 și 2020. Informațiile colectate de la Operatorul Regional pentru această perioadă se referă la populația totală înregistrată în zona proiectului, populația conectată la servicii precum și cantitățile facturate anual de apă și apă uzată vândute către consumatori. Gradul de conectare la servicii pe perioada istorică a fost calculat prin raportarea populației conectate la populația totală din zonă, iar consumul s-a calculat prin împărțirea cantității facturate de apă sau apă uzată la populația conectată la sisteme.

- Pornind de la consumul specific la nivelul anilor 2019 și 2020, prognoza consumului specific pentru consumatorii casnici a fost considerată astfel între 2021 și 2024 consumul casnic va avea o ușoară scădere de 0,1%, iar începând cu anul 2024, odată cu implementarea investițiilor POIM acesta va crește cu coeficientul de elasticitate de 0.20 ( $3.5\% \times 0.20 = 0.70\%$ ).

- Pentru localitățile care vor beneficia de rețea de canalizare, dar care în prezent au un consum specific sub 75 lcd, începând cu anul 2024 acesta a fost considerat 75 lcd. Pentru localitățile care nu vor dispune de infrastructura de canalizare începând cu anul 2024 acesta a fost considerat 65 lcd.

- Începând cu anul 2024 consumul specific pentru consumatorii casnici va crește cu coeficientul de elasticitate de 0.20 ( $3.5\% \times 0.20 = 0.70\%$ ).

În ceea ce privește consumul de apă non-casnic (vânzări de apă facturată), a fost proiectat un trend relativ constant pe termen mediu (2022-2023) ca urmare a expansiunii economice a zonei și conectării unor noi consumatori la rețeaua centralizată de apă și canalizare în urma implementării investițiilor care vor compensa scăderea determinată de îmbunătățirea eficienței proceselor tehnologice.

Pentru instituțiile publice vor avea aceeași abordare ca și cea a populației.

Pentru 2026, primul an după finalizarea proiectului, cererea a fost calculată luând în considerare toți clienții potențiali care pot fi conectați la sistem ca rezultat al implementării investiției. În zona urbană, impactul implementării POIM asupra consumului non-domesic este neglijabil (majoritatea entităților sunt deja conectate la servicii). În zona rurală, conectarea de clienți suplimentari la servicii de apă va fi limitată. Creșterea la servicii de apă uzată va fi mai importantă ducând la creșterea cantității facturate cu 8.97%. Trebuie avut în vedere că și în zona rurală, majoritatea agenților economici sunt deja conectați la servicii.

Agenți economici: se va utiliza începând cu anul 2024 coeficientul de 25% din creșterea PIB (0,83%/an);

În anul 2023 a fost luat în considerare impactul punerii în funcțiune a investițiilor implementate prin POS Mediu sau alte fonduri, ce vor avea ca rezultat sporirea gradului de conectare atât pentru serviciile de apă cât și pentru cele de canalizare, în special pe zona rurală.

În anul 2026 a fost luat în considerare faptul că va fi atins un grad de conectare la ambele servicii de 100%, ca urmare a implementării investițiilor din Programul Operațional Dezvoltare Durabilă.

Pentru cantitatea de apă livrată sectorului de turism a fost considerată o creștere medie de 1.5% pe an datorită dezvoltării acestui sector. De asemenea, a fost considerat că se va înregistra o creștere de aproape 6% a cantității facturate în anul 2024 ca urmare a implementării proiectului.

Cantitatea produsă de apă uzată a fost estimată pornind de la consumurile actuale, având în vedere nivelurile de consum de apă uzată pentru fiecare categorie de consumatori și impactul proiectului de investiții. În ceea ce privește consumul casnic de apă și apă uzată, se presupune că producția specifică de apă uzată pe cap de locuitor reprezintă aproximativ 100% din apă facturată (factorul de restituire aprobat de către autorități în vederea facturării către consumatori este de 100%), iar diferențele între cantitățile facturate de apă și apă uzată pentru populație provin de la diferențele de componentă ale aglomerărilor

si a populatiei initiale conectate, precum si a celei suplimentare conectate in urma investitiei proiectului POIM.

Cantitatea de apa uzata facturata la agenti economici si institutii este mai mare decat cantitatea de apa deoarece exista agentii economici care au surse proprii de apa si se factureaza doar servicii de canalizare-epurare si pentru ca apa meteorica este facturata catre consumatori non-casnici. Volumul de apa uzata pentru agentii economici cu surse proprii descarcat in reseaua de canalizare facturat in anul 2020 (date primite de la OR) a fost pastrat constant pana in anul 2050. Acesta a fost mentinut constant, deoarece se presupune ca acestia sigur nu vor renunta la sursele proprii, deoarece detin deja infrastructura necesara, dar si acordurile si avizele necesare functionarii activitatii desfasurate.

Cantitatea de apa meteorica este facturata doar catre consumatori non-casnici, cea mai mare cantitate fiind in Municipiul Brasov. Volumul de apa meteorica descarcat in reseaua de canalizare facturat in anul 2020 (date primite de la OR) a fost pastrat constant pana in anul 2050.

In prezent exista localitati externe care descarca in aria de operare OR: Rasnov, Cristian, Crizbav, Vulcan. Localitatea Haghig va fi preluata in operare incepand cu anul 2023, odata cu finalizarea conductei de aductiune din contractul CL8F POS Mediu fazat.

Localitatile Tarlungeni, Budila, Chichis si Bacel (judetul Covasna) au investitii in derulare si acestea se considera ca vor fi finalizate pana in 2023. Dupa finalizarea investitiilor apa uzata colectata va fi descarcata in SEAU Prejmer.

UAT Teliu este in aria de operare OR pentru sistemul de alimentare cu apa si are in curs de executie sistem de canalizare care va descarca apa uzata in SEAU Prejmer.

Nivelul pierderilor a fost prognozat considerand urmatoarele ipoteze:

- Pana in anul 2023, operatorul va implementa masuri proprii de reducere a pierderilor care vor fi evidentiate de ambele scenarii;
  - In anul 2024 si 2026, scenariul „Cu proiect” inregistreaza o reducere a pierderilor ca urmare a implementarii proiectului (masuri de reabilitare a retelelor);
  - Dupa 2026, s-a considerat urmatoarea abordare:
    - o In scenariul „Fara Proiect” s-a considerat ca deteriorarea retelei mai ales a partii cu pierderi mari va duce la o crestere usoara a nivelului pierderilor;
    - o In scenariul „Cu Proiect”, ca urmare a reabilitarii unei parti a retelelor, a implementarii de masuri de imbunatatire a managementului pierderilor si a managementului activelor (prin asistenta tehnica aferenta proiectului) precum si datorita unor crestere mai importante de tarife care vor genera resurse financiare superioare disponibile pentru investitii, nivelul pierderilor va fi mentinut sub control inregistrand chiar o usoara scadere pe termen mediu iar apoi o usoara crestere pe termen lung.
- In prognozarea cererii pentru scenariul “Fara proiect” am utilizat aceleasi ipoteze generale si abordare ca in cazul scenariului “Cu proiect”.

### Analiza op iunilor

**V rug m s descrie i pe scurt op iunile alternative luate în considerare în studiile de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) în conformitate cu abordarea prevazut în Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu):**

Au fost respectate prevederile MP cu urmatoarele exceptii:

- impartirea SZAA Brasov in ZAA: Halchiu (Halchiu si Satu Nou), Feldioara (Feldioara, Rotbav si Reconstructia), Haghig (Haghig si Iaras);
  - impartirea SZAA Rupea in ZAA: Hoghiz (Hoghiz, Fantana si Cuculata), Bogata (Bogata si Dopca), Homorod (Homorod si Mercheasa), Racos (Racos si Mateias);
  - Eliminarea din LIP a loc.: Satu Nou, Mercheasa, (investitii CABv), Apata si Cata (PNDL), Moieciu (alte surse de finantare identificate ulterior);
  - STAP cu tehnologia adecvata pentru SZAA Brasov. In SZAA Brasov se va reabilita STAP Tarlung prin realizarea unui decantor lamelar de 500 l/s (Apendice 4, SF, Capitolul 3).  
Limitele aglomerarilor - diferente fata de MP:
  - S-au eliminat localitatile sub 2.000 l.e.: Podu Olt, Cuculata, Fantana, Bogata, Dopca, Mercheasa, Moieciu de Sus, Drumul Carului;
  - Revizuirea limitei aglomerarii Brasov prin introducerea loc. Sanpetru;
  - Agl. Racos si Apata au investitii in derulare nemaifiind prevazute cu investitii in prezentul proiect
- Gruparea aglomerarilor - modificari fata de MP:
- introducerea in clusterul Brasov a agl. Brasov, Harman, Codlea, Halchiu, Feldioara, Bod; va fi deservit de 2 SEAU existente: Stupini si Feldioara
- Analiza op iunilor=selec ia pe baze tehnico-economice, financiare, de mediu si schimbari climatice, a solu iei optime pentru realizarea proiectului.

1. Alim. cu ap - extindere

SZAA Brasov – STAP Tarlung

O1: Decantor lamelar de 500 l/s in STAP Tarlung si aductiune Dn 600mm, intre SP Rulmentul si Rezervoare Zizin; (CI) 3.850.258 €, (CO) 345.316 €

O2: Decantor lamelar de 900l/s in STAP Tarlung; (CI) 1.084.931 €, (CO) 438.481 €

O3: Decantor lamelar de 1500l/s in STAP Tarlung; (CI) 1.241.083 €, (CO) 640.953 €

Optiune aleas : 1

### **Referin a**

Apendice 4, Volumul 1, Cap. 6 si Anexe la cap. 6

#### SZAA Brasov

O1: Conect. sist. Prejmer la SZ Brasov, conect. sist. Sacele la SZ Brasov si dublarea aductiunilor pentru zonele care nu dispun de rezervoare: Feldioara, Halchiu, Bod, si Podu Olt din zona Harman, in vederea asigurarii debitului necesar pentru stingerea incendiului si a conformarii cu Directiva Europeana 98/83/CE ( alim. cu apa potabila a populatiei 24/24 timp de 365 zile pe an) (CI) 5.510.759 € (CO) 283.270 €

• O2: Exec. gospodarii de apa proprii noi (rezervoare, statii de clorare, statii de pompare apa la consumatori) pentru zonele: Feldioara, Halchiu, Bod si Podu Olt aferente SZ Brasov; Pastrarea surselor locale cu dezinfectia locala a acestora in cazul zonei Sacele; Sistem independent pentru zona Prejmer (captare si tratare locala) (CI) 2.229.318 € (CO) 408.660 €

Optiune aleas :1

#### SZAA Rupea

O1: Conect. Cuciulata la zona Hoghiz a SZAA Rupea cu realizarea unei gospodarii de apa proprii localitatii amplasata in localitatea Cuciulata; (CI) 1.167.243 € (CO) 20.574 €

O2: Conect. Cuciulata la zona Hoghiz a SZAA Rupea cu completarea capacitatii de inmagazinare – compensare pentru toata zona de alimentare Hoghiz, in amplasamentul captarii izvor Saros; (CI) 872.557 € (CO) 15.734 €

Optiune aleas : 2

#### 2. Alim. cu ap - reabilitare

a) Reab. castelului de apa Prejmer in sistemul de alimentare cu apa Prejmer

O1: Reab. castel Prejmer V = 200 mc; (CI) 103.938 € (CO) 1.200 €

O2: Nu se reab. castelul (CI) 0 € (CO) 8.280 €

Optiune aleas : 1

b) Analiza op iunilor tehnice privind reab. retelelor de alim. cu ap

#### SZAA Brasov

##### ZAA Brasov

O1: Nu se reab. retelele de distrib.; (CI) 0 € (CO) 3.121.471 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 24.180.567 € (CO) 241.806 €

Optiune aleasa: 2

##### ZAA Sacele

O1: Nu se reab. retelele de distrib.; (CI) 0 € (CO) 1.004.126 €

O2: Reab. cond.existente. (CI) 6.226.543 € (CO) 62.265 €

Optiune aleasa: 2

##### ZAA Ghimbav

O1: Nu se reab. retelele de distrib.; (CI) 0 € (CO) 4.002 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 425.778 € (CO) 4.258 €

Optiune aleasa: 2

##### ZAA Codlea

O1: Nu se reab. retelele de distrib.; (CI) 0 € (CO) 106.935 €

O2: Reab. cond.existente. (CI) 865.315 € (CO) 8.653 €

Optiune aleasa: 2

##### ZAA Halchiu

O1: Nu se reab. retelele de distrib.; (CI) 0 € (CO) 193.940 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 1.859.718 € (CO) 18.597 €

Optiune aleasa: 2

##### ZAA Feldioara

O1: Nu se reab. retelele de distrib.; (CI) 0 € (CO) 50.436 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 181.894 € (CO) 1.819 €

Optiune aleasa: 2

##### ZAA Prejmer

O1: Nu se reab. retelele de distrib.; (CI) 0 € (CO) 51.839 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 145.458 € (CO) 1.475 €

Optiune aleasa: 2

#### SZAA Rupea

##### ZAA Rupea – Conducta de aductiune

O1: Nu se reab. cond. de aductiune; (CI) 0 € (CO) 293.399 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 2.702.598 € (CO) 27.022 €

Optiune aleasa: 2

##### ZAA Rupea – Reteaua de distributie

O1: Nu se reab. retelele de distrib.; (CI) 0 € (CO) 61.662 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 391.335 € (CO) 2.806 €

Optiune aleasa: 2

##### ZAA Hoghiz – Conducta de aductiune Fantana

O1: Nu se reab. cond. de aductiune; (CI) 0 € (CO) 18.910 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 138.810 € (CO) 1.388 €

Optiune aleasa: 2

##### ZAA Bogata – conducta de aductiune STAP Bogata - Dopca

O1: Nu se reab. cond. de aductiune; (CI) 0 € (CO) 6.761 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 65.453 € (CO) 655 €

Optiune aleasa: 2

##### ZAA Bogata – localitatea Bogata

O1: Nu se reab.retelele de distrib.; (CI) 0 € (CO) 47.629 €

O2: Reab. cond.existente. (CI) 417.098 € (CO) 4.171 €

Optiune aleasa: 2

ZAA Bogata – localitatea Dopca

O1: Nu se reab. retelele de distrib.; (CI) 0 € (CO) 52.212 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 514.407 € (CO) 5.144 €

Optiune aleasa: 2

3. Colectare i epurare apa uzat

a) Evaluarea financiara si economica a filierei tehnologice SEAU Bod

O1: Flux Continuu; ; (CI) 709.838 € (CO) 151.522 €

O2: SBR; (CI) 686.017 € (CO) 179.673 €

O3: MBBR\_Hibrid; ; (CI) 521.670 € (CO) 180.242 €

Optiune aleasa: 1

b) Optiuni privind distributia debitelor si incarcarilor generate in Sanpetru si Harman

O1: Harman ext. – gravitational catre SEAU Prejmer – Lunca Calnicului; Harman SPAU existent – catre colector gravitational str. Republicii - Sanpetru (situatia existenta);

Sanpetru SPAU existent – SEAU Brasov (situatia existenta); SPAU proiectat – colector CL8 - SEAU Feldioara (CI) 2.587.914 € (CO) 20.685 €

O2: Harman ext. – pompare catre SEAU Prejmer – Lunca Calnicului; Harman SPAU existent – catre colector gravitational str. Republicii - Sanpetru (situatia existenta);

Sanpetru SPAU existent – SEAU Brasov (situatia existenta); SPAU proiectat – colector CL8 - SEAU Feldioara; (CI) 2.074.236 € (CO) 19.605 €

O3: Harman ext. – catre SPAU Harman final existent; Harman SPAU existent – catre colector gravitational proiectat zona Livada – Sanpetru; Sanpetru SPAU existent – SEAU Brasov (situatia existenta); SPAU proiectat – colector CL8 - SEAU Feldioara; (CI)

1.932.504 € (CO) 26.347 €

O4: Harman ext. – catre SPAU Harman final existent; Harman SPAU existent – catre colector gravitational proiectat zona Livada – Sanpetru; Sanpetru SPAU existent – SEAU Brasov (situatia existenta) SPAU proiectat – colector proiectat str. Baciului (Stupini) -

colector CL8 - SEAU Feldioara; (CI) 2.153.700 € (CO) 37.464 €

Optiune aleasa: 3

Cluster Brasov

O1: Racordarea agl. Bod la cl. Brasov si armonizarea cu capacitatile SEAU Stupini (Brasov) si Feldioara; (CI) 2.477.373 € (CO) 196.915 €

O2: Reab. si ext. SEAU Bod si armonizarea cu capacitatile SEAU Stupini (Brasov) si Feldioara. (CI) 2.649.988 € (CO) 328.201 €

Optiune aleasa: 1

4. Reab. retelelor de canalizare

Cluster Brasov

Aglomerarea Brasov

Localitatea Brasov

O1: Nu se reab. cond. de canalizare; (CI) 0€ (CO) 2.006.185 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 7.246.625 € (CO) 72.466 €

Optiune aleasa: 2

Localitatea Sacele

O1: Nu se reab. cond. de canalizare; (CI) 0€ (CO) 1.099.813 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 6.095.426 € (CO) 60.954 €

Optiune aleasa: 2

Localitatea Ghimbav

O1: Nu se reab. cond. de canalizare; (CI) 0 € (CO) 80.283 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 293.005 € (CO) 2.930 €

Optiune aleasa: 2

Aglomerarea Codlea

O1: Nu se reab. cond. de canalizare; (CI) 0 € (CO) 197.284 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 1.065.460 € (CO) 10.655 €

Optiune aleasa: 2

Aglomerarea Halchiu

O1: Nu se reab. cond. de canalizare; (CI) 0 € (CO) 267.610 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 1.042.977 € (CO) 10.430 €

Optiune aleasa: 2

Cluster Rupea

Aglomerarea Rupea

O1: Nu se reab. cond. de canalizare; (CI) 0 € (CO) 102.176 €

O2: Reab. cond. existente. (CI) 551.417 € (CO) 5.514 €

Optiune aleasa: 2

5. Mediu i schimb ri climatice

In cadrul procedurii EIM s-a pornit de la alternativa „0 proiect”; pentru proiectul propus au fost analizate solutiile tehnice si alternativele de executie, tehnologice si de amplasament.

Analiza optiunilor s-a realizat si dpdv al impactului asupra schimbarilor climatice si

impactului schimbarilor climatice asupra componentelor proiectului, prin evaluarea

senzitivitatii, expunerea la schimbarile climatice, vulnerabilitatea, si evaluarea riscurilor,

utilizand metodologia »Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable

investments climate resilient » ( detalii in Apendice 4, vol. I, cap. 12.2, subcap. 12.2.4.)

Riscurile identificate, pentru SAA, in BH Olt, sunt:

- risc mediu-prezent: eroziunea solului, precipitatii extreme, inundatii

- risc mediu-viitor: temperaturi extreme, modificarea regimului precipitatiilor medii si precipitatii extreme, seceta, inundatii si eroziunea solului

Riscurile identificate, pentru sistemele de canalizare, in BH Olt, sunt:

- risc mediu – prezent: precipitatii extreme si inundatii

- risc mediu – viitor: temperaturi extreme, modificarea regimului precipitatiilor medii anuale, precipitatii extreme, seceta si inundatii

Detalii în Apendice 4, Vol. I, Cap.8,.

6. Gestionarea namolului

Optiuni analizate:

O1 – Tratare termica in inst. de piroliza a intregii cantitati de namoluri generate; (CI)

12.440.007 € (CO) 735.341 €

O2 – Uscarea namolului la 90% SU si valorificare energetica si materiala prin co-procesare la fabrica de ciment Hoghiz, jud. Brasov a intregii cantitati de namoluri generate; (CI)

5.931.570 € (CO) 874.224 €

Optiunea selectata: 2

**V rug m s men iona i criteriile luate în considerare pentru selectarea celei mai bune solu ii [clasificându-le în func ie de importan a i metoda de evaluare, inând cont de rezultatele evalu rii privind vulnerabilitatea fa de schimb rile climatice i ale evalu rii riscurilor i de procedurile EIM/ESM, dup caz (a se vedea sec iunea F urm toare) i justifica i, pe scurt, op iunea aleas în conformitate cu Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu)]:**

Obiectivul analizei de op iuni este selec ia pe baze tehnico-economice, financiare, de mediu si schimbri climatice a solu iei optime pentru realizarea scopului proiectului (analiza multicriteriala).

Inainte de stabilirea posibilelor op iuni tehnice, Studiul de Fezabilitate a revizuit prevederile Master Planului cu privire la:

- Stabilirea aglomer rilor;
- Stabilirea zonelor/sistemelor de alimentare cu ap ;

În faza urm toare, s-a realizat analiza i evaluarea diferitelor op iuni avute în vedere în Master Planul actualizat, luând în considerare urm toarele criterii:

- Compararea solu iilor centralizate i descentralizate i stabilirea aglomer rilor grupate ca unit i de alimentare cu ap i deversare a apelor uzate rezonabile din punct de vedere tehnic i economic;
- Evaluarea financiar a diferitelor op iuni;
- Compararea solu iilor tehnice din punct de vedere al proceselor de tratare, selec ia materialelor, modul de operare, etc.

Pentru fiecare op iune s-a evaluat impactul asupra mediului corelat cu impactul asupra schimbarilor climatice si impactul schimbarilor climatice si hazardelor asociate asupra componentelor proiectului.

Identificarea i evaluarea op iunilor au avut la baz urm toarele criterii principale:

- Reducerea costurilor de investit ie;
- Reducerea costurilor de exploatare;
- Reducerea riscurilor de afectare a s n t ii popula iei;
- Reducerea riscurilor de afectare a mediului si a impactului asupra schimbarilor climatice;
- Fiabilitate i siguran în func ionare, inclusiv rezistenta in fata dezastrelor;
- Reducerea suprafe elor ocupate pentru a evita problemele legate de ob inerea terenului i minimizarea impactului asupra mediului;

Selec ia op iunilor s-a f cut prin filtrarea in dou etape a propunerilor f cute:

- Etapa preliminar de selec ie în care in mod sintetic i pe argumente logice se selecteaz op iunile viabile;
- Etapa detaliat de selec ie în cadrul c reia se analizeaz prin calcul din punct de vedere economic, tehnic si cu luarea in considerare a impactului asupra mediului si rezilienta la schimbarile climatice, solu iile preselectate, stabilindu-se cea optim .

Sisteme de alimentare cu ap – criterii de identificare i alegere a op iunilor

Analiza de op iuni s-a realizat la nivelul tuturor componentelor sistemului de alimentare cu ap din cadrul ariei de proiect. Op iunile tehnice care au fost analizate au avut in vedere urm toarele:

1. Modul de configurare a sistemelor de alimentare cu ap

Decentralizat – Fiecare sistem de alimentare cu ap este alimentat din susrs proprie

Centralizat – Sistemele de alimentare sunt grupate zonal la o surs central care poate fi amplasat pe teritoriul unui sistem component, sau un sistem de alimentare cu ap local poate fi conectat la un sistem existent dac acesta are posibilitatea s -i furnizeze debitul necesar

3. Solu ia constructiv a sta iei de tratare

Solu ii clasice cu filtre deschise

Solu ii compacte cu filtre prefabricate sub presiune

4. Filiera de tratare - diverse tehnologii de tratare a apei care vor fi analizate pe cazuri specifice

5. Re eaua de distribu ie - Materiale utilizate

Colectarea si evacuarea apelor uzate, criterii de identificare i alegere a op iunilor:

1. Modul de configurare a sistemelor de canalizare din cadrul aglomer rilor

Decentralizat – fiecare aglomerare are propriul sistem de canalizare (re ea/re ele de



canalizare + sta ie/sta ii de epurare)

Centralizat – aglomer rile sunt grupate în cluster pentru a epura apa uzat într-o sta ie comun . Pentru aria proiectului acest lucru se poate face prin ata area aglomer rilor la un cluster existent sau prin formarea clusterelor la nivel zonal.

2. Re eaua de canalizare: Materiale utilizate

3. Solu ia constructiv a sta iei de epurare: Solu ii clasice (extinse)/Solu ii compacte

4. Schema tehnologic de epurarea apei uzate

Au fost analizate tehnologii variate de epurare, adaptate cazurilor specifice.

Analiza din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu i al schimb rilor climatice

Analiza op iunilor a luat în considerare între criteriile de mediu :

- evaluarea impactului singular i cumulativ asupra solului, subsolului, apei de suprafa i subterane, sanataii populatiei, aerului, patrimoniului natural/biodiversitatii si construit, siturilor Natura 2000

- evaluarea alternativelor proiectului, respectiv analiza alternativei initiale, « 0 proiect », de referinta a situatiei existente si a alternativei « cu proiect », pentru cea din urma analizandu-se criteriile tehnice, economice, financiare, de mediu si schimbări climatice si de amplasare

Metodologia utilizat în evaluarea impactului asupra mediului a fost cea din legislatia nationala care transpune Directiva EIA, Directiva Habitate, Directiva Pasari i Directiva-Cadru Apa

Criteriile cheie privind schimb rile climatice i rezisten a la dezastre au fost de reducere a impactului asupra schimb rilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser i rezisten a componentelor proiectului la efectele schimb rilor climatice i a pericolelor asociate.

AO a luat în considerare si a propus spre implementare, op iunile cu amprenta de carbon redusa.

În timpul preg tirii proiectului, un studiu privind vulnerabilitatea acestuia la schimbările climatice, evaluarea riscului si adaptarea la schimbările climatice, a fost realizat în conformitate cu metodologia “ Non- paper Guidelines for Project Managers: Making Vulnerable Project Climate Resilient”, a Comisiei Europene.

Din punct de vedere al protec iei mediului, al schimb rilor climatice i al rezisten ei la dezastre, nu sunt constatate diferen e semnificative între op iunile analizate.

## **Fezabilitatea op iunii selectate**

### **Aspectul institu ional**

Beneficiarul proiectului este Operatorul Regional SC Compania Apa Brasov S.A (în numele ADIDAJBv), îndeplinind cumulativ condi iile de eligibilitate pentru accesarea finan rii disponibile în cadrul POIM 2014-2020:

- Compania devine Operator Regional în 2008, activând în baza unui contract de încredin are direct acordat de c tre ADIDAJBv, prin respectarea regulii “in house” stabilit de jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie i preluat în legisla ia na ional (Legea nr. 51/2006 i Legea nr. 241/2006);

- Ac ionariatul este format exclusiv din membri ai ADIDAJBv, constituit din UAT-urile în aria c rora opereaz compania, fiind astfel o companie de interes public finan at din fonduri publice;

- ADIDAJBv a fost înfiin at în ianuarie 2008, fiind constituit din UAT-urile în aria c rora opereaz OR, în numele c rora promoveaz proiectele integrate privind managementul apei i apei uzate;

- Compania Apa Brasov S.A ac ioneaz în baza Contractului de Delegare, contract prin care UAT-urile din aria de operare (24) exercit asupra OR un “control similar” celui exercitat asupra propriilor departamente.

Operatorul Regional a beneficiat, în ultimii ani, de proiecte importante finan ate din fonduri UE care au contribuit substan ially, prin asisten ele tehnice de suport UIP, la cre terea i consolidarea capacit ii sale de a presta serviciul în aria de operare, în parametrii de eficien i calitate stabili i prin Contractul de Delegare.

CABv S.A este un operator capabil s asigure operarea corespunz toare a infrastructurii ce urmeaz a fi realizat prin acest proiect i un management eficient al serv. de alimentare cu apa si canalizare.

**Aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea nominal a infrastructurii principale, justificarea domeniului de aplicare i a dimensiunii proiectului în contextul cererii estimate, justificarea alegerilor f cute cu privire la evaluarea riscurilor de dezastre naturale i climatice (dup caz), estimarea costului de investi ie i a costului opera ional:**

Investi iile se încadreaz în obliga iile României din perioadele de tranzi ie stabilite pentru implementarea directivelor de apa i apa uzata, conform Tratatului de Aderare a României la UE.

SF a analizat priorit ile stabilite la faza Master Plan i a urm rit g sirea celor mai eficiente solu ii pentru conformarea calit ii apei potabile în 15 unit i administrativ teritoriale cu peste 50 de locuitori i colectarea i tratarea corespunz toare a apelor uzate din 14

### **Referin a**

Apendice 4, Volumul 5

### **Referin a**

Apendice 4, Volumul 1, cap.1 i cap 9

aglomerări cu peste 2.000 l.e.

Proiectul are o valoare estimativă de 217.912.061 Euro (pre-uri curente, excl. TVA), din care, alimentare cu apă 117.997.714 Euro și apă uzată 99.914.344 Euro.

Lucrările vor fi amplasate pe terenuri disponibile, aparținând consiliilor locale.

Dimensionarea capacităților s-a realizat pe criterii de eficiență tehnică, economică, financiară, cu considerarea costurilor O&M, pe baza unor analize de opțiuni complexe.

Proiectarea se bazează pe studii de teren, modelare hidraulică, analiza pierderilor/infiltrațiilor pe conducte, prognoze (populație, consum, cerințe, etc), standarde CE și naționale în sectorul apă-apă uzată.

Ev. riscurilor la schimbările climatice și hazardele asociate. Reziliența proiectului la schimbările climatice este asigurată de integrarea măsurilor de adaptare identificate în CCVRA; măsurile sunt incluse în soluțiile tehnice adoptate în cadrul proiectului, nu necesită costuri suplimentare și sunt prezentate în Apendice 4, Cap. 12.2, subcap. 12.2.5. Principali factori de risc climatic rezultați sunt precipitațiile extreme, temperaturile extreme, modificarea regimului precipitațiilor medii, cu hazardele asociate reprezentate de eroziunea solului, inundații și seceta.

**Aspecte de mediu și aspecte privind atenuarea schimbărilor climatice (emisiile de gaze cu efect de seră) și adaptarea la acestea (dacă este cazul):**

Proiectul a fost supus parțial procedurilor EIM și EA, emitându-se Acordul de mediu BV08/09.12.2021, DI 379/01.08.2018, DI 50/03.03.2020, DI 79/12.06.2019, DI 382/01.08.2018, DI 153/10.09.2019, DI 151/10.09.2019 ce includ măsuri pentru prevenirea/reducerea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu (sol, apă, aer, patrimoniu natural/biodiversitate și construit, sănătatea populației), în execuție și operare. Prin Acord s-au stabilit măsuri suplimentare de prevenire a impactului: monitorizarea prezenței speciilor Castor fiber și Lutra lutra în zona ariilor protejate și pe cursurile de apă în faza de construcție; monitorizare anuală emisii pulberi, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, mirosuri de la biofiltru (instalație uscare) și întocmirea unui Plan de gestiunea mirosurilor în faza de operare. Măsurile suplimentare au fost incluse în proiect.

Prin proiect se reduc emisiile de GES cu 13902 tCO<sub>2</sub>e (35,8%) față de emisiile standard. Conform Metodologiei EIB "Project Carbon Footprint Methodologies" variația emisiilor absolute față de emisiile standard nu atinge pragul de ±20000 tCO<sub>2</sub>e/an.

Reziliența proiectului la schimbările climatice este asigurată de integrarea măsurilor de adaptare identificate în CCVRA. Prin derularea procedurilor de mediu nu s-au stabilit măsuri suplimentare de adaptare la schimbările climatice.

Măsurile pentru prevenirea și reducerea impactului, reducerea GES, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea eficienței a resurselor sunt incluse în soluțiile tehnice finale, fiind prezentate în capitolul 12 al SF.

Sistemul SCADA va monitoriza avariile din sistemele de apă și canalizare furnizând date pentru intervenții imediate și reducând impactul asupra mediului și schimbărilor climatice.

**Referințe**

Apendice 4, Volumul 1, cap.12

**Alte aspecte**

Nu se aplică

**Referințe**

-

**Documente încercate**

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
Brasov_profile ext 50-74.pdf 29B341BD330C016939E754A996BEB5C17C2437B90DF08B577CACF683AD50B02	08/06/2022	Brasov_profile ext 50-74
Sacele_PS regulari.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sacele_PS regulari
Brasov_profile ext 125-149.pdf 09D48C31E629A8012EEFD109A24DCC8E86F9F6C026FDE48239458F599C8408216	08/06/2022	Brasov_profile ext 125-149
Brasov_profile reab 01-18.pdf 3C99B999B4B8653BA85505FE7A8B72488231DB59B25216B34C7CBE00B2349D3A	08/06/2022	Brasov_profile reab 01-18
BV-SH-T01 SCHEMA SZAA BRASOV - EXISTENT.pdf 2B1581DBC6006817066DF52C7D91362DF5AC355ABD5EC3D78655243565516A05	08/06/2022	Brasov_STAP Tarlung_BV-SH-T01
BV-SH-T03 SCHEMA SZAA BRASOV - PROIECTAT.pdf 62B921333C60C0B632F5C31645C7222744EB3DBF8DCC7327BFB3E1742533043	08/06/2022	Brasov_STAP Tarlung_BV-SH-T03
BV-SH-T04 SCHEMA SZAA BRASOV - PROIECTAT.pdf C79691D6152984F62EA3DD78B3F970481C9A0A430E9D91E2521F93262AC0695D	08/06/2022	Brasov_STAP Tarlung_BV-SH-T04

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Bod_A_PG-BV-BOD-A-PG-01.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Bod_plan_general_apa
Bod_C_PG-BV-BOD-C-PG-01.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Bod_plan_general_canal 1
Bod_C_PG-BV-BOD-C-PG-02.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Bod_plan_general_canal 2
BV-ST-T02 PS STAP-ST Tarlung_situatia proiectata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Brasov_STAP_Tarlung_BV-ST-T02
BV-ST-T03 - ST-A2 extins.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Brasov_STAP_Tarlung_BV-ST-T03
Borderou planse Prejmer.pdf 433258FFFE713B42FB9B20941A598E9A3BBBCB2C57B5FAD4CC709495D28B0FE5E	08/06/2022	Borderou planse Prejmer
BV-PMJ-A-PG-02.pdf 4A1D5D10C664FF38E639796392B4225FBCA52677FEDEC0E6A3FAAFFC3D403	08/06/2022	Prejmer_plan_general_apa_02
BV-PMJ-C-PG-01.pdf E3CEB3B21204FA9ACD6B203F15BFB47157C77E3C13FC038C7DC61E444418061A	08/06/2022	Prejmer_plan_general_canal_01
BV-PMJ-C-PG-02.pdf 37363ACB123F6583E3BB33D79D6D509F19B4E21E59C021E7489EDE40E328DB43	08/06/2022	Prejmer_plan_general_canal_02
Prejmer_PS_01-25.pdf 36F2AF566031F9078DDF28E8D290ED3C2CD7BF6D70694C62A323B6BF9933DEB3	08/06/2022	Prejmer_PS_01-25
Prejmer_PS_26-45.pdf F8617DFD2FCDE4930E09B67169561D79387952B4C50C4F9F413937AF66F41500	08/06/2022	Prejmer_PS_26-45
Prejmer_PS_aductiune_total.pdf 44101014F53915D8C4FDD357334E0171E12955B7279D5CA14CC774EECBB28EAF	08/06/2022	Prejmer_PS_aductiune
Prejmer_PS_refulari_total.pdf 6959AFD1581D0661FB3473938CD3387AB96E6B5FFD640443A5FD5131968DE000	08/06/2022	Prejmer_PS_refulari
Prejmer_profile_aductiune_total.pdf 3CD8C5DFDCB9C8F6B95EEBC829346679B9CB989AB33429D00EBCAC621A15AF8A	08/06/2022	Prejmer_profile_aductiune
Prejmer_profile_ext_01-25.pdf 02FFE40876256D2CDB920D12CEEFFB9250D615A04043F46CD02A2DD60C6A0DB8	08/06/2022	Prejmer_profile_ext_01-25
Prejmer_profile_ext_26-40.pdf 0F9890DF48FFF2B6EBC99D13F45E9133CC46B58793885FFBE7451D7D6CA68EFC	08/06/2022	Prejmer_profile_ext_26-40
Profile_canal_reabilitare-CR-PL-01.pdf 7B72D16AEA8DA69EFAF52A3B23361F43C045AE980152A18D877A9EF6BBE017FC	08/06/2022	Prejmer_profil_reabilitare
GA_Prejmer-GA.pdf 0B44200CC7A4484A998F3C100C9BFD7BE9EDD52284C61B913CC351E66688D310	08/06/2022	Prejmer_Gospodaria_de_APA
Rupea_PS_aductiune_total.pdf 44F9F9B1DA4DF8A52EEB33DA9745D64B7A8C835EA6563B4ED396AFC5AB6646F	08/06/2022	Rupea_PS_aductiune
Rupea_plan_general_apa.pdf 0C85D8B3FAAD227BB389B649D7CEB500EEBBA7356EE62537321319EAC97A63EE	08/06/2022	Rupea_plan_general_apa
Rupea_plan_general_canal.pdf 75503102B60277C350C4E0D7FB7B3AF0A9B64D6A727BF88200C3E0A3AFF7441C	08/06/2022	Rupea_plan_general_canal
Rupea_PS_total.pdf DA523673D77F6E3DE34945BD86700CB8A2D2AEED484016592B7C5480BBFFF2AF	08/06/2022	Rupea_PS_total
BV-RPA-R-PS-P1.pdf 9522EB3C8E8D6E15DDA613601B3117A592A1C9DC4B936F57C576AD4861EF473C	08/06/2022	Rupea_PS_refulari



Fișier	Data înregistrării	Descriere
Rupea_profile aductiune_total.pdf 15EE8D032139AF042908150D2AF4883B18E6E638C71594FD25B09A72CDD8DE74	08/06/2022	Rupea_profile aductiune
Rupea_profile canal_total.pdf 4729F7A7EE52E9A6B1191D91D099E44E1707FCC05C93D786B9AEE073FF535013	08/06/2022	Rupea_profile canal
Rupea_rezervoare_total.pdf D76A519FA75861F42F25390149909FB40C524BD482AF55D024430EE5B921DDEE	08/06/2022	Rupea_rezervoare
Sacele_PS 01-17.1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sacele_PS 01-17.1
Borderou planse Sacele_SF_R03.pdf C542ACF6FA73DD4F0A89F1B574944C2F342BCB9B0DAD27574DA3686DF3ABCF59	08/06/2022	Borderou planse Sacele
BV-SAC-C-PG-01.pdf FD956504EC5D1BE1EBA429CE52A38AB5C025A4B6A9BB4C22EE0553E76E8ACC5C	08/06/2022	Sacele_PG canal 1
BV-SAC-C-PG-02.pdf 15F185D79D23B22067BC1134CD69B962501607E07F1BF942F6C57BF9F30AE317	08/06/2022	Sacele_PG canal 2
Sacele_PS 17.2-27.3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sacele_PS 17.2-27.3
Sacele_PS 49-64.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sacele_PS 49-64
Sacele_PS 65-79.2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sacele_PS 65-79.2
Sacele_PS 80.1-92.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sacele_PS 80.1-92
Sacele_PS aductiune.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sacele_PS aductiune
Brasov_profile ext 75-99.pdf CD5A72E968A9A33F3F87C82ADDCB4EF4B67506ED798A52A89FB8694CFA5156FE	08/06/2022	Brasov_profile ext 75-99
BV-RPA-Ad-PL-3.1.pdf D1CF139B5F552102B9B3F13BC0848D12A32E08983FABDE6322C347EA9A8DE2C9	08/06/2022	Hoghiz-Bogata-Dopca_profil aductiune
Hoghiz-Bogata-Dopca_PS aductiune total.pdf D568CC975E9B84270B076CB5E590F859A2593B5ADC96B1206DF5E42677284A1F	08/06/2022	Hoghiz-Bogata-Dopca_PS aductiune
BV-HGZ-GA-PS-01.pdf D0DD07DB68EE565B7F21584D688C35D1C20840B5C179DF1CD25EE405710E482	08/06/2022	Hoghiz_plan GA 1
BV-HGZ-GA-PS-02.pdf 06CD45272CFA372A73092DE833FFC8E1E77AFA218AA8A21D350B7E6A7D57C647	08/06/2022	Hoghiz_plan GA 2
BV-SNP-C-PG-01.pdf 9C6AFB78C70BF541E1E1A3F45D73BA438C20068D53B22E869CC1E45A26F12FDE	08/06/2022	Sanpetru_PG canal
Sanpetru_PS 01-19.1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sanpetru_PS 01-19.1
Sanpetru_PS 19.2-30.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sanpetru_PS 19.2-30
Sacele_profile reab 01-18.2.pdf 73B9C4196602E6C7A47C6DB11E9582D964944AAAD1F1C979B77B5A081FBBA1A3	08/06/2022	Sacele_profile reab 01-18.2
Sacele_profile ext 24-47.pdf 63195360DA0FA21103F28EE14A31755B1988D741CFF334DEADA805DF1A4338BE	08/06/2022	Sacele_profile ext 24-47
Sacele_profile ext 48-58.pdf 6C5C2AA85B169E32270E07D81950CE7A8A1B529071056A2C15D7D0A950254A8B	08/06/2022	Sacele_profile ext 48-58

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Sacele_profile ext 59.1-66.pdf 62B722733EF7D7C27ED193E778ED8D979EB4F31B728FC28E653811B66286FA6F	08/06/2022	Sacele_profile ext 59.1-66
Sacele_profile reab 19-29.pdf 21853FB0D6FD4314EF80EB2B60816D4A33AD6EF20C22D3F086A2C5E8C183976F	08/06/2022	Sacele_profile reab 19-29
Sacele_profile aductiune_total.pdf 4FE02F18A0913E9AD47290E249D2FB58E8DB2EF4AC003A3253C598B0A91791D7	08/06/2022	Sacele_profile aductiune
BV-SAC-A-PG-01.pdf CB80A56C8FF244A9594061255865276951F562B744FA5D29B1CAA12F1A47055	08/06/2022	Sacele_PG apa 1
BV-SAC-A-PG-02.pdf B9905D958BCF0649AC297A9D707692D933037F450966D19095C726B559E5CC16	08/06/2022	Sacele_PG apa 2
Sacele_planuri GA_total.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sacele_planuri GA
BV-SNP-A-PG-01.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sanpetru_PG apa
Borderou planse HGZ Hoghiz_rev3.pdf E6D272E5A120E5CF76C5F167399F37A64E0AAB11EB6CBC5500970031DF8D18DA	08/06/2022	Borderou planse HGZ Hoghiz
Borderou planse HGZ Fantana_Cucuiata_rev3.pdf 57062DA055FA98BA2C12DD03DC081B62D7AE906C2BD4A6C3675271FAB66FD79F	08/06/2022	Borderou planse HGZ Fantana_Cucuiata
Borderou planse HGZ Bogata_Dopca_rev3.pdf 32BB20EFC870CF70E57344C30A35D6F55D9A8D8D6DBF2924526433A4F509CB6D	08/06/2022	Borderou planse HGZ Bogata_Dopca
Hoghiz_PG apa_total.pdf 2F55DE1DD7BDDA3AE50E79F6F2A7CEBB31E79DDC905FF97567EA2BBDAB22260C	08/06/2022	Hoghiz_PG apa
Canal_Hoghiz_1_5000_02.2020-BV-HGZ-C-PG-01.pdf 27715F26C4FDF168F284F01F972BB7F78C68E64C89AE43B4E423094B15116543	08/06/2022	Hoghiz_PG canal
BV-HGZ-R-PS-P1.pdf C60ABC24C5A7128C0E961F0397551B787D6915FB01BBC50734BDAE52B18E4138	08/06/2022	Hoghiz-Fantana PS regulari
PL_C_H_2.1-4.1_Hoghiz-2.1.pdf B07664A03D7302AE158557FF1CD190B2A1DC31F309C7A87BD0485A8310BB1C7F	08/06/2022	Hoghiz-Fantana profile 1
PL_C_H_2.1-4.1_Hoghiz-4.1.pdf 0A88E5237D3359E13C4F5E8595A2B9427E7D9E88C6CC85B2B81134D600F60F9C	08/06/2022	Hoghiz-Fantana profile 2
Hoghiz-Fantana_cucuiata_profil_aductiune_total.pdf 9E482B0580108A2FE90BC34668A1075F7CD763E68929AAD60AA7A2F0DF3A8CD1	08/06/2022	Hoghiz-Fantana_cucuiata_profil_aductiune
Hoghiz-Bogata-Dopca_PS_total.pdf 404750C38D02B82E3CBCAAE31C02D554657096F31B1B961C95EDE133C6431B0F	08/06/2022	Hoghiz-Bogata-Dopca_PS
BV-RPA-Ad-PL-3.2.pdf FC1F7AF756C53CAA2B3E0DC7BC42170C7F15C921279BCE7D82E5307932D04E98	08/06/2022	Hoghiz-Bogata-Dopca_profil_aductiune 2
SF_Cap. 12.1 _rev 4.pdf 65FF605E6886DF4860C14BC4B84464417826289565B59DB2C76AA04D4AEDEBC	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.12.1
SF_Cap. 12.2 _rev 4.pdf C81BA38376D1DAA41C8DEFF9DAD968EFE8A56E7655B080D7DF1B8569D7AB8BFC	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.12.2
Aductiune Bv-Bod_planuri_situatie_total.pdf 3FD35BE07669B5BA30914BB8400AD69F00AA8E12907E78629A8AAE4EB137F80C	08/06/2022	Aductiune Bv-Bod_planuri_situatie
PG Aductiune_5000-BV-Ad-PG-001.pdf 61ADC2C6996590EFD824E435243DC0D06C9EDCDD23458E1D8AADD7476A6C055	08/06/2022	Aductiune_plan general 001
BV-SCA-C-01.pdf 3DACE64198F4606800151EF204F639D95417A450FAE76C51228A3DEADAE1E6A3	08/06/2022	Arhitectura SCADA_2

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Aductiune Bv-Bod_profile 01-13.pdf 2CA548842BC6B553EFB85BE1CA20314E27CEE409F2450D6FEA9ED DA589A87131	08/06/2022	Aductiune Bv-Bod_profile 01-13
Aductiune Bv-Bod_profile 14-23.pdf E6ECE8DD37DE8A1C0EAEBEA1312DA2791AA904DB1105118AF655E 92AD00AA6C0	08/06/2022	Aductiune Bv-Bod_profile 14-23
BV-SCA-A-01.pdf 739A8E69CEE6267D391A1B219B44951B8BCACC4A687DA6425F80B8 5CE939884B	08/06/2022	Arhitectura SCADA_1
PG Aductiune_5000-BV-Ad-PG-002.pdf 40E4836B886B4628DFDE5EF2CB7D0F2D0B950379AD7FD2C2786B0F B792B66643	08/06/2022	Aductiune_plan general 002
Bod_planuri situatie_01-15.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Bod_planuri situatie_01-15
Borderou planse Bod_rev3.pdf CCD6ED5D2EB5702A7FD40BB1E368B32BF0F7A85694791E73244A55 FB250314B6	08/06/2022	Borderou planse Bod
Bod_planuri situatie_16-27.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Bod_planuri situatie_16-27
Bod_planuri refulari_total.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Bod_planuri refulari
Bod_profile canal_01-15.pdf 892C8910EC214C9CA61B1D90CCA090870D8AD75ED3B8D7603B0FB 29B15949529	08/06/2022	Bod_profile canal_01-15
Brasov_PS 19-41.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 19-41
Bod_profile canal_16-26.pdf 6D4522DC12E38C2483963CFA33151EC37443811498214C4E4FCBAB4 19AED4B0C	08/06/2022	Bod_profile canal_16-26
Brasov_plan general apa_total.pdf 62B2CB7F05DFE0F8AF4695C04ED66512E270CA86DB026182EFBCAA EB118ED41B	08/06/2022	Brasov_plan general apa
Canalizare-C-01.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_plan general_canal C01
Canalizare-C-02.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_plan general_canal C02
Brasov_PS 1-18.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 1-18
Brasov_PS 65.2-88.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 65.2-88
Brasov_PS 112-132.1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 112-132.1
Brasov_PS 132.2-156.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 132.2-156
Brasov_PS 157-171.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 157-171
Brasov_PS 209.5-230.3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 209.5-230.3
Brasov_PS 231.2-238.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 231.2-238
Brasov_PS 131.2, 239-259.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 131.2, 239-259
Brasov_PS 260-283.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 260-283

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Brasov_PS 369.2-377.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 369.2-377
Brasov_PS 284-308.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 284-308
Brasov_PS 332-348.2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 332-348.2
Brasov_PS 349.1-369.1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 349.1-369.1
Brasov_PS aductiune_total.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS aductiune
Brasov_PS ref 1.1-13.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS ref 1.1-13
Brasov_PS ref 14-27.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS ref 14-27
Brasov_profile aductiune_total.pdf D61C7B82E478F35271C8450F63A89FB9D07B468ED3DDAA1E02B965 0BDAC67FC8	08/06/2022	Brasov_profile aductiune
Brasov_profile ext 01-24.pdf 5E481D5CEB1E41DEA3531D19073B8741B06FA4FFDC91E671837DFC FD2E213DEC	08/06/2022	Brasov_profile ext 01-24
Brasov_profile ext 25-49.pdf 512CC2128754F9C5ABE9BD0802555E89DDA0AE42FF86B440B78CDA 6082C6BD74	08/06/2022	Brasov_profile ext 25-49
Canalizare-C-03.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_plan general_canal C03
Bod_iunie 2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Bod
STAP Tarlung.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo STAP Tarlung
Brasov_PS 89-111.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 89-111
Brasov_profile reab 19-37.pdf A401AB3E9AC6398F25FC71A57DFADD1A172EA898F34689AF53F9C5 216A96290B	08/06/2022	Brasov_profile reab 19-37
Brasov_profile ext 150-166.pdf E1AACFF77D5BB36B82299ADF4BA94007A764DEF3DB380308710FD2 B84BA69FA9	08/06/2022	Brasov_profile ext 150-166
Brasov_PS 181.1-192.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 181.1-192
Brasov_PS 378-384.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 378-384
Brasov_PS 309-326.2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 309-326.2
Brasov_PS 193-209.4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 193-209.4
Canalizare-C-04.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_plan general_canal C04
Brasov_PS 42-65.1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 42-65.1
Brasov_PS 172.1-180.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 172.1-180

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Brasov_profile_ext_100-124.pdf 16320CDD0646694B1B51B44D3E37AECC575AB78C27A76375E4377129F64F44FC	08/06/2022	Brasov_profile_ext_100-124
Sacele_PS 28-48.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sacele_PS 28-48
Borderou planse Rupea_rev3.pdf 2F9F2BC23CD9F00A0265D75E3E5931141899EB53A5E2CAFBA0779E0BF0CA1FB3	08/06/2022	Borderou planse Rupea
BV-PMJ-A-PG-01.pdf BABCE30C79F939F907565A184C116A34D927430E9A4CBD47CC8840B45B88B903	08/06/2022	Prejmer_plan general apa 01
BV-ST-T01 PS STAP-ST Tarlung_situatia existenta.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Brasov_STAP Tarlung_BV-ST-T01
BV-SH-T02 SCHEMA SZAA BRASOV - PROIECTAT.pdf 9C640DA643943967AE1AC2327213AC6AB92CA58AF1B9B6B7A669DB7AD64169AA	08/06/2022	Brasov_STAP Tarlung_BV-SH-T02
Brasov_PS 327.1-331.2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Brasov_PS 327.1-331.2
Sanpetru_profile 19.5-42.pdf 977067E8FAB7CF19A4E5D5A083DC95F4EDF6F337AD3ECFF17C57470D70D8DCCB	08/06/2022	Sanpetru_profile 19.5-42
Sanpetru_profile 01-19.4.pdf 444E5A9C9FEE5680A8A53167F72DE834BF6E00413445552577E0350D28009B43	08/06/2022	Sanpetru_profile 01-19.4
Sanpetru_Borderou planse.pdf EBE1752BD7B9BB5FE97C4A67365D046819ECECF768A13ED36951CD9287CF3B1D	08/06/2022	Sanpetru_Borderou planse
Sanpetru_PS 31-44.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sanpetru_PS 31-44
Sanpetru_PS regulari_total.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Sanpetru_PS regulari+SPAU
CU196_20210816_prelungit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Certificat de Urbanism
20190902Avice primarii catre CJBv pt CU.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Avice Primarii pentru CU
20200210_200_O_Aviz Transelectrica la CU 196.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Transelectrica la CU 196
Apendice 4 vol II anexa 9_Avice SDEE Electrica_total_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 9_Avice SDEE Electrica
Apendice 4 vol II anexa 9_avize primarii drumuri_total_semnat.pdf 15959A80465E433B7BD8709427819727A7A658164A8E7FB0647644DD0D269E07	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 9_avize primarii drumuri
Vodafone-Aviz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Vodafone
Orange-Aviz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Orange
20191111_121_I_Aviz RCS&RDS favorabil la CU 196.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz RCS&RDS
Aviz favorabil Quick Net la CU 196.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Quick Net
20200109_176_I_Aviz conditionat UPC la CU 196.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz UPC
Aviz favorabil Transgaz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Transgaz

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Aviz favorabil Distrigaz Sud la CU 196.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Distrigaz Sud
20191119_154_I_Aviz favorabil Premier Energy la CU 196.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Premier Energy
20191204_160_I_Aviz Oligopol la CU 196.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Oligopol
02.Prelungire aviz _Oligopol.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Oligopol-prelungire
ISU-Aviz-Negatie.pdf A09DF94DDEDEDF75716C11A9056F5CD1E1DEB00B498517C8E1E0CA68F2EAD041	08/06/2022	Aviz ISU
MAPN Reconfirmat 2021.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz MAPN
SPTL-Brasov-aviz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Termoficare
3.3.1_Schema sistem de canalizare Brasov.pdf BB993D6ADCA4455A94DA9B6D258FA884674DD3B62D72B1C4F3B9F29DCB7A8554	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3.3_Schema apa uzata Brasov
IPJ Brasov la CU 196-aviz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz IPJ
DSV- Aviz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz DSV
Petrotrans-Aviz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Petrotrans
Aviz Compania APA Brasov_total_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Compania APA Brasov
Aviz termoficare SPLT BV_2021.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Termoficare 2021
20200110_178_I_Transmitere STS lista strazi retele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz STS-lista strazi retele
STSavizpt-CU 196.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz STS
Cultura- Aviz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Directia Judeteana pentru Cultura
Telekom-Aviz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Telekom
20200903_prelungire aviz_TELEKOM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Telekom-prelungire
Aviz Directia Agricola.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Directia Agricol
Aviz Flash Lighting Services pentru mun. Brasov.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Flash Lighting Services pentru mun. Braov
Aviz Flash Lighting Services pentru mun. Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Flash Lighting Services pentru mun. Scele
Aviz Garda Forestiera_total_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz Garda Forestiera
SRI- Aviz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz SRI

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Aviz DJ_Consiliul Judetean_total_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz DJ_Consiliul Judetean
Aviz SNCFR_total_semnat.pdf 5079EF8D2ED5FB2B5B641BAF8977498D679288CC8805A2392F5AE81B3AE887CE	08/06/2022	Aviz SNCFR
Aviz CNAIR favorabil la faza SF.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz CNAIR
DSP_notificas de specialitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz DSP
Aviz ANIF 418-29.10.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz ANIF
Aviz SGA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz SGA
20211210Acord de mediu POIM_compressed_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Acord de Mediu
Aviz arii protejate Covasna.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz arii protejate Covasna
Aviz_114_ANANP_23.11.2021.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Aviz ANANP
Decizia etapei de evaluare initiala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizia etapei de evaluare initiala
Dezive Apa_total_semnat.pdf 6CB86344996C48C3401765EE67FE8DE47A222EAA03A947F77088F6A4D74AA4C	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 5_dezive apa
Dezive Canal_total_semnat.pdf DB9F1D0FB49740652B8614989E36B684BCBBD7148B5025AA75213CDB152F15C3	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 5_dezive canal
Studiu geotehnic Brasov_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Brasov
Studiu geotehnic Codlea_semnat.pdf 97AF4052494DCFB257F52646E3066B8CA6DBBC1BEED750D52C462E5935BEB759	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Codlea
Anexa 4_dovezi aplicare PO_spital CF_total_semnat.pdf E69F8AF2A944F4E3BAE0C2BDE32B1DCE39BFB94AB73728496C8CA6806C89F91E	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 4_Ape industriale_dovezi aplicare PO_spital CF
Schema_Sacele_canalizare.pdf 9188F906E372C6AE04E4ECCAAA34DC5C28EAD7794DA2FE3DE859D87FC2F4C0EF	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3.3_Schema apa uzata Sacele
Brev de calcul canalizare_Feldioara.pdf E458B671F296B9A69BEB5E19702AA98E93423526EE534C5DF58746502D33CED9	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3.3_Schema apa uzata Feldioara_breviar
Anexa 4_dovezi aplicare PO_ASV Auto_total_semnat.pdf EF74CF3E56ADE51E11D2CC5A8DBE27FC800FF2CAE39D2C22A1A763A14B75E29C	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 4_Ape industriale_dovezi aplicare PO_ASV Auto
Anexa 4_dovezi aplicare PO_Metro_total_semnat.pdf B60EDD2285D014CE380170E160560E12912FB0388D881F262B0CC060A5F6E08D	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 4_Ape industriale_dovezi aplicare PO_Metro
Anexa 4_dovezi aplicare PO_Morelli_total_semnat.pdf 206C87723E329B75A61F515859523F416C979F83E64182004A62102160343889	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 4_Ape industriale_dovezi aplicare PO_Morelli
Anexa 4_ape industriale_total_semnat.pdf DEFCS57A9981A0EB641B193C685690D49D8B797F2F6C7F38F1067F2CBFDD99EE	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 4_Ape industriale
Strategie Namol_Rev 3.pdf BC63632192A1CA39C8598CE7BFCE13F3DF1CA00C7565DE7252A28FD0CDF2FC0B	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 6_Strategie namol
AIM_CEL 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 6_Strategie namol_aut. dep. FIN ECO



Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
Anexa 7.1 - Standarde de proiectare apa.pdf 6A66C148D25DA76ED8DDB98DC39D09CD26FF32EF8EEE6A67E9F07214B23D2BA9	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 7_Criterii proiectare_apa
Anexa 7.3 - Standarde de proiectare canal.pdf 57E522BCFF7C8C48DBA01ACB48F27F1562707DF29BCD63D4FE39469D18FC1FB8	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 7_Criterii proiectare_canal
Apendice 4 vol II anexa 8.2_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 8.2
Apendice 4 vol II anexa 8.5_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 8.5
Anexa 8.6 - Justificare deficiente SZAA Brasov.pdf 9877C05591BE273F58A7D54CC3FF5ADA42A3F7DD1F2A4541EE8A0CE08EEA9E2A	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 8.6
Rupea - Hill.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Rupea Hill
6. Sacele.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Sacele
Apendice 4 vol II anexa 10.1_fise studiu geo Sacele_total_semnat.pdf 7D88FE708E3C6D28F88386871B68437F215D14F2114EE98BF3C479803D9B3ADD	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Sacele_fise
7. Ghimbav.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Ghimbav
Rupea_1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Rupea
Rupea Gara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Rupea Gara
Halchiu_.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Halchiu
Halchiu - Satu Nou.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Halchiu Satu Nou
Harman.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Harman
10. Hoghiz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Hoghiz
10 Hoghiz - Cuciulata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Hoghiz-Cuciulata
10 Hoghiz - Dopca.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Hoghiz-Dopca
10 Hoghiz-Fantana.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Hoghiz-Fantana
Rezultate analize apa_Homorod_total_semnat.pdf 62F3287191DB928BF36E20AECFC8332480EA0B0D305D48C00358E5E30F602B51	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Homorod
Harman_planuri situatie 16-31.pdf 539D0ACB42047DF60AE433F7E6EEDAE7A56D439910D626396A45D0F58F3C9C19	08/06/2022	Harman_planuri situatie 16-31
Borderou planse Feldioara.pdf 12A7855C693391D15A2865329D74EBF5911F23390B7F41E6A1CB81C0EDDD8FC6	08/06/2022	Borderou planse Feldioara
Harman_planuri situatie aductiune_total.pdf 9000BFD673A383B44899745EEAB354A971F96DC3D0698167ABBAF3AA38438F78	08/06/2022	Harman_planuri situatie aductiune
Harman_planuri situatie regulari_total.pdf C83C80BAA0966DB1E2DD091929B4E65B78C3DC012F05904BA46C4600CBC4D586	08/06/2022	Harman_planuri situatie regulari



Fișier	Data înregistrării	Descriere
Harman_profile aduictiune_total.pdf 8485591C7B61D8B92C6EE4CE9AA947360901815F7598F1E026335375 F3C1C601	08/06/2022	Harman_profile aduictiune
Harman_profile canal 01-12.pdf E1CAE98EC893DBCA1CA119652FF76A97FA8C2A21677ED4AAAE21 3A91FFCA8E3	08/06/2022	Harman_profile canal 01-12
Harman_profile canal 13-25.pdf 383B6CB903EB9DBE2B6FAC720A1436680136CA65093B220DEECE24 1B730F5D37	08/06/2022	Harman_profile canal 13-25
13. Sanpetru.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Sanpetru
10Hoghiz - Bogata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Hoghiz-Bogata
8. Feldioara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Feldioara
12. Prejmer.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Prejmer
Apata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol II anexa 10.1_studiu geo Apata
1_Raport ACB Brasov_Martie 2022_v3_semnat.pdf 330538284586A5155D51D615A10ACFB0166E3756FEB852C28FE9629 4E14EE170	08/06/2022	Apendice 4 vol IV_Raport ACB
3_Anexa 1_Strategia de tarificare_Brasov_Ianuarie 2022_semnat.pdf 66BB035930BC1504CF99DED5D6E807BC33CBEF1C9011B70BA13826 71668A02FD	08/06/2022	Apendice 4 vol IV_Strategia de tarificare
Proгноza de toamna 2021.pdf 89447289679CF413115AB116A27DC50DF10382A3C91A87983D946F0 0BBD94898	08/06/2022	Apendice 4 vol IV_ACB_proгноza 2021
Decizie DPE_proiect regional.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol V_Analiza Institucionala_Decizie UIP
Organigrama UIP semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol V_Analiza Institucionala_Organigrama UIP
Apendice 4 vol V_AI_documente ADIDAJ_semnat.pdf 1D2EE0D68B23FE3AFABF3556A2F597951487A897E7EE503B10341C1 F72B0E821	08/06/2022	Apendice 4 vol V_Analiza Institucionala_documente ADIDAJ
Apendice 4 vol V_AI_documente OR_constituire_total_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol V_AI_documente OR_constituire
Apendice 4 vol V_AI_doc ADIDAJ_actualizare_semnat.pdf 80C1B7380B69DFACC1380B7AB3359333309C60087139521F3B7B71F FC19B795B	08/06/2022	Apendice 4 vol V_Analiza Institucionala_documente ADIDAJ_actualizare
Hot. ADI nr. 4_05.09.2008_organigrama ADI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol V_Analiza Institucionala_documente ADIDAJ_organigrama
Apendice 4 vol V_AI_documente Contract Delegare_total_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol V_AI_documente Contract Delegare
Act constitutiv OR actualizat_2012.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol V_AI_documente OR_act aditional
Apendice 4 vol V_AI_documente OR_organizare si functionare_total_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol V_AI_documente OR_organizare si functionare
Apendice 4 vol III_parte desenata_Aduictiune S-BV-BOD-H-F_plan general_semnat.pdf 2E5333E6C5E8C2DC4042E8FA86E54CE4EB234DFE36278EBD717F D7A6B507A39	08/06/2022	Apendice 4 vol III_parte desenata_Aduictiune S-BV-BOD-H-F_plan general
Codlea_plan situatie strazi PS01-PS25_semnat.pdf CAD428126A57E0C6D43B3F98255A1C215D70C74378985AA8796329B 06AB9238E	08/06/2022	Codlea_plan situatie strazi PS01-PS25
Apendice 4 vol V_AI_doc ADIDAJ_activitate ADI_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4 vol V_Analiza Institucionala_documente ADIDAJ_activitate

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Halchiu_profil aductiune_total.pdf DFE95B0EB1A5F85FFA09907ACCCF16429D413258B9257A40D5F0CD76141C18FC	08/06/2022	Halchiu_profil aductiune
Borderou planse Codlea.pdf D021B42C582523B99AF491DC3BB6B1C3331093650871193AFD6901251BCAB9F0	08/06/2022	Borderou planse Codlea
Apa_Codlea_5000-BV-CDL-A-PG-001.pdf F8F926FBB1BF2E53668C47AD89F8AB45862B6A281D8DEFAB0729D713C2BCBAC9	08/06/2022	Apa_Codlea_PG-001
Canal_Codlea_5000-BV-CDL-C-PG-001.pdf C98997FDCCA99726A44FE5A210B2A2911541D029B362279655DDD16A0A8E5A18	08/06/2022	Canal_Codlea_PG-001
BV-CDL-R-PS-02.pdf D2F71AF4608E5BB1303F34F7BC0EF2697594BD7FA5C9DCB48859DC61CAC0651C	08/06/2022	Codlea_plan situatie regulari 2
BV-CDL-R-PS-01.pdf 905A6A811530F92A82D349B9D45E31605E5C5C63474E5F384F62E3B2DF8B2A29	08/06/2022	Codlea_plan situatie regulari 1
Codlea_plan situatie strazi PS26-PS45_semnat.pdf 4268A73FF24F2D4F4241FBA9A419C7FD5D631B8A7CC4D3193A0CAF876AAB1B0	08/06/2022	Codlea_plan situatie strazi PS26-PS45
1_5000 Apa-A-FEL-PG-001.pdf 6C3B8CD85DFEDAFF462C9C8727C274E415A33312FCDA291BC7B2756922378B91	08/06/2022	Feldioara_plan general_apa
Codlea_profile canal_CR-PL01-PL18_semnat.pdf 267167F6477BA5C9DB3B9A2526EADBC4B5EFAE8FED5D03FE8B46821C861716DE	08/06/2022	Codlea_profile canal_CR-PL01-PL18
Codlea_profile canal_PL01-PL12_semnat.pdf CE45A2A1AF1548F865372D1AED86E2186C54C13250B4678914DECF556E6E81C9	08/06/2022	Codlea_profile canal_PL01-PL12
1_5000 Canalizare-C-FEL-PG-001.pdf 16C0323E0F4B19A44F25FFEEADB2DB6204FC3D22B084EE559DEFC4D52B241490	08/06/2022	Feldioara_plan general_canal
Feldioara_planuri de situatie_total_semnat.pdf 15094E3F34FEBA666D86AE5C7B8B5293FF633EEF0BD845F04B2C151F85139A5F	08/06/2022	Feldioara_planuri de situatie_total
Plan de situatie regulare Feldioara 1_500-BV-FEL-R-PS-1.pdf D58947198513207575B297489FC04D86A030B1362027C3E4679AAA56554DF7F4	08/06/2022	Plan de situatie regulare Feldioara
Feldioara_profile canal_total_semnat.pdf 36B53C81020199C242E190C3645232B8D0CCE3A715B02748654D5D4B241DE9B2	08/06/2022	Feldioara_profile canal_total
SEAU Feldioara-BV_-FEL-ST-01.pdf 41EB2A0C0C018A357DB6A59AB3480A9A41D56357EE7738D341E3C67BF97E72EA	08/06/2022	SEAU Feldioara
Ghimbav_planuri situatie_total_semnat.pdf 697087D8F6998AFF6A57ABA52E0B80855251564175F8F026A8EB4EE4DC7FDE26	08/06/2022	Ghimbav_planuri situatie
Borderou planse Ghimbav.pdf 12E543067215A8FEE642D4E336D40DC375E46212D3C98185C50720EAAA10736A	08/06/2022	Borderou planse Ghimbav
Ghimbav_apa_5000-BV-GMV-A-PG-001.pdf DB19033D753F04A53436CA756D872C9445CD1949651F071B6AAE66E0900BEA4	08/06/2022	Ghimbav_Plan general apa
Ghimbav canalizare_5000-BV-GMV-C-PG-001.pdf 2D5FDC435B52D6C94C694554E50D4C7621CFC19B7F8AAA637A7BB21A838D937B	08/06/2022	Ghimbav_Plan general canal
BV-GMV-R-PS-01.pdf 639AEDEB870A502B06AA7EABF4FA1197A7F2C9EE299A4B4279E9169022C9937D	08/06/2022	Ghimbav_plan regulari
Ghimbav_profiluri canalizare_total_semnat.pdf 5C370A2BD22F6EA2853BE6285892A0E5448F8D9D65951E74991320143B16C519	08/06/2022	Ghimbav_profiluri canalizare
BV-GMV-GA-PS-01.pdf 2971DF7EEE57EA8014534EBB21B7345066F68BDBB738999D8494D685395BB491	08/06/2022	Ghimbav_Gospodaria de apa
Halchiu_apa_5000-BV-HLC-A-PG-001.pdf 8610C14769AC491A705FEFC7965D4EA40578D5115F359B0FA288C4BBD53B5120	08/06/2022	Halchiu_plan general apa

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
Halchiiu canalizare_5000.-BV-HLC-C-PG-001.pdf 79B861CA54188010EAA54C7135AA2BEA14FB5BD0E99897C2CAC7226DB5135CC8	08/06/2022	Halchiiu_plan general canal
Halchiiu_planuri situatie 1-15.pdf 440E6A1E2AAD8D9BE4237EF47E4499F5A782118A61812E2F96B71F5F6B6BC78F	08/06/2022	Halchiiu_planuri situatie 1-15
Halchiiu_planuri situatie 16-31.pdf 2943F15B094181BA5EAB9AA369C92E7EBE9EB4352A0609B1A1F02CC212B9FEDA	08/06/2022	Halchiiu_planuri situatie 16-31
Halchiiu_refulari-01.pdf 73E28C68E5E5EC210DFFA53822BCA39AF18F6A50FE3A55751BB9DFA2AADB7996	08/06/2022	Halchiiu_refulari-01
Halchiiu_refulari-02.pdf 8C4886E78C3FA2B4A7E670AD7EBBB6F72D65569AC44F47C554531CE191C81D74	08/06/2022	Halchiiu_refulari-02
Borderou_planse_Halchiiu.pdf 667B8A37002AE8D715F66A09E9C614F7A14C41DAE2520928A6F91A18254DBDC6	08/06/2022	Borderou_planse_Halchiiu
Halchiiu_plan_situatie_aductiune_total.pdf 58FD30F33D9DD94DB297135353BD0250723EF7551D37603C1EBD3625869B097E	08/06/2022	Halchiiu_plan_situatie_aductiune
Halchiiu_profile_canalizare_extindere_total.pdf 04376ADF49E58FF0986E32FB1070238095E3AE1C424B963EF537CE86DD5ED28D	08/06/2022	Halchiiu_profile_canalizare_extindere
Borderou_planse_Harman_rev.pdf B70E0E8A0D8DCA35C04F98BECA8271B4086B5117329D767072A2EE5851621ABC	08/06/2022	Borderou_planse_Harman
Halchiiu_profile_canalizare_reabilitare_total.pdf F63D624C901825CF3123E583B67CE74FB5B00F96BDA71917D39876C6F63F3306	08/06/2022	Halchiiu_profile_canalizare_reabilitare
Harman_APA-BV-HAR-A-PG-01.pdf C3BF02ECB78D242250CA7BF8DC1EDA43A6689D4198DC21F0A0A3C8DC2F438128	08/06/2022	Harman_Plan_general_apa
Harman_CANAL.-BV-HAR-C-PG-01.pdf B8AAD51125563415F26CAF37676B75C66564E5E2C709D56AD2F9CA25E3F2B73	08/06/2022	Harman_Plan_general_canal
Harman_planuri_situatie_1-15.pdf 3062F29D7D0A29E7648B788A75647E4D5ACACFB7C4226F64E4EA98236AE5F426	08/06/2022	Harman_planuri_situatie_1-15
2.3.9_Feldioara.pdf 6989FA52DCA5B42A4E751464B2118D40D526E19C0BE5464464481D15E96C3CBB	08/06/2022	Apendice_4_vol._II_anexa_2_schema_SAA_Feldioara
SAA_Brasov_total_semnat.pdf E3485B14CBFA0906662BE091EE2140FD95EDC6BA06083012FFD4E04FFA809129	08/06/2022	Apendice_4_vol._II_anexa_2_schema_SAA_Brasov
Schema_Sacele_functionare_incendiu_T58.pdf 0DFD0888B4BCA5D3B3A53DC78BF57AD78086D9DD9DBE63489B32B09B68AD59E	08/06/2022	Apendice_4_vol._II_anexa_2_schema_SAA_Sacele_incendiu
Schema_Sacele_functionare_normala_ora_max.pdf 1B4921AD94A6E97B6E5B3A19F161BBED8D6C1511A1A17D6A2E11EAB67210BD33	08/06/2022	Apendice_4_vol._II_anexa_2_schema_SAA_Sacele_normal
Anexa_1-Functionare_normala.pdf A76DF9CF72862590013DF28358C345B63D900FEF9221B68CAD196DE56E1E407E	08/06/2022	Apendice_4_vol._II_anexa_2_schema_SAA_Feldioara_anexa_1
Anexa_2-Functionare_la_incendiu.pdf 3450B2DC6D4007410C03C10807AF22DF7A3C5EE0E748139671E7B921F24ED965	08/06/2022	Apendice_4_vol._II_anexa_2_schema_SAA_Feldioara_anexa_2
Canalizata_facturata_2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice_4_vol._II_anexa_3_date_OR_apa_uzata
Sinteza_monit._iesire_2017.pdf A5AEEC4ECCF59BE8C024994E565E5CC850B21347777090364FF7F8C5FB811211	08/06/2022	Apendice_4_vol._II_anexa_3_SEAU_Brasov_iesire_2017
FActurat_canalizata_2018,_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Apendice_4_vol._II_anexa_3_date_OR_apa_uzata_2018,2019
Monitorizari_2018.pdf 9703C5571AB00DEED10414703D22A20F9BB1749FC314613D06009EC74700E5B1	08/06/2022	Apendice_4_vol._II_anexa_3_SEAU_Brasov_2018

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
Monitorizari 2019.pdf ACD17BA958F9E084CF0CC6FAA6E311D8AE35936889C9EA940EFBB BA00CF790E5	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Brasov 2019
Sinteza monit. intrare 2017.pdf A8CE8319D424FFDF3E6FCC50362B09EC50BF43E3918ED829266A36 B968F2680F	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Brasov intrare 2017
Sinteza monit 2018.pdf 8B1969D9158FA9521A7C83B3783A8CB161E906AC64D0E233E4AF2C F251EE7104	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Feldioara 2018
Sinteza monit 2019.pdf 0AF7249620CF293CDBF4F97DAAD9E28D20D288DEFEA57673BE5423 BCCE64C4FC	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Feldioara 2019
Sinteza monit. intrare 2017.pdf 27C1A3CD9208B1239694C1DFD03602E66334972F3EA608FA4EE1914 FBDE5E233	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Feldioara intr 2017
Sinteza monit. iesire 2017.pdf FDED23D1BF85975F11524469F228B8686CD2F0A9B55E96A1608E10D D61A0D4AB	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Feldioara iesire 2017
Sinteza monit 2018.pdf 7E47A217EE36CBA77B9A9FB26BD159BD9577BCE61A6EE0819658 4CCE6CF86C	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Hoghiz 2018
Sinteza monit 2019.pdf 35282D9BC9D1722BEDB87CCE39F02493B44EB30C05D584547D3C44 31682BF1FA	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Hoghiz 2019
Sinteza monit. intrare 2017.pdf 0C6B66741F07738B9F88C9F6663E1ED755A7FD73CEFD79C54C005C 70074C2396	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Hoghiz intr 2017
Sinteza monit. iesire 2017.pdf 360DC2F4D93FE868AFC67DB62E97F2A6CEE002C5E4C51C2447AF78 3F34F16B53	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Hoghiz iesire 2017
Sinteza monit 2018.pdf ABAE823102A191CF421D05F11E4C7DF9DB1DE0D877096C7673D5 D41E7B132E	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Lunca Calnicului 2018
Sinteza monit 2019.pdf 810B61B645A6FF250DC2DC55D3B5B76F998E4E091B940E145CF3381 A53ED3F5C	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Lunca Calnicului 2019
Sinteza monit 2019.pdf EDD401A5FBD8C093A4042F15D2B2FF9DEAC5DCFB778CBC1E06E84 CD7E7763F63	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Bod 2019
Sinteza monit. intrare 2017.pdf 56B2773D700AB07788B24F939FAE42EA17AEA2E3F5F0FEA2B868695 D4D6130A1	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Lunca Calnicului intr 2017
Sinteza monit. intrare 2017.pdf 56B2773D700AB07788B24F939FAE42EA17AEA2E3F5F0FEA2B868695 D4D6130A1	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Lunca Calnicului iesire 2017
Sinteza monit 2018.pdf 50145A0622B3595D7841761BEA597D066C4EAD4D825E9D3A920C008 254F2FFDE	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Bod 2018
Sinteza monit. intrare 2017.pdf 56EB172D07923E45709C7628770EBDE212738D1C42B4894BFB82DD4 4A5636DE3	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Bod intr 2017
SF_Cap. 7_rev. 4.pdf DB2E71208771BCFD95FBE050E457AB2EC541C791340A88B1236B7F 8D5C98F659	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.7
SF_Cap. 6_rev. 4.pdf 433B92B882CD4587C6C54F19BEF129BE22C7BD5EF2AF2BA15B7751 7C4B5105F6	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.6
SF_Cap. 10_rev. 4.pdf 7910C278FDDB8DFA947C56D3F9FE47687B57AE4A5D2932E1DDA9C 88A5E5EFBD3	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.10
SF_Cap. 11_rev. 4.pdf D505F1BA05D0209D602ADD513B6C2B14539E9A1E8A1FA5C9932DA9 C0F7E912F5	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.11
SF_Cap. 13_rev. 4.pdf 0083CE33A4664A433E3ECE1FCF14303AB17917D6C260D6B1FACE8F FFCBC047E2	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.13
Anexa 1.1 -Conformitate legislatie.pdf 1E42B6D90283872E533EA3EE3427E81FF26AB6365178D4CED7AFD0 9E9AFAFB3F	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 1.1

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
Anexa 1.5 - Investitii POS fazate .pdf 47A5985CFD0021A4AC6AD1C166432FA03EE09E03EEAA1FC2069350 BAC27CD85A	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 1.5
Anexa 1.2 - Prognosta populatiei.pdf FB8EA1A4FD88445543C836AE61F387B1BFB0A9EAA32B99097203E46 A08326FC3	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 1.2
Anexa 1.3 - Situatia existenta retele.pdf 59580A25ABB17FDA6283B59A5A979FCDF18D8C785AE7750BFE2F58 3EFBDDDDDE	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 1.3
Anexa 1.4 - Investitii POS.pdf 05F2EB04F062374089B2CFC95FDD017D2A8C39A2BF38406F1D0AD0 26777E5605	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 1.4
Anexa 1.6 - Fonduri proprii.pdf 7E238A4690C87428DD3E76AA054BD7430976C431E2FD73B6464D102 504E923F6	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 1.6
Anexa 1.7 - POS -Echipament Operational.pdf 46E0AD335D56526A7C392D5D0B3C74B912266D2A81E882991A9B535 BEDDE9F21	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 1.7
Apa facturata 2017201820192020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR productie apa
Monitorizare STAP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_STAP Tarlung
36_Rezultat Analiza Apa Potabila_01 martie 2017-combined.pdf 37DF8650BE570B322BE7C6DEF77EB1F9AB6925AE491AF75985BA2C F01FDA71D5	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Bod
Rezultate analize apa_Harman_total_semnat.pdf 37521E82330DAB32D9E655FFF80ADB940616835766F215FF121D94 E8A94B45B	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Harman
Rezultat analiza apa_Poiana Brasov_semnat.pdf 0643D40CCA00A31794E9C0B6505CB37BAC713EE034B189C8D0D1A2 7D03670439	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Poiana Brasov
Rezultate analize apa_Ghimbav_total_semnat.pdf ED752946E2CE2507250575829CAD5D006BF6C1BE41B28B1AFE675C 80EA43AA86	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Ghimbav
Rezultate analize apa_Rupea_total2_semnat.pdf 1AEE8516834B725E243FE136DFE9BA39499556C0E88EF7D33868291 840F26371	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Rupea 2
Rezultate analize apa_Prejmer_total_semnat.pdf 57B406EA7E87F5CF46E54F9BDFD5446C686A0398844C9BC4A1F9AE 3722A632B9	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Prejmer
Rezultate analize apa_Sanpetru_total_semnat.pdf 5A5C2A6EB9FC956249E953C9EE7FF08EC3C9A3BC9C55F8C458CE7 75328D01C1B	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Sanpetru
Rezultate analize apa_Rupea_total1_semnat.pdf AE3B0E791DC95CCB981580590123A2B7C7B67EA1ADC800D5AC004 BE96BDE988B	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Rupea 1
Rezultate analize apa_Hoghiz_total_semnat.pdf 46B466B12D54963383AD881218C0F19CBE50995394FD67652EFFCF8 815430C5E	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Hoghiz
Rezultate analize apa_Racos_total_semnat.pdf FF775FDC39DE0E6DE4473E5B2F160F7F2EAE08B7560867EE4069C9 568DAE3D8F	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Racos
Rezultate analize apa_Mateias_total_semnat.pdf 572146B9F54DB5A9E3A4AEFF84DBA63D6D520082C3E2521853131D C3EB57BF59	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Mateias
Rezultate analize apa_Apata_total_semnat.pdf 7AB4AFE0C03B70F6A6F0DB88EE2248A58AE0A709E9D0457B38F591 9B09B96B85	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Apata
SF_Cap. 9_rev. 4.pdf 19B115024913104917901FCB41015FB814E50C0E9E4DED27239008B3 21A28CC7	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.9
SF_Cap. 5_rev. 4.pdf E33CF9314B2E871254F112E93FD301DBBB2DC80F959021621DA279A F70D11F30	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.5
SF_Cap. 4.3_rev. 4.pdf 96B6143260D42B3181671622E842C0A6B5A631F156D38811B8F65128 A416CB2B	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.4.3

Fișier	Data înregistrării	Descriere
Sinteza monit. iesire 2017.pdf EB07251E6B21B5D79E413219D24A345E17FE01734F1969CFF9379B32B015243F	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 3_SEAU Bod iesire 2017
Sacele_profile ext 01-23.pdf DD389191FB711281CBB6A5CD082138413C38FFA3DD86542F75B1B095B58E7B1D	08/06/2022	Sacele_profile ext 01-23
SF_Cap. 1_rev. 4.pdf 7B2ECF0E8340FC32DF4EC7E90A6EAA3864C96C25B9BBB03BB41738F93CD08F49	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.1
SF_Cap. 2_rev. 4.pdf 1E6CEE6F7E063BE9CFEB1E61E1D1FF6FC3EEA932C9E9DB2A15470523B4A46DC8	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.2
SF_Cap. 3_rev. 4.pdf EDBD60B158B140CAD63D79FC34329358CEE4901454BA46766A2C1404875B953B	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.3
SF_Cap. 4.1_rev. 4.pdf 0ADF3C602CC41EF99EB5615208598F98BDE19024BFEB8E543CF0A47218DEE3D8	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.4.1
SF_Cap. 4.2_rev. 4.pdf C7DCDE8EE2593F5C021574F069880024EE24B217FE6B89AA865068E04C97408	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.4.2
SF_Cap. 8_rev. 4.pdf 5622D8B0FFF6E7C4B5E44BD3226D717C483872D70690C392723011A17AA45823	08/06/2022	Apendice 4_vol. I_cap.8
Rezultate analize apa_Teliu_total_semnat.pdf 4E0D7C5F629C38919B9838B8EA0734BDDFDB2CEE11503F620048D5A938D97C1D	08/06/2022	Apendice 4_vol. II_anexa 2_date OR calitate apa_Teliu
Devize_ob_apa Brasov_semnat.pdf 5FD62E47A9A6CAEFB075F93644C7AC2EB702E0AFC077BB641F5830C3AFAC9FD4	07/07/2022	Devize obiecte_apa_lei-euro
Devize_ob_apa Brasov_semnat.pdf 5FD62E47A9A6CAEFB075F93644C7AC2EB702E0AFC077BB641F5830C3AFAC9FD4	07/07/2022	Devize obiecte_canal_lei-euro
SF_Cap. 1_rev. 4_semnat.pdf A7F362DCFA7EF9DD7DB3B84750B8C1C51E5981A028F00B80C65EEDC4EB352FDC	07/07/2022	SF_Cap. 1_rev. 4
SF_Cap. 13_rev. 4_semnat.pdf D6B625DCA11514BCA33B03C3683F3892FBF628D2F6C161E31E24D0F5B39BBE66	07/07/2022	SF_Cap. 13_rev. 4
SF_Cap. 8_rev. 4_semnat.pdf 9228DB104506E45DC721E617D9CC9583AF54D37046054D11E9F928211291FE97	07/07/2022	SF_Cap. 8_rev. 4
Aviz favorabil CTE POIM_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/07/2022	Aviz CTE aprobare SF
Foaie de capat semnaturi_SF_semnat.pdf 4DC86A92A48B2B07BA7EC3DD178F8F0E21EBD3FE61842C6388F4B6D6878E0808	07/07/2022	Foaie de capat SF cu semnaturile elaboratorilor

## ACB - Analiz financiar

### Descrierea metodologiei:

Analiza cost beneficiu a fost efectuată în conformitate cu prevederile stabilite în Regulamentul Consiliului 1303/2003 și urmează principiile prezentate în "Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu al proiectelor de investiții, Instrument de analiză pentru politica de coeziune 2014-2020" emis de Comisia Europeană în Decembrie 2014

Analiza financiară a proiectului este realizată la nivel de Operator Regional pe o perioadă de 30 de ani (2020 - 2049), pe baza a două scenarii:

- "Cu proiect" considerând preluarea în exploatare a întregii zone aferente proiectului și ținând cont de impactul implementării proiectului de investiții asupra gradului de conectare, costurilor de exploatare, veniturilor, tarifelor, etc.
- "Fără proiect" „business as usual”, pe baza infrastructurii pe care o va opera la finalul implementării aplicației pe fonduri de coeziune aprobate anterior (POS Mediu).

Proiecția vânzării apei și apei uzate

Proiecția vânzării apei și apei uzate este realizată în acord cu ipotezele și proiecțiile descrise în Secțiunea D1a prezentului document.

Costurile de investiție

Valoarea totală a costurilor de investiție este de 217,9 milioane Euro din care 93,5% sunt costuri eligibile și 6,5% sunt costuri neeligibile.

Costurile de înlocuire includ costuri care apar în perioada de referință pentru a înlocui echipamentele și utilajele cu durată scurtă de viață.

Costurile de înlocuire se referă la costurile de "reinvestire" asociate cu înlocuirea echipamentelor și utilajelor la finalul duratei de viață de 10-15 ani. Costurile de înlocuire au fost calculate luând în considerare următoarele categorii de investiții:

- Costuri de înlocuire aferente proiectului propus;
- Costuri de înlocuire aferente proiectului de investiții POS Mediu și investiții realizate de autoritățile locale din surse proprii;

Costul total de reinvestire aferent proiectului luat în considerare pentru analiză reprezintă 24,7 milioane Euro. Calculul detaliat și esalonarea costurilor de investiții sunt prezentate în modelul financiar al ACB, foaia de calcul "Investiții".

Valoarea reziduală reflectă capacitatea potențială de servicii a activelor fixe a căror durată de viață economică nu este complet epuizată.

Conform articolului 18 (valoarea reziduală a investițiilor) al Regulamentului Delegat al Comisiei (UE) nr. 480/2014, pentru active a căror durată de viață economică depășește perioada de referință a proiectelor, valoarea reziduală a acestora va fi determinată prin "calcularea valorii actualizate nete a numerarului generat în perioada rămasă de operare".

În scopul acestei analize, s-a calculat valoarea reziduală având în vedere fluxul de numerar actualizat pe durata de viață rămasă a activului luând în considerare fluxul de numerar din ultimul an al prognozei (anul 2050). Valoarea reziduală rezultată din analiză este de 34,9 milioane Euro.

Prognoza costurilor de exploatare

Prognoza costurilor de exploatare este bazată pe costurile de exploatare reale furnizate de către operatorul regional pentru anul 2020 (în RON) și apoi prognozate anual, în conformitate cu programul de implementare al investițiilor și impactul acestora asupra costurilor în perioada 2021 - 2050 în EURO (preturi constante).

Costurile de operare sunt calculate cu ipoteze specifice, separat pentru scenariul "cu proiect" și "fără proiect".

Prognoza veniturilor

Veniturile sunt calculate cu ipoteze specifice, separat pentru scenariul „cu proiect” și „fără proiect”.

Estimarea veniturilor pentru scenariul „cu proiect” se bazează pe prognoza tarifelor considerând limitările de suportabilitate și prognoza cererii. Tariful aplicat este un tarif unic pentru întreaga zonă de servicii a operatorului regional, cu tarife egale pentru toate categoriile de consumatori.

Veniturile pentru "scenariul fără proiect" sunt definite ca fiind necesare pentru recuperarea costurilor în cazul scenariului "fără proiect" (însemnând acoperirea pe termen mediu și lung în fiecare an a costurilor de exploatare și gradul a costurilor de amortizare în funcție de criteriile de suportabilitate. Veniturile sunt prognozate anual, în EURO (preturi constante).

Finanțarea deficitului de finanțare (Funding gap)

Conform Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), mixul financiar considerat pentru finanțarea "deficitului de finanțare" are următoarea structură:

- Grant UE pentru axa prioritară: 85%;
- Contribuția bugetului de stat: 13%;
- Contribuția bugetului local: 2%;

Prognoza situațiilor financiare ale Operatorului Regional

Pentru a evalua sustenabilitatea Operatorului Regional a fost realizată o prognoză și o evaluare detaliată a situațiilor financiare (în preturi constante EURO):

- Bilant contabil;
- Contul de Profit și Pierdere;
- Fluxul de numerar.

Analiza capacității EBITDA (Profitul din exploatare înainte de amortizare, taxe și dobânzi) se găsește în Raportul ACB, precum și prognoza fluxului de numerar cumulat pentru proiectul de investiții pentru întreaga perioadă de analiză. În figura 9 din Raportul ACB este analizată capacitatea EBITDA (Profitul din exploatare înainte de amortizare, taxe și dobânzi) de a acoperi costurile legate de amortizarea tuturor activelor aferente infrastructurii de apă și apă uzată. Din analiza reiese foarte clar că EBITDA asigură acoperirea integrală a amortizării până la sfârșitul perioadei de analiză. Acest lucru este o dovadă clară a aplicării principiului "acoperirii totale a costurilor" (full cost recovery) și a unei operări durabile.

În raportul ACB este prezentată prognoza fluxului de numerar cumulat pentru proiectul de investiții pentru întreaga perioadă de analiză care arată că operatorul generează suficiente resurse financiare pentru rambursarea împrumuturilor și finanțarea reinvestițiilor. Figura 10 din Apendice 4, Analiza cost beneficiu, arată clar că în fiecare an de analiză fluxul de numerar cumulat este pozitiv, fiind o dovadă clară a sustenabilității proiectului.

Operatorul Regional a emis declarația de angajament prin care își asumă finanțarea investiției iar autoritățile locale au emis hotărâri de consilii locale privind co-finanțarea proiectului de investiții.



Principalele elemente și parametri	Valoare
Perioada de referință (ani)	30.00
Rata de actualizare financiară (%)	4.00

Principalele elemente și parametri	Valoare neactualizat	Valoare actualizat (net)	Trimitere la documentul analizei cost-beneficiu (capitol/seciune/pagină)
Costurile de investiție totale, fără provizioanele pentru cheltuieli neprevăzute	140,314,873.00	119,442,062.00	Raportul ACB, Capitolul 5.4, pagina 77
Valoare reziduală	34,934,162.00	10,770,854.00	Raportul ACB, Capitolul 5.2.3, pagina 58 și Capitolul 5.4, pagina 77
Venituri		61,122,459.00	Raportul ACB Capitolul 5.4, pagina 77
Costuri de funcționare și de înlocuire		21,429,974.00	Raportul ACB, Capitolul 5.2.2, pagina 57 și Capitolul 5.4, pagina 77

#### Aplicarea proporțională a veniturilor nete actualizate

Venituri nete	50,463,339.00
Costuri de investiție totale - venituri nete	68,978,723.00
Aplicarea pro rata a venitului net actualizat (%)	0.58

	Fără sprijin din partea Uniunii	Cu sprijin din partea Uniunii	Trimitere la documentul privind analiza cost-beneficiu (capitol/seciune/pagină)
Rata de rentabilitate financiară (%)	-1.89	5.96	Raportul ACB, Capitolul 5.5, pagina 79
Valoare actualizat net (euro)	-80,432,833.00	6,462,648.00	

**Justificare RRFC** Nu se aplica

**Justificare RRFK** Nu se aplica

#### Strategia de tarifare și accesibilitate din punct de vedere economic (dacă este cazul)

Se preconizează că proiectul va genera venituri prin instituirea de tarife sau de taxe suportate de utilizatori?

DA

Vă rugăm să furnizați detalii privind sistemul de taxare (tipul și nivelul taxelor, principiul sau legislația Uniunii pe baza căreia au fost instituite taxele):

Tarifele de apă și ape uzate sunt stabilite pentru a asigura recuperarea integrală a costurilor și o dezvoltare durabilă a Operatorului Regional. Strategia tarifară concepută consideră, de asemenea, limitele puterii de cumpărare (limitele de suportabilitate) pentru clienții casnici în conformitate cu principiile politicii de suportabilitate pentru sectorul de apă și apă uzată din România prezentate în secțiunea E1.1.

În cadrul analizei a fost realizată o strategie de tarifare pe termen mediu care acoperă perioada 2022-2026 și care va asigura o dezvoltare durabilă pentru Operatorul Regional. Această strategie de tarifare a fost asumată de către autoritățile locale și aprobată în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Această strategie de tarifare va fi inclusă în contractul de delegare și ea se va aplica în viitor fără a mai avea nevoie de aprobări anuale ale autorităților locale (conform Legii 241 modificată (Legea Apei), dacă un Operator Regional are o strategie de tarifare pe termen mediu aprobată de către autoritățile locale, el poate aplica această strategie după ce obține aprobarea ANRSC (reglementator) fără a mai avea nevoie de nici o aprobare de la autoritățile locale). În acest fel se minimizează implicarea politicului în implementarea strategiilor de tarifare viitoare și se va asigura o dezvoltare durabilă. Principiul Poluatorului Plătește a fost integrat în sistemul tarifar aplicat de OR, în conformitate cu Planul de management al BH Olt și Legea Apelor. Strategia de tarifare este prezentată în Apendice 4, Analiza cost-beneficiu, Tabelul 39.

Vor fi acoperite costurile cu ajutorul taxelor?

DA

Vă rugăm să furnizați detalii cu privire la strategia de tarifare. În cazul în care se acordă ajutor pentru operare, vă rugăm să oferiți detalii:

Tarifele sunt stabilite la un nivel care să acopere costurile de exploatare și întreținere și recuperarea costurilor de mediu, și gradual costul anual cu amortizarea patrimoniului public. Planul anual de evoluție de tarife este inclus în Raportul ACB, Capitolul 5.3.2, pagina 76.

Varietatea taxelor de la un utilizator la altul?

NU



### Sunt taxele propor ionale cu poluarea cauzat de utilizator?

DA

#### V rug m s furniza i detalii:

In ceea ce priveste descarcarea apelor uzate, consumatorii casnici (populatia) si restul consumatorilor (agenti economici si institutii) trebuie sa plateasca, in principiu, tarife de apa uzata egale; restul consumatorilor (agenti economici si institutii) trebuie, totusi, sa plateasca penalitati, ", in cazul nerespectarii conditiilor cantitative si calitative de descarcare ape uzate industriale in retele prevazute in contracte si acordul de descarcare, in conformitate cu principiul poluatorul plateste. Operatorul Regional monitorizeaza in mod constant intreprinderile industriale si aceste penalitati se aplica doar pentru depasirea cerintelor contractuale (in conformitate cu prevederile legale).

### A fost luat în considerare accesibilitatea taxelor pentru utilizatori?

DA

#### V rug m s furniza i detalii:

Conform legislatiei nationale, se aplica un tarif uniform pentru toti consumatorii de aceeasi categorie. Calculul contributiei la venituri este:

- Pe termen scurt: contributia va fi reglementata la un nivel de recuperare a costurilor de operare care sa satisfaca:

MAX ([2,5% din venitul mediu al gospodariilor]; OPEX + x% amortizare),

unde x% = un procent din amortizare (de la 0% la 100%), care este de asteptat sa creasca de la un an la altul. Amortizarea ar trebui sa reflecte valoarea totala a activelor, indiferent de sursa de finantare si proprietatea asupra activelor.

- Pe termen lung: contributia va fi sporita la un nivel de recuperare care sa permita:

MIN ([2,5% din venitul mediu al gospodariilor], OPEX + 100% amortizare)

De aici poate fi dedus faptul ca [2,5% din venitul mediu al gospodariilor] reprezinta o contributie minima, dar tariful actual ar putea depasi aceasta contributie pe termen scurt/mediu pentru a mentine sustenabilitatea fluxului de numerar. Este de inteles ca nivelul mediu al veniturilor va fi acela al judetului in care este implementat proiectul.

Rezultatul aplicarii politicii prezentate mai sus poate fi urmatorul:

- O contributie minima stabilita la [2,5% din venitul mediu al gospodariilor]
- Contributia reala va acoperi atat costul operational cat si un procent din amortizare.
- Veniturile din tarife vor acoperi nevoia de numerar, inclusiv costurile de inlocuire din orizontul de timp al investitiei. Alternativ, costul de inlocuire poate fi partial finantat din datorie contractata, daca astfel serviciul datoriei asociat poate fi rambursat din fluxul de numerar.

#### Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
1.Raport ACB Brasov-rev 3.pdf 82D4E12E1340658A4C9945FD26A104633C05C05DCD29C250B8347F0 C76A1B75E	08/06/2022	Raport ACB
Strategie tarifyare_semnat.pdf 2B85B3173358AAD899B4CA1D052A23FFE549BCAD574F2BDF8CCF 65D6702C742	08/06/2022	Strategie tarifyare
Raport ACB cu semnaturi_semnat.pdf CE8463FC6B5C531D33958BFC5772C53A7E8AE1BE4778372AAC7D3B 35747471A9	07/07/2022	Raport ACb cu semnaturile elaboratorilor

## ACB - Analiz economic

### Descrierea metodologiei:

Pentru a dovedi ca proiectul este avantajos pentru societate, Consultantul a efectuat o analiza economica detaliata, bazat pe urmatoarele ipoteze:

- Perioada pentru evaluarea economica este 2021 – 2050;
- Anul de referinta pentru evaluare este 2020;
- Toate valorile costurilor si beneficiilor sunt exprimate in preturi constante;
- Rata de actualizare utilizata in calcularea VAN este 5%.

Componentele costurilor economice avute in vedere la analiza sunt:

- Costul investitiei proiectului;
- Costul de reinvestitii;
- Costul operare si intretinere si amortizarea proiectului;
- Costurile de mediu. Costul total al m surilor de mediu este de 3,87 milioane euro.

Valoarea totala a costurilor de investitie este de 217,9 milioane Euro din care 93,5% sunt costuri eligibile si 6,5% sunt costuri neeligibile.

Costurile de inlocuire includ costuri din perioada de referinta pentru a inlocui echipamentele si utilajele cu durata scurta de viata.

Costurile de inlocuire au fost calculate pentru urmatoarele categorii de investitii:

- Costuri de inlocuire aferente proiectului propus;

- Costuri de înlocuire aferente proiectului de investiții POS Mediu; Costurile de înlocuire au fost calculate înănd cont de durata medie de viață a obiectelor de investiție pe categorii de active. Costul de reinvestire aferent proiectului luat în considerare pentru analiza reprezintă 24.7 milioane Euro. Calculul detaliat și esalonarea costurilor de investiții sunt prezentate în modelul financiar al ACB, foaia de calcul "Investiții". Valoarea reziduală reflectă capacitatea potențială de servire a activelor fixe a căror durată de viață economică nu este complet epuizată. Conform art. 18 (valoarea reziduală a investițiilor) al Regulamentului Delegat al Comisiei (UE) nr. 480/2014, pentru active a căror durată de viață economică depășește perioada de referință a proiectelor, valoarea reziduală a acestora va fi determinată prin "calcularea valorii actualizate nete a numerarului generat în perioada rămasă de operare". În scopul acestei analize, s-a calculat valoarea reziduală având în vedere fluxul de numerar actualizat pe durata de viață rămasă a activului luând în considerare fluxul de numerar economic din perioada 2050-2073. Prognoza costurilor de exploatare este bazată pe costurile de exploatare reale furnizate de către operatorul regional pentru anul 2020 (în RON) și apoi prognozate anual, în conformitate cu programul de implementare al investițiilor și impactul acestora asupra costurilor în perioada 2021 - 2050 în EURO (prețuri constante). Costurile de operare sunt calculate cu ipoteze specifice, separat pentru scenariul "cu proiect" și "fără proiect". Costurile cu protecția mediului au fost evaluate și incluse în valoarea proiectului de investiții. Nu vor fi înregistrate costuri cu problemele de mediu, suplimentare celor incluse deja în valoarea proiectului. Pentru analiza economică costurile financiare au fost transformate în costuri economice, prin aplicarea factorilor de conversie corespunzători. Determinarea beneficiilor economice se bazează pe o comparație a situației "cu proiect" și a celei "fără proiect". Estimarea beneficiilor economice ale proiectului implică identificarea beneficiilor proiectului, care pot fi clasificate în următoarele trei categorii principale:
  - Beneficii din îmbunătățirea accesului la apă potabilă;
  - Beneficii din îmbunătățirea calității apelor menajere și de suprafață;
  - Economii de costuri de resurse. Acestea pot fi realizate de către Operator prin eficientizarea operării sau de către consumator;
  - Reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub>;
 Pentru beneficiul "Acces la apă potabilă", am luat în considerare doar parțial această valoare din cauza faptului că prezentul proiect rezolvă o parte din problemele care nu au fost rezolvate prin intermediul proiectului de investiții POS mediu. Pentru scopul acestei analize, am apreciat că prezentul proiect generează numai 25% din valoarea totală aferentă acestui beneficiu. Valoarea acestui beneficiu a fost aplicată la populația beneficiară a unei ape conforme după implementarea proiectului din CO18.

Măsurile propuse asigură conformarea cu obiectivele SSC (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea eficienței energetice și de adaptarea la schimbările climatice) și cu măsurile pentru prevenirea riscurilor climatice și măsurile non-structurale prevăzute în Avizul de mediu pentru POIM menite să întărească reziliența la dezastre naturale. Efectul general al proiectului, exprimat în emisii relative de CO<sub>2</sub>e este de reducere a emisiilor de GES cu 13,902 t CO<sub>2</sub>e/an. Emisiile de GES după implementarea proiectului se reduc cu 36% față de situația existentă înainte de implementarea proiectului.

Beneficiu	Valoare unitar (dup caz)	Valoare total (în euro, actualizat)	% din beneficiile totale
Acces la apă potabil	148 Euro/gospodărie/an (valoare 2008)	99,329,011.00	55.50
Îmbunătățirea facilităților de apă (valoare utilizare)	20.4 Euro/persoană/an (valoare 2008)	9,870,207.00	5.51
Îmbunătățirea facilităților de apă (valoare non-utilizare)	0.004 – 0.011 Euro/gospodărie/an/KM râu	32,833.00	0.02
Economii costuri clienți – fântâni private	315 Euro/gospodărie/an	24,243,482.00	13.55
Economii costuri clienți – eliminarea apelor reziduale	348 Euro/gospodărie/an	36,281,679.00	20.27
Economii costuri operator – captarea apei	Tarif pentru apă brut	2,641,395.00	1.48
Reducerea emisiilor CO <sub>2</sub>	De la 25 Euro/tonă în 2010 la 45 Euro/tonă în 2030	6,575,076.00	3.67
<b>Total</b>		<b>178,973,683.00</b>	<b>100.00</b>

Cost	Valoare unitar (dup caz)	Valoare total (în euro, actualizat)	% din costurile totale
Costuri de investiții și reinvestiții		77,957,934.00	90.15
Costuri de exploatare incrementale		8,519,195.00	9.85
Emisii de CO <sub>2</sub>	De la 25 Euro/tonă în 2010 la 45 Euro/tonă în 2030	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>86,477,129.00</b>	<b>100.00</b>

#### Principalii indicatori ai analizei economice în conformitate cu documentul privind analiza cost-beneficiu

Principalii parametri și indicatori	Valori	Trimitere la documentul privind analiza cost-beneficiu (capitol/secțiune/pagina)
Rata de actualizare social (%)	5.00	Raport ACB, Capitol 6.1, pagina 84

Rata de rentabilitate economic (%)	9.17	Raport ACB, Capitol 6.4, pagina 87
Valoarea actualizat net economic (în EUR)	92,496,554.00	Raport ACB, Capitol 6.4, pagina 87
Raport cost beneficiu	2.07	Raport ACB, Capitol 6.4, pagina 87

#### **Impactul proiectului asupra ocupării forței de muncă**

<b>Numărul locurilor de muncă create în mod direct</b>	<b>Nr. (ENI)</b>	<b>Durata medie a acestor locuri de muncă (luni)</b>
În timpul fazei de implementare	1500	72
În timpul fazei de exploatare	0	288
<b>Numărul locurilor de muncă create în mod direct (numai pt. inv. productive)</b>	<b>Nr. (ENI)</b>	<b>Durata medie a acestor locuri de muncă (luni)</b>
În timpul fazei de exploatare		
Nr. locurilor de muncă menținute (numai pt. inv. productive)		Nu se aplică

#### **Indicați dacă contribuția financiară a fondurilor nu determină o pierdere substanțială de locuri de muncă în alte locații din Uniune**

Nu se aplică

#### **Identificați principalele beneficii și costuri care nu pot fi cuantificate/monetizate**

Efectele asupra sănătății: impact pozitiv semnificativ asupra populației prin furnizarea de apă potabilă conformă și reducerea prin epurare a contaminării apei uzate. Acest lucru, pe termen lung, ar îmbunătăți acviferul, fapt ce ar conduce la reducerea poluanților din resursele subterane de apă potabilă. Estimarea efectelor asupra sănătății luate în considerare în analiza cantitativă economică acoperă doar o parte din aceste efecte.

Calitatea apei: îmbunătățirea semnificativă a calității apei de suprafață și subterane din zona proiectului. Oprirea infiltrărilor de ape uzate netratate în subteran va conduce la reducerea poluării solului și apei subterane în principal.

Efectele de mediu: eliminarea contaminării solului, apelor subterane și a subsolului prin reabilitarea rețelelor de canalizare și reducerea infiltrărilor și exfiltrărilor în/din conducte.

Efectele ocupării forței de muncă: Proiectul va genera locuri de muncă suplimentare în zona pe perioada realizării investițiilor, cu beneficii pentru toate grupurile sociale din zona.

Impactul cauzat de lucrările de construcții: impact redus asupra populației și asupra proprietarilor de terenuri din vecinătate, care pot fi limitate prin proiect.

Impactul negativ cauzat de intensificarea traficului și perturbarea activităților zilnice în zona desfășurării lucrărilor, provocat de vehicule, utilaje și personalul angajat pe perioada realizării lucrărilor; va fi un impact reversibil și temporar asupra populației și activităților sociale-economice din zona, și care poate fi redus prin respectarea graficului de activități, a programului de lucru stabilit și prin utilizarea de utilaje și vehicule fără probleme tehnice.

## **ACB - Analiză senzitivitate**

### **Descrierea metodologiei:**

Această analiză de sensibilitate arată efectele variațiilor rezonabile în costul investiției, costul de operare și veniturile:

- Valoarea Actualizată Neta Financiară pe Costuri (VAN/C);
- Valoarea Actualizată Neta Financiară pe Capitaluri (VAN/K);

“înainte de asistența comunitară” și “după asistența comunitară”.

(ii) Analiză de sensibilitate privind Analiza Economică:

Analiza sensibilității prezintă efectele variației în limite rezonabile a costurilor de investiții, costurilor de operare și a veniturilor asupra valorii actualizate nete economice:

Analiză de risc

A fost realizată o analiză de risc calitativă pentru a furniza o evaluare a riscurilor ce pot apărea din implementarea proiectului, în special privind sustenabilitatea financiară a proiectului pe termen scurt dar și pe termen lung, precum și pentru identificarea măsurilor de prevenire și atenuare a posibilelor riscuri.

O probabilitate (P) sau posibilitatea de apariție este atribuită fiecărui eveniment advers.

- A: Foarte puțin probabil (probabilitate 0–10 %)
- B: Puțin probabil (probabilitate 10-33%)
- C: Mai probabil ca nu (probabilitate 33-66%)
- D: Probabil (probabilitate 66-90%)
- E: Foarte probabil (probabilitate 90-100%)

Fiecarui efect îi este asociat un impact de severitate pe o scară de la I (niciun efect) la IV (catastrofal), pe baza costurilor sau/si a beneficiilor sociale generate de proiect. Aceste numere permit o clasificare a riscurilor, asociate cu probabilitatea de apariție a fiecăruia. O prezentare detaliată a riscurilor identificate și a măsurilor de reducere a acestora se găsește în Apendice 4, Volumul 4, Analiză Cost Beneficiu, capitolul 6.

## Analiza de senzitivitate

Variabila testat	Varia ia valorii actualizate nete financiare [VANF(K)] (%)	Varia ia valorii actualizate nete financiare [VANF(C)] (%)	Varia ia valorii actualizate nete financiare [VANE] (%)
Proгноza popula iei	6.03	6.03	-26.16
Gradul de conectare la servicii de apa	0.14	0.14	-0.76
Gradul de conectare la servicii de ap uzata	-0.10	-0.10	-0.62
Consum de ap pe cap de locuitor	5.19	5.19	0.00
Tarif	9.91	9.91	0.00
Costuri totale de investit ie	2.05	2.05	-1.74
Costuri de personal	1.28	1.28	-1.17
Costuri cu energia electrica	1.22	1.22	-1.05
Costuri de exploatare	0.00	0.00	-5.83
Emisii CO2	0.00	0.00	0.00
Acces la servicii de apa	0.00	0.00	-1.50
Îmbun t irea resurselor de ap (valoare de folosin )	0.00	0.00	-0.15
Îmbun t irea resurselor de ap (valoare de nefolosin )	0.00	0.00	0.00
Economii la consumatori – pu uri individuale	0.00	0.00	-0.33
Economii la consumatori – fose septice	0.00	0.00	-0.50
Economii la operator cu reducerea costului apei brute	0.00	0.00	-0.04
Economii la operator cu sc derea consumului de energie	0.00	0.00	0.00

### Care variabile au fost identificate ca fiind critice?

#### Preciza i ce criteriu s-a aplicat i mentiona i impactul variabilelor-cheie asupra principalilor indicatori - VANF i VANE:

Din analiza de senzitivitate reiese c în ceea ce prive te analiza financiar , tarifele si costurile de investitie sunt critice, în cazul în care este criteriul aplicabil, si c o varia ie a unei variabile cu 1% va duce la o schimbare a VAN/C cu mai mult de 1%.

Pentru analiza economica, a fost selectata ca "variabil critic " variabilele pentru care o varia ie de 1% conduce la o schimbare în VAN Economic cu 1% (variabile cu impact mai mare). Ca urmare a analizei, au fost identificate urmatoarele variabile critice:

- Cresterea populatiei anuale;
- Consum pe cap de locuitor;
- Costuri de investitii;
- Costuri cu personalul;
- Tariful;

#### Care sunt valorile de comutare ale variabilelor critice?

V rug m s furniza i o modificare procentual estimativ pentru ca VANF sau VANE s fie egal cu zero pentru fiecare variabil critic identificat :

Valoarea de comutare a variabilelor critice este definita ca valoarea procentuala la care VAN/C si VAN Economic este egala cu 0 (%). Valorile de schimbare a variabilelor cheie sunt prezentate in Apendice 4, analiza cost beneficiu, Sectiunea 6.1.

#### Evaluarea riscurilor

V rug m sa prezenta i un scurt rezumat al evalu rii riscurilor, incluzând o list a riscurilor la care este expus proiectul, matricea riscurilor (1) i interpretarea sa, precum i strategia de atenuare a riscurilor propus i organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri cum ar fi dep sirile de costuri, întârzierile, deficitul de cerere. Ar trebui s se acorde o aten ie special riscurilor de mediu, riscurilor legate de schimb rile climatice i riscurilor legate de dezastre naturale:

Riscurile de mediu sunt evaluate detaliat in cadrul procedurilor EIM si EA. Prin actele de reglementare emise, autoritatile competente impun masuri/conditii privind evitarea, prevenirea si reducerea impactului asupra mediului in toate etapele proiectului, riscurile reziduale fiind nesemnificative.

Principalele riscuri sunt:

- Întârzieri în pregătirea documentației de licitație - Consultantul de AT a finalizat documentația de atribuire, permitând lansarea ofertei imediat după aprobarea finanțării.
- Întârzieri în procesul de licitație- UIP au dobândit experiența prin atribuirea altor contracte de lucrări similare în trecut. Consultantul de AT oferă sprijin în procesul de atribuire.
- Întârziere construcție - manageri de proiect pentru fiecare contract de lucrări pentru a monitoriza activitatea constructorilor.
- Depășirea costului proiectului - Contractarea de resurse financiare suplimentare de către OR. Finanțarea depășirilor din bugetele proprii ale autorităților locale
- Indisponibilitatea (totală sau parțială) a surselor de finanțare - Contractarea unei linii de credit; Resurse financiare de la autoritățile locale
- Niveluri scăzute ale tarifelor - Strategia tarifară a fost comunicată și aprobată de factorii de decizie politică
- Cererea de apă sub cea estimată - Campanie de conștientizare pentru a convinge consumatorii să se conecteze la rețeaua de apă și canalizare
- Riscuri de mediu - alegerea amplasamentelor
- Riscuri climatice - asig. surselor alternative de apă, decantor lamelar pentru tratarea apă brută la ST Tarlung, reab/ext rezervoare, red pierderi de apă din conducte, soluții de fundare adaptate categoriei geotehnice specifice, colectare în sistem separativ, reducere infiltrării

#### **Evaluări suplimentare efectuate, dacă este cazul**

**Dacă s-a efectuat distribuția probabilității variabilelor critice, analiza cantitativă a riscului sau opțiuni pentru a evalua riscul climatic și au fost luate măsuri, vă rugăm să furnizați detalii:**

Nu se aplică

#### **Desc. instr. fin. folosite**

##### **Descrierea instrumentelor financiare folosite**

**În cazul în care vor fi folosite instrumente financiare pentru finanțarea proiectului, vă rugăm să descrieți forma instrumentelor financiare (instrumente de capitaluri proprii sau de datorie)**

Nu se aplică

#### **Impact fin. UE asupra proiectului**

##### **Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implementării proiectului**

**Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului?**

DA

**Dacă da, vă rugăm să indicați cum și în ce măsură va accelera implementarea.**

Ținând cont că rezultatele analizei cost-beneficiu au evidențiat că structura de finanțare a proiectului este asigurată din granturi și subvenții 94%, din punctul de vedere al Operatorului Regional, asigurarea finanțării UE (care reprezintă 85% din valoarea proiectului) va duce la accelerarea implementării

**Sprijinul Uniunii va fi esențial pentru implementarea proiectului?**

DA

**Dacă da, vă rugăm să precizați în ce măsură va contribui la implementare.**

În prezent, resursele financiare la nivelul bugetului de stat și al bugetelor locale sunt limitate, și, în cazul în care sursele UE nu ar fi disponibile, probabil că implementarea proiectului nu va fi posibilă.

#### **Calendarul proiectului major**

<b>Etapa</b>	<b>Perioadă</b>
Studii de fezabilitate (sau planul de afaceri în cazul investițiilor productive)	16 Aprilie 2018 - 31 Ianuarie 2022
Analiza cost-beneficiu	23 Aprilie 2018 - 31 Ianuarie 2022
Evaluarea impactului asupra mediului	23 Aprilie 2018 - 15 Decembrie 2021
Studii de proiectare	15 Iunie 2019 - 30 Decembrie 2020



Elaborarea documentației (documentațiilor) de licitație	1 Ianuarie 2020 - 1 Ianuarie 2022
Procedura (procedurile) de ofertare	27 Septembrie 2021 - 31 Decembrie 2023
Aprobarea de dezvoltare	13 Noiembrie 2018 - 31 Mai 2022
Etapa/contractul de construcție	15 Aprilie 2019 - 31 Decembrie 2026
Etapa de exploatare	31 Decembrie 2020 - Decembrie 2055

## Maturitatea proiectului

### Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Studiul de fezabilitate este fundamentat pe concluziile Master Planului actualizat 2014, pe datele înregistrate de operator, studiile de teren, măsurătorile de debit și presiune-pentru apă, respectiv de debit și nivel-pentru canalizare, pe modelarea hidraulică calibrată pe măsurători, pe studiile de calitate a apei potabile și uzate și de tratabilitate, pe expertize tehnice, avize și acorduri obținute din partea unor titulari de infrastructură și proprietari de terenuri.

Pe baza datelor de mai sus s-a analizat modul prin care obiectivele proiectului (stații de tratare, captări, rețele de alimentare cu apă și canalizare) pot fi aduse la nivelul de conformare solicitat prin directivele relevante, Tratatul de Aderare și prevederile Master Planului actualizat 2014.

Soluțiile tehnice propuse în cont de natura terenului, de regimul juridic al terenului, de proiectele din imediata vecinătate aflate în faza de proiectare, execuție sau finalizate (finanțate din fonduri europene sau alte surse), de impactul schimbărilor climatice precum și de reducerea impactului lucrărilor propuse asupra mediului.

### Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin în privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

- Pr. Extindere rețea de apă și canalizare în zona strazii Institutului - Municipiu Brașov: AC 828/02.09.2019 (CL-R12);
  - Pr. Extindere rețea apă și canalizare zona Ghimbav, DJ103C, județul Brașov: AC 149/13.11.2018 (CL-R13)
  - Pr. Lucrări de creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din Comuna Harman și comuna Sanpetru și extinderea rețelelor de canalizare din zona Timișu Sec, Sanpetru: AC 5/27.01.2020 (CL-R14)
  - Pr. Extindere rețea de apă și rețea canalizare - zona Strada Narciselor, Municipiul Brașov: AC 552/14.07.2020 (CL-R15);
  - Pr. Obt. Autorizației de Construire reabilitare rețea apă și canalizare în zona strazilor Oituz, Vulcan, Mocaniilor și Unirii în Municipiul Sacele: AC 161/20.09.2019 (CL-R16);
  - Pr. Obt. Autorizației de Construire extindere rețea canalizare și montare SP - str. Livezii, Sacele: AC nr. 160/20.09.2019 (CL-R17).
- BV-CL-R12 – BV-CL-R17: implementate deja în vederea soluționării anumitor aspecte prioritare privind conformarea cu prevederile Directivelor CE; în prezent acestea au fost finalizate și sunt în perioada de notificare a defectelor.
- Proiect POIM: Acord mediu BV08/09.12.2021.

Pentru CL-R06 «Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Harman și extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Prejmer» s-a obținut AC 28/25.03.2022 și pentru CL-R18 «Extindere și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Feldioara» s-a obținut AC 3/07.04.2022.

BV-CL-R06 – lansat în SEAP în 01.12.2021 de CAB și BV-CL-R18 – lansat în SEAP în 24.11.2021 de CAB: în vederea soluționării anumitor aspecte prioritare privind conformarea cu prevederile Directivelor CE.

### Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

Autoritățile publice locale au emis hotărârile locale privind asigurarea cofinanțării locale de 2% din valoarea proiectului de investiții. Autoritățile locale și-au luat un angajament ferm de a furniza sumele aferente cofinanțării locale către Operatorul Regional conform graficelor de implementare a investiției (experiența implementării investiției POS Mediu a arătat că autoritățile locale au furnizat cu promptitudine cofinanțarea locală necesară implementării proiectului). Conform prevederilor Programului Operațional Infrastructură Mare, Guvernul României va asigura cofinanțarea parțială de 13% din valoarea investiției cu resurse financiare de la bugetul de stat.

### În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

Nu se aplică

## Nerespectare legislației UE

PROIECTUL FACE OBIECTUL UNEI PROCEDURI JURIDICE PENTRU NERESPECTAREA LEGISLAȚIEI UNIUNII?

NU

INTREPRINDEREA A FOST ÎN TRECUT SUPUS SAU ESTE ÎN PREZENT SUPUS UNEI PROCEDURI DE RECUPERARE A SPRIJINULUI UNIUNII CA URMARE A DELOCALIZĂRII UNEI ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN AFARA ZONEI AVIZATE DE PROGRAM?

NU

## Rolul JASPERS

Rolul JASPERS/JEREMIE pentru proiect

Nu se aplica

## Aplicare Art 102 Reg 1303/2013

Statutul proiectului în raport cu art. 102 din 1303/2013

Nu se aplica

## Rezumat revizuirii aplicației

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Nu se aplica

## Indicatori prestabili

### Componenta 1

Indicatori prestabili de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
2S70 - Re ea de distribu ie ap potabil (nou )	Km	10.000				
2S71 - Re ea de distribu ie ap potabil (reabilitat )	Km	2.000				
2S72 - Aduc iune (nou )	Km	0.000				
2S73 - Aduc iune (reabilitare)	Km	0.000				
2S74 - Re ea canalizare (nou )	Km	11.000				
2S75 - Re ea canalizare (reabilitat )	Km	1.000				
2S76 - Colector	Km	0.000				
2S77 - Rezervoare înmagazinare	Buc i	0.000				
2S78 - Sta ii tratare ap	Buc i	0.000				
CO18 - Distribu ia apei; Popula ie suplimentar care beneficiaz de o mai bun alimentare cu ap	persoane	1,323.000				
CO19 - Epurarea apelor uzate: Popula ie suplimentar care beneficiaz de o mai bun tratare a apelor uzate	p.e	12,002.000				

### Documente înc rcate

Fi ier	Data înc rcare fi ier	Descriere
Tabel indicatori totali proiect_semnat.pdf D7652A1B6188A9E4A773380638C274B689EBE0CFF2B8997A0F5F5D56A5D78FC9	08/06/2022	Tabel indicatori totali proiect

## Indicatori suplimentari proiect

### Componenta 1

#### Indicatori suplimentari de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i
2S 115 Procentul cumulativ de realizare a indicatorilor fizici ai proiectului 2021	%	25.000		
2S 116 Procentul cumulativ de realizare a indicatorilor fizici ai proiectului 2022	%	50.000		
2S 117 Procentul cumulativ de realizare a indicatorilor fizici ai proiectului 2023	%	75.000		
2S 118 Procentul cumulativ de realizare a indicatorilor fizici ai proiectului 2024	%	100.000		
Statii de pompare - extindere	buc	5.000		
Statii de pompare - reabilitare	buc	1.000		
Sistem SCADA local apa (rezervoare)	buc	12.000		
Statii pompare apa uzata	buc	63.000		
Sistem SCADA local canalizare (SPAU-uri)	buc	12.000		
Sistem SCADA regional apa	buc	1.000		
Sistem SCADA regional canal	buc	1.000		

## Plan de achizitii

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achizitiei:** 2354886177

**Titlul achizitiei:** BV-CS-S1-et1

**Descrierea achizitiei:** Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, achizitii echipamente UIP si publicitate, Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor

**CPV:** -

**Tip contract:** Servicii

**Valoare contract:** 47,503,002.00 LEI

**Tip procedur :** Licitatie deschis

**Data publicare procedur :** Iulie 2022

**Data publicare rezultat evaluare:** Septembrie 2022

**Data semnare contract:** Decembrie 2022

**Data transmitere J.O.U.E:**

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achizitiei:** 2385514679

**Titlul achizitiei:** BV-CS-S2

**Descrierea achizitiei:** Auditul Proiectului – etapa 1

**CPV:** -

**Tip contract:** Servicii

**Valoare contract:** 503,063.00 LEI

**Tip procedur :** Cerere de oferte/Procedur simplificat



Dat publicare procedur : Februarie 2022  
Dat publicare rezultat evaluare: Iulie 2022  
Dat semnare contract: Iulie 2022  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 2050510721  
Titlul achizi iei: BV-CL-R01-et1  
Descrierea achizi iei: Extinderea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare în cartierul Stupini, extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in zona Central si extindere conducta de aductiune SP Rulmentul – SP Zizin Etapa I  
CPV: -  
Tip contract: Lucr ri  
Valoare contract: 37,040,989.00 LEI  
Tip procedur : Licita ie deschis  
Dat publicare procedur : Februarie 2022  
Dat publicare rezultat evaluare: Iunie 2022  
Dat semnare contract: Iunie 2022  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 3339023121  
Titlul achizi iei: BV-CL-R02-et1  
Descrierea achizi iei: Extinderea i reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare in Municipiul Brasov (Cartier Tractorul si Bartolomeu) - ETAPA 1  
CPV: -  
Tip contract: Lucr ri  
Valoare contract: 23,733,220.00 LEI  
Tip procedur : Licita ie deschis  
Dat publicare procedur : Martie 2022  
Dat publicare rezultat evaluare: Iulie 2022  
Dat semnare contract: Iulie 2022  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 948988377  
Titlul achizi iei: BV-CL-R10-et 1  
Descrierea achizi iei: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare în Rupea - ETAPA 1  
CPV: -  
Tip contract: Lucr ri  
Valoare contract: 3,674,481.00 LEI  
Tip procedur : Licita ie deschis  
Dat publicare procedur : Aprilie 2022  
Dat publicare rezultat evaluare: August 2022  
Dat semnare contract: August 2022

Dat transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - COMPANIA APA BRASOV SA**

**ID dosar achizi iei:** 4264330533

**Titlul achizi iei:** BV-CL-R05-et 1

**Descrierea achizi iei:** Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Sacele - ETAPA 1

**CPV:** -

**Tip contract:** Lucrări

**Valoare contract:** 30,065,405.00 LEI

**Tip procedur :** Licitație deschisă

**Dat publicare procedur :** Aprilie 2022

**Dat publicare rezultat evaluare:** August 2022

**Dat semnare contract:** August 2022

Dat transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - COMPANIA APA BRASOV SA**

**ID dosar achizi iei:** 907750004

**Titlul achizi iei:** BV-CL-R06-et 1

**Descrierea achizi iei:** Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Harman și extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Prejmer - ETAPA 1

**CPV:** -

**Tip contract:** Lucrări

**Valoare contract:** 11,669,475.00 LEI

**Tip procedur :** Licitație deschisă

**Dat publicare procedur :** Decembrie 2021

**Dat publicare rezultat evaluare:** Februarie 2022

**Dat semnare contract:** Mai 2022

Dat transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - COMPANIA APA BRASOV SA**

**ID dosar achizi iei:** 3650844412

**Titlul achizi iei:** BV-CL-R14

**Descrierea achizi iei:** Mărirea capacității de evacuare a apelor uzate menajere din comunele Harman și Sanpetru și extindere rețele de apă și canal în zona Timișul Sec, comuna Sanpetru

**CPV:** -

**Tip contract:** Lucrări

**Valoare contract:** 23,153,336.00 LEI

**Tip procedur :** Licitație deschisă

**Dat publicare procedur :** 15 Iulie 2019

**Dat publicare rezultat evaluare:**

**Dat semnare contract:** 14 Octombrie 2020

Dat transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - COMPANIA APA BRASOV SA**

**ID dosar achizi iei:** 2809527878

**Titlul achiziei:** BV-CL-R11-et 1

**Descrierea achiziei:** Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si extinderea sistemelor de canalizare în Hoghiz (Cuciulata, Fantana, Dopca, Bogata) - ETAPA 1

**CPV:** -

**Tip contract:** Lucrări

**Valoare contract:** 6,013,716.00 LEI

**Tip procedur :** Licitație deschisă

**Dat publicare procedur :** Martie 2022

**Dat publicare rezultat evaluare:** Iulie 2022

**Dat semnare contract:** Iulie 2022

**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achiziei:** 396266515

**Titlul achiziei:** BV-CL-R12

**Descrierea achiziei:** Extindere retea de apa si canalizare in zona strazii Institutului din municipiul Brasov

**CPV:** -

**Tip contract:** Lucrări

**Valoare contract:** 3,462,838.00 LEI

**Tip procedur :** Licitație deschisă

**Dat publicare procedur :** 13 Septembrie 2018

**Dat publicare rezultat evaluare:** 24 Mai 2019

**Dat semnare contract:** 15 Aprilie 2019

**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achiziei:** 306644589

**Titlul achiziei:** BV-CL-R15

**Descrierea achiziei:** Extindere retea de apa si canalizare pe strada Narciselor in municipiul Brasov

**CPV:** -

**Tip contract:** Lucrări

**Valoare contract:** 4,044,354.00 LEI

**Tip procedur :** Licitație deschisă

**Dat publicare procedur :** 28 August 2018

**Dat publicare rezultat evaluare:**

**Dat semnare contract:** 14 August 2020

**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achiziei:** 2057975413

**Titlul achiziei:** BV-CL-R13

**Descrierea achiziei:** Extindere retea de apa si canalizare in zona Ghimbav DJ 103C

**CPV:** -

**Tip contract:** Lucrări

Valoare contract: 17,085,041.00 LEI  
Tip procedur : Licita ie deschis  
Dat publicare procedur : 4 Octombrie 2018  
Dat publicare rezultat evaluare:  
Dat semnare contract: 12 Septembrie 2019  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 4003142423  
Titlul achizi iei: BV-CL-R16  
Descrierea achizi iei: Reabilitare retea de apa si canalizare in zona strazilor Oituz, Vulcan, Mocanilor si Unirii in municipiul Sacele  
CPV: -  
Tip contract: Lucr ri  
Valoare contract: 3,168,773.00 LEI  
Tip procedur : Licita ie deschis  
Dat publicare procedur : 28 August 2018  
Dat publicare rezultat evaluare:  
Dat semnare contract: 23 Septembrie 2019  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 3739963798  
Titlul achizi iei: BV-CL-R17  
Descrierea achizi iei: Extindere retea de canalizare si montare statie de pompare pe str. Livezii in municipiul Sacele  
CPV: -  
Tip contract: Lucr ri  
Valoare contract: 650,538.00 LEI  
Tip procedur : Licita ie deschis  
Dat publicare procedur : 28 August 2018  
Dat publicare rezultat evaluare:  
Dat semnare contract: 7 Octombrie 2019  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 4275670482  
Titlul achizi iei: BV-CL-R18  
Descrierea achizi iei: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în Feldioara  
CPV: -  
Tip contract: Lucr ri  
Valoare contract: 9,984,167.83 LEI  
Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat  
Dat publicare procedur : 8 Noiembrie 2021  
Dat publicare rezultat evaluare:

Dat semnare contract: 6 Iulie 2022

Dat transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - COMPANIA APA BRASOV SA**

ID dosar achizi iei: 1077417732

Titlul achizi iei: BV-F1

Descrierea achizi iei: Vehicul pt transp apelor reziduale si curatarea colectoarelor de canal

CPV: -

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,914,307.00 LEI

Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat

Dat publicare procedur : 15 Decembrie 2022

Dat publicare rezultat evaluare:

Dat semnare contract: 15 Ianuarie 2023

Dat transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - COMPANIA APA BRASOV SA**

ID dosar achizi iei: 3864360434

Titlul achizi iei: BV-F2

Descrierea achizi iei: Furnizare vidanje combinate pt spatii inguste si zone aglomerate

CPV: -

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,165,802.00 LEI

Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat

Dat publicare procedur : 15 Decembrie 2022

Dat publicare rezultat evaluare:

Dat semnare contract: 15 Ianuarie 2023

Dat transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - COMPANIA APA BRASOV SA**

ID dosar achizi iei: 1915631613

Titlul achizi iei: BV-F3-lot 1

Descrierea achizi iei: Furnizare hidroexcavator cu capacitate totala de cca. 9 mc

CPV: -

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,827,326.00 LEI

Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat

Dat publicare procedur : 15 Ianuarie 2023

Dat publicare rezultat evaluare:

Dat semnare contract: 15 Martie 2023

Dat transmitere J.O.U.E:

---

**Lider - COMPANIA APA BRASOV SA**

**ID dosar achizi iei:** 2170634304

**Titlul achizi iei:** BV-F3-lot 2

**Descrierea achizi iei:** Autospeciala tip "A" de transport personal si echipamente pentru interventii la avarii retele

**CPV:** -

**Tip contract:** Furnizare

**Valoare contract:** 870,298.00 LEI

**Tip procedur :** Cerere de oferte/Procedur simplificat

**Dat publicare procedur :** 15 Ianuarie 2023

**Dat publicare rezultat evaluare:**

**Dat semnare contract:** 15 Martie 2023

**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achizi iei:** 3902987070

**Titlul achizi iei:** BV-F3-lot 3

**Descrierea achizi iei:** Buldoexcavator complet echipat (cupe diferite marimi, picon etc)

**CPV:** -

**Tip contract:** Furnizare

**Valoare contract:** 2,208,848.00 LEI

**Tip procedur :** Cerere de oferte/Procedur simplificat

**Dat publicare procedur :** 15 Ianuarie 2023

**Dat publicare rezultat evaluare:**

**Dat semnare contract:** 15 Martie 2023

**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achizi iei:** 1968067428

**Titlul achizi iei:** BV-F3-lot 4

**Descrierea achizi iei:** Generator mobil pe platforma autotractata

**CPV:** -

**Tip contract:** Furnizare

**Valoare contract:** 244,911.00 LEI

**Tip procedur :** Cerere de oferte/Procedur simplificat

**Dat publicare procedur :** 15 Decembrie 2022

**Dat publicare rezultat evaluare:**

**Dat semnare contract:**

**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achizi iei:** 534823566

**Titlul achizi iei:** BV-F3-lot 5

**Descrierea achizi iei:** Unitate mobila max. 3.5 tone dotata cu echipamente pentru detectarea pierderilor de apa

**CPV:** -

Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 846,419.00 LEI  
Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat  
Dat publicare procedur : 15 Ianuarie 2023  
Dat publicare rezultat evaluare:  
Dat semnare contract: 15 Martie 2023  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 906817439  
Titlul achizi iei: BV-F3-lot 6  
Descrierea achizi iei: Autoutilitara echipata pentru inspectii CCTV si camere video portabile  
CPV: -  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 1,831,872.00 LEI  
Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat  
Dat publicare procedur : 15 Ianuarie 2023  
Dat publicare rezultat evaluare:  
Dat semnare contract: 15 Martie 2023  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 1583268002  
Titlul achizi iei: BV-F3-lot 7  
Descrierea achizi iei: Masini transport namol, Containere transport namol  
CPV: -  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 2,308,983.00 LEI  
Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat  
Dat publicare procedur : 15 Ianuarie 2023  
Dat publicare rezultat evaluare:  
Dat semnare contract: 15 Martie 2023  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 2182524006  
Titlul achizi iei: BV-F3-lot 8  
Descrierea achizi iei: Sistem de cartografie aeriana si GPS, soft pt procesarea imaginilor  
CPV: -  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 167,873.00 LEI  
Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat  
Dat publicare procedur : 15 Ianuarie 2023  
Dat publicare rezultat evaluare:

Dat semnare contract: 15 Martie 2023

Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 2241754086

Titlul achizi iei: BV-F3-lot 9

Descrierea achizi iei: Stand automat de verificat contoare

CPV: -

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,472,566.00 LEI

Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat

Dat publicare procedur : 15 Ianuarie 2023

Dat publicare rezultat evaluare:

Dat semnare contract: 15 Martie 2023

Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 1433986940

Titlul achizi iei: BV-CL-G01

Descrierea achizi iei: Construire decantor lamelar Uzina de Apa Tarlung

CPV: -

Tip contract: Lucr ri

Valoare contract: 11,427,791.00 LEI

Tip procedur : Licita ie deschis

Dat publicare procedur : 2025

Dat publicare rezultat evaluare:

Dat semnare contract: 2026

Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 4013658659

Titlul achizi iei: BV-CS-S01-et2

Descrierea achizi iei: Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, achizitii echipamente UIP si publicitate, Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor

CPV: -

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 40,060,544.00 LEI

Tip procedur : Licita ie deschis

Dat publicare procedur : Ianuarie 2022

Dat publicare rezultat evaluare: Mai 2022

Dat semnare contract: Mai 2022

Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA



**ID dosar achizi iei:** 1433547685  
**Titlul achizi iei:** BV-CS-S03  
**Descrierea achizi iei:** Auditul Proiectului – etapa 2  
**CPV:** -  
**Tip contract:** Servicii  
**Valoare contract:** 1,348,034.00 LEI  
**Tip procedur :** Cerere de oferte/Procedur simplificat  
**Dat publicare procedur :** 15 August 2023  
**Dat publicare rezultat evaluare:** 15 Noiembrie 2023  
**Dat semnare contract:** 15 Noiembrie 2023  
**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achizi iei:** 528461667  
**Titlul achizi iei:** BV-CL-G01  
**Descrierea achizi iei:** Construire decantor lamelar Uzina de Apa Tarlung  
**CPV:** -  
**Tip contract:** Lucr ri  
**Valoare contract:** 13,599,072.00 LEI  
**Tip procedur :** Licita ie deschis  
**Dat publicare procedur :** 2 Aprilie 2024  
**Dat publicare rezultat evaluare:** 1 Septembrie 2024  
**Dat semnare contract:** 15 Septembrie 2024  
**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achizi iei:** 989457249  
**Titlul achizi iei:** BV-CL-G02  
**Descrierea achizi iei:** Construire instalatie de uscare termica a namulurilor  
**CPV:** -  
**Tip contract:** Lucr ri  
**Valoare contract:** 50,131,413.00 LEI  
**Tip procedur :** Licita ie deschis  
**Dat publicare procedur :** 5 Ianuarie 2024  
**Dat publicare rezultat evaluare:** 10 Mai 2024  
**Dat semnare contract:** 15 Mai 2024  
**Dat transmitere J.O.U.E:**

---

#### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achizi iei:** 2587599833  
**Titlul achizi iei:** BV-CS-S04  
**Descrierea achizi iei:** Asisten a tehnic din partea proiectantului pe parcursul implement rii lucr rilor conform legii 10/1995  
**CPV:** -

Tip contract: Servicii  
Valoare contract: 1,192,931.00 LEI  
Tip procedur : Licita ie deschis  
Dat publicare procedur : 27 Ianuarie 2017  
Dat publicare rezultat evaluare:  
Dat semnare contract: 12 Martie 2018  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 25137659  
Titlul achizi iei: BV-CL-G03  
Descrierea achizi iei: Extindere si modernizare sistem SCADA regional  
CPV: -  
Tip contract: Lucr ri  
Valoare contract: 22,044,794.00 LEI  
Tip procedur : Licita ie deschis  
Dat publicare procedur : Iulie 2024  
Dat publicare rezultat evaluare: 5 Noiembrie 2024  
Dat semnare contract: 15 Noiembrie 2024  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 118429791  
Titlul achizi iei: BV-CL-R01 et 2  
Descrierea achizi iei: Extinderea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare în cartierul Stupini, extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in zona Central si extindere conducta de aductiune SP Rulmentul – SP Zizin Etapa II  
CPV: -  
Tip contract: Lucr ri  
Valoare contract: 98,109,388.00 LEI  
Tip procedur : Licita ie deschis  
Dat publicare procedur : 15 Ianuarie 2024  
Dat publicare rezultat evaluare:  
Dat semnare contract:  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 1358899974  
Titlul achizi iei: BV-CL-R02 et 2  
Descrierea achizi iei: Extinderea i reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare in Municipiul Brasov (Cartier Tractorul si Bartolomeu)  
CPV: -  
Tip contract: Lucr ri  
Valoare contract: 62,588,322.00 LEI  
Tip procedur : Licita ie deschis  
Dat publicare procedur : 15 Martie 2024

Dat publicare rezultat evaluare:

Dat semnare contract:

Dat transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 3091533900

Titlul achizi iei: BV-CL-R03

Descrierea achizi iei: Reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap în Municipiul Brasov

CPV: -

Tip contract: Lucr ri

Valoare contract: 107,737,056.00 LEI

Tip procedur : Licita ie deschis

Dat publicare procedur : 1 Martie 2024

Dat publicare rezultat evaluare: 5 Iulie 2024

Dat semnare contract: 15 Iulie 2024

Dat transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 3212894785

Titlul achizi iei: BV-CL-R04

Descrierea achizi iei: Reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap în Municipiul Brasov si extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in Prejmer - cartier Stejari

CPV: -

Tip contract: Lucr ri

Valoare contract: 56,654,941.00 LEI

Tip procedur : Licita ie deschis

Dat publicare procedur : 1 Aprilie 2024

Dat publicare rezultat evaluare: 1 Septembrie 2024

Dat semnare contract: 10 Septembrie 2024

Dat transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 3043577403

Titlul achizi iei: BV-CL-R05 et 2

Descrierea achizi iei: Extinderea i reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare in Municipiul Sacele

CPV: -

Tip contract: Lucr ri

Valoare contract: 128,581,521.00 LEI

Tip procedur : Licita ie deschis

Dat publicare procedur : 31 August 2022

Dat publicare rezultat evaluare:

Dat semnare contract:

Dat transmitere J.O.U.E:

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 1434526368

Titlul achizi iei: BV-CL-R06 et 2

Descrierea achizi iei: Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Harman și extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Prejmer

CPV: -

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 38,654,467.00 LEI

Tip procedur : Licitație deschisă

Data publicare procedur : 15 Noiembrie 2021

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract: 6 Iulie 2022

Data transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 1452560093

Titlul achizi iei: BV-CL-R07

Descrierea achizi iei: Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Bod și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Sanpetru

CPV: -

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 64,625,198.00 LEI

Tip procedur : Licitație deschisă

Data publicare procedur : 1 Februarie 2024

Data publicare rezultat evaluare: 1 Iulie 2024

Data semnare contract: 15 Iulie 2024

Data transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 155593340

Titlul achizi iei: BV-CL-R08

Descrierea achizi iei: Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Halchiu

CPV: -

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 67,473,970.00 LEI

Tip procedur : Licitație deschisă

Data publicare procedur : 1 Martie 2024

Data publicare rezultat evaluare: 1 Iulie 2024

Data semnare contract: 15 Iulie 2024

Data transmitere J.O.U.E:

---

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

ID dosar achizi iei: 223564432

Titlul achizi iei: BV-CL-R10 et 2

**Descrierea achizitiei:** Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în Rupea

**CPV:** -

**Tip contract:** Lucrări

**Valoare contract:** 35,827,159.00 LEI

**Tip procedură :** Licitație deschisă

**Data publicării procedurii :** 15 Ianuarie 2023

**Data publicării rezultatului evaluării:**

**Data semnării contractului:**

**Data transmiterii J.O.U.E.:**

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achizitiei:** 1065750030

**Titlul achizitiei:** BV-CL-R09

**Descrierea achizitiei:** Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în Ghimbav si Codlea

**CPV:** -

**Tip contract:** Lucrări

**Valoare contract:** 35,156,123.00 LEI

**Tip procedură :** Licitație deschisă

**Data publicării procedurii :** Mai 2024

**Data publicării rezultatului evaluării:** 1 Octombrie 2024

**Data semnării contractului:** 15 Octombrie 2024

**Data transmiterii J.O.U.E.:**

### Lider - COMPANIA APA BRASOV SA

**ID dosar achizitiei:** 2068849220

**Titlul achizitiei:** BV-CL-R11 et 2

**Descrierea achizitiei:** Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si extinderea sistemelor de canalizare în Hoghiz (Cuciulata, Fântâna, Dopca, Bogata)

**CPV:** -

**Tip contract:** Lucrări

**Valoare contract:** 27,439,179.00 LEI

**Tip procedură :** Licitație deschisă

**Data publicării procedurii :** 15 Februarie 2023

**Data publicării rezultatului evaluării:**

**Data semnării contractului:**

**Data transmiterii J.O.U.E.:**

## Resurse umane implicate

### Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	Inginer mecanic BICSR	Radu Emilia	214401 inginer mecanic

2	Sef birou BICSR	Marin Andreea	121904	sef birou
3	Economist BICSR	Mazarel Luminita	263102	consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
4	Consilier juridic BICSR	Pascu Rares Andrei	261103	consilier juridic
5	Inginer constructii civile BICSR	Asuencei Vlad	214201	inginer constructii civile, industriale si agricole
6	Inginer mecanic BICSR	Ene Simona	214401	inginer mecanic
7	Sef birou Economic	Niculescu Dan Florin	121904	sef birou
8	Economist BE	Apuscasitei Simona	263102	consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
9	Economist BE	Oprea Cassandra	263102	consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
10	Economist BE	Gheller Karina	263102	consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
11	Sef birou BICL I	Bahnareanu Dragos	121904	sef birou
12	Inginer constructii civile BICL I	Mocanu Vasile	214201	inginer constructii civile, industriale si agricole
13	Inginer mecanic BICL I	Moldovan Claudiu	214401	inginer mecanic
14	Inginer constructii civile BICL I	Plesea Camelia	214201	inginer constructii civile, industriale si agricole
15	Inginer mecanic BICL I	Suciu Marcel	214401	inginer mecanic
16	Sef birou BICL II	Szasz Danut	121904	sef birou
17	Inginer instalatii pentru constructii BICL II	Brezean Paul	214203	inginer instalatii pentru constructii
18	Functionar administrativ	Gradinariu Madalina Andreea	411001	functionar administrativ
19	Inginer geodez	Dobrescu Filip	216502	inginer geodez
20	Inginer constructii civile BICL II	Ivlev Doru	214201	inginer constructii civile, industriale si agricole
21	Sef birou BSC	Danila Adrian	121904	sef birou
22	Coordonator SSM	Bentaru Vasile	226303	coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii superioare)
23	Inginer cantitati	Panait Mihail	214203	inginer instalatii pentru constructii
24	Sef UIP	Jinga Fanel	121901	sef serviciu
25	Inginer BICL I	Scorte Sabin	214401	inginer mecanic

1. **Rol:** Inginer mecanic BICSR  
**Nume persoan :** Radu Emilia  
**Codul ocupa iei:** 214401 inginer mecanic  
**Atribu ii:** Particip la ntlnirile periodice de monitorizare a progresului Proiectului;  
 · Colaboreaz cu Administratorii de Contracte de Servicii i Administratorii de Contracte de lucr ri la organizarea ntlnirilor periodice;  
 · Verific din punct de vedere tehnic i administrativ Cererile de Rambursare i Plat ; (din ROF AM);  
 · Monitorizeaz progresul proiectelor comparativ cu obiectivele stabilite, prin verificarea execu iei lucr rilor n conformitate cu Contractul, cu graficul de realizare i cu documentele care nso esc Cererea de Rambursare;  
 · Elaboreaz Raportul final i Raportul pentru viabilitatea investi iei;  
 · Elaboreaz Raportul de progres lunar i Rapoartele pentru perioadele aferente cererilor de rambursare i le transmite la DRI.  
 · Ofer sprijin la Actualizarea Devizului General al Proiectului;  
 · Ofer sprijin la verificarea conformit ii certificatului de plat cu serviciile efectuate i cu clauzele contractuale;

### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experien solicitat** Experien n domeniul investi iilor/investi ii din fonduri comunitare - 5 ani

**Competen e solicitate** Capacitate de sintez ;  
 · Capacitate de a lucra independent, f r a c uta coordonare;  
 · Aptitudini intelectuale: gndire tehnic , gndire logic , flexibilitate mental ;  
 · Aten ie concentrat i distributiv ;  
 · Spirit de echip ;

### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

### Curriculum vitae

2. **Rol:** Sef birou BICSR  
**Nume persoan :** Marin Andreea  
**Codul ocupa iei:** 121904 sef birou  
**Atribu ii:** Aplic i respect prevederile Procedurii de Organizare i Func ionare a UIP;  
 · Propune solu ii organiza ionale pentru rezolvarea problemelor ce apar n derularea programelor derulate de DPE;  
 · Propune actualizarea procedurilor n cadrul BICSR;  
 · Propune m suri de organizare i perfec ionare a activit ii n care este implicat;  
 · Coordoneaz , impreun cu eful UIP, contractele de finan are i servicii, precum i componentele de contract cuprinse n Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de ap i ap uzat n jude ul Bra ov, n perioada 2014-2020  
 · Verific respectarea prevederilor din Contractele de finan are n leg tur cu serviciile prestate;  
 · Verific con inutul documentelor i rapoartelor elaborate n cadrul BICSR i le nainteaz spre aprobare;  
 · Verific con inutul documentelor i rapoartelor elaborate privind Contractele de Finan are i Contractele de Servicii;

### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experien a solicitat** Experien a în domeniul investi iilor/ investi ii din fonduri comunitare - 5 ani

**Competen e solicitate** Capacitate de a lucra independent, f r a c uta coordonare;  
Aptitudini intelectuale: gândire tehnic , gândire logic , flexibilitate mental ;  
Aten ie concentrat i distributiv ;  
Spirit de echip ;  
Abilit i de comunicare;

### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

### Curriculum vitae

3. **Rol:** Economist BICSR
- Nume persoan :** Mazarel Luminita
- Codul ocupa iei:** 263102 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
- Atribu ii:** Î i însu e te i aplic urm toarele:
- Contractele de Financare;
  - Contractul na ional de proiectare i execu ie de lucr ri
  - Contractul na ional de execu ie de lucr ri;
  - Condi iile contractuale ale Federa iei Interna ionala a Inginerilor Consultan i (FIDIC) Cod FO-2 01-03-1, ed.2, rev.0
  - Manualul de Proceduri pentru monitorizarea stadiului de implementare a contractelor de lucr ri i al Unit ii de Implementare a Proiectului;
  - Contractele de Asisten Tehnic ;
  - Manualul de Implementare POIM 2014-2020;
  - Procedurile i metodele de calcul a articolelor de lucr ri a a cum sunt acestea specificate în Listele de Cantit ii/ Pre uri i în Preambulul acestora;
  - Cunoa terea aranjamentelor institu ionale ale societ ii comerciale;
  - Elaboreaza Raportul de Progres lunar i il transmite la DRI prin sistemul MySmis;
  - Elaboreaza Fisa de monitorizare saptamanala i o transmite la AM/DR prin sistemul MySmis;

### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii superioare in domeniul economic - 5 ani

**Experien a solicitat** In domeniul economic - 5 ani

**Competen e solicitate** Capacitate de a lucra independent, f r a c uta coordonare;  
· Aptitudini intelectuale: gândire tehnic , gândire logic , flexibilitate mental ;  
· Aten ie concentrat i distributiv ;  
· Spirit de echip ;

### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	



	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

#### Curriculum vitae

4. **Rol:** Consilier juridic BICSR
- Nume persoan :** Pascu Rares Andrei
- Codul ocupa iei:** 261103 consilier juridic
- Atribu ii:** Asigura consultanta juridica Directiei de Programe Externe in legatura cu derularea contractului de servicii in cadrul programelor finantate din surse externe;
- Asigur respectarea prevederilor din Contractul de Fina are în leg tur cu serviciile prestate;
  - Asigur respectarea prevederilor legale, prevederilor contractuale i ale celor din caietul de sarcini;
  - Coopereaz îndeaproape cu Administratorul de Contract servicii în ceea ce prive te stadiul de implementare a contractelului i calitatea serviciilor prestate;
  - Identific riscurile aferente contractului de servicii, întreprinde m surile de prevenire a apari iei riscurilor, identific solu iile posibile în caz de dificult i, hot re te sau, dup caz, prezint Managerului de Proiect o propunere de decizie i pune în aplicare solu iile adecvate cu promptitudine i f r întârziere;

#### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Licentiat in Drept - 5 ani

**Experien solicitat** In domeniu - 5 ani

**Competen e solicitate** Aten ie concentrat i distributiv ;

- Spirit de echip ;
- Abilit i de comunicare;
- Abilit i de lucru pe computer;

#### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C1 - Utilizator experimentat nivel1

#### Curriculum vitae

5. **Rol:** Inginer constructii civile BICSR
- Nume persoan :** Asuencei Vlad
- Codul ocupa iei:** 214201 inginer constructii civile, industriale si agricole
- Atribu ii:** Asigur respectarea prevederilor din Contractul de Fina are în leg tur cu serviciile prestate;
- Asigur respectarea prevederilor legale, prevederilor contractuale i ale celor din caietul de sarcini;
  - Coopereaz îndeaproape cu Liderul de Echip în ceea ce prive te stadiul de implementare a contractelului de servicii i calitatea serviciilor prestate;
  - Identific riscurile aferente contractului de servicii, întreprinde m surile de prevenire a apari iei riscurilor, identific solu iile posibile în caz de dificult i, hot re te sau, dup caz, prezint

Managerului de Proiect o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere;

- Se asigură de îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului aferente contractului de servicii;
- Cooperează cu ceilalți membri ai echipei de proiect și cu personalul Beneficiarului în vederea implementării cu succes a contractului de servicii;

### Cerințe din fișa postului

<b>Educație solicitată</b>	Studii superioare tehnice - 5 ani
<b>Experiență solicitată</b>	În domeniu - 5 ani
<b>Competențe solicitate</b>	<p>Capacitate de sinteză ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate de a lucra independent, fără a căuta coordonare;</li> <li>- Aptitudini intelectuale: gândire tehnică , gândire logică , flexibilitate mentală ;</li> <li>- Atenție concentrată și distributivă ;</li> <li>- Spirit de echipă ;</li> </ul>

### Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2

### Curriculum vitae

---

<b>6.</b>	<b>Rol:</b>	Inginer mecanic BICSR
	<b>Nume persoană :</b>	Ene Simona
	<b>Codul ocupației:</b>	214401 inginer mecanic
	<b>Atribuții:</b>	<p>Asigură implementarea Procedurii de Identificare, Raportare și Remediere Nereguli, împreună cu efii de birouri din cadrul UIP și șeful UIP,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Înregistrează neregula semnalată în Registrul de Nereguli.</li> <li>- Elaborează documentul Notificare privind sesizarea de neregulă / Formular de Alertă .</li> <li>- Înaintează Managerului de Proiect și șefului UIP propunerea de demarare a verificării sesizării de neregulă .</li> <li>- Primește notificarea echipei de control privind începerea acțiunii de verificare a sesizării de neregulă.</li> <li>- La parte la activitatea echipei de control și îi facilitează contactele cu entitățile funcționale din cadrul DPE.</li> <li>- Dacă sesizarea de neregulă se confirmă , pe baza actului de control (procesul verbal de constatare întocmit de echipa de control), întocmește, împreună cu efii de birou și șeful UIP, raportul de neconformitate, în care sunt precizate clar suma plătă necuvenită și împrejurările în care au fost efectuate plățile</li> </ul>

### Cerințe din fișa postului

<b>Educație solicitată</b>	Studii superioare tehnice - 5 ani
<b>Experiență solicitată</b>	Experiență în domeniul investițiilor/investițiilor din fonduri comunitare - 5 ani
<b>Competențe solicitate</b>	<p>Capacitate de sinteză ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate de a lucra independent, fără a căuta coordonare;</li> <li>- Aptitudini intelectuale: gândire tehnică , gândire logică , flexibilitate mentală ;</li> <li>- Atenție concentrată și distributivă ;</li> <li>- Spirit de echipă ;</li> </ul>

**Limbi străine solicitate**

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

**Curriculum vitae**

7. **Rol:** Sef birou Economic  
**Nume persoan :** Niculescu Dan Florin  
**Codul ocupa iei:** 121904 sef birou  
**Atribu ii:** Organizeaz , coordoneaz , supravegheaz i r spunde de întreaga activitate financiar-contabil a implement rii proiectului; în scopul integr rii la nivelul Societatii, se consult cu efii serviciilor financiar i contabilitate i cu Directorul Economic.  
 · Are obliga ia implement rii tuturor instruciunilor emise de AM POIM pentru beneficiarii proiectelor.  
 · Urmareste respectarea disciplinei financiare si legalitatea platilor ce se efectueaza.  
 · Se asigura , colaborând cu Serviciul Financiar, c exist fonduri pentru cofinan area programelor externe.  
 · Men ine o situa ie financiar a contractelor.  
 · Asigura siguran a datelor i secretelor profesionale.  
 · Particip la managementul arhivei biroului (respectarea legilor în vigoare în ceea ce prive te stocarea în siguran a documentelor pân la finalizarea contractelor).

**Cerin e din fi a postului**

**Educa ie solicitat** Studii superioare economice - 5 ani

**Experien solicitat** Experien în domeniul investi iilor/investi ii din fonduri comunitare - 5 ani

**Competen e solicitate** Abilit i de conducere, organizare i planificare, abilitate decizional rapid i eficient , rezisten la efort intelectual prelungit; aptitudini de comunicare, eficienta profesionala

**Limbi străine solicitate**

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1

**Curriculum vitae**

8. **Rol:** Economist BE  
**Nume persoan :** Apuscasitei Simona  
**Codul ocupa iei:** 263102 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala  
**Atribu ii:** Verifica factura, documentul justificativ i intocmeste lista de verificare a facturii / documentului justificativ;  
 · Urm re te re inerea din Facturi a avansului acordat sau a altor sume, conform clauzelor din

contract.

- Aplic pe factur / documentul justificativ tampa specifica fiecarui proiect de investitii;
- Transmite factura înso it de Certificatul de plat /Aplica ia de plat i de lista de verificare, Directorului
- Programe Externe / efului UIP pentru avizare la plat ;
- Transmite factura/ documentul justificativ c tre eful Birou economic UIP i apoi c tre persoana desemnat în cadrul operatorului cu exercitarea controlului financiar preventiv, în vederea ob inerii vizei
- Controlului Financiar Preventiv (CFP);
- Intocmeste Dispozi ia de plata/ Solicitarea de plat catre Biroul Financiar i lista de verificare a acesteia.
- Transmite Dispozi ia de plata/ Solicitarea de plat c tre eful Biroului economic UIP

### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii superioare economice - 5 ani

**Experien solicitat** În domeniul investi iilor/ investi ii din fonduri comunitare - 5 ani

**Competen e solicitate** Capacitate de sintez ;  
 · Ra ionament logic matematic;  
 · Capacitate de a lucra independent, f r a c uta coordonare;  
 · Abilit i de comunicare;

### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

### Curriculum vitae

9. **Rol:** Economist BE
- Nume persoan :** Oprea Cassandra
- Codul ocupa iei:** 263102 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
- Atribu ii:** Verifica Certificatele de plat si anexele acestora, pentru contractele de lucr ri;  
 · Verific Aplica iile de plat si anexele acestora pentru contractele de servicii.  
 · Verific dac Certificatele de plat / Aplica iile de plat i anexele acestora sunt în conformitate, din punct de vedere financiar, cu contractul semnat.  
 · Verific dac listele de cantitati i anexele Certificatelor de plat sunt semnate de c tre persoanele autorizate.  
 · Verific dac sumele care sunt solicitate la plat sunt în conformitate cu ofertele financiare prezentate de prestatorul de servicii si daca se incadreaza in bugetul contractului.  
 · Verific dac devizele pentru servicii întocmite respect prevederile contractului de prestare servicii  
 i fi ele de pontaj i dac acestea cuprind datele de identificare ale furnizorului de servicii, denumirea/ descrierea serviciului prestat, num rul de ore prestate, tarif orar etc.

### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii superioare in domeniul economic - 5 ani

**Experien solicitat** În domeniul economic - 5 ani

**Competen e solicitate**

- Capacitate de a lucra independent, f r a c uta coordonare;
- Aptitudini intelectuale: gândire tehnic , gândire logic , flexibilitate mental ;
  - Aten ie concentrat i distributiv ;
  - Spirit de echip ;

#### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

#### Curriculum vitae

- 10. Rol:** Economist BE
- Nume persoan :** Gheller Karina
- Codul ocupa iei:** 263102 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
- Atribu ii:**
- ine eviden a contabil sintetic i analitic a opera iunilor derulate în cadrul Programelor finan ate din Fonduri europene, în conformitate cu legisla ia în vigoare, cu prevederile Contractelor de finan are i cu Instruc iunile specifice emise de c tre Ministerul Fondurilor Europene.
  - ine eviden a contabil sintetic i analitic a opera iunilor derulate în cadrul Directiei Programe Externe, finan ate din fonduri proprii, în conformitate cu legisla ia în vigoare.
  - Înregistreaz cronologic documentele contabile primite.
  - Men ine înregistr ri contabile adecvate pe toate sursele de finan are: fonduri europene, Buget de Stat, Buget Local, fonduri proprii, alte cheltuieli decat cele eligibile, etc.
  - ine eviden a contabil a investi iilor, în moneda na ional i în euro, dac va fi necesar.

#### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii superioare economice - 5 ani

**Experien solicitat** In domeniul investi iilor/ investi ii din fonduri comunitare - 5 ani

**Competen e solicitate**

- Capacitate de sintez ;
- Ra ionament logic matematic;
- Capacitate de a lucra independent, f r a c uta coordonare;
- Abilit i de comunicare;

#### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2

#### Curriculum vitae

- 11. Rol:** Sef birou BICL I
- Nume persoan :** Bahnareanu Dragos
- Codul ocupa iei:** 121904 sef birou
- Atribu ii:**
- Organizeaz împreun cu eful UIP, coordoneaz i supravegheaz activitatea personalului din subordine, sens în care:
  - Verific continu ul documentelor i rapoartelor elaborate în cadrul BICL I i le înainteaz spre aprobare;

- Verific conținutul documentelor și rapoartelor elaborate privind Contractele Lucrări și le înaintea spre aprobare;
- Verific conținutul documentelor din situațiile de lucrări/plata și le înaintea spre aprobare;
- Verific și semnează toate documentele emise în cadrul BICL I;
- Aplică și respectă prevederile Procedurii de Organizare și Funcționare a UIP;
- Propune soluții tehnice și organizatorice pentru rezolvarea problemelor ce apar în derularea programelor derulate de DPE;

#### Cerințe din fișa postului

**Educație solicitată** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experiență solicitată** Experiență în domeniul investițiilor/investiții din fonduri comunitare - 5 ani

**Competențe solicitate** Capacitate de sinteză ;  
 · Capacitate de a lucra independent, fără a căuta coordonare;  
 · Aptitudini intelectuale: gândire tehnică, gândire logică, flexibilitate mentală ;  
 · Atenție concentrată și distributivă ;  
 · Spirit de echipă ;

#### Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1

#### Curriculum vitae

12. **Rol:** Inginer construcții civile BICL I
- Nume persoană :** Mocanu Vasile
- Codul ocupației:** 214201 inginer construcții civile, industriale și agricole
- Atribuții:** Studiază și analizează proiectele, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor conform Contractelor de Lucrări care îi sunt alocate. Clarifică împreună cu Arhitectul toate aspectele privind metodele aplicabile pentru măsurarea lucrărilor și stabilește împreună cu acesta formatul de înaintare a măsurătorilor, pe care îl supune aprobării Inginerului Rezident. Verifică existența autorizației de construire și dacă aceasta respectă prevederile legale (Legea 50/1991 și completările ulterioare), precum și încadrarea în termenul de valabilitate; aduce la cunoștință Inginerului Rezident, dacă este cazul, faptul că Autorizația de Construire urmează să expire în următoarele 2 luni, și dacă sunt condiții de prelungire, de reautorizare, sau dacă este necesar obținerea unei noi autorizații. Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor

#### Cerințe din fișa postului

**Educație solicitată** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experiență solicitată** În domeniu - 5 ani

**Competențe solicitate** Capacitate de sinteză ;  
 · Capacitate de a lucra independent, fără a căuta coordonare;  
 · Aptitudini intelectuale: gândire tehnică, gândire logică, flexibilitate mentală ;

- Aten ie concentrat i distributiv ;
- Spirit de echip ;

#### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

#### Curriculum vitae

13. **Rol:** Inginer mecanic BICL I  
**Nume persoan :** Moldovan Claudiu  
**Codul ocupa iei:** 214401 inginer mecanic  
**Atribu ii:** Asigur respectarea prevederilor din contractul de finan are în leg tur cu lucr rile executate;  
 · Asigur respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic i al caietului de sarcini;  
 · Coopereaz îndeaproape cu Dirigintele de antier în ceea ce prive te stadiul de implementare a contractului de lucr ri i calitatea execu iei lucr rilor contractate;  
 · Identific riscurile aferente contractului de lucr ri, întreprinde m surile de prevenire a apari iei riscurilor, identific solu iile posibile în caz de dificult i, hot r te sau, dup caz, prezint efului BICLI/UIP i Managerului de Proiect (MP) o propunere de decizie i pune în aplicare solu iile adecvate cu promptitudine i f r întârziere

#### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experien solicitat** Experien în domeniul investi iilor/investi ii din fonduri comunitare - 5 ani

**Competen e solicitate** Capacitate de sintez ;  
 · Capacitate de a lucra independent, f r a c uta coordonare;  
 · Aptitudini intelectuale: gândire tehnic , gândire logic , flexibilitate mental ;  
 · Aten ie concentrat i distributiv ;  
 · Spirit de echip ;

#### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

#### Curriculum vitae

14. **Rol:** Inginer constructii civile BICL I  
**Nume persoan :** Plesea Camelia  
**Codul ocupa iei:** 214201 inginer constructii civile, industriale si agricole  
**Atribu ii:** Urm re te preg tirea de c tre Consultant a documentelor i documenta iilor necesare pentru solicitarea certificatelor, acordurilor, avizelor i autoriza iilor etc.  
 · Efectueaz toate demersurile necesare în vederea ob inerii la timp a tuturor certificatelor, avizelor,

aprobărilor și autorizațiilor de la autoritățile locale și județene, autorităților UAT-urilor și furnizorii de utilități și servicii;

- Monitorizează termenii de valabilitate ale certificatelor, avizelor, autorizațiilor etc. în vederea efectuării în timp util a demersurilor necesare pentru prelungirea sau reînnoirea acestora, atunci când este cazul;
- Se informează permanent și comunică (de câte ori este nevoie) Directorului Programe Externe, eficient, UIP, administratorul de contract, stadiul de obținere a certificatelor, avizelor, autorizațiilor, etc.;
- Elaborează documentații necesare referitoare la costurile aferente obținerii certificatelor, avizelor, aprobărilor și autorizațiilor etc.

### Cerințe din fișa postului

**Educație solicitată** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experiență solicitată** În domeniul investițiilor/ investițiilor din Fonduri comunitare Europene - 5 ani

**Competențe solicitate**

- Capacitate de sinteză ;
- Capacitate de a lucra independent, fără a căuta coordonare;
- Aptitudini intelectuale: gândire tehnică , gândire logică , flexibilitate mentală ;
- Atenție concentrată și distributivă ;
- Spirit de echipă ;

### Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

### Curriculum vitae

15. **Rol:** Inginer mecanic BICL I
- Nume persoană :** Suciu Marcel
- Codul ocupației:** 214401 inginer mecanic
- Atribuții:**
- Asigură respectarea prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate;
  - Asigură respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și a caietului de sarcini;
  - Cooperează îndeaproape cu Dirigintele de șantier în ceea ce privește stadiul de implementare a contractelor de lucru și calitatea execuției lucrărilor contractate;
  - Identifică riscurile aferente contractului de lucru, întreprinde măsurile de prevenire a apariției riscurilor, identifică soluțiile posibile în caz de dificultăți, hotărâște sau, după caz, prezintă efului BICL I/ UIP și Managerului de Proiect (MP) o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere;
  - Se asigură de îndeplinirea obligațiilor Societății, ca beneficiar, aferente contractului de lucru;

### Cerințe din fișa postului

**Educație solicitată** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experiență solicitată** În domeniu - 5 ani

**Competențe solicitate**

- Capacitate de a lucra independent, fără a căuta coordonare;
- Aptitudini intelectuale: gândire tehnică , gândire logică , flexibilitate mentală ;
- Atenție concentrată și distributivă ;
- Spirit de echipă ;
- Abilități de comunicare



**Limbi străine solicitate**

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2

**Curriculum vitae**

16. **Rol:** Șef birou BICL II
- Nume persoan :** Szasz Danut
- Codul ocupa iei:** 121904 șef birou
- Atribu ii:** Organizează împreună cu șeful UIP, coordonează și supraveghează activitatea personalului din subordine, sens în care:
- Verifică conținutul documentelor și rapoartelor elaborate în cadrul BICL II și le înaintează spre aprobare;
  - Verifică conținutul documentelor și rapoartelor elaborate privind Contractele Lucrării și le înaintează spre aprobare;
  - Verifică conținutul documentelor din situațiile de lucrări/plată și le înaintează spre aprobare;
  - Verifică și semnează toate documentele emise în cadrul BICL II;
  - Aplică și respectă prevederile Procedurii de Organizare și Funcționare a UIP;
  - Propune soluții tehnice și organizatorice pentru rezolvarea problemelor ce apar în derularea programelor derulate de DPE;
  - Propune actualizarea procedurilor în cadrul BICL II;
  - Propune măsurile de organizare și perfecționare a activității în care este implicat.
  - Coordonează, împreună cu șeful UIP, contractele și componentele de contract cuprinse în POIM

**Cerințe din fișa postului**

**Educație solicitată** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experiență solicitată** Experiență în domeniul investițiilor/investiții din fonduri comunitare - 5 ani

**Competențe solicitate** Abilități de conducere, organizare și planificare, abilitate decizională rapidă și eficientă, rezistență la efort intelectual prelungit; aptitudini de comunicare orală și scrisă, eficiență profesională

**Limbi străine solicitate**

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1

**Curriculum vitae**

17. **Rol:** Inginer instalații pentru construcții BICL II
- Nume persoan :** Brezean Paul
- Codul ocupa iei:** 214203 inginer instalații pentru construcții
- Atribu ii:** Asigură respectarea prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate;
- Asigură respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini;
  - Cooperează îndeaproape cu Dirigintele de șantier în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucrări și calitatea execuției lucrărilor contractate;

· Identific riscurile aferente contractului de lucrări, întreprinde măsurile de prevenire a apariției riscurilor, identifică soluțiile posibile în caz de dificultăți, hotărâște sau, după caz, prezintă efului BICL III/UIP și Managerului de Proiect (MP) o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere

#### Cerințe din fișa postului

**Educație solicitată** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experiență solicitată** În domeniu - 5 ani

**Competențe solicitate** Utilizarea terminologiei tehnice referitoare la serviciile de apă-canal;  
 - Operarea PC  
 · Cunoașterea tuturor normelor, legilor și regulamentelor specifice activității, inclusiv cele privind siguranța și protecția împotriva incendiilor;

#### Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	C1 - Utilizator experimentat nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2

#### Curriculum vitae

18. **Rol:** Funcționar administrativ  
**Nume persoană :** Grădinaru Madalina Andreea  
**Codul ocupației:** 411001 funcționar administrativ  
**Atribuții:** Primește vizitatorii și anunță persoanele de contact din cadrul UIP.  
 · Redactează corespondența aferentă desfășurării activității UIP.  
 · Expediază conform destinațiilor corespondența aferentă activității.  
 · Recepționează și distribuie către membrii UIP corespondența aferentă activității.  
 · Înregistrează documentele elaborate de UIP în Registrul de Evidență a documentelor.  
 · Completează documentele de deplasare ale entității UIP.

#### Cerințe din fișa postului

**Educație solicitată** Studii medii - 3 ani

**Competențe solicitate** Capacitate de a lucra independent, fără a căuta coordonare;  
 · Atenție concentrată și distributiv ;  
 · Spirit de echipă ;  
 · Abilități de comunicare;  
 Abilități de lucru pe computer;  
 · Abilități de a utiliza echipamentul de birou

#### Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2

#### Curriculum vitae

19. **Rol:** Inginer geodez  
**Nume persoan :** Dobrescu Filip  
**Codul ocupaiei:** 216502 inginer geodez  
**Atribu ii:** Asigur respectarea prevederilor din contractul de finanare în legtur cu lucrurile executate;  
 - Asigur respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al  
 - caietului de sarcini;  
 - Cooperează îndeaproape cu Dirigintele de șantier în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucru și calitatea execuției lucrurilor contractate;  
 - Identifică riscurile aferente contractului de lucru, întreprinde măsurile de prevenire a apariției riscurilor, identifică soluțiile posibile în caz de dificultăți, hotărâte sau, după caz, prezintă șefului BICLII/UIP și Managerului de Proiect (MP) o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere;  
 - Se asigură de îndeplinirea obligațiilor Societății, ca beneficiar, aferente contractului de lucru;

### Cerințele din fișa postului

**Educație solicitată** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experiență solicitată** În domeniu - 5 ani

**Competențe solicitate** Capacitate de a lucra independent, fără a căuta coordonare;  
 - Aptitudini intelectuale: gândire tehnică, gândire logică, flexibilitate mentală;  
 - Atenție concentrată și distributivă;  
 - Spirit de echipă;  
 - Abilități de comunicare;

### Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	B1 - Utilizator independent nivel1

### Curriculum vitae

20. **Rol:** Inginer construcții civile BICL II  
**Nume persoan :** Ivlev Doru  
**Codul ocupaiei:** 214201 inginer construcții civile, industriale și agricole  
**Atribu ii:** Studiază și analizează proiectele, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor conform Contractelor de Lucru care îi sunt alocate.  
 Clarifică împreună cu Arhitectul toate aspectele privind metodele aplicabile pentru măsurarea lucrurilor și stabilește împreună cu acesta formatul de înaintare a măsurătorilor, pe care îl supune aprobării Inginerului Rezident.  
 Verifică existența autorizației de construire și dacă aceasta respectă prevederile legale (Legea 50/1991 și completările ulterioare), precum și încadrarea în termenul de valabilitate; aduce la cunoștință Inginerului Rezident, dacă este cazul, faptul că Autorizația de Construire urmează să expire în următoarele 2 luni, și dacă sunt condiții de prelungire, de reautorizare, sau dacă este necesar obținerea unei noi autorizații.  
 Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor

### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experien solicitat** In domeniul investi iilor/ investi ii din Fonduri comunitare Europene - 5 ani

**Competen e solicitate** Capacitate de sintez ;  
 · Capacitate de a lucra independent, f r a c uta coordonare;  
 · Aptitudini intelectuale: gândire tehnic , gândire logic , flexibilitate mental ;  
 · Aten ie concentrat i distributiv ;  
 · Spirit de echip ;  
 Autoriza ie de diriginte de antier

### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1

### Curriculum vitae

21. **Rol:** Sef birou BSC  
**Nume persoan :** Danila Adrian  
**Codul ocupa iei:** 121904 sef birou  
**Atribu ii:** Asigur , prin personalul din subordine, supervizarea contractelor de lucrari.  
 · Asigura prin personalul din subordine, implementarea la timp a contractelor de lucrari.  
 · Asigur , prin personalul din subordine, utilizarea eficienta a resurselor financiare si a tuturor resurselor umane/ experti pentru implementarea contractelor de lucr ri, sens in care:  
 o Verifica respectarea conditiilor contractuale pentru fiecare Contract de Lucrari in parte, si in acest sens, emite Instructiuni/ Ordine Administrative catre Antreprenori, moduri de solutionare, ordine de modificare, si initiaza demersurile pentru incheierea Actelor Aditionale (dupa caz);  
 o verifica si aproba toate documentele Antreprenorului, precum si Rapoartele de Progres Lunar si ale Situatiiilor de Plata emise de catre Antreprenori;  
 o verifica si aproba Rapoartele de Progres Lunar si ale Aplicatiilor de Plata emise de Inginerii Rezidenti/Supervizori;  
 o emite Certificatele de Plat aferente Contractelor de Lucrari etc.

### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experien solicitat** In domeniul superviz rii investi iilor/ investi ii din fonduri comunitare - 5 ani

**Competen e solicitate** Capacitatea de a comunica clar i eficient, capacitatea de a motiva i convinge personalul din subordine, capabilitatea de a-i face pe subordona i s se identifice cu valorile societatii, capacitatea de a valorifica poten ialul personalului

### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	C1 - Utilizator experimentat nivel1

## Curriculum vitae

22. **Rol:** Coordonator SSM  
**Nume persoan :** Bentaru Vasile  
**Codul ocupa iei:** 226303 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii superioare)  
**Atribu ii:** În vederea asigurării meninării securității și a condițiilor de lucru din activitățile temporare sau mobile pe perioada realizării lucrării, are următoarele obligații:  
- să respecte prevederile legislației în vigoare aplicabile activităților;  
- să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire a deșeurilor de securitate la alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice, în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv și la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;  
- să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii, dacă este cazul, lucrătorii independenți respectă principiile prevăzute de legislație, într-un mod coerent și responsabil și aplica planul de securitate și sănătate prevăzut în legislație etc.

### Cerințe din fișa postului

**Educație solicitată** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experiență solicitată** Experiența în construcții - 5 ani

**Competențe solicitate** - Curs în domeniul securității și sănătății în muncă (nivel mediu)  
- Curs de coordonator în materie de SSM (studii superioare)  
- Capacități organizatorice;  
- Conformarea la regulile de disciplină / normele de etică la locul de muncă

### Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1

## Curriculum vitae

23. **Rol:** Inginer cantități  
**Nume persoan :** Panait Mihail  
**Codul ocupa iei:** 214203 inginer instalații pentru construcții  
**Atribu ii:** Calculează cantitățile efectiv realizate pentru fiecare articol de lucrări având în vedere prevederile contractuale, în special Preambulul la Lista de cantități / Preturi și le transmite pentru confirmare inginerului – cu atribuții de diriginte de șantier din cadrul Biroului Implementare Contracte Lucrări. Raportează prin Lista de cantități / Preturi - cantitățile efectiv realizate inginerului –cu atribuții de inginer rezident responsabil de contractul la care este alocat, iar în absența inginerului - cu atribuții de șef de birou și primește instrucțiuni în consecință de la aceștia.

### Cerințe din fișa postului

**Educație solicitată** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experiență solicitată**

In domeniu - 5 ani

**Competen e solicitate** Aptitudini intelectuale: gândire tehnic , gândire logic , flexibilitate mental ;  
 · Aten ie concentrat i distributiv ;  
 · Spirit de echip ;  
 · Abilit i de comunicare;

**Limbi str ine solicitate**

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

**Curriculum vitae**

**24. Rol:** Sef UIP  
**Nume persoan :** Jinga Fanel  
**Codul ocupa iei:** 121901 sef serviciu  
**Atribu ii:** Organizeaza, coordoneaza si supravegheaza in mod direct activit ile UIP:  
 - implementarea contractelor de execu ie a lucr rilor  
 - implementarea contractelor de servicii  
 - raportarea stadiului de implementare a contractelor  
 - activitatea financiar-contabil , aferent contractelor  
 · Coordoneaza membrii echipei responsabile cu implementarea proiectului „Sprijin pentru preg tirea aplica iei de finan are i a documenta iilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Brasov/ Regiunea Centru, in perioada 2014-2020”;  
 · Coordoneaza membrii echipei responsabile cu implementarea proiectului “Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul Brasov/ Regiunea Centru/ Romania”;  
 · Asigur prin personalul din subordine, respectarea tuturor prevederilor impuse prin Contractele de Finantare etc.

**Cerin e din fi a postului**

**Educa ie solicitat** Srtudii superioare tehnice - 5 ani

**Experien solicitat** In domeniul managementului proiectelor finan ate din fonduri europene - 5 ani

**Competen e solicitate** în raport cu activitatea desf urat :  
 - spirit organizatoric, capacitatea de planificare, coordonare i control, abilitate decizional rapid i eficient , gândire analitic , sintetic i strategic , abilit i de negociere

**Limbi str ine solicitate**

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	C1 - Utilizator experimentat nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1

**Curriculum vitae**

- 25. Rol:** Inginer BICL I
- Nume persoan :** Scorte Sabin
- Codul ocupa iei:** 214401 inginer mecanic
- Atribu ii:** Asigur respectarea prevederilor din contractul de finan are în leg tur cu lucr rile executate; Asigur respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic i a caietului de sarcini; Coopereaz îndeaproape cu Dirigintele de antier în ceea ce prive te stadiul de implementare a contractelor de lucr ri i calitatea execu iei lucr rilor contractate; Identific riscurile aferente contractului de lucr ri, întreprinde m surile de prevenire a apari iei riscurilor, identific solu iile posibile în caz de dificult i, hot r te sau, dup caz, prezint administratorului de contract, efului BICL/ UIP i Managerului de Proiect (MP) o propunere de decizie i pune în aplicare solu iile adecvate cu promptitudine i f r întârziere; Se asigur de îndeplinirea obliga iilor Societ ii, ca beneficiar, aferente contractului de lucr ri;

### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** Studii superioare tehnice - 5 ani

**Experien solicitat** Experien în domeniul investi iilor/investi ii din fonduri comunitare - 5 ani

**Competen e solicitate** Capacitate de sintez ;  
 · Capacitate de a lucra independent, f r a c uta coordonare;  
 · Aptitudini intelectuale: gândire tehnic , gândire logic , flexibilitate mental ;  
 · Aten ie concentrat i distributiv ;  
 · Spirit de echip ;

### Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2

### Curriculum vitae

#### Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
Declaratii conflict interese 1_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Declaratii conflict de interese partea 1
Declaratii conflict interese 2_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Declaratii conflict de interese partea 2
CV Suciu Marcel.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	CV Suciu Marcel
CV Radu Emilia.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	CV Radu Emilia
CV Plesea Camelia.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	CV Plesea Camelia
CV Paul Brezean.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	CV Paul Brezean
CV Pascu Rares.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	CV Pascu Rares

Fișier	Data înregistrării	Descriere
CV Panait Mihail.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Panait Mihail
CV Oprea Cassandra.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Oprea Cassandra
CV Niculescu Dan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Niculescu Dan
CV Moldovan Claudiu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Moldovan Claudiu
CV Mocanu Vasile.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Mocanu Vasile
CV Marin Andreea.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Marin Andreea
CV Ivlev Doru.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Ivlev Doru
CV Gradinariu Madalina.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Gradinariu Madalina
CV Mazarel Luminita.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Mazarel Luminita
CV Gheller Karina.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Gheller Karina
CV Fanel Jinga.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Fanel Jinga
CV Ene Simona.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Ene Simona
CV Doru Sopterean.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Doru Sopterean
CV Dobrescu Filip.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Dobrescu Filip
CV Danila Adrian.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Danila Adrian
CV Bentaru Vasile.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Bentaru Vasile
CV Asuencei Vlad.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Asuencei Vlad
CV Apuscasitei Simona.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Apuscasitei Simona
Decizie DPE_proiect regional_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Decizie UIP
Organigrama UIP_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	Organigrama UIP
CV Szasz Danut.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Szasz Danut
CV Bahnareanu Dragos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/06/2022	CV Bahnareanu Dragos
Apuscasitei Simona.pdf 0830F97C514D28CA9AE6D6B76FFAE4D6731505BFE1235E36A6373179C07E450	07/07/2022	Fisa post Apuscasitei Simona



Fișier	Data înregistrării	Descriere
Gheller Karina.pdf DF33566E0D76CE12D3D5D142C53EFC7F7484BC6FC7D2A8608C6615576DD4071A	07/07/2022	Fisa post Gheller Karina
Declaratie conflict de interese Bahnareanu Dragos_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/07/2022	Declaratie conflict interese_Dragos Bahnareanu
Organigrama UIP_semndata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/07/2022	Organigrama UIP actualizata
CV Scorte Sabin_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/07/2022	CV Sabin Scorte
FP Scorte Sabin_semnat.pdf 201C0C2E315C078F3E678A76C57239AFE3919C71993E10177647D7D89EE123E6	07/07/2022	FP Scorte Sabin
Jinga Fanel.pdf 9AEEC43CC36678B028649A836828F3B132ED043BFE44E9D17E4621099674A02B	07/07/2022	FP Jinga Fanel
Mihai Panait.pdf 2983C9C2FF682C004C6F553E310F025E99460FDAECF6F6644847F0DE3C3D0243	07/07/2022	FP Mihai Panait
Bentaru Vasile.pdf EB31C7D8C264899C4EBFAB32BDCB05A89209BC7CEAC772CD6A3BE2D4A28BC074	07/07/2022	FP Bentaru Vasile
Adrian Danila.pdf FF05C223BDEC84C029BB6042E9012EED36EF863B342FB7B573121CBB9B43A703	07/07/2022	FP Adrian Danila
Radu Emilia.pdf 85BE15DFD8451D33C5B34104FF7A1F82814E2B95EC6152E30E0DDD6F3AF2DDF0	07/07/2022	FP Radu Emilia
Pascu Rares.pdf EF049120815F1E0A4A5E320CE85CD8F438DEA91E566401C83D014216715B3411	07/07/2022	FP Pascu Rares
Mazarel Luminita.pdf 6B39785C44CB71ECBF98493AAF7750A910972E23C8D1A918A96EA90270819D3C	07/07/2022	FP Mazarel Luminita
Marin Andreea.pdf EB983F2D6BE4E397D1E71690E4A400E6C238D01FB979BA089DBF4B53D920C178	07/07/2022	FP Marin Andreea
Ene Simona.pdf D5F1642031D6C956E38ECB83E92C23CEF3B5298E2B378E4A71141A9ADA551E3E	07/07/2022	FP Ene Simona
Asucei Vlad.pdf 9E0FC3E3027D30FE666F4D5365478A27653A5B75AB2C8BECA6F77022974F6C6C	07/07/2022	FP Asucei Vlad
Szasz Danut.pdf 37E979AD20E8741DC4F51D4129E590C40E65E662ADA908E4F4474BB970B16C9F	07/07/2022	FP Szasz Danut
Ilev Doru.pdf F727809E18FE1FEB5715E304D6AA46D0EDCB587AAE48400965FF8E9C9DF48AF5	07/07/2022	FP Ilev Doru
Dobrescu Filip.pdf 64A2CBFB1E02F4055CA2515DFD747375D2906ECC98127CCC8CDBD005D82545A2	07/07/2022	FP Dobrescu Filip
Carasal Madalina.pdf 79B95EBDD3BBBBA2BDC490513EF37D061078FE9ECE9225C8F0B3033FFDB79D7B	07/07/2022	FP Carasal Madalina
Brezean Paul.pdf AD5E88414FBD3136020CEAC08268E3863E633E13A4B0AF78B8AADA F3D4A2D929	07/07/2022	FP Brezean Paul
Suciu Marcel.pdf C9D8EBFA2E567E5FC3648A52D3A5AB8A740B9270767C126150266195C963E8DC	07/07/2022	FP Suciu Marcel
Plesea Camelia.pdf 445593AE0AA0B23304F5B9696D40E587C581B4411F5079A11F60302B70EF8DA1	07/07/2022	FP Plesea Camelia
Moldovan Claudiu.pdf CC87E1D4324F8614CCDA834A167CD26BC2E164F33BDDDAF6F1EB6260BC31D3BD	07/07/2022	FP Moldovan Claudiu

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
Mocanu Vasile.pdf 88389868A1C8044E46170CE222645BBA39E548BE67267363A5B51202F6D6A73C	07/07/2022	FP Mocanu Vasile
Bahnareanu Dragos.pdf A0873E692343941339B57D4649B15486FC1964CD413DF7F0AF701E40163775DB	07/07/2022	FP Bahnareanu Dragos
Oprea Cassandra.pdf 357250F8829812C4E5116D7FF5D992A8CE4B3C262800AEF1D6288033E68C9945	07/07/2022	FP Oprea Cassandra
Niculescu Dan.pdf D9D6ED6C90A72603032A6FDFE7BD2153DE60DB75FD85768FA55826C19B691A2E	07/07/2022	FP Niculescu Dan
Declaratie conflict interese_Sabin Scorte_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/07/2022	Declaratie conflict interese_Sabin Scorte

## Resurse materiale existente

**Amplasament 1** Pus la dispoziție de: COMPANIA APA BRASOV SA (Lider)

Sediul social Compania APA Brasov S.A.

**Adresa:** Strada Vlad Tepes nr. 13, Localitatea: Municipiul Brașov, Cod poștal: -, Județul: Brașov, Țara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Teren	571 mp	COMPANIA APA BRASOV SA
Clădire administrativă	1 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Automobil	6 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Echipament IT-PC	30 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Echipament IT-imprimantă	3 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Echipament IT-scanner	5 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Echipament IT-copiator	3 buc	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 2** Pus la dispoziție de: COMPANIA APA BRASOV SA (Lider)

Sediul secundar-punct de lucru Compania APA Brasov S.A.

**Adresa:** Strada Crisana nr. 1-3, Localitatea: Municipiul Brașov, Cod poștal: -, Județul: Brașov, Țara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Teren	78 mp	COMPANIA APA BRASOV SA
Clădire administrativă	1 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Automobil	1 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Echipament IT-PC	7 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Echipament IT-imprimantă	2 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Echipament IT-scanner	1 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Echipament IT-plotter	2 buc	COMPANIA APA BRASOV SA
Aparatură topografică (stație totală și sistem GPS)	1 buc	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 3** Pus la dispoziție de: -

UAT Bod

**Adresa:** Strada Scolii nr. 139, Localitatea: Bod, Cod poștal: -, Județul: Brașov, Țara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 4 Pus la dispozitie de:** -

UAT Brasov

**Adresa:** Strada B-dul Eroilor nr. 8, Localitatea: Municipiul Brasov, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 5 Pus la dispozitie de:** -

UAT Consiliul Judetean Brasov

**Adresa:** Strada B-dul Eroilor nr. 5, Localitatea: Judeul Brasov, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat.	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 6 Pus la dispozitie de:** -

UAT Codlea

**Adresa:** Strada Lunga nr. 33, Localitatea: Municipiul Codlea, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 7 Pus la dispozitie de:** -

UAT Feldioara

**Adresa:** Strada Octavian Goga nr. 55, Localitatea: Feldioara, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 8 Pus la dispozitie de:** -

UAT Ghimbav

**Adresa:** Strada Lunga nr. 5, Localitatea: Ora Ghimbav, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 9 Pus la dispozitie de:** -

UAT Halchiu

**Adresa:** Strada Feldioarei nr. 1, Localitatea: Halchiu, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 10 Pus la dispozitie de: -**

UAT Harman

**Adresa:** Strada Pietii nr. 1, Localitatea: Harman, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 11 Pus la dispozitie de: -**

UAT Hoghiz

**Adresa:** Strada Fingraului nr. 161, Localitatea: Hoghiz, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 12 Pus la dispozitie de: -**

UAT Prejmer

**Adresa:** Strada Mare nr. 565, Localitatea: Prejmer, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 13 Pus la dispozitie de: -**

UAT Rupea

**Adresa:** Strada Republicii nr. 169, Localitatea: Ora Rupea, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza HCL atasat	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 14 Pus la dispozitie de: -**

UAT Sacele

**Adresa:** Strada Piata Libertatii nr. 17, Localitatea: Municipiul Sacele, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza declaratiei atasate	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasament 15 Pus la dispozitie de: -**

UAT Sanpetru

**Adresa:** Strada Republicii nr. 655, Localitatea: Sanpetru, Cod postal: -, Judeul: Brasov, tara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Terenuri puse la dispozitie in baza declaratiei atasate	- -	COMPANIA APA BRASOV SA

**Documente încrcate**

Fiier	Data încrcare fiier	Descriere
-------	---------------------	-----------

Fișier	Data încrcării fișier	Descriere
1. Bod statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Bod statut terenuri
4. Codlea statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Codlea statut terenuri
6. Ghimbav statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Ghimbav statut terenuri
13. Sanpetru statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Declaratie Sanpetru statut terenuri
8. Harman statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Harman statut terenuri
11. Rupea statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Rupea statut terenuri
12. Sacele statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	Declaratie Sacele statut terenuri
7. Halchiiu statut terenuri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/06/2022	HCL Halchiiu statut terenuri

## Rezultate a teptate

### Detalii rezultat - Componenta 1

## Activități previzionate

**Activitate:** Onorarii legate de planificare /proiectare

### Subactivități

Studii de teren

Consultantul angajat în pregătirea aplicației de finanțare a efectuat studiile geotehnice aferente fiecărui UAT cu investiție în proiect

27 Ianuarie 2017 - 15 Octombrie 2019

COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România

UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România

UAT Consiliul Judetean Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 5, Jude ul Bra ov, jude ul Bra ov, România

UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România

UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România

UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România

UAT Halchiiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H lchiiu, jude ul Bra ov, România

UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România

UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România

UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România

UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România

UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul Sacele, jude ul Bra ov, România

UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

#### Rezultate previzionate

Proiectare si engineering

Pregatirea proiectelor din cadrul Documentatiilor de Atribuire

15 Iunie 2018 - 31 Decembrie 2022

COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România  
 UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România  
 UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H lchiu, jude ul Bra ov, România  
 UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România  
 UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România  
 UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România  
 UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S acele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

#### Rezultate previzionate

Organizarea procedurilor de achizitie publice

Organizarea procedurilor de licitatie pentru contractele prevazute in Planul de Achizitii. Pentru contractele care apar atat in etapa I cat si in etapa II se va organiza o singura licitatie in etapa I a proiectului.

Noiembrie 2021 - August 2023

COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** Sediul social Compania APA Brasov S.A. - Str. Vlad Tepes, nr. 13, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 Sediul secundar-punct de lucru Compania APA Brasov S.A. - Str. Crisana, nr. 1-3, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România

#### Rezultate previzionate

**Activitate:** Cladiri si constructii

#### Subactivit i

Asigurarea utilitatilor

Asigurarea utilitatilor necesare in vederea predarii amplasamentelor

28 August 2018 - 31 Decembrie 2023

COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S acele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România  
 UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România  
 UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România



### Rezultate previzionate

---

Organizare de santier-cheltuieli conexe organizarii santierului Cheluielile aferente organizarii de santier (de ex, asigurarea utilitatilor)

15 Septembrie 2018 - Decembrie 2023

COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România  
 UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Consiliul Judetean Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 5, Jude ul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România  
 UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România  
 UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H Ichiu, jude ul Bra ov, România  
 UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România  
 UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România  
 UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România  
 UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S cele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

### Rezultate previzionate

---

Pregatirea personalului de exploatare Pregatirea personalului de exploatare in cazul instalarii echipamentelor/utilajelor care presupun operarea de catre personal calificat.

Noiembrie 2020 - Noiembrie 2023

COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România  
 UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România  
 UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România  
 UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H Ichiu, jude ul Bra ov, România  
 UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România  
 UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România  
 UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România  
 UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S cele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

### Rezultate previzionate

---

Probe tehnologice si teste Probele efectuate la punerea in functiune a utilajelor/echipamentelor in vederea respectarii parametrilor de functionare proiectati

Noiembrie 2020 - Noiembrie 2023

COMPANIA APA BRASOV SA



**Amplasamente** UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Consiliul Judetean Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 5, Jude ul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România  
 UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România  
 UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H lchiu, jude ul Bra ov, România  
 UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România  
 UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România  
 UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România  
 UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S cele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

### Rezultate previzionate

**Activitate:** Instalatii si echipamente

#### Subactivit i

Montaj utilaj Valoarea montajului utilajelor prevazute in contractele de lucrari (de ex SPAU sau contractele de tip proiectare si executie)  
 Aprilie 2020 - Noiembrie 2023  
 COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România  
 UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Consiliul Judetean Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 5, Jude ul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România  
 UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România  
 UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H lchiu, jude ul Bra ov, România  
 UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România  
 UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România  
 UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România  
 UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S cele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

### Rezultate previzionate

Utilaje si echip. functionale, cu montaj Valoarea utilajelor/echipamentelor din cadrul contractelor  
 Martie 2020 - Iulie 2023  
 COMPANIA APA BRASOV SA

#### Amplasamente

## Rezultate previzionate

Utilaje fara montaj Valoarea fara montaj a echipamentelor/utilajelor din cadrul contractelor

Ianuarie 2021 - Ianuarie 2023

COMPANIA APA BRASOV SA

### Amplasamente

## Rezultate previzionate

**Activitate:** Cheltuieli neprevazute

### Subactivit i

Cheltuieli Diverse si Neprevazute

Valoarea cheltuielilor Diverse si Neprevazute aferente proiectului, calculate conform valorii devizului general.

Septembrie 2019 - Decembrie 2023

COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România

UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România

UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România

UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România

UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România

UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H Ichiu, jude ul Bra ov, România

UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România

UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România

UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România

UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România

UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S cele, jude ul Bra ov, România

UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

## Rezultate previzionate

**Activitate:** Asistenta tehnica

### Subactivit i

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Activitatile aferente contractului de servicii de asistenta tehnica care va asigura managementul Proiectului

Noiembrie 2022 - Decembrie 2023

COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** Sediul social Compania APA Brasov S.A. - Str. Vlad Tepes, nr. 13, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România

UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România

UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România

UAT Consiliul Judetean Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 5, Jude ul Bra ov, jude ul Bra ov, România

UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România

UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România

UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România  
 UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H lchiu, jude ul Bra ov, România  
 UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România  
 UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România  
 UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România  
 UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S cele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

#### Rezultate previzionate

---

Audit financiar Activitatile aferente contractului de Servicii prin care se va asigura auditul financiar al proiectului  
 August 2022 - Decembrie 2023  
 COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** Sediul social Compania APA Brasov S.A. - Str. Vlad Tepes, nr. 13, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România

#### Rezultate previzionate

---

Cheltuieli cu Salarii UIP Beneficiar Valoarea cheltuielilor cu salariile membrilor UIP conform devizului general al proiectului  
 Iunie 2022 - Decembrie 2023  
 COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** Sediul social Compania APA Brasov S.A. - Str. Vlad Tepes, nr. 13, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România

#### Rezultate previzionate

---

**Activitate:** Publicitate

#### Subactivit i

---

Publicitate pentru proiect Activitatea de publicitate a proiectului asigurata prin contractul de servicii de management de proiect si supervizare lucrari  
 August 2022 - Decembrie 2023  
 COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente**

#### Rezultate previzionate

---

**Activitate:** Supervizare pe perioada executiei lucrarilor

#### Subactivit i

---

AT din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor Activitatea de asistenta din partea proiectantului in timpul executiei contractelor de lucrari  
 Mai 2021 - Decembrie 2023  
 COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România  
 UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România

UAT Consiliul Judetean Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 5, Jude ul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România  
 UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România  
 UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H Ichiu, jude ul Bra ov, România  
 UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România  
 UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România  
 UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România  
 UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S acele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

### Rezultate previzionate

---

Dirigentie de santier Activitatea de supraveghere a executiei contractelor de lucrari din cadrul Contractului de servicii  
 August 2022 - Decembrie 2023  
 COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România

UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Consiliul Judetean Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 5, Jude ul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România  
 UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România  
 UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H Ichiu, jude ul Bra ov, România  
 UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România  
 UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România  
 UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România  
 UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S acele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

### Rezultate previzionate

---

**Activitate:** Comisioane, taxe, cote legale

**Subactivit i**

---

Avize, acorduri, autorizatii Activitatea aferenta obtinerii tuturor avizelor, acordurilor permiselor impuse de Certificatul de Urbanism  
 Iunie 2018 - Decembrie 2023  
 COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România

UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Consiliul Judetean Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 5, Jude ul Bra ov, jude ul Bra ov, România

UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România  
 UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România  
 UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H Ichiu, jude ul Bra ov, România  
 UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România  
 UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România  
 UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România  
 UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S cele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

**Rezultate previzionate**

---

Comisioane, taxe, cote legale Cheltuielile aferente comisioanelor, taxelor, cotelor legale rezultate in implementare

Octombrie 2019 - Decembrie 2023

COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente** UAT Bod - Str. Scolii, nr. 139, Bod, jude ul Bra ov, România

UAT Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 8, Municipiul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Consiliul Judetean Brasov - Str. B-dul Eroilor, nr. 5, Jude ul Bra ov, jude ul Bra ov, România  
 UAT Codlea - Str. Lunga, nr. 33, Municipiul Codlea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Feldioara - Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, jude ul Bra ov, România  
 UAT Ghimbav - Str. Lunga, nr. 5, Ora Ghimbav, jude ul Bra ov, România  
 UAT Halchiu - Str. Feldioarei, nr. 1, H Ichiu, jude ul Bra ov, România  
 UAT Harman - Str. Pietii, nr. 1, H rman, jude ul Bra ov, România  
 UAT Hoghiz - Str. F g ra ului, nr. 161, Hoghiz, jude ul Bra ov, România  
 UAT Prejmer - Str. Mare, nr. 565, Prejmer, jude ul Bra ov, România  
 UAT Rupea - Str. Republicii, nr. 169, Ora Rupea, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sacele - Str. Piata Libertatii, nr. 17, Municipiul S cele, jude ul Bra ov, România  
 UAT Sanpetru - Str. Republicii , nr. 655, Sânpetru, jude ul Bra ov, România

**Rezultate previzionate**

---

**Activitate:** Ajustarea preturilor

**Subactivit i**

Ajustarea preturilor Ajustarea preturilor contractelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare

Iunie 2022 - Decembrie 2023

COMPANIA APA BRASOV SA

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate**

---



**DURATA PROIECTULUI:** 84 luni

## BUGETUL PROIECTULUI

### Buget - Activități și cheltuieli

#### Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

**Activitatea:** Onorarii legate de planificare /proiectare

**Subactivitatea:** Studii de teren

**Categorie cheltuiel eligibil :**14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnic

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

#### Descrierea cheltuielii

Cap. 3.1 din Deviz General

**Achiziție:**

**ID dosar achiziție:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	71,541.00	Valoare total [LEI]	85,133.79
Valoare total (fără TVA) [LEI]	71,541.00	Valoare total eligibil [LEI]	67,248.54
Valoare TVA [LEI]	13,592.79	Valoare total neeligibil [LEI]	17,885.25
Eligibil [LEI]	67,248.54	Contribuția proprie eligibil [LEI]	1,344.97
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	67,248.54
Neeligibil [LEI]	4,292.46	Nerambursabil [LEI]	65,903.57
TVA Neeligibil [LEI]	13,592.79		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

#### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

#### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Onorarii legate de planificare /proiectare

**Subactivitatea:** Proiectare și engineering

**Categorie cheltuiel eligibil :**14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnic

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**44 - proiectare și inginerie

#### Descrierea cheltuielii

Cap. 3.5 din Deviz General

**Achiziție:**

**ID dosar achiziție:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,144,975.00	Valoare total [LEI]	1,362,520.25
Valoare total (fără TVA) [LEI]	1,144,975.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,076,276.50
Valoare TVA [LEI]	217,545.25	Valoare total neeligibil [LEI]	286,243.75
Eligibil [LEI]	1,076,276.50	Contribuția proprie eligibil [LEI]	21,525.53
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,076,276.50
Neeligibil [LEI]	68,698.50	Nerambursabil [LEI]	1,054,750.97
TVA Neeligibil [LEI]	217,545.25		

## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Onorarii legate de planificare /proiectare

**Subactivitatea:** Organizarea procedurilor de achizitie publice

**Categorie cheltuiel eligibil :**14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**47 - cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitie

### Descrierea cheltuielii

Cap 3.6 din Deviz General

**Achizitie:**

**ID dosar achizitie:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	35,936.00	Valoare total [LEI]	42,763.84
Valoare total (f r TVA) [LEI]	35,936.00	Valoare total eligibil [LEI]	33,779.84
Valoare TVA [LEI]	6,827.84	Valoare total neeligibil [LEI]	8,984.00
Eligibil [LEI]	33,779.84	Contributia proprie eligibil [LEI]	675.60
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	33,779.84
Neeligibil [LEI]	2,156.16	Nerambursabil [LEI]	33,104.24
TVA Neeligibil [LEI]	6,827.84		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Cladiri si constructii

**Subactivitatea:** Asigurarea utilitatilor

**Categorie cheltuiel eligibil :**15 - cheltuieli pentru investitie de baz

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**53 - cheltuieli pentru constructii i instalatii

### Descrierea cheltuielii

Cap 2 din Devizul General

**Achizitie:**

**ID dosar achizitie:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	342,670.00	Valoare total [LEI]	407,777.30
Valoare total (f r TVA) [LEI]	342,670.00	Valoare total eligibil [LEI]	322,109.80



## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

Valoare TVA [LEI]	65,107.30	Valoare total neeligibil [LEI]	85,667.50
Eligibil [LEI]	322,109.80	Contributia proprie eligibil [LEI]	6,442.20
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	322,109.80
Neeligibil [LEI]	20,560.20	Nerambursabil [LEI]	315,667.60
TVA Neeligibil [LEI]	65,107.30		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Cladiri si constructii

**Subactivitatea:** Constructii si instalatii

**Categorie cheltuiel eligibil :**15 - cheltuieli pentru investitii de baza

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii

### Descrierea cheltuielii

Cap 4.1 din Devizul General

**Achizitii:**

**ID dosar achizitii:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	163,205,466.00	Valoare total [LEI]	194,214,504.54
Valoare total (f r TVA) [LEI]	163,205,466.00	Valoare total eligibil [LEI]	153,413,138.04
Valoare TVA [LEI]	31,009,038.54	Valoare total neeligibil [LEI]	40,801,366.50
Eligibil [LEI]	153,413,138.04	Contributia proprie eligibil [LEI]	3,068,262.76
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	153,413,138.04
Neeligibil [LEI]	9,792,327.96	Nerambursabil [LEI]	150,344,875.28
TVA Neeligibil [LEI]	31,009,038.54		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Cladiri si constructii

**Subactivitatea:** Organizare de santier - lucrari de constructii

**Categorie cheltuiel eligibil :**16 - cheltuieli cu organizarea de santier

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**57 - cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

### Descrierea cheltuielii

Cap 5.1.1 din Devizul General

## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

### Achizi ie:

#### ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,329,999.00	Valoare total [LEI]	1,582,698.81
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,329,999.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,250,199.06
Valoare TVA [LEI]	252,699.81	Valoare total neeligibil [LEI]	332,499.75
Eligibil [LEI]	1,250,199.06	Contributia proprie eligibil [LEI]	25,003.98
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,250,199.06
Neeligibil [LEI]	79,799.94	Nerambursabil [LEI]	1,225,195.08
TVA Neeligibil [LEI]	252,699.81		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Cladiri si constructii

**Subactivitatea:** Organizare de santier-cheltuieli conexe organizarii santierului

**Categorii cheltuiial eligibil :**16 - cheltuieli cu organizarea de antier

**Subcategorii cheltuiial eligibil :**58 - cheltuieli conexe organizarii de antier

### Descrierea cheltuielii

Cap 5.1.2 din Devizul General

### Achizi ie:

#### ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,456,923.00	Valoare total [LEI]	1,733,738.37
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,456,923.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,369,507.62
Valoare TVA [LEI]	276,815.37	Valoare total neeligibil [LEI]	364,230.75
Eligibil [LEI]	1,369,507.62	Contributia proprie eligibil [LEI]	27,390.15
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,369,507.62
Neeligibil [LEI]	87,415.38	Nerambursabil [LEI]	1,342,117.47
TVA Neeligibil [LEI]	276,815.37		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Cladiri si constructii

## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

**Subactivitatea:** Pregatirea personalului de exploatare

**Categorie cheltuiel eligibil :** 19 - cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar

**Subcategorii cheltuiel eligibil :** 61 - cheltuieli pentru preg tirea personalului de exploatare

### Descrierea cheltuielii

Cap 6.1 din Devizul General

**Achizii:**

**ID dosar achizii:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	79,946.00	Valoare total [LEI]	95,135.74
Valoare total (f r TVA) [LEI]	79,946.00	Valoare total eligibil [LEI]	75,149.24
Valoare TVA [LEI]	15,189.74	Valoare total neeligibil [LEI]	19,986.50
Eligibil [LEI]	75,149.24	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,502.98
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	75,149.24
Neeligibil [LEI]	4,796.76	Nerambursabil [LEI]	73,646.26
TVA Neeligibil [LEI]	15,189.74		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Cladiri si constructii

**Subactivitatea:** Probe tehnologice si teste

**Categorie cheltuiel eligibil :** 19 - cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar

**Subcategorii cheltuiel eligibil :** 62 - cheltuieli pentru probe tehnologice i teste

### Descrierea cheltuielii

Cap 6.2 din Devizul General

**Achizii:**

**ID dosar achizii:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	159,892.00	Valoare total [LEI]	190,271.48
Valoare total (f r TVA) [LEI]	159,892.00	Valoare total eligibil [LEI]	150,298.48
Valoare TVA [LEI]	30,379.48	Valoare total neeligibil [LEI]	39,973.00
Eligibil [LEI]	150,298.48	Contributia proprie eligibil [LEI]	3,005.97
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	150,298.48
Neeligibil [LEI]	9,593.52	Nerambursabil [LEI]	147,292.51
TVA Neeligibil [LEI]	30,379.48		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Instalatii si echipamente

**Subactivitatea:** Montaj utilaj

**Categorie cheltuiel eligibil :**15 - cheltuieli pentru investit ia de baz

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu if r montaj, dot ri)

### Descrierea cheltuielii

Cap 4.2 din Devizul General

**Achizit ie:**

**ID dosar achizit ie:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	534,939.00	Valoare total [LEI]	636,577.41
Valoare total (f r TVA) [LEI]	534,939.00	Valoare total eligibil [LEI]	502,842.66
Valoare TVA [LEI]	101,638.41	Valoare total neeligibil [LEI]	133,734.75
Eligibil [LEI]	502,842.66	Contributia proprie eligibil [LEI]	10,056.85
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	502,842.66
Neeligibil [LEI]	32,096.34	Nerambursabil [LEI]	492,785.81
TVA Neeligibil [LEI]	101,638.41		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Instalatii si echipamente

**Subactivitatea:** Utilaje si echip. functionale, cu montaj

**Categorie cheltuiel eligibil :**15 - cheltuieli pentru investit ia de baz

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu if r montaj, dot ri)

### Descrierea cheltuielii

Cap 4.3 din Devizul General

**Achizit ie:**

**ID dosar achizit ie:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	5,220,624.00	Valoare total [LEI]	6,212,542.56
Valoare total (f r TVA) [LEI]	5,220,624.00	Valoare total eligibil [LEI]	4,907,386.56
Valoare TVA [LEI]	991,918.56	Valoare total neeligibil [LEI]	1,305,156.00
Eligibil [LEI]	4,907,386.56	Contributia proprie eligibil [LEI]	98,147.73
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	4,907,386.56
Neeligibil [LEI]	313,237.44	Nerambursabil [LEI]	4,809,238.83

## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

TVA Neeligibil [LEI] 991,918.56

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Instalatii si echipamente

**Subactivitatea:** Utilaje fara montaj

**Categorie cheltuiel eligibil :**15 - cheltuieli pentru investitii de baza

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**54 - cheltuieli cu dotari (utilaje, echipamente cu instalare montaj, dotari)

### Descrierea cheltuielii

Cap 4.4 din Devizul General

**Achizitii:**

**ID dosar achizitii:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI]	18,370,494.00	Valoare total [LEI]	21,860,887.86
Valoare total (fara TVA) [LEI]	18,370,494.00	Valoare total eligibil [LEI]	17,268,264.36
Valoare TVA [LEI]	3,490,393.86	Valoare total neeligibil [LEI]	4,592,623.50
Eligibil [LEI]	17,268,264.36	Contributia proprie eligibil [LEI]	345,365.29
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	17,268,264.36
Neeligibil [LEI]	1,102,229.64	Nerambursabil [LEI]	16,922,899.07
TVA Neeligibil [LEI]	3,490,393.86		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Cheltuieli neprevazute

**Subactivitatea:** Cheltuieli Diverse si Neprevazute

**Categorie cheltuiel eligibil :**18 - cheltuieli diverse neprevazute

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**60 - cheltuieli diverse neprevazute

### Descrierea cheltuielii

Cap 5.3 din Devizul General

**Achizitii:**

**ID dosar achizitii:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI]	20,029,964.00	Valoare total [LEI]	23,835,657.16

## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

Valoare total (f r TVA) [LEI]	20,029,964.00	Valoare total eligibil [LEI]	18,828,166.16
Valoare TVA [LEI]	3,805,693.16	Valoare total neeligibil [LEI]	5,007,491.00
Eligibil [LEI]	18,828,166.16	Contributia proprie eligibil [LEI]	376,563.32
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	18,828,166.16
Neeligibil [LEI]	1,201,797.84	Nerambursabil [LEI]	18,451,602.84
TVA Neeligibil [LEI]	3,805,693.16		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Asistenta tehnica

**Subactivitatea:** Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

**Categorie cheltuiel eligibil :**14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**49 - cheltuieli pentru consultan în domeniul managementului executiei

### Descrierea cheltuielii

Cap 3.7.1 din Devizul General

**Achizitii:**

**ID dosar achizitii:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,869,250.00	Valoare total [LEI]	3,414,407.50
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,869,250.00	Valoare total eligibil [LEI]	2,697,095.00
Valoare TVA [LEI]	545,157.50	Valoare total neeligibil [LEI]	717,312.50
Eligibil [LEI]	2,697,095.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	53,941.90
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	2,697,095.00
Neeligibil [LEI]	172,155.00	Nerambursabil [LEI]	2,643,153.10
TVA Neeligibil [LEI]	545,157.50		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Asistenta tehnica

**Subactivitatea:** Audit financiar

**Categorie cheltuiel eligibil :**7 - cheltuieli cu auditul achizitii ionat de beneficiar pentru proiect

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**15 - cheltuieli cu auditul achizitii ionat de beneficiar pentru proiect

## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

### Descrierea cheltuielii

Cap 3.7.2 din Devizul General

#### Achizi ie:

##### ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	447,816.00	Valoare total [LEI]	532,901.04
Valoare total (f r TVA) [LEI]	447,816.00	Valoare total eligibil [LEI]	420,947.04
Valoare TVA [LEI]	85,085.04	Valoare total neeligibil [LEI]	111,954.00
Eligibil [LEI]	420,947.04	Contributia proprie eligibil [LEI]	8,418.94
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	420,947.04
Neeligibil [LEI]	26,868.96	Nerambursabil [LEI]	412,528.10
TVA Neeligibil [LEI]	85,085.04		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Asistenta tehnica

**Subactivitatea:** Cheltuieli cu Salarii UIP Beneficiar

**Categorie cheltuiial eligibil :**9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

**Subcategorii cheltuiial eligibil :**21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

### Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu salarii UIP

#### Achizi ie:

##### ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,870,225.00	Valoare total [LEI]	2,870,225.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,870,225.00	Valoare total eligibil [LEI]	2,698,011.50
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	172,213.50
Eligibil [LEI]	2,698,011.50	Contributia proprie eligibil [LEI]	53,960.23
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	2,698,011.50
Neeligibil [LEI]	172,213.50	Nerambursabil [LEI]	2,644,051.27
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Publicitate

**Subactivitatea:** Publicitate pentru proiect

**Categorie cheltuiel eligibil :** 8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

**Subcategorii cheltuiel eligibil :** 17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obligatiile beneficiarului

### Descrierea cheltuielii

Cap 5.4 din Devizul General

**Achizitie:**

**ID dosar achizitie:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	264,974.00	Valoare total [LEI]	315,319.06
Valoare total (f r TVA) [LEI]	264,974.00	Valoare total eligibil [LEI]	249,075.56
Valoare TVA [LEI]	50,345.06	Valoare total neeligibil [LEI]	66,243.50
Eligibil [LEI]	249,075.56	Contributia proprie eligibil [LEI]	4,981.51
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	249,075.56
Neeligibil [LEI]	15,898.44	Nerambursabil [LEI]	244,094.05
TVA Neeligibil [LEI]	50,345.06		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Supervizare pe perioada executiei lucrarilor

**Subactivitatea:** AT din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor

**Categorie cheltuiel eligibil :** 14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

**Subcategorii cheltuiel eligibil :** 50 - cheltuieli cu asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada de executie

### Descrierea cheltuielii

Cap 3.8.1 din Devizul General

**Achizitie:**

**ID dosar achizitie:**

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	429,600.00	Valoare total [LEI]	511,224.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	429,600.00	Valoare total eligibil [LEI]	403,824.00
Valoare TVA [LEI]	81,624.00	Valoare total neeligibil [LEI]	107,400.00
Eligibil [LEI]	403,824.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	8,076.48
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	403,824.00
Neeligibil [LEI]	25,776.00	Nerambursabil [LEI]	395,747.52
TVA Neeligibil [LEI]	81,624.00		
Ajutor de stat:			



## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Supervizare pe perioada executiei lucrarilor

**Subactivitatea:** Dirigentie de santier

**Categorii cheltuielii eligibile:** 14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

**Subcategorii cheltuielii eligibile:** 51 - cheltuieli cu plata dirigin ilor de antier

### Descrierea cheltuielii

Cap 3.8.2 din Devizul general

#### Achizitii:

##### ID dosar achizitii:

Tip cheltuielii :	Cheltuielii directe	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	7,918,624.00	Valoare total [LEI]	9,423,162.56
Valoare total (f r TVA) [LEI]	7,918,624.00	Valoare total eligibil [LEI]	7,443,506.56
Valoare TVA [LEI]	1,504,538.56	Valoare total neeligibil [LEI]	1,979,656.00
Eligibil [LEI]	7,443,506.56	Contributia proprie eligibil [LEI]	148,870.13
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	7,443,506.56
Neeligibil [LEI]	475,117.44	Nerambursabil [LEI]	7,294,636.43
TVA Neeligibil [LEI]	1,504,538.56		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Comisioane, taxe, cote legale

**Subactivitatea:** Avize, acorduri, autorizatii

**Categorii cheltuielii eligibile:** 14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

**Subcategorii cheltuielii eligibile:** 43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autorizatii

### Descrierea cheltuielii

Cap 3.2 din Devizul General

#### Achizitii:

##### ID dosar achizitii:

Tip cheltuielii :	Cheltuielii directe	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	408,629.00	Valoare total [LEI]	486,268.51
Valoare total (f r TVA) [LEI]	408,629.00	Valoare total eligibil [LEI]	384,111.26
Valoare TVA [LEI]	77,639.51	Valoare total neeligibil [LEI]	102,157.25

## Componenta 1 Lider- COMPANIA APA BRASOV SA

Eligibil [LEI]	384,111.26	Contributia proprie eligibil [LEI]	7,682.22
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	384,111.26
Neeligibil [LEI]	24,517.74	Nerambursabil [LEI]	376,429.04
TVA Neeligibil [LEI]	77,639.51		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

**Activitatea:** Comisioane, taxe, cote legale

**Subactivitatea:** Comisioane, taxe, cote legale

**Categorii cheltuieliale eligibile:** 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

**Subcategorii cheltuieliale eligibile:** 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

### Descrierea cheltuielii

Cap 5.2 din Devizul General

**Achizitii:**

**ID dosar achizitii:**

Tip cheltuieliale :	Cheltuieliale directe	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,600,501.00	Valoare total [LEI]	1,600,501.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,600,501.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,504,470.94
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	96,030.06
Eligibil [LEI]	1,504,470.94	Contributia proprie eligibil [LEI]	30,089.42
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,504,470.94
Neeligibil [LEI]	96,030.06	Nerambursabil [LEI]	1,474,381.52
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

### Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

### Documente justificative

Deviz General Brasov\_etapa I.pdf - Deviz General Brasov etapa I

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interventiilor
1	271,414,217.78	215,065,408.72	228,792,988.00	215,065,408.72	210,764,100.56	0.00	4,301,308.16	56,348,809.06	98.0000
<b>Total proiect</b>	<b>271,414,217.78</b>	<b>215,065,408.72</b>	<b>228,792,988.00</b>	<b>215,065,408.72</b>	<b>210,764,100.56</b>	<b>0.00</b>	<b>4,301,308.16</b>	<b>56,348,809.06</b>	<b>98.0000</b>

COMPANIA APA BRASOV SA	271,414,217.78	215,065,408.72	228,792,988.00	215,065,408.72	210,764,100.56	0.00	4,301,308.16	56,348,809.06	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

#### Documente înc rcate

Fi rier	Dat înc rcare fi rier	Descriere
Tabelul C1_semnat.pdf AD4C529C7D64C8FA1D2E2B6C58B85C3B528603A8F9CC1600350EE278A26A0D44	08/06/2022	Tabelul C1
Deviz General Brasov_etapa I.pdf 2A885072B25B4FFED5298FF7C9643A5663FDA413552A390F14750A5A64E59A93	08/06/2022	Deviz General Brasov etapa I
Deviz General Brasov_etapa II.pdf F9A1CEDD0799BF6D0934625F4279E64B31906DDC03CC076C0A79951F91ED7BB1	08/06/2022	Deviz General Brasov etapa II
Deviz General Brasov.pdf CE570B78B1A56048ADC7CFC11C10E26345D21B2138A3F90CDB29BA17C16CC166	08/06/2022	Deviz General Brasov

### Buget - Plan anual de cheltuieli

#### Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,803,031.00	40,649,084.00	113,613,289.00

### Buget - Rezultate

#### Componenta 1

### Buget - Amplasament

#### Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Jude	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO12	Centru	Bra ov	182,805,593.00 (100.00 %)	0.00 ( 0.00 %)
<b>Buget eligibil total</b>			<b>182,805,593.00 (100.00 %)</b>	
<b>Total ajutor de stat</b>				<b>0.00 ( 0.00 %)</b>

## Buget - Câmp de interven ie

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de interven ie	Buget eligibil
021	Gestionarea apei i conservarea apei potabile (inclusiv gestionarea bazinelor hidrografice, alimentarea cu ap , m suri specifice de adaptare la schimbarile climatice, contorizare pentru consumatori i pentru cartier, sisteme de tarificare i reducerea scurserilor)	73,122,242.00 ( 40.00 %)
022	Tratarea apelor reziduale	109,683,351.00 ( 60.00 %)
<b>Buget eligibil total</b>		<b>182,805,593.00 (100.00 %)</b>

## Buget - Form de finan are

Componenta 1

Cod	Form de finan are	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	182,805,593.00 ( 100.00 %)
<b>Buget eligibil total</b>		<b>182,805,593.00 (100.00 %)</b>

## Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
07	Nu se aplic	182,805,593.00 ( 100.00 %)
<b>Buget eligibil total</b>		<b>182,805,593.00 (100.00 %)</b>

## Buget - Activitate economic

Componenta 1

Cod	Activitate economic	Buget eligibil
11	Distribu ia apei, canalizare, activit i de gestionare a de eurilor i de depoluare	182,805,593.00 ( 100.00 %)
<b>Buget eligibil total</b>		<b>182,805,593.00 (100.00 %)</b>

## Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
6	Conservarea i protec ia mediului i promovarea utiliz rii eficiente a resurselor	182,805,593.00 ( 100.00 %)
<b>Buget eligibil total</b>		<b>182,805,593.00 (100.00 %)</b>

## Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorial	Buget eligibil
07	Nu se aplic	182,805,593.00 ( 100.00 %)
<b>Buget eligibil total</b>		<b>182,805,593.00 (100.00 %)</b>

## Buget - Natura investitiei

Componenta 1

## Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanare/plat /rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 27-01-2017

Data încheiere proiect: 31-12-2023

Data încheiere efectiv proiect: 31-12-2023

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasica intermediara	15-09-2022	5,370,517.17
10	cerere de rambursare clasica intermediara	15-06-2023	19,037,358.02
11	cerere de rambursare clasica intermediara	15-07-2023	28,305,157.54
12	cerere de rambursare clasica intermediara	15-08-2023	17,511,887.60
13	cerere de rambursare clasica intermediara	15-09-2023	10,144,752.21
14	cerere de rambursare clasica intermediara	15-10-2023	9,906,840.01
15	cerere de rambursare clasica intermediara	15-11-2023	9,333,786.43
16	cerere de rambursare clasica intermediara	15-12-2023	5,914,884.59
17	cerere de rambursare clasica finala	15-01-2024	3,979,275.32
2	cerere de rambursare clasica intermediara	15-10-2022	46,267,850.66
3	cerere de rambursare clasica intermediara	15-11-2022	4,875,916.79
4	cerere de rambursare clasica intermediara	15-12-2022	10,607,452.58

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
5	cerere de rambursare clasica intermediara	15-01-2023	5,914,884.59
6	cerere de rambursare clasica intermediara	15-02-2023	5,686,656.45
7	cerere de rambursare clasica intermediara	15-03-2023	5,395,400.69
8	cerere de rambursare clasica intermediara	15-04-2023	8,294,813.93
9	cerere de rambursare clasica intermediara	15-05-2023	18,517,874.12

## Contractare

### Detaliere cerere de clarific ri

#### Introducere

Buna ziua,

In vederea demararii procesului de semnare a contractului de finantare, va rugam sa revizuiti cererea de finantare, sectiunile "Plan de achizitii", "Activitati previzionate" si "Grafic de rambursare" conform caracteristicilor aferente Etapei 1.

#### Concluzie cerere de clarific ri

#### R spuns introducere

Buna ziua,

Am actualizat Planul de Achizitii, Activitatile previzionate si graficul de rambursare.

#### R spuns concluzie

Am corelat informatiile in cele 3 sectiuni mentionate



## CERTIFICAREA APLICĂȚIEI

Subsemnatul, Dorin Fatu, CNP 1560517080119, posesor al CI seria BV, nr. 730568, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al COMPANIA APA BRASOV SA, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al COMPANIA APA BRASOV SA, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

În alegerea, din punct de vedere legal și financiar, COMPANIA APA BRASOV SA, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

În alegerea, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit Dorin Fatu.

### Data

22/07/2022 12:43:07

**FATU**  
**DORIN** Digitally signed  
by FATU DORIN  
Date: 2022.07.22  
12:54:38 +03'00'