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RAPORT  DE ACTIVITATE 

semestrul I - 2018 
 
 
1. SCURTĂ PREZENTARE 

1.1. Date de referință 

În prezent, Compania Apa Brașov SA este în plin proces de dezvoltare și implementare a unei strategii 
de dezvoltare pe termen mediu și lung.  

Atât activitatea de alimentare cu apă cât și cea de canalizare sunt concepute, realizate și funcționează 
în sistem zonal, gravitând în jurul municipiului Brașov și a orașului Rupea. 

Astfel, din sursele de apă ale Brașovului, se alimentează și Poiana Brașov, municipiul Săcele și 
comunele Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu și Tărlungeni, iar sistemul de canalizare a apelor uzate care duce 
la Stația de Epurare Brașov preia și tratează, pe lângă municipiul Brașov, Poiana Brașov, municipiul Săcele, 
orașele Râșnov și Ghimbav, și comunele Hărman și Sânpetru. 

Separat de zona Brașov, Compania prestează servicii de alimentare cu apă și în alte localități cu surse 
proprii rezultând următoarea arie de operare: 

Distribuire apă potabilă în: municipiile Brașov, Săcele și Codlea, orașele Ghimbav și Rupea la care se 
adaugă localitățile rurale: Apața, Hălchiu, Hărman, Sânpetru, Prejmer, Bod, Hoghiz, Homorod și Teliu. 

Livrare apă potabilă către operatorii din localitatea Tărlungeni; 
Colectare, transport și epurare ape uzate din localitățile: Brașov, Poiana Brașov, Săcele,Codlea, 

Ghimbav, Rupea, Hărman și Sânpetru; 
Preluare și epurare ape uzate colectate de operatorii din orașul Râșnov.  
În total Compania prestează serviciu de apă– canal pentru o populație de peste 350.000 locuitori.  

Cantitatea de apă distribuită anual este de peste 16 milioane mc, iar cea canalizată este de aproximativ 18 
milioane mc. 

COMPANIA APA BRAȘOV SA a fost constituită în 30.07.2008 pe infrastructura fostei regii Compania 
Apa Brașov. La acea dată opera în Brașov, inclusiv Poiana Brașov, Hărman, Sânpetru, Ghimbav, Rupea, 
Homorod, Hălchiu și Apața, localități care au constituit alături de Judetul Brașov structura acționariatului, 
după cum urmează: 

 Consiliul Judeţean Brașov - 42% din capitalul social;  

 Municipiul Brașov - 42% din capitalul social;  

 Oraşul Rupea – 3,4% din capitalul social;  

 Oraşul Ghimbav – 3,1% din capitalul social; 

 Comuna Apața – 1,8% din capitalul social; 

 Comuna Hălchiu – 2,7% din capitalul social; 

 Comuna Hărman – 2,8% din capitalul social; 

 Comuna Sânpetru – 2,2% din capitalul social. 
 
Compania Apa Brașov deține licenţa clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, 

devenind unitate specializată care poate realiza lucrări şi presta servicii, indiferent de amploarea şi 
complexitatea lor tehnică pentru localităţi cu peste 300.000 locuitori. Relicenţierea a fost obţinută în Martie 
2017 conform “Regulamentului privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de 
gospodărire comunală” aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 140 din 18.03.2017. 

 
Contractul de Delegare  
Compania APA Brașov S.A a încheiat la 24.08.2009 cu unele dintre autoritățile locale, membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov ADIDAJBv, Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare. 
Acest   Contract  de  Delegare   este avizat   de  Ministerul   Mediului   și   de  Uniunea Europeană în cadrul 
Programului finanţat din Fonduri de Coeziune şi care are drept scop stabilirea cadrului desfașurării activității 
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operatorului regional, astfel încat să se respecte condițiile minim impuse în vederea îndeplinirii tuturor 
normelor prevăzute de Comisia Europeană în domeniul apei și al apei uzate, legate de : 

 protecția mediului; 

  asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, în concordanţă cu 
principiile de eficienţă maximă a costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei; 

 necesitatea îmbunătăţirii sistemului de alimentare cu apă prin înlocuirea conductelor 
deficiente din punct de vedere structural;   

 creşterea contorizării până la 100%  pentru consumatori; 

 diminuarea riscurilor asupra sănătăţii, prin extinderea reţelei de canalizare în  
      vederea deservirii populaţiei, prin reducerea riscurilor de poluare a apelor de  
      suprafaţă şi a celor subterane;  

 riscuri reduse de inundaţie cu apă uzată; 

 politica de investiții; 

 politica de tarifare, etc. 

1.2. Relațiile cu Autoritățile 
1.2.1. Relația cu Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul serviciilor de  
gospodărie comunală. 
Relația cu ANRSC este stabilită legal din punctul de vedere al obținerii Ordinului de licențiere pentru 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și din punctul de vedere al avizării prețurilor/ 
tarifelor la apă și canalizare . 
 În cursul sem. I 2017 tarifele la apă și canalizare valabile au fost cele  avizate de către ANRSC în 
21.12.2017 cu Avizul nr.331660/2015 odată cu modificarea TVA-ului de 9% la distribuție apă potabilă, și cu 
Dispoziția nr. 1/06.01.2017 a Asociația de DezvoItare Intercomunicatră în Domeniul Apei din Județul Brașov 
pentru modificarea cu 19% a TVA-ului la serviciile de canalizare. De asemenea se trimit la ANRSC trimestrial 
raportări cu privire la activitatea Companiei ( MACHETA AC1 și AC2). 

1.2.2. Relația cu BERD 
Compania Apa Brașov SA are o relație de colaborare foarte strânsă și de lungă durată cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) începută încă din 1995, care s-a desfășurat în cadrul a trei 
contracte de împrumut pentru cofinanțarea programelor majore de investiții în județul Brașov. 
Pentru cofinanțarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov” 
realizat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu a fost semnat un acord cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).  Valoarea împrumutului este 27.313.729 Euro, din care tranșa I - 
19.000.000 Euro și tranșa II - 8.313.729 Euro. 
La data de 01.01.2018 situația rambursărilor din credit BERD este următoarea: 
Sume rambursate pentru Tranșa 1: 1.175.454,55 EURO. 
Sume rambursate pentru Tranșa 2: 4.307.475,38 EURO. 
Soldul creditului (Tranșa 1 și 2) la data de 30.06.2018 este de: 5.920.734,70 EURO. 

În luna decembrie 2017 s-a primit de la BERD o propunere de Pre-Acord de finanțare pentru Programul 
Operațional de Infrastructură Mare (POIM). 

1.2.3. Relația cu consumatorii 
Atât  relațiile cu clienții, cât și relațiile publice se preocupă de interacțiunea dintre companie și clienți. 

Aceste interacțiuni vitale ar trebui să fie eficace, eficiente și convenabile, în primul rând pentru clienți, dar și 
pentru companie. 
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Fig. 1.1. Canalele de primire a solicitărilor de la clienți 

 

TIPAR CERERE   NUMAR SOLICITARI 

AUTOCITIRE CALL CENTER 1.487 

  IVR-AUTOMAT 22.535 

  SITE-My Account 10.172 

TOTAL AUTOCITIRI   34.194 

AVIZE   1.540 

DEFECT BRANSAMENT   77 

CAMIN CU APA   297 

CANAL INFUNDAT   2.286 

CONDUCTA SPARTA   269 

INCHEIERE CONTRACT CERERI  1.342 

  REZILIERI - PRELUARI 667 

  ANUNT RIDICARE 1.519 

INFORMATII FACTURA   1.096 

DIVERSE(alte tipologii)   4.743 

TOTAL CERERI   13.836 

Fig. 1.2. Structura solicitarilor 2017 
 
În semestrul I al anului 2018 au fost înregistrate un număr de 14 reclamații legate de facturare dintre care 
toate au fost soluționate în termenul legal prevăzut în Regulamentul serviciilor de apă și canalizare. 

telefonic
63%

scrisori
33%

reprez.zonali
1%

email
3%
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1.2.4. Relațiile cu Acționarii 
Relația cu acționarii va avea la bază :  

o Managementul participativ – deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație 
vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor, instituindu-se astfel la 
nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă;  

În cursul semestrului I al anului 2018, relațiile cu acționarii s-au desfășurat în cadrul legal și instituțional. 
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2. RAPORT  TEHNIC 
2.1. Activitatea de producție 

În semestrul I al anului 2018  nu s-a preluat în aria de operare a Companiei Apa Brașov nici o localitate nouă. 
 

2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apa existent  
Surse de apă în aria de operare a Companiei APA Brașov 
Sursele de apă subterane sunt atât captări de izvoare, cât și puțuri forate de medie sau mare adâncime. 
Sursele de suprafață sunt lacul de acumulare Tărlung și lacul de acumulare Dopca. Este necesar să se 
precizeze că, suplimentar acestor surse, o serie de intreprinderi dețin surse proprii de apă din puțuri forate 
sau din ape de suprafață care nu sunt în jurisdicția Companiei Apa Brașov.  

Tabelul 2.1. Sursele de apă în aria de operare curentă 

Nr. LOCALITATE LOCAȚIE CAPTARE 

1 

Brașov 

Captare de suprafață din Acumularea Tărlung (administrată de SGA Brașov) 

1 A Uzina de Tratare a Apei Săcele - Tărlung 

2 Captare subterană izvoarele Răcădău 

3 Captare subterană izvoarele Solomon 

4 Captare subterană izvoare din Munții Ciucaș (administrată de SGA Buzău) 

5 Captare subterana din puțuri: sursa Sânpetru - Hărman 14 foraje 

6 Captare subterană din puțuri sursa Sânpetru - Stupini 15 foraje 

7 
Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje (sursa de rezervă 
administrată de ANIF) 

8 Poiana Brașov Captare subterană din 3 foraje în zona Măgurele 

9 Ghimbav Captare subterană din 3 foraje 

10 

Săcele 

Captare subterană izvoare Valea Baciului 

11 Captare subterană 7 Izvoare 

12 Captare subterană izvoare Poiana Anghelescu 

13 Captare subterană izvoare Gârcini 

7' Prejmer Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje (administrată de ANIF) 

14 

Codlea 

Captare subterană 7 Foraje (5 foraje ANRS și 2 foraje CABv) 

15 Captare subterană Parcul cu Soare 

16 Captare subterană Parcul cu Umbră 

17 Satu-Nou Captare subterană dintr-un foraj 

18 

Rupea 

Captare suprafață din acumularea Dopca (administrată de SGA Brașov) 

18 
B 

Stația de Tratare Bogata 

19 Captare subterană din izvoare Saros (Hoghiz) 

20 
Apața 

Captare subterană izvoare Bozum 

21 Captare subterană izvor Valea Pietrei 

22 Teliu Captare subterană din puțuri Teliu (2 foraje) 

23 
Ungra 

Captare subterană din izvorul Ungra (propus pentru conservare) 

 Captare subterană din izvoare Saros (Hoghiz) 

1 
Apă industrială 
Olt 

ÎN CONSERVARE 
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Tabelul 2.2. Surse proprii de apă ale unităților economice 

 
Nr. 

 
Sursa 

 
Tipul sursei 

1 Canalul Timiș apă de suprafață 

2 Puțuri forate apă subterană 

 
Lacul de acumulare Tărlung 

Lacul de acumulare Tărlung este amplasat la circa 17 km S – E de Brașov și are o capacitate de 25 
milioane mc. Sursa, care în prezent asigură circa 60% din necesarul în sistem, poate asigura un debit de 2200 
l/s. Apa este transportată prin două conducte de câte 1000mm în Uzina de tratare a apei de la Săcele. Atât 
lacul de acumulare, cât și cele două aducțiuni se afla în administrarea Apelor Române. 

Tratarea apei brute, preluată din acumularea de suprafață Tărlung – Săcele se face la Stația de tratare 
a apei potabile Tărlung. Stația de tratare a apei a fost complet reabilitata sub Măsura ISPA și poate funcționa 
la un debit maxim de 2000l/s. De aici, apa este transportată în Brașov și mai departe în  localitățile Hărman, 
Podu Olt,  Sânpetru, Bod, Hălchiu și în municipiul Săcele. 
Înmagazinarea apei 

Rezervoarele de înmagazinare ale sistemului de alimentare cu apă sunt grupate pe mai multe 
amplasamente, în funcție de sursele care la alimentează, locațiile stațiilor de pompare și zonele de presiune 
ale rețelei de distribuție. 

 
Tabelul 2.3. Rezervoare de înmagazinare a apei potabile CABv 

Localitate Volum rezervoare 

Brașov 105100 

Poiana Brașov 4700 

Săcele 7700 

Ghimbav 200 

Codlea 3700 

Satu Nou 500 

Prejmer 200 

Teliu 1000 

Zona Rupea 4800 

TOTAL 127900 

 
Volumul total de înmagazinare existent este de 127.900mc și corespunde cerințelor reglementărilor în 
vigoare. 

- Volumul total intangibil este de 38.370 mc. 
- Debitul suplimentar necesar pentru refacerea rezervei de incendiu este de 270l/s. 
- La toate plecările din rezervoare există instalate prize de apă pentru recoltarea zilnică a probelor de 

apă iar analizele se efectuează în laboratorul specializat. 
- Spălarea – Igienizarea – Dezinfectarea rezervoarelor se face după un program prestabilit, o dată pe 

an sau de câte ori este nevoie. 
Aducțiuni de apă tratată 
Lungimea totală a aducțiunilor este de 303.423 km în următoarea structură: 
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Tabelul 2.4. Lungimea totală a aducțiunilor 
 

 
Sistemul de alimentare cu apă a Municipiului Brașov cuprinde cinci stații de pompare principale. 
În tabelul următor sunt indicate principalele caracteristici ale acestor stații de pompare. 

 
Tabelul 2.5. - Stații de pompare apă potabilă în Municipiul Brașov 

Nr. 
Crt. 

Stație 
Pompare 

Putere 
(kwh) 

Nr. 
pompe 

Hp 
(m) 

Debit 
(m3/h) 

Zona 
alimentată 

Sursa 
Destinația 
pompării 

1 Hărman 
630 
250 

5 
4 

106 
48 

1375 
1400 

Joasă Medie 
Superioară 

Front 
captare 
Hărman 

SP 
Rulmentul 

 
2 

 
Rulmentul 

 
450 
55 
22 

 
3 
3 
1 

 
74 
52 
53 

 
228 
432 
16.6 

Medie 
Superioară 

SP Hărman 

Cartier Triaj 
Rezervor 
Dealul lui 
Lupan 

 
3 

 
Zizin 

315 
160 

3 
4 

48 
90 

1400 
478 

Medie 
Înaltă 

SP Hărman 

Rezervor 
Dârste 
Rezervor 
Pleașa1 

 
4 

Dealul lui 
Lupan 

75 
37 

2 
2 

140 
46 

100 
180 

Superioară 
Medie 

SP 
Rulmentul 

Rezervor 
Warthe 

Localitate Aducțiuni (Km) 

Brașov 145,61 

Poiana Brașov 6,823 

Săcele  54.67 

Ghimbav  9,109 

Codlea  12,337 

Rupea 16,87 

Hărman 7,14 

Podu olt 4,31 

Hălchiu 5,458 

Satu Nou 1,98 

Bod 7,8 

Teliu 1,948 

Hoghiz 2.056 

Fântână 1,43 

Homorod 1,317 

Apața 7,1 

Racoș-Mateiaș 6,145 

Ungra 2,4 

Bogata 1.56 

Feldioara 8,92 

TOTAL 304.983 
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Rezervor 
Palatul 
Școlarilor 
Rezervorul 
Coasta Vacii 

 
5 

 
Dealul 
Melcilor 

 
150 
132 

 
3 
2 

 
38.5 
110 

 
900 
260 

Medie 
Înaltă 
Superioară 

STAP 
Tărlung 

Rezervor 
Tâmpa 
Rezervor 
Dealul 
Melcilor 1 și 
2 

 
 

Tabelul 2.6. Lungimea rețelei de transport a apei și a celei de distribuție  
(aducțiuni+ artere+ rețele distribuție) 

Localitate Lungime (Km) 

Brașov  701,996 

Poiana Brașov 19,937 

Săcele  127,908 

Ghimbav  28,358 

Codlea  53,36 

Rupea  36,813 

Hărman 40,409 

Podu Olt 17,398 

Sânpetru 35,681 

Hălchiu 19,557 

Satu Nou 7,555 

Bod 39,87 

Prejmer +St P 70,009 

Teliu 25,138 

Rupea Gară 2,89 

Hoghiz 11,66 

Fântâna 4,078 

Homorod 7,893 

Dopca 2,019 

Bogata 4.26 

Apața 17,59 

Teliu 25,138 

Racoș-Mateiaș 23,045 

Ungra 12,376 

Feldioara 8,92 

TOTAL CABv 1.318,72 
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Tabelul 2.7. Aria de deservire- nr. clienți Iunie 2018 

Localitate/Nr. 
contracte 

Persoane 
fizice 

Asociații  de 
proprietari 

 Agenți  economici + 
institituții 

Total 

Brașov 16.405 1.581 2.032 20.018 

Săcele 5.584 95 288 5.967 

Codlea 2.828 52 211 3.091 

Rupea 1.822 0 97 1.919 

Prejmer 1.797 2 83 1.882 

Sânpetru 2.048 5 65 2.118 

Hărman+Podul 
Olt 

1.771 9 61 1.832 

Hălchiu+Satu Nou 1.179 0 63 1.242 

Hoghiz 1.099 0 23 1.122 

Ghimbav 1.088 15 59 1.162 

Bod+Feldioara 988 2 47 1.037 

Apața 768 1 8 777 

Racoș 604 0 10 614 

Homorod 402 0 14 416 

Ungra 319 0 1 320 

Teliu 520 0 17 537 

Poiana Brașov 107 4 99 210 

Mateiaș 178 0 2 180 

Total 39.508 1.766 3.180 44.454 
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Figura 2.1. Evoluția cantității de apă facturată în sem. I 2018 

 

 
Figura 2.2. Evoluția cantității de apă facturată pe categorii de consumatori în sem. I 2018 
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Comparativ cu anii anteriori se observă o stabilizare a consumului de apă. Această producție relativ 

constantă de apă, respectiv volumele vândute. 
 

 
Figura 2.3. Structura producției pe sectoare 

 
Sector Rupea: Mateiaș, Racoș, Apața, Hoghiz, Homorod, Rupea, Ungra. 
Sector Codlea: Hălchiu, Bod, Ghimbav, Codlea. 
Sector Exterioare: Hărman, Sânpetru, Prejmer, Teliu. 
Sector Săcele: Săcele. 
Sector Poiana: Poiana Brașov. 
Sector Brașov: Brașov, Tărlungeni. 

 

2.3. Descrierea sistemului de canalizare 

Rețeaua de canalizare administrată de Compania Apa Brașov colectează apele uzate urbane astfel: 
1. din municipiul Brașov și din localitățile Poiana Brașov, Hărman, Sânpetru,  

Săcele, (Râșnov, Cristian) și Ghimbav pe care le tratează în Stația de Epurare Brașov-Stupini, dimensionată 
pentru 400.000 LE (Locuitori Echivalenți); 

2. apele menajere din Rupea, Homorod și Hoghiz sunt tratate în noua Stație de  
Epurare de la Hoghiz, dimensionată pentru 22.200 LE; 

3. apele menajere din Prejmer, Lunca Câlnicului sunt epurate în Stația din  
Lunca Câlnicului, dimensionată pentru 16.800 LE; 

4. apele menajere din Bod sunt tratate în Stația de Epurare Bod, dimensionată pentru 3.000LE; 
5. Apele menajere din Codlea, Hălchiu și Feldioara sunt tratate în noua Stație de la Feldioara, dimensionată 

pentru 142.200LE. 
 
Stația de epurare Feldioara 

Statia de epurare Feldioara epurează apele uzate colectate de la sistemele de canalizare din zonă, 
care sunt canalizate în sistem mixt (apă uzată + apă meteorică). 
Influentul stației este reprezentat atât de apa menajera a localităților precum și de apa uzată 
industrială, pre-epurată, colectată de la unitățile industriale. 

Sector Brasov
73%

Sector Exterioare
5%

Sector Sacele
6%

Sector Codlea 
8%

Livrare
4%

Sector 
Poiana

2%
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Receptorul pentru apele epurate va fi pârâul Homorod. 
Schema de epurare cuprinde: pomparea apelor uzate menajere, treapta de epurare primară 
(mecanică), treapta de epurare secundară (biologică) cu nitrificare/denitrificare și precipitarea 
chimică a fosforului, stabilizarea anaerobă a nămolului și deshidratarea acestuia.  
Schema aleasă corespunde debitelor caracteristice ale apelor uzate și concentraţiilor indicatorilor de 
poluare, fiind dimensionată pentru următoarele date : 
Populația echivalentă luată în considerare este de 142000 PE. 
 Debitele caracteristice la intrarea în stația de epurare: 
 Qu.zi med –  27.994 m³/zi 
 Qu.zi max –  34.214 m³/zi 
 Qu.or max –  648 l/s 
 Qu.or min –  158 l/s 
 Calitatea influentului: 
 CBO5 –  310 mg/l    106060 kg/zi 
 SS   -     350 mg/l         11975 kg/zi 
 CCO -   460 mg/l      15739 kg/zi 
 Ntotal  -  60mg/l             2053 kg/zi 
 Ptotal  -   8mg/l             274 kg/zi 
 
 Calitatea efluentului epurat: 
 CBO5 -  25 mg/l     
 SS  -    35 mg/l    
 CCO  -  115 mg/l       
 Ntotal  -   10 mg/l             
 Ptotal  -    1 mg/l              
 
Stația de epurare Feldioara cuprinde următoarele trepte: 
 
Treapta de epurare primară (mecanică): 

o grătare rare cu curățire mecanică, amplasate în amonte de stația de pompare apă uzată 
brută – 2 unități; 

o stație de pompare apă uzată brută (Spu1I) echipată cu pompe submersibile; 
o Debitmetre de măsură a debitului de apă brută pe conductele de refulare de la SPu1 la GD 
o grătare dese cu curățire mecanică (GD)- 2 unități; 
o deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu insuflare de aer cu două compartimente de 

deznisipare – separare grasimi (DZ-SG); 
o camera de distribuție la decantoarele primare (CD1); 
o decantoare primare radiale (DP)- 2 unități; 
o deversor ape meteorice 1 x Q or max (DEV). 

 
Treapta de epurare secundară (biologică): 

o stație de pompare apă decantată (Spu2); 
o bazine cu nămol activat (reactoare biologice) cuprinzând bazine anaerobe, bazine anoxice și 

bazine aerobe (RB)– 2 unități; 
o stație de suflante (SF); 
o instalație de depozitare și dozare clorură ferica (DCF); 
o stație de pompare nămol activ de recirculare și în exces (Spnre);  
o cameră de distribuție la decantoarele secundare (CD2); 
o decantoare secundare radiale (DS) - 2 unități; 
o debitmetru ieșire pe conducta de evacuare apă epurată. 

 
Treapta de tratare a nămolului: 

o stație de pompare nămol primar (SPnp); 
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o bazin tampon de amestec nămol primar și în exces (BTA); 
o instalație de îngroșare mecanică a nămolului (SIM); 
o rezervoare de fermentare a namolului cuplate cu gazometre pentru stocarea biogazului 

(RFN+G) – 2 unități; 
o bazin tampon nămol fermentat (BTnf); 
o instalație de deshidratare mecanică a nămolului fermentat (SDH); 
o depozit tampon de nămol deshidratat; 
o centrala termică (CT); 
o faclă gaz (F); 

 
Tabelul 2.8. Lungimea rețelei de canalizare 

Localitate Lungime Canal (Km) 

Brașov  407,708 

Poiana Brașov  25,225 

Săcele   58,575 

Ghimbav   26,662 

Codlea   66,73 

Rupea+Rupea gara 25,671 

Hărman 31,672 

Sânpetru 31,868 

Bod 14,243 

Halchiu 10,784 

Prejmer +St P 54,71 

Hoghiz 7,75 

Homorod 7,64 

TOTAL 769,238 

 
       Prin preluarea municipiului Codlea și prin lucrările de extindere executate prin programul POS Mediu 
în Brașov, Rupea, Homorod, Hoghiz și Codlea, lungimea totală a sistemului de canalizare din întreaga arie de 
operare la sfârșitul anului 2017 a ajuns la 769,238 km. 
            Rețeaua de canalizare din Municipiul Brașov este formată atât în sistem divizor (separat pentru 
colectarea apelor pluviale de cele menajere)- aproximativ 20%,  și unitar- aproximativ 80%.         
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Figura 2.4. Evoluția cantității de apă uzată facturată în sem. I 2018 

Producția obținută în semestrul I al anului 2018 este aproximativ constantă așa cum reiese din graficul de 
mai jos.  

 
Figura 2.5. Valoare producției în sem. I 2018 
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3. INVESTIȚII POS MEDIU REALIZATE ÎN SEMESTRUL I 2017 

 
1. LISTA ACORDURILOR PRIVIND PROIECTUL POS-MEDIU 
 
Numele proiectului: Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov 
Cod CCI:  2007RO161PR006 
În data de 21.07.2009, s-a semnat Contractul de finanţare, sursele de finanţare fiind următoarele: 

 Plan de Finanţare Braşov EUR  

Fonduri UE 144.703.000 
Buget de Stat 22.131.000 
Bugete Locale: 
Judeţul Braşov (pentru 
toate municipalităţile 
incluse în Proiect) 
Municipiul Braşov 

3.405.000 
 
 

2.516.000 
889.000 

Credit BERD  19.000.000 
Împrumutatul 67.000 

Total  189.306.000  

 
În data de 17.07.2013 s-a semnat Actul adiţional nr.3 la Contractul de finanţare, sursele de finanţare fiind 
următoarele: 

Plan de Finanţare Braşov EUR  

Fonduri UE 102.999.495 
Buget de Stat 15.752.864 

Bugete Locale 2.423.518 
Credit BERD  13.580.799 

Total  134.756.676  

Durata de implementare a proiectului a fost prelungita până la data de 30.06.2016, conform Act aditional 
nr.4/31.12.2015. 
Semnarea Contractului de Asistenţă şi Garanţie la Proiect  09.06.2011 
Semnarea Contractului de Credit BERD Nr. 41890   09.06.2011  

Conform Contractului de Credit BERD, planul de finanţare este: 
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Plan de Finanţare Braşov Folosire Sume  EUR  

Fonduri UE Lucrări de reabilitare 
alimentare apă şi canalizare  
(inclusiv Construirea & 
Instalarea, Asistenţă Tehnică, 
Proiectare, Costuri 
Neprevăzute) 

144.703.000 
Buget de Stat 22.131.000 
Bugete Locale: 
Judeţul Braşov (pentru 
toate municipalităţile 
incluse în Proiect) 
Municipiul Braşov 

3.405.000 
 
 

2.516.000 
889.000 

Credit BERD Tranşa Unu 19.000.000 
Împrumutatul  67.000 

Total   189.306.000  

Credit BERD Tranşa Doi Restructurarea 
Creditului MELF  

8.313.729 

        Total Finanţare  197.619.729 

 
Durata de implementare a proiectului a fost prelungita din nou până la data de 30.07.2016 pentru faza I, 
conform Act aditional nr.5/30.06.2016. 
 

Plan de Finanţare Braşov EUR  

Fonduri UE 90.389.488 

Buget de Stat 13.824.275 

Bugete Locale                      2.126.811 

Credit BERD 11.918.131 

Total  118.258.705  

 
 
2. STADIUL DE CONTRACTARE ŞI DERULARE A INVESTIŢIILOR DIN PROIECTUL POS-MEDIU (FAZA I)  ÎN 
BRAŞOV 
 
Stadiul de contractare şi derulare a contractelor  pentru trimestrul II 2018: 
 
CS1 – Asistenţă Tehnică pentru managementul proiectului/implementare 
 
Contract semnat în 18.04.2012 cu asocierea SAFEGE SA – AECOM INGENIERIA SRL – ARTELIA România SRL. 
Lider al asocierii este SAFEGE SA. 
Naţionalitatea Consultantului: 

- SAFEGE SA-franceză 
- AECOM INGENIERIA SRL- română 
- ARTELIA România SRL- română. 

Data inceperii contractului : 03.05.2012.  
Durata contractului: 36 luni.  
Valoarea contractului la semnare:  5.770.000 Lei. 
Valoarea contractului conform Act aditional nr.5:5.747.499,52 lei 

 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  
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1/20.11.2012 
- Se modifică punctul (7) “Plăţi şi conturi bancare” din Acordul 

Contractual – corectare CUI şi Cont bancar. 

2/03.03.2015 - Se modifica durata contractului: aceasta este de 50 luni 
incepand de la data prevazuta in 21rdinal de incepere emis de 
AC. Noua data de finalizare a serviciilor este 03.07.2016. Pretul 
contractului este acelasi cu cel prevazut la semnarea 
contractului. Se modifica termenul de predare a documentatiei 
complete pentru Cererea Finala la data de începere+48 luni. Se 
modifica contul Beneficiarului/AC. 

3/03.06.2015 - Se modifică denumirea SAFEGE S.A. în SAFEGE S.A.S.; se 
modifică persoana în funcția de administrator în calitate de 
asociat1; se modifică adresa de contact a firmei Artelia România 
SRL. 

4/01.07.2016 - Se modifica durata contractului. Noua data de finalizare a 
serviciilor este 15.09.2016. 

5/03.02.2017 22.500,48 Se modifica valoarea initiala a contractului de la 5.770.000 lei la 
5.747.499,52 lei. 

 
 
 
Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%,  
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 100% rapoarte, documente; 100% achiziţii; s-a plătit 
avansul 10%; 
Timp scurs: 55 luni - CONTRACT FINALIZAT. 
 
CS2 - Asistenţă tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor 
 
Contract semnat în 26.10.2009 cu asocierea INOCSA INGENIERIA S.L.-SOGREAH CONSULTANTS SAS-TECNIC 
CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL. Lider al asocierii este INOCSA INGENIERIA S.L. Numele 
consorţiului devine AECOM INOCSA S.L.U., ARTELIA Ville&Transport, TECNIC Consulting Engineers. Noul 
nume al liderului consorţiului devine AECOM INOCSA S.L.U. 
Naţionalitatea Consultantului:  

- AECOM INOCSA S.L.U -spaniolă 
- ARTELIA Ville&Transport - franceză 
- TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL-română 

Data inceperii contractului : 08.02.2010.  
Durata contractului: 64 luni+22 zile. 
Valoarea contractului la semnare:  17.807.352,26 Lei. 
Valoarea contractului conform act aditional: 17.806.910,06 lei 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/15.12.2009 - Stipulează contul în lei în care se vor face plăţile  

2/10.05.2010 - Înlocuirea expertului propus de către INOCSA în ofertă pe poziţia 
de Lider de Echipă 

3/20.08.2010 - 1. realocarea unor zile lucrătoare ale experţilor topograf şi 
ataşamentist 5 în linia “proiectant”pentru CL11 şi CL5. 
2. înlocuirea expertului inginer rezident 4 cu alt expert aprobat de 
Autoritatea Contractantă. 
3. reconsiderarea necesarului alocărilor experţilor principali şi 
realocarea responsabilităţilor inginerilor rezidenţi 3,4,5,6.  
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4/5.11.2010 - Realocarea unor zile lucrătoare ale experţilor pe termen lung din 
linia ataşamentist 2 şi ataşamentist 5 pentru contractele CL7, CL8 
şi CL5 în linia proiectant pentru contractele CL8, CL9 şi CL10. 

5/13.04.2011 - Realocarea unor zile lucrătoare ale experţilor pe termen lung din 
linia ataşamentist 1 pentru contractele CL1 şi CL8 şi ataşamentist 
3 pentru contractele CL10 şi CL11 în linia proiectant pentru 
contractele CL9 şi CL10. 

6/30.08.2011 - Se modifică contul bancar al consultantului 

7/14.06.2012 - Schimbarea denumirii societăţii Sogreah Consultants SAS în 
Artelia Ville& Transport 

8/25.02.2013 - Consorţiul INOCSA INGENIERIA S.L. SPANIA - ARTELIA 
VILLE&TRANSPORT - SC TECNIC CONSULTING ENGINEERING 
ROMANIA SRL îşi modifică denumirea în  AECOM INOCSA S.L.U., 
membru al asociaţiei  AECOM INOCSA S.L.U., ARTELIA 
Ville&Transport, TECNIC Consulting Engineers; schimbarea 
contului de plăţi. 

9/16.12.2013 - Modificarea alocării numărului de zile pentru unii din membrii 
echipei prestatorului de servicii supervizare. Majorarea se face 
parțial prin realocarea de la pozițiile care nu au putut fi mobilizate 
și parțial de la pozițiile pentru care nu este necesară o alocare 
identică cu cea considerată în caietul de sarcini și în ofertă. 
Modificarea duratei contractului la minim 71 de luni, începând de 
la data prevăzută în ordinul administrativ de începere emis de 
Autoritatea Contractantă. Noua dată de finalizare a serviciilor este 
31.12.2015. În cazul în care, la unele contracte de lucrări se va 
extinde PND, durata contractului de servicii va fi deasemenea 
extinsă, dar nu mai mult de 83 luni. 

11/05.12.2014 0 Modificarea alocării numărului de zile pentru unii din membrii 
echipei prestatorului de servicii de supervizare. Modificarea se 
face prin realocarea zilelor lucrătoare disponibile, ţinând seama și 
de considerentele financiare ale contractului, respectiv păstrarea 
valorii contractuale. Numărul total de zile alocate în contract 
scade de la 15.917 zile la 15.751 zile. 
Modificarea duratei contractului: durata contractului este de 64 
luni, începând de la data prevăzută în ordinul administrativ de 
începere emis de AC. Noua dată de finalizare a serviciilor este 30 
mai 2015. 

12/10.03.2015 
 

0 Inlocuirea expertului Inginer de Proces STAP/SEAU; Modificarea 
alocării numărului de zile pentru unii din membrii echipei 
prestatorului de servicii supervizare. Modificarea se face prin 
realocarea zilelor lucrătoare disponibile, tinând seama și de 
considerentele financiare ale contractului, respectiv păstrarea 
valorii contractuale. Numărul total de zile alocate în contract 
rămâne neschimbat. 

13/29.05.2015 -442.20 Modificarea alocării numărului de zile pentru unii mebrii ai 
echipei prestatorului. Această modificare se face prin realocarea 
zilelor lucrătoare diponibile, şi ţinând seama de considerntele 
financiare ale contractului, respectiv păstrarea valorii 
contractuale. 
Numărul total  de zile alocate în contract scade de la 15751 zile la 
15727 zile. 
Articolul 3 „Preţul Contractului" din Conditiile Speciale de 
Contract se înlocuiește cu textul "Preţul Contractului de Servicii 
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este stabilit în Lei şi cuprinde onorariile maxime ale experţilor 
precum şi cheltuielile pentru achiziţii. Preţul Contractului este 
17.806.910,06 Lei la care se adaugă TVA" . 
Articolul 5 "Durata Contractului" din condiţiile speciale de 
contract se înlocuieşte cu textul "Durata acestui contract este de 
64 luni + 22 zile, începând de la data prevăzută în ordinul 
administrativ de începere emis de Autoritatea Contractantă. Noua 
dată de finalizare a serviciilor este 30 iunie 2015". 

Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%;               
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 100%; 
Timp scurs: 64 luni-CONTRACT FINALIZAT. 
Supervizarea lucrărilor va fi efectuată în contiuare de Unitatea de Supervizare a Proiectelor din cadrul 
Companiei Apa Braşov S.A. 
 
Contractul CS -Auditul Proiectului 
 
Contract semnat în 17.03.2011 cu ROMCONTEXPERT S.R.L. Naţionalitatea Auditorului: română. 
Data inceperii contractului : 28.03.2011.  
Durata contractului: 59 luni.  
Valoarea contractului la semnare:  180.000 Lei. 
 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/15.07.2013 0 Se schimbă adresa sediului social al firmei; noua adresă este: 
București, str. Pop de Băsești nr.44, sector 2. 

2/11.02.2015 0 Schimbarea contului Beneficiarului/AC în care se efectuează 
plățile. 
Modificarea tranșelor de plată: tranșa finală - 20% din 
valoarea contractului este înlocuită de: tranșa V – 10% din 
valoarea contractului după predarea RCF pt. 2014 și tranșa 
finală – 10% după predarea raportului final. 

 
Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%;               
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 100%; 
Timp scurs: 69 luni. CONTRACT FINALIZAT. 
 
 

   CL1 – Reabilitarea Staţiei de Epurare Braşov 

Contract semnat în 16.03.2011 cu consorţiul Hidroconstrucţia SA – Befesa – Probit. Lider al consorţiului este 
Hidroconstrucţia SA . În 13.04.2011, Befesa şi-a schimbat denumirea în Abeinsa Infraestructuras Medio 
Ambiante S.A.(ABEIMA). Numele consorţiului devine Hidroconstrucţia-Abeinsa-Probit. 
Naţionalitatea Constructorului:  

- Hidroconstrucţia SA- română 
- Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiante S.A – spaniolă 
- Probit SRL –română 

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 12.04.2011.  
Durata contractului: 50 luni +456 zile +176 zile+100 zile (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).  
Valoarea contractului la semnare:  69.835.339,05 lei 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  
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1/26.09.2011 

- Se modifica denumirea Consortiului: Consorţiul 
HIDROCONSTRUCŢIA – BEFESA – PROBIT isi modifica 
denumirea in Consorţiul HIDROCONSTRUCŢIA-ABEIMA-
PROBIT 

2/11.06.2014 
- Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa 

la Ofertă) la 38 luni+456 zile calendaristice (15 luni). Noua dată 
de terminare a lucrărilor este 11.09.2015. 

3/09.09.2015 - Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa 
la Ofertă) la 38 luni+456 zile (15 luni)+176 zile calendaristice 
(5,9 luni). Noua dată de terminare a lucrărilor este 
05.03.2016. 

4/10.12.2015 - Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de 
către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de 
către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile 
Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 
1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor 
Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii 
privind plta sumelor reținute din certificatele de plată printr-
un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de 
lucrări finanțate prin POS Mediu.  

5/02.03.2016 - Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa 
la Ofertă) la 38 luni+456 zile (15 luni)+176 zile calendaristice 
(5,9 luni)+100 zile calendaristice (3,3 luni). Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 13.06.2016. 

 
Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%; 
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 95,43%, exclusiv avansul 10%; 
Timp scurs: 73 luni 

 
CL2- Staţie de Epurare nouă la Feldioara 
 
Contract semnat în: 05.03.2010 cu Hidroconstrucţia SA.  
Naţionalitatea Constructorului: română. 
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 12.04.2010. 
Durata contractului: 50 luni +186+90 zile (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).  
Valoarea contractului la semnare:  53.760.703,55 Lei. 
Valoarea contractului conform act adiţional nr.6: 53.794.744,89 lei 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/18.11.2011 - 
Se modifică contul bancar al constructorului 

 

2/08.12.2011 53.270.096,16 lei Se modifică valoarea contractului 

3/07.06.2013 
- Se modifică durata de execuţie a lucrărilor la 38 luni+186 zile. 

Noua dată de terminare a lucrărilor este 15.12.2013. 

4/10.12.2013 - Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 38 luni+186 zile+ 90 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 15.03.2014. 

5/09.12.2015 - Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de 
către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de 
către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu 
prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor 
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Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și 
Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea 
Instrucțiunii privind plta sumelor reținute din certificatele de 
plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul 
contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.  
Schimbarea contului Beneficiarului/AC. 

6/03.02.2016 524.648,73 Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă 
stabilește să plătească Constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a 
remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, 
suma de 53.794.744,89 lei fără TVA. Modificarea valorii 
contractului are la baza OM nr.1/28.04.2014. 

7/14.03.2016 - Se extinde perioada de notificare a defectelor cu 12 luni, 
pana la data de 11.03.2017 si totodata valabilitatea garantiei 
de buna executie pentru garantarea costurilor de operare. 
Costurile aferente amendarii garantiei de buna executie vor fi 
suportate de Beneficiar odata cu emiterea Certificatului de 
Recepţie Finală. 

Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%;          
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 100% 
La data de 25.02.2014, s-a efectuat Cererea de tragere nr.2 din credit BERD, în valoare de 1.555.000 Euro, 
încasată în data de 26.06.2014. 
Progres fizic ordin de modificare nr.1 :100% 
Progres financiar ordin de modificare nr.1:100% 
Timp scurs: 50 luni-CONTRACT FINALIZAT. 
 
CL3- Reabilitarea Staţiilor de Tratare Apă Potabilă din Codlea, Moieciu şi Bogata-Rupea 
 
Contract semnat în: 20.06.2011 cu asocierea Ramb Sistem –Giovani Putignano E Figli. Liderul asocierii este 
Ramb Sistem SRL 
Naţionalitatea Constructorului:  

- Ramb Sistem SRL-română 
- Giovani Putignano E Figli -italiană 

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 11.08.2011 . 
Durata contractului:36 luni+320+123+95 zile (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă). 
Valoarea contractului la semnare: 27.921.940,87 lei 
Valoarea contractului conform act adiţional:29.895.260,44 lei 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/15.09.2011 - 
Antreprenorul a prezentat Contractul Definitiv de Asociere 
legalizat la notar cu numărul 3462/13.09.2011 

2/22.07.2013 
- 

Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 24 luni+320 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 27.06.2014. 

3/25.06.2014 
- 

Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 24 luni+320+123 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 28.10.2014. 

4/23.10.2014 - Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 24 luni+320+123+95 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 31.01.2015. 

5/18.11.2014 2.046.750,20 Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă 
stabilește să plătească Constructorului, reprezentând 
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contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a 
remedierii eventualelor defecte apărute în timpul 
execuției, suma de 29.968.691,07 lei fără TVA. 
Modificarea valorii contractului are la baza OM 
nr.1/23.10.2014. 

6/27.05.2015 -73.430,63 Reducerea valorii contractului. Autoritatea Contractantă 
stabilește să plătească Constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a 
remedierii eventualelor defecte apărute în timpul 
execuției, suma de 29.895.260,44 lei fără TVA. 
Modificarea valorii contractului are la baza OM 
nr.2/20.05.2015. 

7/30.12.2015 - Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de 
către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de 
către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu 
prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor 
Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și 
Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea 
Instrucțiunii privind plta sumelor reținute din certificatele 
de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în 
cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.  

Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%; 
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 100%; exclusiv avansul 10%. 
Progres fizic ordin de modificare nr.1 şi 2  : 100%;                  
Progres financiar ordin de modificare nr.1 şi 2: 100%; 
Timp scurs: CONTRACT FINALIZAT. 
 
CL4 -Staţie de Epurare nouă în Hoghiz pt. Aglomerarea Rupea 

Semnat în: 15.06.2010 cu Alpine Bau GmbH  
Naţionalitatea Constructorului: austriacă 
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 29.07.2010. 
Durata contractului: 36 luni+332+240zile (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Valoarea contractului la semnare: 15.773.540 lei. 
 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/29.06.2012 - 
Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor la 24 luni+332 
zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 26.06.2013. 

2/07.06.2013 - 
Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor la 24 luni+332 
zile+240 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 
21.02.2014. 

 
Progres fizic al contractului la 30.06.2018: NC; 
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: NC. 
Timp scurs: NC. 

CONTRACT REZILIAT.  
 
CL4A - Finalizare execuţie structuri-CL4 Staţie Epurare Hoghiz 

Semnat în: 25.11.2013 cu Eren Cons SRL 
Naţionalitatea Constructorului: română 
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Durata contractului: 30 zile+12 luni (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 02.12.2013. 
Valoarea contractului la semnare: 439.978 lei. 
Procedura de achiziţie: negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare 
 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/23.12.2013 - 
Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor la 1 lună+30 
zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 31.01.2014. 

Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%; 
Progres financiar al contractului la 30.06.2018:100%,  
Timp scurs: NC-CONTRACT FINALIZAT. 
 
CL4B -Staţie de Epurare nouă în Hoghiz 

Semnat în: 13.05.2015 cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea 
Naţionalitatea Constructorului: română 
Durata contractului: 22 luni (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 13.05.2015. 
Valoarea contractului la semnare: 13.011.761,78 lei (cu diverse şi neprevăzute inclus). 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/07.12.2015 - Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea 
de către Antreprenor a plății sumelor reținute, 
certificate de către Inginer și deduse din CIP; în 
conformitate cu prevederile Ordinului Comun al 
Ministerului Fondurilor Europene nr. 
1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și 
Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. 
aprobarea Instrucțiunii privind plta sumelor reținute 
din certificatele de plată printr-un mecanism de 
garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări 
finanțate prin POS Mediu.  

2/02.03.2016 - Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 
din Anexa la Ofertă) la 300 zile+98 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 14.06.2016. 

Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%;                  
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 98,52%, exclusiv avansul 10%; 
Timp scurs:22 luni-CONTRACT FINALIZAT. 
 
 
CL5 -Extinderea Staţiei de Epurare  Lunca Câlnicului (linia 2) pentru Aglomerarea Prejmer şi o nouă  Staţie 
de Epurare în Moieciu 
 
Semnat în: 17.05.2010 cu asocierea Morani Impex SRL-Vectra Service SRL-Enviro Quality SRL-I.G.U.T SRL. 
Liderul asocierii este Morani Impex SRL  
Naţionalitatea Constructorului: 

- Morani Impex SRL-română 
- Vectra Service SRL –română 
- Enviro Quality SRL- română 
- I.G.U.T SRL- română. 
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Mobilizarea Constructorului a avut loc în 07.06.2010. 
Durata contractului: 30 luni+253+135+136+90 +75+90+156 zile (cu perioada de notificare a defecţiunilor 
inclusă).   
Valoarea contractului la semnare: 11.368.499,75 lei. 
Valoarea contractului conform act adiţional:12.496.555,22 lei 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/25.05.2010 - Se modifică contul bancar al constructorului 

2/07.11.2012 
- 

Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 30 luni+253 zile. Noua dată de terminare 
a lucrărilor este 17.08.2013. 

3/12.07.2013 
- 

Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 30.12.2013. 

4/09.12.2013 - Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136 zile. Noua dată 
de terminare a lucrărilor este 15.05.2014. 

5/15.04.2014 - Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90 zile. Noua 
dată de terminare a lucrărilor este 13.08.2014 

6/23.07.2014 - Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90+75 zile. Noua 
dată de terminare a lucrărilor este 27.10.2014. 

7/23.10.2014 - Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90 +75+90 zile. 
Noua dată de terminare a lucrărilor este 25.01.2015. 

8/20.01.2015 
 

- Solicitarea de către Antreprenor a plătii sumelor retinute, 
certificate de către Inginer si deduse din CIP; în 
conformitate cu prevederile Ordinului Comun al 
Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 si 
Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice nr. 
1970/11.11.2014 pt. Aprobarea Instructiunii privind plta 
sumelor retinute din certificatele de plată printr-un 
mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de 
lucrări finantate prin POS Mediu. 
Schimbarea contului Beneficiarului/AC în care se 
efectuează plătile. 

9/05.08.2015 - Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90 +75+90+156 
zile la care se adaugă 84 zile suspendare și 99 zile 
suspendare prelungită. Noua dată de terminare a 
lucrărilor este 31.12.2015. 

10/30.12.2015 1.128.055,47 Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă 
stabilește să plătească Constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a 
remedierii eventualelor defecte apărute în timpul 
execuției, suma de 12.496.555,22 lei fără TVA. Modificarea 
valorii contractului are la baza OM nr.1/06.12.2013,OM 
nr.2/23.12.2015 şi OM nr.3/23.12.2015. 

 
Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%;                  
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 100%; exclusiv avansul 10%; 
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Progres fizic ordin de modificare:100%; 
Progres financiar ordin de modificare:100%; 
Timp scurs: CONTRACT FINALIZAT. 
 
CL6 – Alimentare cu apă Sânpetru – Bod 
 
Semnat în: 25.06.2007 cu Hidroconstrucţia S.A. 
Naţionalitatea Constructorului: română. 
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 01.10.2007. 
Durata contractului: 9 luni (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Valoarea contractului la semnare: 1.877.666,19 lei. 
Valoarea contractului la semnarea Contractului de Finanţare: 2.348.551 lei. 
Contractul s-a finalizat în data de 01.07.2008. Contractul nu este inclus în Anexa nr.3 (Planul de Achiziţii) a 
Contractului de Credit. 
 
CL7 – Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Braşov – Săcele 
 
Semnat în:02.04.2013   cu OCIDE CONSTRUCCION SA.  
Naţionalitatea Constructorului: OCIDE CONSTRUCCION SA- spaniolă 
Durata contractului: 30 luni +342 zile+134 zile+115 zile (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Valoarea contractului la semnare: 61.779.543,11 lei. 
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 14.05.2013. 
Valoarea contractului conform act adţional nr. 14: 70.853.917,95 lei 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/16.04.2014 - 

Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente şi 
Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în 
conformitate cu prevederile Ordinului comun al 
Ministerului Fondurilor Europene nr.1127/18.10.2013, 
Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei 
Publice Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 şi Ministerului 
Transportului Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea în 
aplicare a Instrucţiunii privind plata echipamentelor 
şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către 
Beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări 
finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional, a 
Programului Operaţional Sectorial Mediu şi a Programului 
Operaţional Sectorial de Transport, prevazută în Anexa 
care face parte integrantă din prezentul Ordin. 

2/13.08.2014 - Se modifică datele de identificare ale Antreprenorului. 

3/08.10.2014 0 Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente şi 
Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în 
conformitate cu prevederile Ordinului comun al 
Ministerului Fondurilor Europene Nr.1127/18.10.2013, 
Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei 
Publice Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 şi Ministerului 
Transportului Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea 
în aplicare a Instrucţiunii privind plata echipamentelor 
şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către 
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Beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări 
finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional, a 
Programului Operaţional Sectorial Mediu şi a 
Programului Operaţional Sectorial de Transport, 
prevazută în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul Ordin. 

4/12.11.2014 0 Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 18 luni + 342 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 22.10.2015. 

5/21.10.2015 0 Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 18 luni + 342+134 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 05.03.2016. 

6/16.11.2015 0 Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea 
de către Antreprenor a plății sumelor reținute, 
certificate de către Inginer și deduse din CIP; în 
conformitate cu prevederile Ordinului Comun al 
Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și 
Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 
1970/11.11.2014 pt. Aprobarea Instrucțiunii privind plta 
sumelor reținute din certificatele de plată printr-un 
mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor 
de lucrări finanțate prin POS Mediu.  
Schimbarea contului Beneficiarului/AC. 

7/08.12.2015 4,247,254.16 Modificarea valorii contractului. Autoritatea 
Contractantă stabilește să plătească Constructorului, 
reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, 
completate și a remedierii eventualelor defecte apărute 
în timpul execuției, suma de 66.026.797,27 lei fără TVA. 
Modificarea valorii contractului are la baza OM 
nr.1/07.12.2015. 

8/12.02.2016 95.268,65 Modificarea valorii contractului. Autoritatea 
Contractantă stabilește să plătească Constructorului, 
reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, 
completate și a remedierii eventualelor defecte apărute 
în timpul execuției, suma de 66.122.065,92 lei fără TVA. 
Modificarea valorii contractului are la baza OM 
nr.2/09.02.2016. 

9/02.03.2016 - Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 18 luni + 342+134 zile+115 zile. Noua 
dată de terminare a lucrărilor este 28.06.2016. 

10/06.06.2016 492.218,61 Modificarea valorii contractului. Autoritatea 
Contractantă stabilește să plătească Constructorului, 
reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, 
completate și a remedierii eventualelor defecte apărute 
în timpul execuției, suma de 66.614.284,53 lei fără TVA. 
Modificarea valorii contractului are la baza OM 
nr.3/31.05.2016. 

11/24.06.2016 73.620,93 Modificarea valorii contractului. Autoritatea 
Contractantă stabilește să plătească Constructorului, 
reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, 
completate și a remedierii eventualelor defecte apărute 
în timpul execuției, suma de 66.687.905,46 lei fără TVA. 
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Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%                  
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 100%; exclusiv avansul 10%; 
Timp scurs: CONTRACT FINALIZAT. 
 
CL8 - Colectoare noi Ghimbav - Staţia de Epurare Braşov  - Staţia de Epurare Feldioara, Codlea - Staţia de 
Epurare Feldioara şi conductă de alimentare nouă în Stupini-Feldioara 
 
Semnat în: 07.03.2012  cu asocierea Peyber Hispanica S.L.-Criteria S.R.L. Liderul asocierii este:Hispanica S.L. 
Madrid sucursala Bucureşti. 
Naţionalitatea Constructorului: 

- Peyber Hispanica S.L - spaniolă 
- Criteria S.R.L –română. 

Durata contractului: 30 luni +239 zile (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Valoarea contractului la semnare: 81.320.111,67 lei. 
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 17.04.2013. 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/27.02.2013 0 Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 18 luni+239 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 16.06.2014. 

2/25.09.2013 0 Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face 
plăţile de către Autoritatea Contractantă; 
Modificarea persoanei care reprezintă Peyber Hispanica 
SL, cu funcţie de împuternicit în cadrul societăţii Lider. 

Modificarea valorii contractului are la baza OM 
nr.4/24.06.2016. 

12/16.12.2016 361.280,26 Modificarea valorii contractului. Autoritatea 
Contractantă stabilește să plătească Constructorului, 
reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, 
completate si a remedierii eventualelor defecte apărute 
în timpul execuției, suma de 67.049.185,72 lei fără TVA. 
Modificarea valorii contractului are la baza OM 
nr.5/04.11.2016. 

13/15.09.2017 2.406.369,98 Modificarea valorii contractului. Autoritatea 
Contractantă stabilește să plătească Constructorului, 
reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, 
completate si a remedierii eventualelor defecte apărute 
în timpul execuției, suma de 69.455.555,70 lei fara TVA. 
Modificarea valorii contractului are la baza valoarea 
revendicarilor  2.406.369,98 lei. 
 

14/26.10.2017 1.398.362,25 Modificarea valorii contractului. Autoritatea 
Contractantă stabilește să plătească Constructorului, 
reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, 
completate si a remedierii eventualelor defecte apărute 
în timpul execuției, suma de 70.853.917,95 lei fara TVA. 
Modificarea valorii contractului are la baza valoarea 
revendicarilor  1.398.362,25 lei. 
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Progres fizic al contractului la 30.06.2018: NC; 
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: NC;  
Timp scurs: NC.CONTRACT REZILIAT. 
 
CL8A - Colectoare noi Ghimbav - Staţia de Epurare Braşov  - Staţia de Epurare Feldioara, Codlea - Staţia de 
Epurare Feldioara şi conductă de alimentare nouă în Stupini-Feldioara lot 1 
Semnat în: 04.11.2014 cu COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCRL.  
Naţionalitatea Constructorului: italiană 
Durata contractului: 24 luni (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Valoarea contractului la semnare: 58.062.565,52 lei. 
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 27.11.2015. 

Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 0%; 
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 0%;  
Timp scurs: NC - contract reziliat. 
CONTRACT FAZAT 
 
CL8A - Colectoare noi Ghimbav - Staţia de Epurare Braşov  - Staţia de Epurare Feldioara, Codlea - Staţia de 
Epurare Feldioara şi conductă de alimentare nouă în Stupini-Feldioara lot 2 
 
Semnat în: 29.10.2014 cu SC LUDWIG PFEIFFER SRL.  
Naţionalitatea Constructorului: romana 
Durata contractului: 24 luni (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Valoarea contractului la semnare: 28.519.811,94 lei. 
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 27.11.2015. 
Valoarea contractului conform Act aditional nr.6: 24.681.145,27 lei 
 
 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/20.07.2015 0 Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de 
către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de 
către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu 
prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor 
Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și 
Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea 
Instrucțiunii privind plta sumelor reținute din certificatele 
de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în 
cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.  
Schimbarea contului Beneficiarului/AC. 

2/23.11.2015 0 Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 12 luni+126 zile+91 zile perioadă cu 
condiții climaterice nefavorabile (decembrie 2015-februarie 
2016). Noua dată de terminare a lucrărilor este 02.07.2016. 

3/10.12.2015 0 Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente și 
Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în 
conformitate cu prevederile Ordinului comun al 
Ministerului Fondurilor Europene Nr.1127/18.10.2013, 
Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice 
Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului și Schimbărilor 
Climatice Nr.2488/23.10.201 și Ministerului Transportului 
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Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea în aplicare a 
Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a 
materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar pe 
șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în cadrul 
Programului Operațional Regional, a Programului 
Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional 
Sectorial de Transport, prevazută în Anexa care face parte 
integrantă din prezentul Ordin. 

4/01.07.2016 - Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor la 12 luni + 126 
zile + 91 zile+18 zile. Noua data de finalizare este 
20.07.2016. 

5/20.07.2016 - Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor la 12 luni + 126 
zile + 91 zile + 18 zile + 17 zile. Noua data de finalizare este 
06.08.2016. 

6/20.01.2017 268.783,41 Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă 
stabileşte să plătească constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate şi a 
remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuţiei, 
suma de 24.681.145,27 Lei fără TVA. Modificarea valorii 
contractului are la baza OM nr.7/15.12.2016. 

 Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%; 
Progres financiar al contractului la 30.06.2018:100%. 
Timp scurs: CONTRACT FINALIZAT.  
                  
CL9 - Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în Braşov, Sânpetru şi Hărman 
 
Semnat în: 04.07.2012 cu asocierea Ideconsa-Vianco Siglo XXI-Feldioara. Liderul asocierii este:Idecon SAU 
Zaragoza. 
Naţionalitatea Constructorului: 

- Idecon SAU- spaniolă 
- Vianco Siglo XXI SRL –română. 

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 10.08.2012. 
Durata contractului: 30 luni (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Valoarea contractului la semnare: 68.211.170,33 lei. 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/11.04.2013 0 Se modifică Anexa la ofertă prin reducerea valorii minime 
a certificatelor interimare de plată de la 2.000.000 lei la 
500.000 lei înainte de scăderea reţinerilor 

2/16.01.2014 0 Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face 
plăţile de către Autoritatea Contractantă. 

3/05.02.2014 0 Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 18 luni+288 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 25.11.2014. 
Revenirea (prin anularea AA1/11.04.2013) la valoarea 
minimă a Certificatelor Interimare de Plată, de 2.000.000 
lei (înainte de scăderea reţinerilor). 

4/26.03.2014 0 Modificarea condiţiilor de plată pentru lucrările executate 
la reţelele de apă şi canalizare (cuprinse în Preambulul la 
Lista de Preţuri), în sensul necondiţionării emiterii 
Certificatelor Interimare de Plată de refacerea suprafeţei 
carosabile pentru tronsoanele respective de reţea de apă 
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şi canalizare -  în conformitate cu prevederile Ordinului 
comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 
565/17.06.2013, al Ministerului Mediului si Schimbărilor 
Climatice nr. 1549/18.06.2013. 

5/21.05.2014 0 Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente și 
Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în 
conformitate cu prevederile Ordinului comun al 
Ministerului Fondurilor Europene Nr.1127/18.10.2013, 
Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice 
Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului și 
Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 și Ministerului 
Transportului Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea în 
aplicare a Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau 
a materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar 
pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în 
cadrul Programului Operațional Regional, a Programului 
Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional 
Sectorial de Transport, prevazută în Anexa care face parte 
integrantă din prezentul Ordin. 

6/19.11.2014 0 Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 18 luni+288+343 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 03.11.2015. 

7/18.02.2015 0 Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de 
către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de 
către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu 
prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor 
Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și 
Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea 
Instrucțiunii privind plta sumelor reținute din certificatele 
de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în 
cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.  

8/15.06.2015 0 Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face 
plăţile de către Autoritatea Contractantă. 

Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 66,33%;                  
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 65,10%,,exclusiv avansul 10%;                                
Timp scurs: NC. 
CONTRACT REZILIAT. CONTRACT PARTIAL FAZAT. 
 
CL10 - Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în Codlea şi Moieciu 
Semnat în: 23.10.2012 cu OCIDE CONSTRUCCION SA.  
Naţionalitatea Constructorului: OCIDE CONSTRUCCION SA- spaniolă 
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 04.12.2012. 
Durata contractului: 30 luni (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Valoarea contractului la semnare: 27.817.247,77 lei. 
Valoarea contractului conform act adiţional:  23.387.009,31 Lei. 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/12.06.2013 0 Se modifică datele Antreprenorului şi contul în  care se vor face 
plăţile 

2/15.05.2014 0 Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la 
Ofertă) la 18 luni+4,6 luni. Noua dată de terminare a lucrărilor 
este 19.10.2014. 
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3/13.08.2014 0 Se modifică datele de identificare ale Antreprenorului. 

4/16.10.2014 0 Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la 
Ofertă) la 18 luni+ 4,6+12,7 luni . Noua dată de terminare a 
lucrărilor este 11.11.2015. 

5/19.05.2015 0 Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către 
Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către 
Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile 
Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 
1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor 
Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii 
privind plta sumelor reținute din certificatele de plată printr-un 
mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de 
lucrări finanțate prin POS Mediu.  
Schimbarea contului Beneficiarului/AC. 

6/06.11.2015 0 Modificarea duratei de execuţie a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la 
Ofertă) la 18 luni+ 4,6 luni+12,7 luni + 189 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 17.05.2016. 

7/10.12.2015 131.528,80 Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă 
stabileşte să plătească constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate şi a remedierii 
eventualelor defecte apărute în timpul execuţiei, suma de 
27.948.776,57 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are 
la baza OM nr.1/08.12.2015. 

8/16.05.2016 -6.107.496,25 Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă 
stabileşte să plătească constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate şi a remedierii 
eventualelor defecte apărute în timpul execuţiei, suma de 
21.841.280,32 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are 
la baza OM nr.2/14.05.2016. 

9/24.06.2016 
 
 
 
 

-466.707,48 
 
 
 
 

Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă 
stabileşte să plătească constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate şi a remedierii 
eventualelor defecte apărute în timpul execuţiei, suma de 
21.374.572,84 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are 
la baza OM nr.3/24.06.2016. 

10/27.09.2017 1.908.299,83 
 
 
 
 

Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă 
stabileşte să plătească constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate şi a remedierii 
eventualelor defecte apărute în timpul execuţiei, suma de 
23.282.872,67 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are 
la baza valoarea revendicarilor de 1.908.299,83 lei. 
 

11/26.10.2017 104.136,64 Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă 
stabileşte să plătească constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate şi a remedierii 
eventualelor defecte apărute în timpul execuţiei, suma de 
23.387.009,31 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are 
la baza valoarea revendicarilor de 104.136,64 lei. 

 
Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%;                  
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 100%, exclusiv avansul 10%;                                  
Timp scurs: CONTRACT PARTIAL FAZAT 
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CL11 - Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în Aglomerările Rupea şi Prejmer 
 
Semnat în: 27.07.2011 cu asocierea Ideconsa-Vianco Siglo XXI-Braşov. Liderul asocierii este:Idecon SAU 
Zaragoza. 
Naţionalitatea Constructorului: 

- Idecon SAU- spaniolă 
- Vianco Siglo XXI SRL –română. 

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 09.09.2011. 
Durata contractului: 36 luni (cu perioada de notificare a defecţiunilor inclusă).   
Valoarea contractului la semnare: 44.275.286,88 lei. 
Valoarea contractului conform act adţional: 46.119.854,03 lei 
 
 
 

Act adiţional Conţinut 

Număr/Data Valoare  

1/20.08.2012 - 

Adaptarea unor cerinţe generale stipulate în Preambul la 
Lista de Preţuri cu situaţiile reale de pe teren în ceea ce 
priveşte modul de decontare a lucrărilor aferente reţelelor 
de apă şi canalizare 

2/02.09.2013 
- 

Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 24 luni+ 12 luni. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 08.09.2014. 

3/16.01.2014 
- 

Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face 
plăţile de către Autoritatea Contractantă. 

4/27.08.2014 
- 

Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor (1.1.3.3 din 
Anexa la Ofertă) la 24 luni+ 12 luni+75 zile. Noua dată de 
terminare a lucrărilor este 22.11.2014. 

5/27.10.2014 3.087.700,25 Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă 
stabilește să plătească Constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a 
remedierii eventualelor defecte apărute în timpul 
execuției, suma de 47.362.987,13 lei fără TVA. 
Modificarea valorii contractului are la baza OM 
nr.1/30.09.2014. 

6/23.04.2015 - Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de 
către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de 
către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu 
prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor 
Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și 
Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea 
Instrucțiunii privind plta sumelor reținute din certificatele 
de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în 
cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.  
Schimbarea contului Beneficiarului/AC. 
 

7/12.06.2015 - Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face 
plăţile de către Autoritatea Contractantă. 
 
 

8/20.10.2015 -1.243.133,10 Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă 
stabileşte să plătească constructorului, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor efectuate, completate şi a 



37 
 

remedierii eventualelor defecte apărute în timpul 
execuţiei, suma de 46.119.854,03 Lei fără TVA. 
Modificarea valorii contractului are la baza OM 
nr.2/02.10.2015. 

 
Progres fizic al contractului la 30.06.2018: 100%; 
Progres financiar al contractului la 30.06.2018: 95%*; exclusiv avansul 10%. 
Timp scurs: 40 luni - contract finalizat în 22.11.2014. 
CONTRACT PARTIAL FAZAT. 
* datorită semnării Actului Adiţional nr.5 din 27.10.2014 privind noua valoare de contract (47.362.987,13 lei) 

ca urmare a aprobării Ordinului de modificare nr.1/30.09.2014. 
 
Sumele acordate de BERD din tranşa unu nu vor fi folosite de către Împrumutat pentru a finanţa mai mult de 
30% din valoarea fiecărui contract conform Secţiunii 4.04.(i). 
 
 
 
 
3. PROIECTUL: “Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul 
Brasov/regiunea Centru/România” 
 
În data de 11.04.2017 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul "Fazarea  Proiectului de 
extindere și reabilitare a sistemelor de apă și de canalizare din județul Brașov", sursele de finanțare fiind 
următoarele: 
 

Plan de Finanţare Braşov – FAZA II 
 

EUR 

Fonduri UE 17.465.155 

Buget de stat 2.671.141 

Buget local                    410.945 
Cofinantarea Beneficiarului  
Compania Apa Brasov 2.303.338 

TVA 4.549.472 
Total  27.400.051 

 
Faza II include 4 contracte de lucrari: 
 
CL8F - Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in Brasov, Stupini 
si Feldioara; 
CL9F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov si Sacele;   
CL10F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, inclusiv statii de pompare 
apa uzata in Moieciu - etapa 1; 
Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer- LOT I – “CL 11F – Statie de pompare apa uzata in 
Lunca Calnicului, Prejmer – SPAU 03” 
 
Perioada de implementarea a Fazei II este din data de 01.01.2018  pana in data de 31.12.2020. 
 
Stadiul de contractare si stadiul investitiilor aferente proiectului: Fazarea proiectului reabilitarea si 
extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov/regiunea Centru/România la trimestrul  II 
2018: 
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1. CL8F   -Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in Brasov, 
Stupini si Feldioara ; 

 
In procedura de licitatie.  
Nume contractor: N/A 
Data semnarii contractului: N/A 
Durata contractului: N/A 
Nationalitatea contractorului: N/A 
Data ordinului de incepere a contractului: N/A 
Valoarea contractului la semnare: N/A 
Progresul fizic  la 30.06.2018: N/A 
Progresul financiar la 30.06.2018: N/A. 
 

2. CL9F  -Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov si Sacele;  
 

In procedura de licitatie.  
Nume contractor: N/A 
Data semnarii contractului: N/A 
Durata contractului: N/A 
Nationalitatea contractorului: N/A 
Data ordinului de incepere a contractului: N/A 
Valoarea contractului la semnare: N/A 
Progresul fizic  la 30.06.2018: N/A 
Progresul financiar la 30.06.2018: . N/A. 
 

3. CL10F - L20180402 - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, 
inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu - etapa 1 
 

Nume contractor: Asocierea SC MORANI IMPEX SRL- SC STRACO GRUP SRL                                                 Liderul 
asocierii este SC MORANI IMPEX SRL  
Data semnarii contractului: 02.05.2018 
Durata contractului: 18  luni+ 36 luni PND 
Nationalitatea contractorului: Lider : SC MORANI IMPEX SRL - romana 

Asociat : SC STRACO GRUP SRL - romana 
Data ordinului de incepere a contractului: 14.05.2018 
Valoarea contractului la semnare: 6.755.467,30 lei. 
Progresul fizic  la 30.06.2018: 0%; 
Progresul financiar la 30.06.2018: 0%. 
 

4. Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer 
- LOT I – “CL 11F – Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer – SPAU 03” 

 
In procedura de licitatie.  
Nume contractor: N/A 
Data semnarii contractului: N/A 
Durata contractului: N/A 
Nationalitatea contractorului: N/A 
Data ordinului de incepere a contractului: N/A 
Valoarea contractului la semnare: N/A 
Progresul fizic  la 30.06.2018: N/A; 
Progresul financiar la 30.06.2018: N/A. 
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4. PROIECTUL: “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Brasov/Regiunea Centru, 
în perioada 2014-2020” 
 
Contractul de Finantare - Programul Operational Infrastructură Mare (POIM) pentru Proiectul: “Sprijin pentru 
pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020” a fost semnat 
în data de 29.05.2017. 
 Perioada initiala de implementare a Proiectului a fost de 17 luni, respectiv între data de 15.06.2017 
si data de 15.11.2018.  

 
In data de 16.05.2018 a fost semnat Actul aditional nr.1 la Contractul de finantare nr.67/29.05.2017 

prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungita de la 17 la 30,5 luni, până la data de 
31.12.2019. 
 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 5.380.255,43 EURO (24.366.100,8 lei), după cum 
urmează: 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din  
Fondul de Coeziune 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din bugetul 
naţional 

Valoarea co-
finanţarii eligibile 
a Beneficiarului 

Valoarea 
ne-

eligibilă 
inclusiv 

TVA 

EURO EURO EURO EURO EURO EUR
O 

EURO EURO EURO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.380.255,4
3 

4.483.546,1
9 

3.811.014,2
6 

85% 627.696,4
7 

14% 44.835,4
6 

1% 896.709,2
4 

 
Stadiul proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Brasov/Regiunea Centru, 
în perioada 2014-2020” in perioada: Trimestrul 1I 2018. 
 
Data anunt de participare: 26.01.2017 
Data deschidere oferte: 30.03.2017 
Data semnarii contractului: 12.03.2018 
Nume contractor: ASOCIEREA S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL – RAMBOLL DANMARK A/S. Lider al 
asocierii este S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL  
Nationalitate contractor: Lider: S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL –română 

    Asociat: RAMBOLL DANMARK A/S- daneză 
Data ordinului de incepere a contractului : 16.04.2018 
Durata contractului: 16.04.2018-31.10.2024 (78 luni) 
Valoarea contractului la semnare:  9.396.000 Lei. 
Progres fizic la 30.06.2018: 0%. 
Progres financiar la 30.06.2018: 0%. 
 
5. ALTE  ANGAJAMENTE 
 

1. Modificări în conducerea societăţii  
În perioada inclusă in raportare nu s-a modificat structura organizatorică a Companiei Apa Braşov S.A.  

 
2. Tranzacţii între Împrumutat, afiliaţii şi acţionarii săi 

 Pentru perioada inclusă in raportare, nu au existat tranzacţii de natura celor prezentate în Secţiunea 5.15 
(b), (iii) din Contractul de Credit. 
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3.  Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei 

     În data de 12.08.2011 s-a semnat contractul privind contul de Rezervă al Serviciului Datoriei cu între 
Compania Apa Braşov S.A, Banca Europeană pentru Reconstrucţie si Dezvoltare şi BRD-Groupe Societe 
Generale S.A, Sucursala Braşov. 
Numărul contului de Rezervă al Serviciului Datoriei este RO78BRDE080SA94753260800. 
 La 30.06.2018, suma disponibilă în contul de Rezervă al Serviciului Datoriei este de  3.049.581,45 Euro. 
 
           4. Contul IID 
Contul pentru rezerva MRD este deschis la BRD-Groupe Societe Generale S.A, Sucursala Braşov, ING Bank, 
BCR Filiala Braşov, precum şi la Unicredit Bank Filiala Braşov.  

Situaţia contului va fi transmisă ataşat raportului privind condiţionalităţile financiare.  

 

            

 

 5.Tarife - Secţiunea 5.12 (i), (ii), (iii) ,(iv) si (v) din Contractul de Credit 41890/2011  
  La data raportării, se aplică tarifele din data de 06.01.2017 pentru apă şi canalizare – epurare ape 
uzate. 
     
          6.Dividende 

     Compania Apa Braşov S.A. nu a anunţat şi nu a plătit dividende, şi nu a făcut o distribuire din capitalul 
său social, sau nu a achiziţionat, restituit sau dobândit în orice alt mod acţiuni din capitalul său sau altă 
opţiune asupra acestuia, în conformitate cu secţiunea 6.01. din Contractul de Credit, în perioada de 
raportare. 

 

        7. Cheltuieli de capital 

      În perioada de raportare, Compania Apa Braşov S.A. nu a efectuat şi nu s-a angajat la nici un fel de 
cheltuieli pentru mijloace fixe sau alte active care să depăşească  suma maximă de    5 milioane Euro. 

 

       8. Contracte de închiriere 

Pentru perioada de raportare nu s-au înregistrat contracte de închiriere de natura celor prezentate 
în secţiunea 6.03. din Contractul de Credit. 

 

       9.Datorii financiare – s. 6.04 

     Compania Apa Braşov S.A. nu s-a angajat în nici o datorie financiară şi nu a încheiat nici un contract 
sau aranjament de garantare în perioada de raportare. 

   

      10.Sarcini  

     Compania Apa Braşov S.A. nu a constituit sau permis existenţa nici unei sarcini asupra nici uneia din 
proprietăţile, veniturile sau asupra altor active prezente sau viitoare cu excepţia celor detaliate la Secţiunea 
6.05 (1-3) . 

 

       11.Tranzacţii derivate – s. 6.06 
  Compania Apa  Braşov S.A. nu a încheiat tranzacţii swap privind rata dobânzii sau swap valutar şi nici 
alte tranzacţii derivate. 
    
 
    12.Tranzacţii pe principii comerciale – s. 6.07 
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În perioada de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu nici o entitate cu excepţia  celor pe parcursul 
normal al desfăşurării activităţii. 

        

       13.Aranjamente de împărţire a profitului şi de management – s. 6.08 

a)  În perioada de raportare, Compania Apa Braşov S.A. nu a încheiat nici un contract de asociere , de împărţire 
a profitului sau de plată de redevenţe prin care venitul sau profitul să fie împărţit cu o altă persoană, cu 
excepţia prevederilor din Contractul de Delegare. 

b)  În perioada de raportare, Compania Apa Braşov S.A nu a incheiat  nici un contract de management sau 
altul similar prin care activitatea sau operaţiunile sale să fie conduse de orice altă persoană. 
 
        14.Investiţii  - s. 6.09 

Compania Apa Braşov nu a contractat nici un împrumut, avans sau depozit cu alte persoane si nu a efectuat 
investiţii în alte persoane sau întreprinderi. 

 

 

        15.Contractele privind Proiectul  - s. 6.10 
Compania Apa Braşov nu a încetat, cesionat sau renunţat  asupra oricărei prevederi a oricărui 

contract privind Proiectul, în perioada de raportare. 
La 29.11.2016 a fost emisă Decizia Comisiei Europene de modificare a Deciziei C (2009) 4976 privind 

proiectul major "Extinderea și reabilitarea apei și a apelor reziduale din Brașov". Ea a împărțit proiectul în 
două etape și anume Faza I și Faza II. Faza I a durat între 2009 și 2016, iar faza a II-a se va desfasura din 2018 
pana in trimestrul IV 2020. 
 
        16.Modificări în obiectul de activitate, capitalul social sau la actul constitutiv –s. 6.11  
Compania Apa Braşov S.A. nu a făcut modificări privind natura activităţii sau operaţiilor sale curente, 
capitalului său social şi a actului constitutiv, în perioada de raportare. 
 
        17.Plata în avans a datoriilor pe termen lung – s. 6.12 

Compania  Apa Braşov S.A. nu a efectuat în această  perioadă nici o plată anticipată pe termen lung, în 
conformitate cu secţiunea 6.12 a Contractului de Credit. 

 

       18.Vânzarea activelor. Fuziuni – s. 6.13 
Compania Apa Braşov S.A. nu a vândut sau închiriat in nici un mod toate sau o parte din active şi nu a 
întreprins acţiuni de fuziune sau consolidare în perioada de raportare. 
 
     

 19. Limitarea Valorii Contractului – s. 6.15 
 

Compania Apa Braşov S.A. nu a finanţat mai mult de 30% din valoarea (exclusiv TVA) fiecărui contract 
de achiziţie specificat în Anexa 3 (Planul de Achiziţii pentru Tranşa Unu) la Contractul de Credit. Ataşat 
prezentăm situaţia tragerilor din creditul BERD, anexa nr.1. 
 
 
 
 
Director Programe Externe,               Întocmit, 
Ing. Doru Şopterean                           Ec. Luminiţa Măzărel 
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Tabelul 3.1. Situaţia tragerilor din creditul BERD

Fonduri

 proprii
BERD

Fonduri de

 coeziune

Buget de 

stat

Buget 

local

1

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a 

documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 

Brasov/Regiunea Centru, in perioada 2014-2020 4,873,220.00      

                                   -   

2
 CL1 - Reabilitarea Staţiei de Epurare Braşov

            7,532,823.00        7,532,823.00 1,461,465.18          1,461,465.18                

3
CL 2-  Staţie de Epurare Feldioara

                   1,500.00               1,500.00 281.20                    281.20                          

4
CL8F- Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate 

si aductiune apa potabila in BRASOV , Stupini si Feldioara
       7,328,773.00 66,981.67               66,981.67                     In 

licitatie/atribuire

5
CL9 Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi 

canalizare în Braşov, Sânpetru şi Hărman-CL9
               104,016.99           104,016.99 104,016.99             104,016.99                   

6
 Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în 

Braşov si Sacele -CL9F
       2,177,733.00 -                                In 

licitatie/atribuire

7

 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare 

inclusiv statii de pompare apa uzata in M oieciu- Etapa I 

(domeniul public)-CL10F

          755,292.00 33,608.77               33,608.77                     

8
Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în 

Codlea şi Moieciu-revendicari- CL10
            2,012,437.00        2,012,437.00 -                                

9
Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer-SP02 

(CL13-continuare lucrari)
               195,000.00           195,000.00 195,682.50             195,682.50                   

100%
21/02/2018

 finalizat 

10
Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer- LOT 

1 (SP03-CL11-continuare lucrari)
842,925.00                                    -   In 

licitatie/atribuire

11
Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer- LOT 

2 (SP01-SP04- CL13-continuare lucrari)
413,901.00                                    -   In 

licitatie/atribuire

12 Serv. Asist. si consiliere manag. Proiect-Instal Company                  99,000.00 99,000.00 66,000.00               66,000.00                     
66.67%

01/10/2018

13 Publicitate (placi permanente )-Alternativ Media                    5,628.00               5,628.00 0.00 0.00

            9,950,404.99      26,342,248.99            1,928,036.31                  1,928,036.31 

** Din valoarea obiectivului semnat/bugetat au fost scazute taxele, avizele si valoarile realizate actualizate cu inflatia si cu TVA inclus;

*** In valorile realizate sunt incluse taxele, avizele si valoarile realizate actualizate cu inflatia si cu TVA inclus;

104,016.99

Nr.

Crt

Denumirea obiectivului

de investitii sau lucrari

Valoarea totala 

a obiectivului 

(semnat/bugetat)* Valoarea ramasa la 

sfarsitul anului 

precedent 2017**

Valoarea 

planificata in

 anul de 

raportare 2018 *

Valoarea realizata 

2018

(cumulat de la 

inceputul 

anului)***

73,287,731.00

1,500.00

Sursa de finantare

Stadiul fizic 

la data 

raportarii(%)

Termen final 

(cu PND 

inclus)

Observatii

69,835,339.05

9,396,000.00

13,132.00

* In valorile raportate nu a fost inclus TVA-ul si actualizarea cu inflatia;

15,522,359.00

27,817,247.77

842,925.00

132,000.00

7,552,912.54

413,901.00

243,000.00

302,781,892.89
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4. RAPORT ECONOMIC 

4.1. Strategia financiară 

Strategia financiară urmărește asigurarea resurselor necesare exploatării sistemului de apă și canalizare- 
epurare în condiții optime, precum și asigurarea fondurilor necesare dezvoltării acestuia.   
Obiectivele principale ale managementului financiar sunt: 

1. asigurarea resurselor pentru acoperirea optimă (la nivel suficient și la momentul oportun) a 
cheltuielilor de exploatare; 

2. îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat  și a fondurilor 
speciale; 

3. îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale UAT-urilor  cuprinse în Contractul de Delegare; 
4. îndeplinirea obligațiilor către BERD. 
 
Finanțarea investițiilor se va face în continuare prin Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID). 

 Aceste obiective s-au realizat în procent de 100% pe semestrul I 2017 conform Obiectivelor și 
criteriilor de performanță realizate pe 2017. 

4.2. Strategia de tarifare 

Strategia de tarifare conform Contractului de Delegare încheiat cu ADIDAJBv 
1) Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii  tuturor 

costurilor aferente activităților. 
2) Structura tarifelor și nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces și trebuie 

să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor. 
 
Planul de tarifare pentru perioada 2017-2020 

Pentru perioada 2018- 2020, planul de tarifare va fi agreat cu Ministerul Mediului și Comisia 
Europeană. Planul de tarifare va lua în calcul următoarele aspecte: 

- costurile reale aferente realizării investițiilor prevăzute în etapa următoare; 
- indexările cu inflația; 
- includerea treptată a amortizării investițiilor nou realizate; 
- ajustările prevăzute în noile contracte de finanțare încheiate pentru cofinanțarea POIM (la această 

dată nu sunt încheiate contracte de finanțare). 
 
În data de 24.05.2018 s-a obținut Avizul nr. 605496 ANRSC de ajustare a tarifelor apă/canal cu 3%  

conform procedurii de calcul din Contractul de Împrumut cu BERD. 
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Figura 4.1. Evoluția tarifului mediu la apă în perioada Ianuarie- Iunie 2018 

4.3. Strategia asigurării lichidităților 

Asigurarea lichidităților se va face prin sistemul de colectare al veniturilor deținut de societate și prin 
operatori economici terți (bănci, poșta etc.) într-un mix care să se adapteze nevoilor și disponibilităților 
clienților în condiții de eficiență economică față de costurile asociate. 
 

 
Figura 4.2. Structura canalelor de încasare (valoric) 
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Indicator pentru asigurarea lichidității 
Gradul de încasare să fie peste  85%. Acesta reprezintă raportul dintre valoarea facturilor neîncasate (care 
se ajustează cu valoarea provizioanelor pentru clienții incerți și cu valoarea creanțelor care nu poate fi 
recuperată datorită unor situații care nu depind de puterea de coerciție a managementului companiei, cum 
ar fi: firme aflate în insolvență, lichidare, etc) si valoarea producției pe ultima lună înmulțită cu 12 luni. 
 

Tabelul 4.1. Evoluția gradului de încasare 2012-iunie 2018 

An Gradul de încasare (%) 

2012 96,88 

2013 103,01 

2014 100,28 

2015 99,12 

2016 99,70 

 2017 99,07 

Iun.2018 98,44 

 
 

Tabelul 4.2. Evolutia soldului (lei) 2013- iunie 2018 

  2013 2014 2015 2016  2017 Iun.2018 

Agenți 14.359.567 13.905.066 14.532.739 15.178.005 13.524.742 13.933.370 

Asociații 3.012.170 2.921.432 2.944.296 2.295.510 2.540.129 2.727.781 

Populație 1.654.032 1.660.252 1.887.915 1.828.198 2.141.085 2.436.814 

Alte servicii 97.127 64.073 88.501 125.985 106.485 89.487 

Total servicii 19.122.896 18.550.823 19.453.451 19.427.697 18.312.441 19.187.452 

Penalități 2.330.320 2.114.651 2.149.481 2.151.579 1.888.393 1.917.848 

Total 21.453.216 20.665.474 21.602.932 21.579.276 20.200.834 21.105.300 

  
comp2013-
2012 (+,- %) 

comp2014-
2013 (+,- %) 

comp 2015-
2014 (+,- %) 

comp 2016-
2015 (+,- %) 

Comp  2017-
2016 (+,- %) 

Comp iun 
2018-2017 (+,- 

%) 

  -15,95 -3,67 4,54 -0,11 -6,39 1,04 

 
Pentru a monitoriza fluxul de numerar, Compania calculează de mai mulți ani un indicator care arată valoarea 
încasărilor în perioada curentă (indiferent dacă facturile sunt din perioada curentă sau mai vechi), raportată 
la valoarea facturilor emise în aceiași perioadă, fără alte ajustări. Aceasta arată că în ultimii 3 ani societatea 
a asigurat încasari la nivelul facturat.  
 În cazul calculării acestuia ca indicator de performanță pentru acesta se calculează ținand cont de : 

- soldul total debitor (istoric) care include toate creanțele de încasat ale societății atât din 
perioada curentă cât și din cea trecută; 

- provizioane; 
- ajustări pentru datoriile UAT-urilor sau de unitățile acestora subordonate. 

 
Ajustări pentru deprecierea creanțelor (provizioane clienți) 

Ajustările pentru deprecierea creanțelor au fost constituite în proporție de 100% pentru facturile emise 
până la 31.12.2012, în proporție de 90% pentru cele emise în anul 2013, 50% pentru facturile emise în anul 
2014, iar pentru facturile emise în anul 2015 în proporție de 16%. Pentru facturile de penalizări și în litigiu s-
au facut ajustări în același mod ca și pentru celelalte facturi. 
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Soldul provizioanelor pentru clienți incerți, la 30.06.2018, este de 13.328.145 lei. 
 

 
Figura 4.3. Structura soldului 

4.4. Strategia finanțării investițiilor 

 Finanțarea investițiilor și a datoriilor pe termen lung (credite) aferente realizării acestora se va face prin 
intermediul tarifului și prin aplicarea mecanismului IID care va asigura ca circuitul banilor să se facă pe 
principiul “banii din activitatea de apă - canal rămân pentru infrastructura de apă - canal”. 
  Acest mecanism a fost înființat astfel încât fondurile generate din activitatea de apă și canalizare să 
fie utilizate pentru rambursarea creditelor de dezvoltare și pentru finanțarea  investițiilor în sistemul de 
alimentare cu apă și de canalizare. 
 
Fondul  IID ( Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) 
 Baza legală 
 Acest fond a fost constituit încă din anul 1995 prin semnarea primului acord cu BERD, aprobat prin OG 
15/1995 ratificată prin Legea 121/1995. Ulterior mecanismul a fost preluat și în al doilea credit încheiat cu 
BERD pentru cofinanțarea măsurii ISPA, iar în prezent la încheierea celui de-al treilea contract de împrumut 
cu BERD . Funcționarea fondului IID este reglementata și de OUG 198/2005: “În cazul operatorilor regionali, 
toate unităţile administrativ-teritoriale care sunt acţionari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în 
Fondul IID sumele aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin. (2).” 
 Funcționare 
 Principalele surse de finanțare ale acestui Fond provin din: 
  Surse proprii  ( fonduri proprii): 
   - amortizarea mijloacelor fixe proprii; 
   - vânzarea mijloacelor fixe; 
   - repartizarea profitului net; 
   - profitul nerepartizat. 
 Acestea se vireaza direct în fondul IID. 
  Surse atrase (fonduri publice) :  
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   - impozitul pe profit; 
   - redeventa; 
   - impozite si taxe locale. 
  Impozitul pe profit se virează trimestrial direct la acționarii majoritari, aceștia având obligația să-l vireze 
în termen de 5 zile în acest fond (cont).  
  
Destinație   
 Acest mecanism a fost înființat astfel încat fondurile generate din activitatea de apă și canalizare să fie 
utilizate pentru rambursarea creditelor de dezvoltare și pentru finanțarea  investițiilor în sistemul de 
alimentare cu apă și de canalizare. 
 Acest mecanism asigură Fondurile necesare restituirii la timp a creditelor contractate, noi având obligația 
să-l menținem pe toată perioada derulării Contractului de Împrumut conform OUG 198/2005. 
 
Redevența 
 Conform Contractului de Delegare încheiat, “Redevența va fi o sumă egală cu valoarea amortizării 
mijloacelor fixe delegate de la unitățile administrativ-teritoriale către Compania Apa Brașov S.A., dacă 
această amortizare ar fi permisă. Valoarea anuală a redevenței va fi cel puțin egală cu valoarea serviciului 
datoriei operatorului pentru acel an.” 
 La această oră, Redevența se plătește către 12 Unități administrativ teritorile deservite, urmând ca în 
perioada imediat următoare să crească numarul acestora la 17 UAT. 
 
Profit nerepartizat 
  Potrivit OG 64/2001 și a Ordinului 144 / 2005  Art.1.1 lit g. „profitul nerepartizat pe destinațiile 
prevăzute la lit. a)-f), se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare”. Prin creșterea 
Redevenței, profitul nerepartizat se micșorează, diminuând în final sursele proprii de finanțare. 
TVA  aplicat Fondului IID 
  Până în anul 2011 toate sumele din Fondul IID erau considerate surse proprii de finanțare ale 
Operatorului, ceea ce îi dădea dreptul la deducerea TVA –ului pentru toate plațile din acest fond. 
  Odată cu terminarea programului ISPA, Ministerului de Finanțe a reglementat prin Notele nr. 
593400/ 07.09.2011 și nr. 594/ 14.10.2011, ca  sumele returnate de UAT –uri ( Redevența, Impozit pe profit, 
etc.) sunt considerate surse publice și nu mai permit deducerea TVA. 
  Astfel, pentru investițiile realizate din aceste sume se aplică o cota de 19% ( TVA), incepand cu 
01.02.2017, care va mări veniturile Bugetului de Stat.  
  Acest lucru implică creșterea valorii mijlocului fix, a amortizării calculate acestuia și implicit a 
Redevenței, ceea ce în final generează o creștere a tarifului. 
  Pentru asigurarea disponibilității contului IID, Compania Apa , în baza art. 27 pct 8 din Contractul de 
Delegare și datorită faptului că sumele constituite din Redevențele calculate și virate localităților semnatare 
nu s-au mai întors în anii precedenți, s-a hotărât virarea directă a sumelor în contul IID. 

4.5. Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/Criteriilor de performanță ale Managementului și al 
Consiliului de Administrație în sem. I 2018. 

 
 Ca urmare a H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, începând din Octombrie 2016, Indicatorii de performanță ai membrilor 
executivi și neexecutivi din Consiliului de Administrație rezultați din Planul de Administrare al Companiei APA 
Brașov S.A. au fost modificați după cum se poate vedea mai jos.  

În anexele prezentului Raport se pot consulta situațiile privind îndeplinirea Obiectivelor și criteriile 
de performanță cuprinse în Planul de Administrare  al Societății.  
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INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ai membrilor executivi și neexecutivi din Consiliului de 
Administrație rezultați din Planul de Administrare al Companiei APA Brașov S.A. 

 
Cadrul legal 
Potrivit H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, există două clasificări generale ale indicatorilor de performanță: 

 indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice; 

 indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației 
pentru administratorii executivi (cei care au încheiate raporturi de muncă cu societatea), 
respectiv pentru administratorii neexecutivi (cei care sunt din afara societății). 

 
Indicatorii de performanță (IP) 
IP au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice utilă pentru a o 

compara cu alte întreprinderi similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, 
țintelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri. 

În efectuarea analizei comparative a performanței întreprinderii publice se vor avea în vedere, fără a 
se limita la acestea, următoarele criterii: 

a) forma juridică de organizare a întreprinderii publice; 
b) structura acționariatului la societăți sau deținatorul patrimoniului la regiile autonome; 
c) sectorul și subsectorul economic în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică; 
d) dimensiunea în funcție de venituri, active, capitalizare, numărul de angajați și alți asemenea 

indicatori; 
e) profitabilitatea; 
f) structura datoriilor; 
g) autorizarea de a furniza servicii publice la un cost acceptabil; 
h) deținerea unui monopol reglementat; 
i) apariția situațiilor de forță majoră. 
 
Indicatorii-cheie de performanță (ICP) 
ICP pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori permit părților 

interesate să analizeze aspectele importante ale remunerației acestora. 
Aceștia sunt clasificați ca financiari și nefinanciari, aceștia din urmă fiind, prin natura lor,  operaționali 

și de guvernanță corporativă. 
  Clasificarea categoriilor indicatorilor de performanță este prevăzută în anexa nr. 2a. din HG 

722/2016. Anexa nr. 2b, prevede indicatorii recomandați pentru întreprinderile de servicii publice, cum este 
Compania Apa Brașov S.A. 

Societatea are mai multe obiective, asa cum sunt ele redate detaliat în Planul de Administrare. Având 
în vedere cerințele legale, criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar fără a se limita 
la acestea, următoarele cerințe: 

a) să fie specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp (SMART); 
b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil; 
c) să fie transparente; 
d) să fie verificabile în mod independent; 
e) să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică; 
f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice. 
Conform aceleiași HG 722/2016, pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a 

componentei variabile, ponderile ICP pentru administratorii neexecutivi, care însumate să reprezinte un 
procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos: 

- 5-20% ICP financiari; 
- 5-20% ICP operaționali; 
- 5-25% ICP orientați către servicii publice; 
- 50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă. 
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Similar, pentru administratorii executivi, ponderile se stabilesc conform modelului de mai jos: 
- 25-50% ICP financiari; 
- 10-25% ICP operaționali; 
- 5-25% ICP orientați către servicii publice; 
- 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă. 
Având în vedere toate aceste cerințe, se propun următorii Indicatori-cheie specifici Consiliului de 

Administrație: 
 

4.5.1. OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI   
 
1. Indicatori financiari ( 50%) 

a. Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și 
fonduri speciale      

Pondere indicator: 5%; 
Cuantumul acestora este de o importanță majoră, iar plata acestora este fundamentală în 

determinarea sănătății financiare a oricărei întreprinderi. 
În perioada analizată au fost achitate toate obligațiile către bugetul de stat după cum urmează: 

Tabelul 4.3. Obligații către Bugetul de stat 

Denumire Luna Suma Data scadenta Achitat 

TVA   de plata Ianuarie 2018 916.486 26.02.2018 916.486 

 Februarie 2018 540.000 26.03.2018 540.000 

 Martie 2018 658.592 25.04.2018 658.592 

 Aprilie  2018 699.218 25.05.2018 699.218 

 Mai 2018 597.730 25.06.2018 597.730 

 Iunie 2018 794.436 25.07.2018 794.436 

TOTAL  4.206.462  4.206.462 

Impozit salarii ianuarie 2018 255.453 25.02.2018 255.453 

 Februarie 2018 243.857 27.03.2018 243.857 

 Martie 2018 266.397 20.04.2018 266.397 

 Aprilie 2018 317.026 24.05.2018 317.026 

 Mai 2018 343.846 21.06.2018 343.846 

 Iunie 2018 282.370 24.07.2018 282.370 

TOTAL  1.708.949  1.708.949 

CAS+CASS  ianuarie 2018 1.318.083 25.02.2018 1.318.083 

 Februarie  2018 1.223.919 27.03.2018 1.223.919 

 Martie 2018 1.333.767 20.04.2018 1.333.767 

 Aprilie 2018 1.623.430 24.05.2018 1.623.430 

 Mai 2018 1.720.109 21.06.2018 1.720.109 

 Iunie 2018 1.451.274 24.07.2018 1.451.274 

TOTAL  8.670.582  8.670.582 
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CAM ianuarie 2018 84.777 25.02.2018 84.777 

 Februarie 2018 80.019 27.03.2018 80.019 

 Martie 2018 87.055 20.04.2018 87.055 

 Aprilie 2018 104.565 24.05.2018 104.565 

 Mai 2018 110.733 21.06.2018 110.733 

 Iunie 2018 93.552 24.07.2018 93.552 

TOTAL  560.701  560.701 

TOTAL GENERAL  15.146.694  15.146.694 

Indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.  

 
b) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse 

în Contractul de Delegare  
Pondere indicator: 5%; 
În Bugetele locale se varsă toate taxele și impozitele locale și, conform Contractului de Delegare, 

impozitul pe profit. Nivelul redevenței este de ordinul milioanelor de lei și împreună cu impozitul pe profit 
reprezintă surse pentru alimentarea fondului IID (fond pentru întreținere și dezvoltare) care este esențial 
pentru rambursarea creditelelor și realizarea investițiilor (OUG 198/2005) asumat în acordurile încheiate cu 
BERD, Comisia Europeana și Ministerul Fondurilor Europene ca o condiție pentru finanțarea proiectelor de 
investiții. 

În perioada analizată au fost achitate toate obligațiile către bugetul local după cum urmează: 

Tabelul 4.4.  Obligațiile către Bugetul local 

 
Redevența 

Tabelul 4.5. Redevența 

Denumire Luna Suma Data scadenta Achitat 

Redeventa Trimestrul I 2018 3.116.563 19.04.2018 3.116.563 

Redeventa Trimestrul II 2018 3.101.585 27.07.2018 3.101.585 

TOTAL REDEVENTA 
 

6.218.148  6.218.148 

 
 Indicatorul a fost realizat in proportie de 100%. 
 

c)  Rambursarea creditului BERD ( a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plăți: 
Pondere indicator: 10%; 

Denumire Luna Suma 
Data 

scadenta 
Achitat 

Impozite și taxe locale Ian.-Apr. 2018 321.550 30.03.2018 321.550 

Impozit profit Trim. I 2018 849.142 25.04.2018 849.142 

Impozit profit Trim.II 2018 676.106 25.07.2018 676.106 

TOTAL TAXE SI IMPOZITE 1.953.570  1.953.570 
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Rambursarea creditului BERD este o condiție esențială în asigurarea accesului la piețele  financiare 
în scopul asigurării resurselor necesare realizării investițiilor pe termen lung. Menționăm faptul că acest 
credit este accesat fără garanții din partea Autorităților locale/centrale, motiv pentru care plata la timp a 
serviciului datoriei asigură neangajarea altor resurse eventuale din partea bugetelor locale.  

 
Tabelul 4.6. Rambursarea creditului BERD 

DATA DATA  
PLATII 

DOBANZI 
 

 RATA 
COMISION DE 
ANGAJAMENT 

TOTAL  
Curs 

valutar 

SCADENTA EUR LEI EUR LEI EUR LEI EUR LEI LEI/EUR 

21.02.2018 15.02.2018 52.728 245.650 527.253 2.456.368 26.932 125.469 606.913 2.827.487 4.6588 

 
 Gradul de îndeplinire al obiectivului propus este de 100%. 

 
d) Cifra de afaceri                 

Pondere indicator: 10%; 
Pe lângă menționarea expresă în Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor, volumul vânzărilor oferă putere financiară societății,  fiind la baza 
realizării și celorlalți indicatori economico-financiari. 
Cifra de afaceri prevăzută pe anul  2018 este de 118.1 milioane lei / an iar cifra de afaceri realizată în primele 
6 luni este de 57,82 mii lei. 
 Gradul de îndeplinire al indicatorului este 102%. 

 
e) Productivitatea muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați) 

Pondere indicator   10% 
Productivitatea muncii se poate exprima atât valoric (Producție valorică facturată/ nr. mediu de 

salariați) cât și în unități fizice: lungime de rețea extinsă sau reabilitata/ nr. mediu salariați sau populație 
deservită/ nr. mediu angajați. Acest indicator este menționat în legislație cu relevanță evidentă în asigurarea 
unui echilibru între venituri și cheltuiala salarială direct proporțională cu numărul de angajați. 
Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2018 este de 123 mii lei (CA=118.1 mil. lei, număr salariați 
prevăzuți 885), respectiv de 62 mii lei/pers. Productivitatea muncii pentru perioada analizată este de 66.62 
mii lei/pers.( CA= 57,82 mii lei, nr. mediu pers = 876 pers). 

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 108 %. 
 

f)  Gradul de încasare - reprezintă raportul dintre valoarea facturilor neîncasate  
(care se ajustează cu valoarea provizioanelor pentru clienții incerți și cu valoarea creanțelor care nu poate fi 
recuperată datorită unor situații care nu depind de puterea de coerciție a managementului companiei  cum 
ar fi: firme aflate în insolvență, lichidare, etc.) și valoarea producției pe ultima lună înmulțită cu 12 luni.                                                    

Pondere indicator 10% 
Ținta peste 85% 
Acesta este un indicator care asigură lichiditățile necesare stingerii obligațiilor curente și pe termen 

lung, fără de care cifra de afaceri își pierde relevanța. 
 
Gradul de incasare prevazut trebuie sa fie > 85%. Din calcule rezulta ca gradul de incasare aferent 

primelor 5 luni ale anului 2018 este de 94.19 %.  
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Tabelul 4.7. Gradul de încasare 

Luna / 2018 

Sold 

apa-canal-alte servicii, 

penalitati 

Provizion 

constituit 

Productie/luna 

(incl TVA) 

Coeficient 

(grad incasare) 

Ianuarie 20.920.776 13.328.145 10.842.499 94.16 

Februarie  21.958.980 13.328.145 11.288.250 93.63 

Martie 20.893.219 13.328.145 10.872.258 94.20 

Aprilie 21.755.654 13.328.145 10.994.858 93.61 

Mai  21.100.085 13.328.145 11.145.087 94.19 

iunie 21.884.414 13.328.145 11.462.303 93.78 

 
Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 110%. 

 
2. Indicatori Operaționali (15%) 
a) Raportul dintre numărul răspunsurilor date în scris în termen legal la 
petițiile clienților legate de facturare.   
Pondere indicator 15%  
Ținta 100% 
Acesta este un indicator nonfinanciar cuantificabil și care reprezintă o sintetizare a întregii activități 

comerciale a companiei. Practic, angajamentul de a soluționa integral, potrivit legislației, conflictele de 
furnizare cât și a reglementarilor aplicabile, reprezintă o țintă primordială atât a mangementului cât și a 
Consiliului de Administrație. 
În cele 6 luni ale semestrului I 2018 au fost înregistrate un număr de 14 reclamații legate de facturare, din 
care au fost rezolvate în termen legal toate cele 14 reclamații, acestea primind răspuns în termen de 10 zile. 
 Gradul de îndeplinire al raportului dintre numărul răspunsurilor și totalul reclamațiilor este de 100%.  
 

3. Indicatori orientați către servicii publice (15%) 
a) Gradul de contorizare al populației  

Pondere indicator: 10% 
Ținta peste 85% 
Acesta este un indicator operațional privind gradul de acoperire cu servicii pe toata aria de operare 

și care reflectă nivelul de performanță al Companiei. Acesta se calculează ca fiind raportul dintre numărul 
punctelor de consum contorizate raportat la numărul total de puncte de consum active, iar ținta acestui 
indicator trebuie să fie mai mare de 85% pe întreaga arie de operare. 

În cazul în care se preiau alte localități, acest indicator se va revizui în funcție de starea tehnică a 
sistemului existent.  
Nivel propus spre aprobare: 85%. 
Gradul de contorizare realizat la 31.05.2018 este de 94.49%. 
Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 111%. 

 
4. Indicatori specifici activității de guvernanță corporativă ( 20%) 

a) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii 
Pondere indicator: 10% 
Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, dupa închiderea situațiilor 

contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente, și anume în data de 25 a lunii următoare. Oricum, 
acestea devin definitive fie odată cu adoptarea bugetului sau cu rectificarea acestuia, fie după auditarea 
independentă a situațiilor financiare, după cum urmează: 

 Revizuirea indicatorilor: odată cu aprobarea bugetului anual sau cu ocazia rectificării în AGA. 
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 Raportarea indicatorilor: odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale în AGA. 
Bugetul companiei reflectă tendințele pe termen scurt și mediu în planul afacerilor, precum și 

politicile adoptate în scopul ajustării acestora la condițiile pieței, a influențelor macroeconomice, a celor 
legislative sau de altă natură. 

 Odată cu procesul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli ai întreprinderii, se vor revizui toți 
indicatorii de performanță care depind de cifrele din buget. Aceștia pot fi recentrați ținand cont de premisele 
care stau la baza întocmirii bugetului și a direcției dorite de acționari. 

b)  Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului 
Pondere indicator: 10% 
Urmărirea acestui indicator se face anual, cu ocazia adoptării bugetului, prin elaborarea unui Raport 

al Comitelului de Audit. 
Managementul riscului este determinant în scopul cunoașterii  amenințărilor posibile la adresa 

activității companiei, a minimizării acestora sau chiar a acceptării lor prin măsuri care să fie la îndemâna 
întreprinderii.       

 
4.5.2. OBIECTIVE  ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SPECIFICI 

ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI   
  
1. Indicatori financiari ( 20%)    
a) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri 

speciale   
Pondere indicator: 5%; 
Cuantumul acestora este de o importanță majoră, iar plata acestora este fundamentală în 

determinarea sănătății financiară a oricărei întreprinderi. 
b) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în 

Contractul de Delegare  
Pondere indicator: 5%; 
În bugetele locale se varsă toate taxele și impozitele locale și, conform Contractului de Delegare, 

impozitul pe profit. Nivelul redevenței este de ordinul milioanelor de lei și împreună cu impozitul pe profit 
reprezintă surse pentru alimentarea fondului IID (fond pentru întreținere și dezvoltare) care este esențial 
pentru rambursarea creditelelor și realizarea investițiilor (OUG 198/2005) asumat în acordurile încheiate cu 
BERD, Comisia Europeana și Ministerul Fondurilor Europene ca o condiție pentru finanțarea proiectelor de 
investiții. 

c) Rambursarea creditului BERD ( a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plăți: 
Pondere indicator: 10%; 
Rambursarea creditului BERD este o condiție esențială în asigurarea accesului la piețele financiare în 

scopul asigurării resurselor necesare realizării investițiilor pe termen lung. Menționăm faptul că acest credit 
este accesat fără garanții din partea Autorităților locale/centrale, motiv pentru care plata la timp a serviciului 
datoriei asigură neangajarea altor resurse eventuale din partea bugetelor locale.  

  
2. Indicatori Operaționali (15%) 
a) Raportul dintre numărul răspunsurilor date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare și 

totalul reclamațiilor să fie îndeplinit 100%.  
Pondere indicator: 15%;  
Acesta este un indicator nonfinanciar cuantificabil și care reprezintă o sintetizare a întregii activități 

comerciale și nu numai a companiei. Practic, angajamentul de a soluționa integral, potrivit legislației, 
conflictele de furnizare cât și a reglementărilor aplicabile, reprezintă o țintă primordială atât a 
mangementului cât și a Consiliului de Administrație. 

 
3. Indicatori orientați către servicii publice (10%) 
a) Gradul de contorizare al populației  
Pondere indicator: 10% 
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Acesta este un indicator operațional privind gradul de acoperire cu servicii pe toată aria de operare 
și care reflectă cel mai bine nivelul de performanță al Companiei. Acesta se calculează ca fiind raportul dintre 
numărul punctelor de consum contorizate raportat la numărul total de puncte de consum active, iar ținta 
acestui indicator trebuie să fie mai mare de 85% pe întreaga arie de operare. 

În cazul în care se preiau alte localități, acest indicator se va revizui în funcție de condițiile tehnice 
ale sistemului existent.  

 
4. Indicatori specifici activității de guvernanță corporativă ( 50%) 

a) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii 
Pondere indicator: 20% 
Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, dupa închiderea situațiilor 

contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente. Oricum, acestea devin definitive fie odată cu 
adoptarea bugetului sau cu rectificarea acestuia, fie după auditarea independentă a situațiilor financiare, 
după cum urmează: 

 Revizuirea indicatorilor: odată cu aprobarea bugetului anual sau cu ocazia rectificarii în AGA. 

 Raportarea indicatorilor: odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale în AGA. 
Bugetul companiei reflectă tendințele pe termen scurt și mediu în planul afacerilor, precum și 

politicile adoptate în scopul ajustării acestora la condițiile pieței, a influențelor macroeconomice, a celor 
legislative sau de altă natură. 

 Odata cu procesul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli ai întreprinderii, se vor revizui toți 
indicatorii de performanță care depind de cifrele din buget. Aceștia pot fi recentrați ținând cont de premisele 
care stau la baza întocmirii bugetului și a direcției dorite de acționari. 

b) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor 
Pondere indicator: 20% 
Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, după închiderea situațiilor 

contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente, și anume în data de 25 a lunii următoare. Oricum, 
rapoarte cuprinzătoare se întocmesc trimestrial prin analiza rapoartelor directorilor executivi. 

 Revizuirea performanței directorilor: odată cu aprobarea în ședința AGA a bugetului anual 
sau cu ocazia rectificărilor bugetare. 

 Raportarea performanței directorilor: trimestrial, pentru lunile precedente care au 
contabilitatea finalizată. 

 Raportarea performanței administratorilor: semestrial, pentru lunile precedente înregistrate 
complet în contabilitate. 

Directorii vor raporta Consiliului date cu privire la situația economică și financiară, investițională și 
operațională și vor elabora Rapoarte trimestriale care să acopere activitatea întregii întreprinderi și care să 
reflecte progresele/evoluția afacerilor. Rapoartele vor conține datele ultimei luni care a fost înregistrată 
complet în contabilitate. Separat, se vor putea include și date provizorii ale perioadei următoare închiderii, 
acestea urmând a fi revizuite cu ocazia următorului raport.  

Semestrial, performanțele administralorilor sunt cuprinse într-un raport care să cuprindă gradul de 
realizare al obiectivelor și indicatorilor de performanță. 

c) Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului 
 Pondere indicator: 20% 
Urmărirea acestui indicator se face anual, cu ocazia adoptării bugetului, prin elaborarea unui Raport 

al Comitelului de Audit. 
Managementul riscului este determinant în scopul cunoașterii  amenințărilor posibile la adresa 

activității companiei, a minimizării acestora sau chiar a acceptării lor prin măsuri care să fie la îndemâna 
întreprinderii. 

Nivelul specific al indicatorilor se modifică anual, odată cu aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli conform Planului de Administrare. Formula indicatorilor va ține cont de modificările obiective care 
apar în prevederile legislative sau alte dispoziții cu caracter obligatoriu. 

Îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari de performanță se calculează odata cu aprobarea 
situațiilor financiare anuale, în termenul prevazut de legislație pentru depunere, iar aceștia stau la baza 
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calcului componentei variabile în procesul de remunerare a membrilor Consiliului de Administraie a 
Companiei Apa Brașov S.A. 

Gradul de îndeplinire se calculeaza lunar, cu date din luna anterioară, în mod agregat, prin însumarea 
punctajelor obținute la fiecare indicator. 

 

5.CONCLUZII 

Principiile directoare privind managementul Societății în semestrul I 2018, obiectivele fundamentale, 
țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în prezentul Plan de Administrare au fost realizate 
în standarde de performanță obligatorii și pentru echipa de management a Societății, care sunt anexate 
prezentului Raport. 

Informațiile privind situația economico–financiară și comercială a societății sunt prezentate în 
prezentul raport și acesta arată încadrarea în parametrii bugetari precum și atingerea obiectivelor privitoare 
la facturare și încasare. 

Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță a fost analizat în cadrul sedințelor 
Consiliului de Administrație din timpul anului și sunt centralizate în Anexa. 

Acestea au fost realizate integral în perioada analizată atât de către managementul Societății 
(Directori Executivi), cât și de Directorii Neexecutivi (CA). 
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6. ANEXE 
 
 
Anexa 1- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 07.03.2018; 

Anexa 2- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.05.2018- 

rectificativă; 

Anexa 3- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 07.03.2018; 

Anexa 4- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 09.05.2018- 

rectificativă; 

Anexa 5- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 02.04.2018; 

Anexa 6- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.05.2018-

rectificativă; 

Anexa 7- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 02.04.2018; 

Anexa 8- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.05.2018- 

rectificativă; 

Anexa 9- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.05.2018; 

Anexa 10- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 09.05.2018; 

Anexa 11- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 07.06.2018; 

Anexa 12- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 07.06.2018; 

Anexa 13- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 06.07.2018; 

Anexa 14- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 06.07.2018; 

Anexa 15- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 06.08.2018; 

Anexa 16- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 06.08.2018; 
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